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0.- DATOS  Y  COMENTARIOS. 
 
 
 
0.1.-  DATOS DEL AUTOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Ferran Sapiña Sapiña: 
 
 
Domicilio: Avinguda  República Argentina, 64 (3º-6ª) 
46702-GANDIA (Valencia). 
 
Teléfonos: Fijo:  96/2871241; Móvil: 620879855. 
 
Fax: 96/2878818. 
 
Correo electrónico:  aynipas@gmail.com
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0.2.- RESUMEN  DEL  TRABAJO. 
 
0.2.1.- COMO  SE  HA DESARROLLADO. 
 
  El Plan de Trabajo inicial fue el siguiente: 
 
-  Elaboración de un guión previo. 
 
-  Desarrollo del guión establecido, con modificaciones del propio guión, en 
función de la investigación realizada. 
 
El trabajo se ha realizado entre los meses de julio a septiembre de 2008, 
aprovechando el periodo vacacional. 
 
El tiempo invertido, aunque no se ha controlado exhaustivamente, ha 
superado claramente los mínimos establecidos por la Dirección del Master ya que se 
ha considerado conveniente no recortar nada de lo expuesto, aunque ello conllevase 
una mayor dedicación. 
 
Para la realización del trabajo se ha contado con: 
 
-  El alumno autor. 
 
-  Programas informáticos: 
- Microsoft Office (Word, Excel). 
- Microsoft Visio. 
- Mind Manager. 
- Autocad. 
 
-  Bibliografía: 
- Internet. 
- Documentación del MASTER realizado. 
- Libros recomendados. 
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0.2.2.- OBJETIVOS  ASUMIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
El objetivo inicial era diseñar la estructura de una empresa Promotora – 
Constructora que actuase siguiendo las directrices de Project Management, 
incorporando esta figura dentro de la empresa y exteriorizando el resto del personal 
técnico. 
 
Este planteamiento inicial ha derivado en un trabajo donde se establecen las 
directrices indicadas en una empresa, además de Promotora – Constructora, de 
realización de proyectos de promociones y/o estudio y control de los mismos. 
 
El trabajo solo contempla unas directrices muy generales, dejando abierto un 
amplio campo para profundizar en cada uno de los capítulos que se tratan, 
entendiendo que el desarrollo de cada uno de ellos, sería objeto de un nuevo trabajo 
igual o más extenso que el presente. Cedo el testigo a futuras promociones. 
 
Con este trabajo entiendo que se han conseguido los siguientes resultados: 
 
-  Creación de las bases previas para la constitución de una empresa que 
ofrezca un SERVICIO INTEGRAL dentro del campo inmobiliario. 
 
-  Se ha profundizado en algunos conocimientos que hasta ahora eran más 
superficiales en mi actual trabajo como Arquitectos Técnico. 
 
 
0.2.3.-  CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
En cuanto al tiempo invertido, como ya se ha indicado con anterioridad, este 
ha sido mayor que el previsto. Pese a ello no he conseguido profundizar en algunos 
aspectos que consideraba importantes. Solo me  queda esta pequeña frustración. 
 
 
0.2.4.- CONCLUSIONES. 
 
De forma resumida son las siguientes: 
 
-  Visto el resultado final creo que hubiese sido más provechoso realizar un 
trabajo de detalle sobre cualquiera de los puntos que se tratan en este 
trabajo que el tratamiento generalista que le he dado. 
 
-  El Master me ha proporcionado las suficientes herramientas para 
desarrollar, en el futuro, cualquier concepto tratado. 
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-  Considero bien empleada mi dedicación en el trabajo, aunque no todo lo 
aprovechable que hubiése deseado. 
 
 
 
0.2.5.- BIBLIOGRAFIA. 
 
 
•  DOCUMENTACION DEL MASTER EN EDIFICACION. 
ESPECIALIDAD EN GESTION DE LA EDIFICACION. VALENCIA 
2007 – 2008. 
 
•  Empresas del sector inmobiliario: Constructoras, promotoras, 
inmobiliarias… 
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http://laredinmobiliaria.com/
 
 
 
INMOBILIARIA NEW 
HABITAT. 
 
 
AGUIRRE NEWMAN. 
Consultoría inmobiliaria. 
 
 
 
KNIGHT FRANK 
INTERNACIONAL. Asesoría 
inmobiliaria. 
 
 
 
AURUM CREATTIVOS 
MULTIMEDIA, S.L.L. 
Agencia de publicidad 
especializada en publicidad 
inmobiliaria y marketing 
inmobiliario. 
 
 
LA RED INMOBILIARIA. 
Agencia de ventas. 
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http://www.promobuilding.com/
 
 
 
 
LIBERCASA. Agencia de 
ventas. 
 
 
GRUPO MASA. Empresa de 
construcción. 
 
 
MASA INTERNACIONAL. 
Agencia inmobiliaria. 
 
 
MED GROUP. Empresa 
promotora, golf, hoteles, 
residenciales. 
 
 
GRUPO MAHERSOL. 
EMPRESA DE 
PROMOCION DE 
VIVIENDAS Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS A LA 
PROMOCION. 
 
 
 
QBA. Servicio de postventa 
inmobiliaria integral. 
 
 
KNOWLEDGE 
MANAGEMENT KEY 
(KMKEY). Completa 
solución para la gestión 
integral de proyectos en 
empresas de servicios. 
 
 
PROMOBUILDING. 
Servicios inmobiliarios. 
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http://www.extrevalor.com/default.htm
 
 
 
http://www.dciasc.com/
 
 
 
 
http://www.gur.es/
 
 
 
http://www.inypsa.es/
 
 
 
 
EXTREVALOR Inmobiliaria. 
Gabinete técnico pericial. 
 
 
DCI ASOCIADOS. 
Despacho de consultoría 
inmobiliaria. 
 
 
GUR. Dirección integrada 
de proyectos inmobiliarios. 
 
 
INYPSA. Servicios de 
consultoría e ingeniería. 
 
 
 
•  Sociedades de tasación. Bancos. 
 
http://web.st-
tasacion.es/html/menu6_2.php
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http://www.bdd.cl/
 
 
 
 
SOCIEDAD DE TASACION 
S.A. Sociedad de tasación 
española. 
 
 
LA CAIXA. Productos 
financieros para la promoción 
inmobiliaria. 
 
 
BANCO SABADELL 
ATLANTICO. Productos 
financieros para la promoción 
inmobiliaria. 
 
 
BANCO DEL DESARROLLO. 
Productos financieros para la 
promoción inmobiliaria. 
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Gestión inmobiliaria. 
 
NOTICICAS JURIDICAS. 
 
 
ABOGADOS IBERFORO. 
 
 
COLEGIO OFICIAL DE 
ECONOMISTAS DE VALENCIA. 
 
-  Formularios Sociedades Anónimas, edición Francis Lefebvre 2003. 
 
-  Sociedades Mercantiles 2002-2003, edición Francis Lefebvre 
 
-  Repertorio Legislación y Jurisprudencia, edición Bosch (para las 
consultas al Reglamento del Registro Mercantil) 
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vLex. Toda la información 
jurídica. Un único sistema 
de búsqueda 
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1.- INTRODUCCION. 
 
1.1.- OBJETIVO. 
 
AYNIPAS, S.A. es el pseudónimo de una empresa promotora-
constructora, de volumen medio, de las muchas que existen en nuestro país. 
Su estructura, organizativa y de funcionamiento, es la “tradicional” para este 
tipo de empresas. 
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Posee los Sellos de AENOR en CALIDAD y MEDIO AMBIENTE. 
 
El objeto del presente proyecto es rediseñar la actual estructura 
siguiendo las pautas y directrices de management, que permitirán avanzar 
en el camino empresarial hasta la total introducción de estas tendencias, 
incorporando las figuras del Project y Construct Manager dentro del 
organigrama. 
 
 
1.2.- ANTECEDENTES. 
 
AYNIPAS, S.A. cuenta con un equipo de construcción, que se 
encarga de ejecutar tanto obras ajenas como propias, privadas o públicas. 
 
Para ambos tipos de obras la organización es idéntica, 
diferenciándose únicamente que el inversor es externo para las primeras, 
mientras que para las segundas es el socio-accionista-propietario de la 
empresa. 
 
En ambos casos, generalmente, el promotor contrata su proyecto con 
un equipo técnico que realiza tanto la fase de diseño como la de dirección 
de obra. Con el proyecto finalizado se solicita precio de construcción y se 
materializa el contrato de ejecución de las obras. 
 
Para la ejecución de los proyectos se cuenta con el apoyo de toda la 
infraestructura de la empresa (administración, jurídica, técnica, etc.) 
 
Este sistema presenta una serie de inconvenientes que podemos 
sintetizar en los siguientes puntos: 
 
-  Escasa coordinación y cooperación entre los intervinientes en el 
proceso. 
-  Clara separación entre los procesos de promoción y de 
construcción. 
-  Carencia de un mando único. 
-  En ocasiones, conflicto de intereses entre la Dirección Facultativa, 
el Departamento de Construcción, el Promotor… 
 
  Podemos establecer que se trata de un modelo poco operativo para 
las necesidades actuales del sector, que debe quedar reducido 
prácticamente para pequeñas empresas. 
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1.3.- INTENCIONES. 
 
  La filosofía general será introducir nuevos procedimientos que nos 
permitan conseguir el objetivo, pero sin desestimar aquellos procesos o 
esquemas organizativos que, pese a ser tradicionales, incluso arcaicos, 
definen la personalidad y la imagen de la empresa. 
 
Con estas premisas, proponemos el siguiente esquema estructural y 
de funcionamiento. 
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El cambio fundamental se basa en la creación de la figura del 
PROJECT MANAGER, con los nuevos procedimientos de funcionamiento 
que ello implica. 
 
  En esta propuesta de funcionamiento, todo el equipo multidisciplinar 
que interviene en el proceso de promoción y construcción es liderado por el 
Project Manager. 
 
Con ello conseguiremos: 
 
-  Existencia de un interlocutor válido a quien todos se puedan 
dirigir. 
-  Mejora de la coordinación, cooperación y comunicación entre 
todos los agentes que intervienen en el proceso (promoción-
construcción). 
-  Unificación de todo el proceso (diseño, dirección de obra, 
seguimiento y control de la promoción-construcción, 
comercialización, etc.). 
-  Resolución rápida de los posibles conflictos de intereses que 
puedan surgir. 
- Superar el aislamiento entre los diferentes niveles 
profesionales. 
-  Nuevo tipo de relaciones entre todos los estamentos (incluso 
con contratistas y subcontratistas). 
- Colaboración  cruzada entre todos. 
-  Mejora de la calidad. 
-  Dotar de valor añadido a nuestro producto, frente a la 
competencia. 
 
Concretamente, el Project Manager, aportará: 
 
-  Nuevas metodologías de desarrollo del proceso. 
-  Aplicar las nuevas tecnologías de la información. 
-  Alianza estratégica con el promotor. 
-  Afloración de economías de escala asociadas al proceso. 
-  
 
La figura del Project Manager da paso a la del Construct Manager que 
se encarga de liderar exclusivamente la ejecución de las obras. 
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2.-  PLAN DE EMPRESA. 
 
  Se nos plantean las siguientes preguntas: 
 
-  ¿Qué tipo de empresa somos?. 
-  ¿Qué tipo de empresa queremos ser?. 
-  ¿Qué productos o servicios queremos ofrecer?. 
-  ¿Cómo se nos va a conocer?. 
-  ¿Cuál será nuestro tamaño ideal?. 
 
Ello nos dirige a la necesidad previa de plantear un esquema de Plan 
de Empresa en el que se recopilen y analicen estas y otras cuestiones que 
se puedan plantear. 
 
 
2.1.- ANALISIS  SITUACION  ACTUAL. 
 
AYNIPAS, S.A. es una empresa formada por un equipo dinámico, en 
el que se combina experiencia e ilusión, cuyo proyecto es, partiendo de unas 
directrices modernas de funcionamiento, dar más a nuestros clientes y lograr 
su total satisfacción. 
 
Estamos en franco desarrollo, siendo nuestro objetivo crear una 
infraestructura de recursos autosuficiente en un 70%. Ello implicará duplicar 
el volumen de ventas en los próximos 5 años. 
 
 
2.1.1.- IDENTIDAD. 
 
2.1.1.1.- MISION  –  VISION. 
 
¿Qué somos?. ¿Qué queremos ser?. 
 
Somos una empresa promotora–constructora tradicional, con una 
cifra neta de negocio anual de 30.000.000,00 €. Disponemos de 2 tipos de 
clientes: el cliente externo, al que le ofrecemos los servicios de empresa 
constructora, y un único cliente interno, propietario de la sociedad, para 
quien realizamos las promociones propias, donde se interviene en todo el 
proceso de la promoción. Disponemos de una buena clasificación 
empresarial que nos permite realizar obras de importancia para las 
Administraciones. 
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Queremos ser una empresa promotora-constructora en la que se 
supriman los factores negativos de la metodología tradicional y se 
incorporen directrices de management. 
 
Queremos ampliar nuestra oferta de servicios a los clientes externos 
hasta alcanzar el mismo nivel que para el interno, es decir, poder ofrecer, al 
posible cliente-inversor, todos los recursos necesarios para el total proceso 
de la promoción. 
 
Queremos ser una empresa promotora-constructora que sea capaz 
de cubrir cualquier necesidad de nuestros clientes. Queremos conseguir el 
máximo valor añadido a nuestro producto y deseamos ser una empresa 
referente en el sector, en cuanto a la calidad de nuestros servicios y en la 
seriedad en el cumplimiento de nuestros compromisos, tanto en plazo como 
en coste. 
 
Queremos también consolidarnos dentro de la obra pública (estatal, 
autonómica y local). 
 
2.1.1.2. VALORES. 
 
Nuestros principales valores en los que apoyamos la consecución de 
los objetivos son: 
 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO
 
COMPROMISO 
 
  PROFESIONALIDAD 
 
 
SERVICIO AL CLIENTE   
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2.1.2. ANALISIS  INTERNO. 
 
2.1.2.1.  AMBITO DE ACTUACION. 
 
Las oficinas centrales se encuentran en la ciudad de Valencia, siendo 
nuestro ámbito de implantación en toda la Comunitat Valenciana. En ningún 
momento descartamos la posibilidad de ampliación geográfica. 
 
2.1.2.2.  POSICION EN EL MERCADO. 
 
Resulta difícil establecer una posición en el mercado para este tipo de 
empresas. Nuestro objetivo, apoyados en las innovaciones que 
proponemos, es alcanzar el nivel más alto y, si es posible, el liderazgo 
dentro de nuestro volumen de producción. 
 
2.1.2.3. ESTRUCTURA  EMPRESARIAL Y ORGANIZATIVA. 
 
AYNIPAS, S.A. es una empresa totalmente independiente, 
descartando de entrada, la inclusión dentro de algún grupo empresarial. 
 
Nuestra organización interna se basa en una estructura piramidal en 
cuanto al reparto de poder pero claramente de red a los efectos de 
funcionamiento. 
 
En un primer nivel se encuentran los accionistas de la empresa, y su 
consejo de administración. 
 
En un segundo escalón está el Equipo de Dirección, que establece 
las directrices generales de la actividad de la empresa. De este equipo 
dependen los responsables de cada departamento. 
 
 
2.1.3. ANALISIS  DEL  ENTORNO. 
 
El entorno actual comienza a ser ligeramente difícil y se prevé una 
mayor complicación en breve plazo de tiempo. Venimos de un periodo de 
importante demanda de viviendas de obra nueva y estamos y vamos hacia 
uno de potencial oferta de producto. 
 
Debido a esta inversión del mercado de vivienda, las empresas 
constructoras dirigen sus objetivos hacia la obra pública, lo que también 
aumenta la oferta y competitividad en este mercado. 
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Confiamos en que nuestra oferta de servicios logre mejorar nuestra 
competitividad, al menos en el sector privado. 
 
 
2.2.- DIAGNOSTICO. 
 
Tras el análisis de las características de la empresa y con la finalidad 
de alcanzar un mejor conocimiento y localizar nuestros puntos fuertes y 
mejorar los débiles, con el fin de avanzar en nuestro perfeccionamiento, 
hemos realizado el siguiente DAFO-CAME: 
 
 
 
DEBILIDADES 
-  Nula política e implantación comercial. 
-  Escasa publicidad en nuestras obras. 
- Recursos limitados en todas las áreas. En algunas 
inexistentes. 
-  Relajación-envidias en algunos puestos de control y mando. 
-  No se nos conoce en el mercado. 
-  Falta de conocimiento de nuestra competencia. 
-  Ofrecemos un producto caro comparado con el resto del 
mercado. 
-  No existe un departamento de postventa. 
-  En muchos puestos de trabajo prevalece la individualidad 
sobre el espíritu de equipo. 
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CORREGIR 
-  Creación de un potente departamento comercial. 
-  Aumentar los recursos en las áreas o departamentos que lo 
requieran. 
-  Reforzar la estructura jerárquica, potenciando la participación, 
colaboración e información. 
-  Potenciar los trabajos y esfuerzos puntuales en grupo, 
apoyados por el resto de departamentos. 
-  Potenciar las sinergias positivas existentes en la empresa. 
-  Crear un Plan de Formación. 
-  Desarrollar un departamento de postventa. 
-  Desarrollar un Plan de Marketing. 
 
 
 
AMENAZAS 
-  Aumento de la competencia. 
-  Disparada en la curva de crecimiento de los costes, de 
materiales y de mano de obra. 
-  Pérdida de clientes por insatisfacción (incumplimiento de 
costes, plazos, calidad, etc.). 
-  Empresas que penetran en el mercado sin cumplimiento de la 
legislación vigente. Empresas que contratan subcontratistas no 
legales, que las hace más competitivas ya que bajan costes. 
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ANULAR (para anular las amenazas) 
-  Mejorar la calidad del producto. 
-  Ser estrictos en el cumplimiento de los plazos. 
-  Orientación al servicio de nuestros clientes. 
-  Implicar a nuestros proveedores en nuestros objetivos. 
-  Abrir nuevos mercados (geográficos y de oferta). 
-  Ofrecer nuevos servicios (management). 
 
 
FORTALEZAS (que tenemos o debemos alcanzar) 
-  Servicio y atención al cliente. 
- Equipo  compensado  (experiencia y juventud). 
-  Calidad en la ejecución y cumplimiento de plazos. 
-  Trabajo en equipo. 
-  Somos una de gran solera y de total solvencia y garantía. 
-  Nuestro personal: dirección, puestos intermedios y operarios 
de obra. 
 
 
MANTENER 
-  Mantener la motivación del equipo. 
-  Implicar a nuestros proveedores y servicios externos en 
nuestro proyecto de empresa. 
-  Búsqueda de la mejora continua. 
-  Seriedad en todas nuestras actuaciones. Basarnos en nuestros 
valores. 
-  El espíritu de participación y colaboración. 
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OPORTUNIDADES 
-  Acceder al mercado de la rehabilitación (como promotores o 
solo constructores). 
-  Potenciar nuestras secciones de Obra Civil y Marítima. 
-  Ampliar nuestra área geográfica, rebasando los límites 
actuales. 
-  Reforzar nuestra oferta de servicios integrales. 
-  Establecer relaciones provechosas para ambas partes con 
técnicos, promotores, constructores, proveedores, etc. del 
sector. 
 
 
EXPLOTAR 
-  Crear un área comercial que busque oportunidades de 
negocio. 
-  Crear acuerdos comerciales con agentes del sector (UTES con 
otras empresas, convenios de suministros o servicios, etc.). 
 
 
2.3.- ESTRATEGIAS. 
 
Pasamos a describir las líneas generales sobre las que pretendemos 
desarrollar nuestra empresa en los próximos años. Para ello primeramente 
vamos a describir tanto el tipo y la localización de mercados y clientes como 
las unidades estratégicas sobre las que basaremos nuestro crecimiento. 
 
 
2.3.1.  ESTRATEGIAS DE CARTERA UEN (UNIDAD ESTRATEGICA DE 
NEGOCIO). 
 
•  EDIFICACION PRIVADA. Promoción y/o construcción. Obra 
nueva y rehabilitación. 
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Tanto para promotores externos como para operaciones 
inmobiliarias internas ofrecemos una amplia gama de oferta. 
Desde solo la construcción hasta nuestro servicio de GESTION 
TOTAL (llave en mano). 
 
•  OBRA PUBLICA. Construcción de edificación y obra civil.  
 
Construcción de obras para las Administraciones Públicas 
(estatal, autonómica, provincial, comarcal y local). 
 
•  OBRA MARITIMA. Promoción y/o construcción. Obra nueva y 
rehabilitación. Edificaciones Portuarias. 
 
La obra marítima viene tutelada por las Autoridades 
Portuarias correspondientes a cada zona. Por ello presenta unas 
características particulares que condicionan su proceso y limitan el 
campo de actuación. Nuestra estrategia en este sub-sector será: 
 
-  Construcción de obras para las Administración Pública 
(estatal, autonómicas, provinciales, comarcales y 
locales). 
-  Construcción de obras para inversores privados. 
-  Promoción y construcción de inversiones propias. 
 
•  SERVICIOS DE MANAGEMENT. 
 
-  Para cualquier tipo de producto ofrecemos los servicios 
de PROJECT Y CONSTRUCCTION MANAGEMENT. 
 
-  Nuestros servicios de management los concebimos 
siempre completos, PROJECT Y CONSTRUCTION 
MANAGEMENT. 
 
 
2.3.2.  ESTRATEGIAS DE MERCADO. 
 
•  ZONAS DE ACTUACION. 
 
-  Consolidar nuestro ámbito autonómico, ampliando nuestra 
oferta de servicios. 
-  Ampliar nuestro mercado a las provincias limítrofes y hacia las 
Comunidades Autónomas de Baleares, Andalucía y Madrid. 
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•  CLIENTES. 
 
Las ESTRATEGIAS DE CARTERA definen claramente 
nuestro objetivo de clientes: 
 
- Inversor  particular. 
- Entidades  inversoras. 
- Administraciones  Públicas. 
 
 
2.3.3.-  ESTRATEGIAS DE MARKETING. 
 
Nuestro objetivo es un crecimiento sin prisas, seguro y controlado. 
Con la calidad de nuestro producto debemos conseguir ampliar mercado y 
crecimiento. 
 
Defendemos el marketing directo. Una vez identificado nuestro cliente 
objetivo, desarrollaremos las acciones necesarias para llegar a él. 
 
 
2.3.4.-  ESTRATEGIAS OPERATIVAS O FUNCIONALES. 
 
-  Aumentar nuestra clasificación para obras públicas. 
-  Publicitar, al máximo, nuestro nuevo sistema de gestión y los 
resultados obtenidos. Creación de un catálogo de productos 
terminados. 
 
 
2.4.- PLANES  DE  ACTUACION. 
 
•  FORMACION. 
 
 
FORMACION\ITEM  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HABILIDADES DIRECTIVAS  XXXXXX  X  X  XX  
CURSOS BASICOS 
GENERALES 
XXXXXX  X  X  XX  
CURSOS BASICOS 
CONSTRUCCION 
 X X X    X     
CURSOS  ESPECILIZACION    X  X  X   X  
CURSOS ALTO NIVEL 
(MASTER) 
       X     
O T R O S             
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•  MARKETING. 
 
El departamento comercial elaborará un Plan Plurianual de 
Marketing. Se programarán las diferentes acciones publicitarias a 
desarrollar durante el periodo indicado. 
 
En general el Plan de Marketing, contendrá: 
 
-  Publicidad en medios especializados y en prensa 
generalista. 
-  Información directa al posible cliente. 
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CAPITULO 3.- 
 
FUNCIONES A CUMPLIR POR 
LA EMPRESA 
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CAPITULO 3.- FUNCIONES  A  CUMPLIR 
POR LA EMPRESA. 
 
 
 
3.1.-  FUNCIONES A REALIZAR POR LA DIRECCION. 
 
 
3.2.- FUNCION  ECONOMICO-FINANCIERA. 
 
 
3.3.- FUNCION  COMERCIAL. 
 
 
3.4.- FUNCION  ASESORAMIENTO. 
 
 
3.5.- FUNCION  TECNICA  Y DE PRODUCCION. 
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3.-  FUNCIONES A CUMPLIR POR LA EMPRESA. 
 
La organización de empresa que se propone ha de ser tal que permita 
alcanzar los objetivos previstos. Debe ser una organización completa, 
flexible, fluida y ágil. 
 
 
 
3.1.-  FUNCIONES A REALIZAR POR LA DIRECCION. 
 
El equipo de dirección está formado por el Director General, la 
Dirección Técnica y de Producción, la Dirección Económico-Financiera y la 
Dirección Comercial. Sus funciones a realizar son: 
 
-  Fijar y supervisar la política de la empresa (objetivos, líneas de 
actuación, estrategias, funcionamiento, etc.). 
- Selección  del  personal. 
-  Reparto de tareas. 
-  Distribución de responsabilidades y poderes. 
-  Seguimiento de la trayectoria o vida de la empresa. 
-  Tomar decisiones. Fijar directrices. 
 
 
 
3.2.- FUNCION  ECONOMICO-FINANCIERA. 
 
Este departamento es el responsable de las siguientes tareas: 
 
•  FUNCION ECONOMICO-FINANCIERA. 
 
-  Contabilidad de la empresa. 
-  Búsqueda y administración de capitales. 
-  Pagos y cobros. 
-  Control de costes. 
-  Control y análisis de resultados. 
-  Fianzas, pólizas, avales, etc. 
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•  FUNCION ADMINISTRATIVA. 
 
-  Comunicaciones (teléfono, fax, correo, correo electrónico). 
Recepción y envío. 
-  Organización de archivos. 
-  Material de oficina. 
-  Elabora los informes al Equipo de Dirección. 
 
 
•  FUNCION RECURSOS HUMANOS. 
 
- Nominas. 
-  Contratos y despidos. 
- Seguros. 
 
 
3.3.- FUNCION  COMERCIAL. 
 
-  Relaciones públicas. Cuidado, atención y seguimiento de la 
cartera de clientes existente. Búsqueda y captación de nuevos 
clientes. Campañas publicitarias generales de la empresa. 
-  Prospección de negocios. Solares para futuras promociones, 
concesiones administrativas, … 
- Promociones  inmobiliarias. 
-  Estudios de mercado. 
-  Promoción, venta y entrega. Contratos de venta. 
- Servicio  post-venta. 
 
 
3.4.- FUNCION  ASESORAMIENTO. 
 
-  Investigación y asesoramiento en materia: 
- Fiscal. 
- Jurídica. 
- Económica. 
- Laboral. 
-  Contenciosos, litigios, seguros… 
-  Contratos (compras y ventas). 
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3.5. FUNCION  TECNICA  Y DE PRODUCCION. 
 
- Estudios  de: 
-  Previos de solares. Normativa aplicable, precios, repercusión. 
- Viabilidad  de  promociones inmobiliarias. 
-  Costes de la promoción. 
-  Costes de la construcción. 
-  Prediseño del producto. 
-  Estudio de mercado (colaboración con la función comercial). 
 
- Sistemas  de: 
-  Prevención de Riesgos Laborales. 
-  Planes y/o Estudios de Seguridad y Salud Laboral. 
-  Plan de Prevención de la empresa. 
-  Calidad y Medio Ambiente. 
-  Supervisar, mantener y renovar el sistema de Calidad y 
Medio Ambiente. Mantener los distintivos conseguidos. 
-  Alcanzar nuevos distintivos que puedan interesar. 
 
-  Dirección y/o construcción de proyecto. 
-  Equipo de Project y Construct Manager. 
-  Project Manager. Coordinación de todo el proceso de la 
promoción y la construcción. 
-  Construct Manager. Coordinación de todo el proceso de la 
construcción. 
 
-  Organización de recursos propios: 
-  Personal técnico y de obra. 
-  Parque de maquinaria y transporte. 
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CAPITULO  4.-  FORMA JURIDICA DE LA 
EMPRESA. 
 
 
 
4.1.-  CARACTERISTICAS DE LA S.A. 
 
 
4.2.- DENOMINACION. 
 
 
4.3.- DOMICILIO. 
 
 
4.4.- OBJETO  SOCIAL. 
 
 
4.5.- CAPITAL. 
 
 
4.6.-  PROCEDIMIENTOS DE FUNDACION. 
 
 
4.7.- TRAMITES A CUMPLIMENTAR EN LA CONSTITUCION 
DE UNA SOCIEDAD. 
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4.- FORMA  JURIDICA DE LA EMPRESA. 
 
Para el tipo de empresa que se trata claramente nos dirigimos a una 
S.A. Se define, a continuación, las principales características de la Sociedad 
Anónima. 
 
 
4.1.-  CARACTERISTICAS DE LA S.A. 
 
Es siempre mercantil, con independencia de cual sea su objeto, lo 
que implica el sometimiento a la normativa contenida en la LSA y, en su 
caso, la normativa específicamente aplicable (regímenes especiales), así 
como toda la compleja normativa aplicable al empresario o comerciante 
contenida en el Ccom y en otras disposiciones, en particular la referida a los 
procedimientos concúrsales. 
 
Es una sociedad capitalista No son importantes las personas que en 
ella participan sino la proporción que aportan al capital social. 
 
Tanto los autores como la jurisprudencia describen esta sociedad 
como un capital con personalidad jurídica (TS 12-12-62).  
 
Las aportaciones de los socios se dividen en acciones, cuya 
titularidad atribuye la condición de accionista. 
 
Los accionistas tienen responsabilidad limitada. No asumen ninguna 
responsabilidad personal por las deudas sociales. Quien responde es la 
sociedad con su patrimonio y de forma ilimitada, siguiendo el principio 
general del art. 1911 CC. 
 
En la fase anterior a la inscripción, esto es, con anterioridad a que la 
sociedad adquiera personalidad jurídica, la responsabilidad de la «sociedad 
en formación» se rige por lo previsto en el art.15 LSA y la de la «sociedad 
irregular» por el régimen establecido en el art.16 LSA.  
 
 
4.2.-  DENOMINACION. (LSA art.2; RRM art.116 y 398 s.). 
 
La sociedad ha de adoptar una denominación que no sea idéntica a la 
de otra sociedad preexistente.  
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En orden a que la sociedad disponga y pueda hacer uso de una 
denominación que la identifique e individualice, y con la finalidad de poder 
otorgar la escritura pública de constitución, es preceptivo obtener del RMC 
una certificación que acredite que no figura ya inscrita otra entidad con la 
misma denominación. Por otra parte, las sociedades no pueden tener más 
que una denominación. 
 
El archivo y publicidad de las denominaciones de sociedades y 
entidades jurídicas se lleva en el RMC mediante una sección integrada, a su 
vez, por las dos siguientes: 
 
-  Denominaciones de las sociedades y demás entidades inscritas. 
-  Denominaciones sobre cuya utilización exista reserva temporal.  
 
•  Certificación negativa de denominación (RRM art.409; OM 31-12-
1991 art.12). 
 
A solicitud del interesado el RMC expide una certificación que indica 
si la denominación figura o no registrada y en su caso, los preceptos legales 
en los que se basa la calificación desfavorable.  
 
Las certificaciones deben contener necesariamente los siguientes 
datos:  
 
1°) Número de la certificación, correlativo dentro de cada año natural. 
2°) Nombre y apellidos o razón social, de la persona o Entidad a cuyo 
favor se expide. 
3°) Número y fecha de la solicitud presentada. 
4°) Expresión de que figura o no registrada la denominación a que se 
refiera la certificación y en caso desfavorable, los preceptos 
legales que justifiquen tal calificación. 
5°) Fecha de expedición, sello y firma del registrador. 
 
Las certificaciones negativas, deben expresar, además:  
 
-  Que la denominación solicitada queda reservada durante 15 
meses  
-  Que la certificación tiene un plazo de vigencia de 2 meses, a los 
efectos del otorgamiento de la escritura. 
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•  Reserva temporal de denominaciones (RRM art.412; OM 31-12-1991 
art.3). 
 
Expedida certificación de que no figura la denominación solicitada, 
ésta debe incorporarse a la sección de denominaciones con carácter 
provisional durante el plazo de 15 meses, contados desde la fecha de 
expedición. Si la certificación comprende varias denominaciones, sólo se 
incorpora la primera de la que se hubiere emitido calificación negativa. 
 
Transcurrido dicho plazo sin haberse recibido en el RMC 
comunicación de haberse inscrito la sociedad o entidad o de la modificación 
de sus estatutos en el RM correspondiente, la denominación caduca y se 
cancela de oficio. 
 
•  Obligatoriedad de la certificación negativa (RRM art.413). 
 
No puede autorizarse escritura de constitución de sociedad y demás 
entidades inscribibles o de modificación de la denominación sin que se 
presente al notario la certificación acreditativa de que no figura registrada la 
denominación elegida. Esta denominación debe coincidir necesariamente 
con la que conste en la certificación negativa expedida por el RMC. 
 
•  Vigencia de la certificación negativa (RRM art.414 y 415; OM 31-12-
1991 art.16). 
 
La certificación negativa tiene una vigencia de dos meses contados 
desde la fecha de su expedición por el RMC. Caducada la certificación, el 
interesado puede solicitar una nueva con la misma denominación. A la 
solicitud debe acompañar el original de la certificación caducada. 
 
Una vez inscrita la sociedad o entidad, el registro de la denominación 
se convierte en definitivo. 
 
No pueden formar parte de la denominación las siglas o 
denominaciones abreviadas, salvo las indicativas del tipo de sociedad, ya 
que al final de la denominación debe figurar obligatoriamente «Sociedad 
Anónima» o su abreviatura «SA». Tampoco se puede añadir ninguna letra a 
la abreviatura «SA» (DGRN Resol 21-6-83).  
 
La sociedad puede tener un nombre comercial o marca distinta de su 
denominación. 
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En el caso de colisión del derecho de una sociedad sobre su 
denominación inscrita en el RM con el derecho de un titular de un signo 
distintivo que, con anterioridad, ha tenido acceso al Registro de Patentes y 
Marcas, el titular de la marca dispondrá de la protección que le otorgan las 
acciones por violación del derecho de marca, previstas en los art.35 s. de la 
L 32/1988, de marcas (LM), y también podrá solicitar que el juez declare que 
la sociedad está obligada a cambiar su denominación. 
 
Para que los estatutos de una sociedad anónima puedan inscribirse 
en el Registro Mercantil (RM), se exige que el domicilio social que se 
consigne en ellos (que debe coincidir con el lugar de la sede de su efectiva 
administración o dirección, o de su principal establecimiento) radique en 
territorio español, lo que es tanto como decir que, en principio, y a salvo de 
lo dispuesto en tratados internacionales en base al criterio de reciprocidad, 
sólo se inscriben en nuestro RM las sociedades anónimas de nacionalidad 
española. 
 
 
4.3.- DOMICILIO. 
 
El lugar designado en los estatutos sociales como domicilio de la 
sociedad  anónima debe coincidir con aquél en que se halle el centro de su 
efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal 
establecimiento o explotación. El domicilio debe ser único, y ha de hacerse 
constar preceptivamente en los estatutos sociales, si bien, su omisión no 
produce la nulidad de la inscripción, este debe ser corregido en atención a la 
calificación por parte del registrador como error subsanable. Cualquier otro 
establecimiento distinto que la sociedad recoja en sus estatutos tiene la 
consideración de sucursal. 
 
Es necesario señalar la calle o plaza y número del domicilio social 
(DGRN Resol 12-9-85); así como el término municipal en el que radique 
(DGRN Resol 11-10-93, RJ 7972). 
 
•  Cambio de domicilio (RRM art.18 a 20 y 160.2; LSA 149 y 150). 
 
El cambio de domicilio supone una modificación estatutaria que debe 
ser adoptada según las normas aplicables al respecto. 
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Salvo disposición expresa de los estatutos, requiere:  
 
-  Dentro del término municipal, acuerdo de los administradores de 
la sociedad. Se ha de hacer constar en el RM mediante 
inscripción, en virtud de escritura pública. 
 
-  En caso de cambio de término municipal, se requiere acuerdo de 
la junta general. Respecto a los trámites regístrales en caso de 
que el nuevo término esté situado en distinta provincia, es 
necesario iniciar una serie de actuaciones encaminadas a obtener 
el traslado registral de la sociedad produciendo el cierre en el 
Registro Mercantil de origen, y la consiguiente apertura en el 
Registro Mercantil de destino. Si el cambio de domicilio es dentro 
de la misma provincia se hace constar en el RM.  
 
-  En caso de traslado al extranjero, se requiere acuerdo de la junta 
general. Este acuerdo sólo puede adoptarse si existe Convenio 
Internacional vigente en España que lo permita, con 
mantenimiento de su personalidad jurídica.  
 
-  El cambio de numeración de una calle no implica traslado del 
domicilio social, por lo que no pueden exigirse los requisitos 
descritos. Para su inscripción en el RM es necesaria la 
manifestación de la sociedad y la certificación municipal del 
cambio de numeración (DGRN Resol 2-12-93, RJ 9860). 
 
 
4.4.-  OBJETO SOCIAL. (LSAart.9.b;RRM art.117). 
 
El objeto social lo constituyen la actividad o actividades a cuyo 
cumplimiento la sociedad se reserva la posibilidad de dedicarse. La 
sociedad no puede realizar legalmente actividades no incluidas en su objeto 
social, aunque se admite que lleve a cabo, de forma ocasional, actos 
aislados no incluidos en aquél (DGRN Resol 16-10-64; DGRN 24-11-81). 
 
El objeto social debe cumplir dos requisitos: ser lícito y no contrario al 
orden público. Exige que el objeto social se haga constar en los estatutos 
por medio de la determinación precisa y sumaria de todas las actividades 
que lo integren. Su omisión tanto en la escritura de constitución como en los 
estatutos de la sociedad, puede dar lugar a la nulidad.  
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Nada impide que una sociedad pueda incluir en su objeto social la 
prestación de servicios para los que se exija una titulación académica o 
habilitación específica a la que sólo pueden tener acceso personas físicas 
(por ejemplo médico, abogado, etc.), pues se sobreentiende que dicha 
actividad no la lleva a cabo la propia sociedad de forma directa, sino que se 
realiza por aquella persona física que reúna las condiciones habilitantes 
para poder prestar el servicio u obra, por exigirlo así las normas legales, y se 
encuentre ligada por cualquier vínculo jurídico a la sociedad contratante 
(DGRN Resol 2-6-86, RJ 3837).  
 
La determinación del objeto social es perfectamente compatible con el 
establecimiento de un ámbito de actuación territorial para unas actividades 
distinto del de otras (DGRN Resol 18-2-99).  
 
 
4.5.- CAPITAL. 
 
En los estatutos de la sociedad anónima debe hacerse constar, como 
mención preceptiva, su capital social, indicando, en su caso, la parte del 
capital no desembolsada (dividendos pasivos) y la forma y el plazo máximo 
en que ésta ha de ser satisfecha por los socios. 
 
Su omisión produce la nulidad de la inscripción de la sociedad, 
incluso si la inscripción ya hubiera sido practicada.  
 
No puede ser inferior a 60.101,21 euros, cifra mínima que rige 
durante toda la existencia de la sociedad. Dicha cifra ha de expresarse en 
euros.  
 
Para que pueda constituirse la sociedad, el capital debe estar 
totalmente suscrito, lo que implica que todas las acciones que lo integran 
han sido asumidas por los socios, no existe ninguna que carezca de su 
titular, y estar desembolsadas cada una de ellas al menos en la cuarta parte 
de su valor nominal.  
 
La cifra que expresa el capital social es estable, y cualquier alteración 
de la misma, aumentándola o reduciéndola, supone una reforma estatutaria, 
que debe llevarse a cabo conforme al procedimiento legalmente establecido. 
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•  Reservas (LSA art.175 y 178) 
 
En las SA una parte de los beneficios no es distribuida entre los 
accionistas, sino que se destina a constituir una serie de reservas para 
consolidar los fondos propios de la sociedad. 
 
Las reservas pueden ser impuestas obligatoriamente por ley o 
establecerse voluntariamente.  
 
Dentro de las reservas se incluyen, de acuerdo con la clasificación 
establecida en la LSA, las siguientes:  
a)  Reserva legal.  
b)  Reservas por acciones propias.  
c)  Reservas estatutarias.  
d) Otras  reservas.   
 
 
4.6.-  PROCEDIMIENTOS DE FUNDACION. 
 
Tras la reforma acometida con motivo de la armonización legislativa 
en el contexto de la Unión Europea, el número de fundadores ha quedado 
reducido a dos, salvo en el supuesto de sociedad anónima unipersonal.   
 
A los fundadores y a los administradores de la sociedad compete la 
obligación de (LSA art.17): 
 
- Solicitar  o  practicar  la liquidación y hacer el pago de los impuestos 
y gastos correspondientes.  
-  Presentar la escritura de constitución en el Registro Mercantil del 
domicilio social en el plazo de dos meses.  
-  Presentar dicha escritura en el Registro de la Propiedad en el 
caso de existir aportaciones consistentes en bienes inmuebles o 
en derechos reales inscribibles en el mismo.  
 
EI plazo para liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Operaciones Societarias, que 
grava la constitución de una sociedad anónima, es de 30 días hábiles 
contados desde la fecha del otorgamiento de la escritura.  
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Los fundadores responden de forma solidaria de:  
 
1°) Número de la certificación, correlativo dentro de cada año natural. 
 
 
2º)  Los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la 
obligación de presentar la escritura de constitución en el Registro 
Mercantil en el plazo de dos meses desde su otorgamiento.  
3º) La realidad de las aportaciones sociales (desembolsos en el acto 
fundacional, puesto que del pago de los dividendos pasivos, en su 
caso, responden los accionistas).  
4º) La valoración de las no dinerarias.  
5º)  La adecuada inversión de los fondos destinados al pago de los 
gastos de constitución.  
6º)  La constancia en la escritura de constitución de todas las 
menciones legales, así como la exactitud de sus declaraciones.  
 
De la presentación de la escritura son responsables tanto los 
fundadores como los administradores de la sociedad.  
 
El supuesto enunciado en 2) anterior resulta prácticamente inusual, 
debido a la necesidad de acreditar ante el notario autorizante la realidad de 
las aportaciones dinerarias. 
 
Lo mismo ocurre respecto a la valoración de las aportaciones no 
dinerarias, por la obligación de incorporar a la escritura de constitución un 
informe pericial relativo a las aportaciones no dinerarias. 
 
La realidad de la aportación dineraria debe acreditarse mediante la 
exhibición y entrega del resguardo del depósito constituido a nombre de la 
sociedad en entidad de crédito.  
 
La fecha del depósito no puede ser anterior en más de 2 meses a la 
de la escritura de constitución o a la del acuerdo de aumento de capital en 
su caso. 
 
El notario refleja en la escritura de constitución o aumento de capital, 
el nombre de la entidad de crédito en que se haya efectuado el depósito, la 
identificación de la sucursal y el número de cuenta abierta a nombre de la 
sociedad en formación o ya constituida.  
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Requisitos formales de constitución de la sociedad  
 
La sociedad anónima se constituye mediante el cumplimiento de sus 
requisitos formales, representados por el otorgamiento de escritura publicar 
(en la que deben incluirse los estatutos sociales) y su inscripción en el 
Registro Mercantil. 
 
El proceso fundacional finaliza, pues, una vez que los fundadores y 
administradores presentan para su inscripción en el Registro Mercantil del 
domicilio social, la escritura de constitución en el plazo de dos meses, a 
contar desde la fecha de su otorgamiento. La inscripción se efectúa previo 
examen por el registrador de la legalidad de la constitución.  
 
Cumplidos todos los requisitos legales y reglamentarios, la inscripción 
de la sociedad se publica en el BORME, en el que se consignan los datos 
relativos a su escritura de constitución.  
 
 
4.7.- TRAMITES A CUMPLIMENTAR EN LA CONSTITUCION 
DE UNA SOCIEDAD. 
 
1.- REGISTRO MERCANTIL CENTRAL (RMC). Solicitud y obtención 
de certificación negativa de denominación. 
 
2.-  ENTIDAD DE CRÉDITO. Apertura de cuenta a nombre de la 
sociedad en constitución e ingreso de las aportaciones dinerarias 
de los socios para conformar el capital social. 
 
La fecha del depósito no puede ser anterior en más de 2 
meses a la de la escritura de constitución o a la del acuerdo de 
aumento de capital en su caso. 
 
3.- NOTARIA. Otorgamiento de escritura pública de constitución. 
 
Ante el Notario debe acreditarse que se ha depositado el 
capital mínimo legalmente exigido, que en el caso de una SA, no 
puede ser inferior a 60.101,21 euros, cifra mínima que rige 
durante toda la existencia de la sociedad.  
 
La realidad de la aportación dineraria debe acreditarse 
mediante la exhibición y entrega del resguardo del depósito 
constituido a nombre de la sociedad en entidad de crédito. 
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La fecha del depósito no puede ser anterior en más de 2 
meses a la de la escritura de constitución o a la del acuerdo de 
aumento de capital en su caso. 
 
4.- HACIENDA. 
 
Obtención del código de identificación fiscal (CIF), etiquetas 
y tarjeta identificativas (plazo: 30 días siguientes al otorgamiento 
de la escritura pública); y declaración censal de comienzo de 
actividad. 
 
Documentación a aportar: 
 
-  Modelo 036 ó 037, firmado por el representante legal de la 
entidad señalando las opciones procedentes, ya sean 
“declaración previa al inicio de actividad”, “solicitud de CIF”, y 
en su caso, “inicio de actividad”. 
 
-  Fotocopia del NIF del firmante del modelo 036 ó 037. 
 
-  Fotocopia de la escritura de constitución. 
 
Es necesario aclarar que debido a una serie de 
requisitos exigidos en el ámbito notarial/registral, sobrevenidos  
a la regulación preestablecida, se ha producido una 
incongruencia en este proceso ya que si bien en la notaría, nos 
exigirán la tarjeta acreditativa del CIF de la sociedad, este no lo 
podremos obtener hasta el otorgamiento de la escritura, por lo 
que para evitar esta circunstancia se ha creado la figura de la 
“declaración previa al inicio de actividad” que nos permitirá 
obtener un CIF provisional que usaremos para presentar junto 
con el resto de documentación necesaria en la notaría y 
proceder al otorgamiento de la escritura pública. 
 
-  Autoliquidación del ITP y AJD que grava la constitución de la 
sociedad. Plazo: 30 días hábiles, a contar desde la fecha en 
que se otorgó la escritura de constitución. 
 
-  Modelo 600, cumplimentado, con el que se autoliquida el 
impuesto (1% sobre la cifra de capital). 
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-  Copia simple (no fotocopia) de la escritura de constitución, y 
primera copia de la misma. Esta primera copia se devuelve 
tras la autoliquidación, haciendo constar el sello que acredita el 
pago del impuesto. 
 
-  Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), si 
procede, usando los modelos 845 ó 846. 
 
5.- REGISTRO MERCANTIL. 
 
Inscripción. 
 
Documentación a aportar: 
 
-  Primera copia de la escritura de constitución. 
-  Modelo 600 ya autoliquidado. 
-  Fotocopia de la tarjeta de CIF. 
 
- 6.-  HACIENDA. 
 
Una vez inscrita la escritura, ha de llevarse de nuevo a la 
Delegación de Hacienda correspondiente, para canjear la tarjeta 
provisional de CIF por la definitiva. 
 
Establecemos en la página siguiente un esquema heurístico en el 
que, nos permitirá una visión completa de los pasos a seguir para la 
constitución de la sociedad. 
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    CAPITULO 5.- 
 
ESTRUCTURA INTERNA DE LA 
EMPRESA 
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CAPITULO 5.- ESTRUCTURA  INTERNA 
DE LA EMPRESA. 
 
 
 
5.1.- ORGANIGRAMA  Y  ORGANIZACIÓN. 
 
 
5.2.- ASIGNACION  DE  FUNCIONES. 
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5.- ESTRUCTURA  INTERNA DE LA EMPRESA. 
 
5.1.- ORGANIGRAMA  Y  ORGANIZACIÓN. 
 
  Se presenta en la hoja siguiente (formato A3) el organigrama funcional 
de la empresa. 
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DIRECCION TECNICA Y DE 
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DIRECCION ECONOMICO 
FINANCIERA
DPTO.
ASESORIAS DPTO.
ADMINISTRACION
DPTO.
CONTABILIDAD
DPTO.
INFORMATICO
DPTO.
SISTEMAS
DPTO.
ESTUDIOS
     EQUIPO
     PLURIDISCIPLINAR
PROYECTISTA
INGENIERIA
DIRECCION
FACULTATIVA 
ADMINISTRACION
CONSTRUCTION 
MANAGER
CONTRATISTAS
EQUIPO DE OBRA
JEFE OBRA
ENCARGADO
CAPATAZ
AYUDANTE
DIRECCION
COMERCIAL
RECURSOS 
ECONOMICOS
PROPIOS
EXTERNOS
ADMINISTRACION
SECRETARIADO
EQUIPOS
SISTEMAS
PROGRAMAS
ESTUDIOS DE 
MERCADO
VENTAS
RELACIONES 
PUBLICAS
PROMOCION
DEL PRODUCTO
PROSPRECCION
DE NEGOCIOS
FISCAL
JURIDICO
ECONOMICO
SEG. Y SALUD
LABORAL
CALIDAD
MEDIO
AMBIENTE
VIABILIDAD
COSTES
PROMOCIONES
Y OBRAS
DPTO. DE 
ORGANIZACIONDE 
RECURSOS PROPIOS
PERSONAL
TITULADO
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ESPECIALISTAS
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TRANSPORTE
MAQUINARIA
PROYECTO
PROJECT MANAGER
DEPARTAMENTOS
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ESTUDIOS
SISTEMAS
COMERCIAL
JURIDICO
ADINISTRACION
CONTROL
Y SEGUIMIENTO
DPTO
RRHH
NOMINAS
CONTRATOS
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5.2.- ASIGNACION  DE  FUNCIONES. 
 
 
A continuación se procede a describir las figuras intervinientes en el 
proceso, así como, las diferentes funciones a desarrollar por los diferentes 
integrantes en AYNIPAS, S.A. para el desarrollo de un proyecto: 
 
Intervinientes: 
 
- PROYECT  MANAGEMENT. 
- PROYECTISTA. 
- INGENIERIA. 
- ARQUITECTURA  TECNICA. 
- CONSTRUCT  MANAGEMENT. 
 
 
 
5.2.1.- PROJECT  MANAGEMENT. 
 
La función principal del Project Management es el desarrollo integral 
de un proyecto, entendiéndolo como la gestión del proceso,  según las 
necesidades del cliente, desde la concepción inicial del producto hasta la 
entrega del mismo totalmente terminado y en condiciones idóneas para su 
uso. 
 
Funciones principales: 
 
A.- Gestiones preliminares. 
B.- Gestiones previas a los proyectos. 
C.- Gestión de los proyectos. 
D.- Gestión de licitaciones y contrataciones. 
E.- Gestiones previas a la construcción. 
F.- Gestión de las construcciones. 
G.- Gestión de los trabajos externos. 
H.- Gestión de la fase de garantía. 
I.-  Gestión de la liquidación de las obras. 
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5.2.2.- PROYECTISTA. 
 
La función principal del proyectista es el desarrollo integral de un 
proyecto de obra según las necesidades del cliente, desde la idea inicial 
hasta obtener los documentos necesarios que permitan la ejecución material 
del mismo. 
 
Funciones principales: 
 
A.- Redacciones de proyectos de obra. 
B.- Coordinación y adhesión de los proyectos anexos de ingeniería 
intervinientes en el proyecto. 
C.- Director de obra. 
D.- Dirección del Control de Calidad. 
E.- Liquidación de obra. 
 
 
 
5.2.3.- INGENIERIA. 
 
La función principal de la ingeniería consiste en el desarrollo integral 
de las instalaciones de un proyecto de obra según las necesidades del 
cliente, desde su concepción hasta la legalización final de las mismas. 
 
Funciones principales: 
 
-  Redacciones de proyectos de instalaciones. 
-  Dirección de instalaciones en fase de ejecución. 
-  Legalización de instalaciones. 
 
 
 
5.2.4.- ARQUITECTURA TECNICA. 
 
La función principal del proyectista es el desarrollo integral de un 
proyecto de obra según las necesidades del cliente, desde la idea inicial 
hasta obtener los documentos necesarios que permitan la ejecución material 
del mismo. 
Página 60 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Funciones principales: 
 
A.- Coordinación de seguridad y salud durante en fase de redacción 
del proyecto. 
B.- Redacción del estudio de seguridad y salud. 
C.-  Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
D.- Dirección de la ejecución material de la obra. 
E.- Liquidación de obra. 
F.- Seguimiento del control de calidad. 
 
 
5.2.5.- CONSTRUCT MANAGEMENT. 
 
La función principal del Construct Management consiste en la 
realización, organización y coordinación de servicios de control económico, 
de planificación y de dirección técnica de la ejecución de las obras. 
 
Funciones principales: 
 
A.- Coordinación y control de la ejecución de obra. 
B.- Seguimiento temporal y económico de la obra. 
C.- Asistencia e interlocución del contratista. 
D.-  Informes periódicos y recopilación de la documentación final 
obra. 
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     CAPITULO 6.- 
 
OFERTA DE SERVICIOS 
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CAPITULO  6.-  OFERTA DE SERVICIOS 
DE AYNIPAS, S.A. 
OBJETIVOS 
EMPRESARIALES. 
 
 
 
6.1.-  OFERTA DE SERVICIOS COMERCIALES. 
 
6.1.1.-  ESTUDIOS DE MERCADO. 
6.1.2.- PUBLICIDAD. 
6.1.3.- CONTRATOS. 
6.1.4.-  ENTREGA Y SERVICIO POST-VENTA. 
 
 
6.2.-  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICO - 
FINANCIEROS. 
 
6.2.1.-  CONTABILIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
6.2.2.- GESTIÓN  (BÚSQUEDA Y ADMINISTRACIÓN) DE 
CAPITALES 
6.2.2.1.- PRÉSTAMO  HIPOTECARIO PARA LA 
PROMOCIÓN INMOBILIARIA. 
6.2.2.2.- LEASING  INMOBILIARIO. 
6.2.2.3.- PROJECT-FINANCE. 
6.2.2.4.-  CONTRATO DE APORTACIÓN. 
6.2.2.5.- FINANCIACIÓN CON CARGO A FONDOS 
PÚBLICOS. 
6.2.2.6.- FINANCIACIÓN  MEDIANTE ENTREGA DE 
CANTIDADES A CUENTA DEL PRECIO 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 
6.2.2.7.-  COMPRA DEL DERECHO DE SUPERFICIE. 
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6.3.- SERVICIOS  TECNICOS Y DE CONSTRUCCION. 
 
6.3.1.-  ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS. 
 
6.3.1.1. ANALISIS DEL ENTORNO (ESTUDIO DE 
MERCADO). 
6.3.1.2. ADECUACION  DEL  PRODUCTO A LA OFERTA 
Y LA DEMANDA. 
6.3.1.3. VIABILIDAD  DEL PLAN COMERCIAL.- 
6.3.1.4. CRONOLOGÍA  DE  LAS VENTAS Y CUENTA DE 
EXPLOTACIÓN ESTÁTICA. 
6.3.1.5. INFORME  FINAL. 
6.3.1.6.  CUENTA DE EXPLOTACIÓN DINÁMICA. 
ESTRUCTURA DE COSTES. 
6.3.1.7.  RENTABILIDAD DE LA PROMOCIÓN. 
6.3.1.8. INFORME  GLOBAL. 
 
 
6.3.2.-  GESTIÓN DE PROYECTOS. 
 
6.3.2.1.-  GESTION DE PROYECTO. 
6.3.2.2.- GESTION  DE LA CONSTRUCCION. 
6.3.2.3.-  GESTION DEL CIERRE DE UNA OBRA Y DE LA 
POST-VENTA. 
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6.-  OFERTA DE SERVICIOS DE AYNIPAS, S.A. 
 
Aunque no se descartará inicialmente cualquier encargo, la Dirección 
de la empresa propone la siguiente oferta inicial de productos o servicios 
para presentar a sus clientes. 
 
AYNIPAS S.A. basa su principal oferta de producto en la Gestión 
total de todo el proceso de la promoción, desde la captación del solar 
hasta la entrega del producto al cliente último. Es lo que denominamos 
DIRECCION INTEGRADA DE PROYECTOS (DIP). 
 
El producto abarca todo el proceso inmobiliario. Se puede 
descomponer en distintos sub-productos que se pueden ofrecer 
individualmente, sin necesidad de contratar el total. 
 
Nota.- En AYNIPAS, S.A. entendemos que, dado que 
también somos promotores, se podría gestar un conflicto de 
intereses con clientes externos. Por ello crearemos un protocolo 
de funcionamiento ético que informe y garantice al cliente 
externo del correcto uso (solo para él) de la información que se 
nos aporta.  
 
AYNIPAS, S.A. garantiza que a cada encargo (proyecto) le será 
asignado el profesional idóneo, con la ventaja de tener un interlocutor único. 
De esta manera se evitarán posibles dilaciones y descoordinaciones. 
 
Contratando a AYNIPAS, S.A. como PROJECT MANAGEMENT O 
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS, establecerá un sistema en la 
organización de la gestión o proyecto que, aplicado al sector inmobiliario, 
permite controlar técnicamente el coste, plazo y calidad desde la concepción 
del proyecto hasta la recepción de la obra acabada. 
 
Ventajas.- 
 
-  Permite al INVERSOR - PROMOTOR asegurarse de que la 
edificación se realizará con los medios económicos previstos, en 
el plazo previsto y con una calidad determinada. 
-  Estimamos, inicialmente, un 25 % de ahorro en los costes de 
ejecución de un proyecto constructivo. 
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Servicio integral.- 
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-  En el inicio: captación del solar, gestiones urbanísticas, licencias, 
etc. 
-  Antes de la construcción: estudio de viabilidad del proyecto, 
análisis y coordinación de los proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 
 
-  Durante la construcción: subcontratar, dirigir, coordinar y 
controlar actividades.  
-  Terminada la obra: planos y manuales de operación hasta el 
definitivo cierre de cuentas, permisos e inscripciones para el 
funcionamiento del inmueble. 
 
-  Nuestra oferta ocupa la totalidad de las gestiones: urbanísticas, 
licencias, contratación, seguimiento, marketing y venta, 
financiación. Le ofrecemos la gestión de su suelo hasta la 
edificación, llave en mano, con el consiguiente beneficio 
económico para usted. 
 
Le ofrecemos nuestros servicios integrales, con la posibilidad de 
llegar hasta el final de la ejecución de la obra, y en manos de profesionales. 
 
Le demostramos el diferencial económico entre vender su suelo o 
gestionarlo. 
 
Nuestra oferta de servicios la dividimos en TRES grandes bloques: 
 
-  Comercial: 
 
-  Estudios de mercado. 
 
- Publicidad. 
 
- Venta. 
 
- Contratos. 
 
- Entrega. 
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-  Administrativo y económico - financiero. 
 
-  Contabilidad y gestión administrativa. 
 
-  Gestión (búsqueda y administración) de capitales 
 
- Préstamo  hipotecario  para  la promoción inmobiliaria. 
- Leasing  inmobiliario. 
- Project-finance. 
-  Contrato de aportación. 
-  Financiación con cargo a fondos públicos. 
-  Financiación mediante entrega de cantidades a cuenta del 
precio durante la construcción. 
-  Compra del derecho de superficie. 
 
-  Técnica. 
 
-  Análisis de viabilidad de promociones inmobiliarias. 
 
-  Gestión de proyectos. 
 
-  Prediseño de producto. 
-  Estudio y análisis de proyectos a ejecutar. 
-  Datos obtenidos del proyecto. 
 
- Construcción. 
 
- Contratación. 
-  Ejecución de la obra. 
-  Control de la obra. 
- Datos  obtenidos. 
 
-  Gestión del cierre de una obra y de la post-venta. 
 
-  Fases del proceso de cierre. 
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6.1.-  OFERTA DE SERVICIOS COMERCIALES. 
 
 
 
6.1.1.-  ESTUDIOS DE MERCADO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El departamento de 
Investigación y Análisis de Mercados 
de AYNIPAS, S.A., ayuda a sus 
clientes en la toma de una decisión 
inmobiliaria óptima en base a la 
información que obtiene a partir del 
estudio de cada uno de los segmentos 
del mercado inmobiliario. 
 
 
AYNIPAS, S.A. elaborará periódicamente una serie de informes 
recopilatorios de los segmentos inmobiliarios más característicos que 
ofrecen un profundo conocimiento del mercado inmobiliario y representan un 
valor añadido en el proceso de asesoramiento a nuestros clientes y en la 
metodología a aplicar en los mismos. 
 
El departamento de Investigación y Análisis de Mercados está 
especializado, además, en la elaboración de estudios “ad hoc” para 
proyectos inmobiliarios concretos donde el cliente busque información clara 
y precisa del mercado en orden a maximizar la operación inmobiliaria, en 
cualquier ubicación y para cualquier segmento. 
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6.1.2.- PUBLICIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La publicidad 
inmobiliaria es la 
publicidad concebida, 
creada y ejecutada 
expresamente para el 
sector de la compraventa 
de inmuebles. 
 
 
 
Es decir, publicidad inmobiliaria es comunicación publicitaria 
adaptada en sus formas, contenidos y soportes a las necesidades 
específicas de los agentes de este sector, ya sean promotores, 
constructores, arquitectos, ingenieros, inmobiliarias, etcétera. 
 
Comenzando por el asesoramiento y la consultoría sentamos las 
bases para una adecuada comunicación de cada promoción, creando 
material de comunicación comercial (folletos, carpetas, fichas, poming) así 
como informativo (soluciones 2D y 3D, es decir, infografías, foto realismo, 
coloreado de planos…). Posteriormente la promoción se podrá publicitar en 
medios convencionales o no convencionales en función los objetivos a 
conseguir y el público al que se dirige. 
 
Centrar la actividad de AYNIPAS, S.A. en un sector determinado que 
conocemos en profundidad nos hace ser más eficientes y efectivos. 
Comprender la realidad del mercado inmobiliario, las necesidades concretas 
de nuestros clientes, y los métodos más adecuados para la comunicar con 
sus públicos en este ámbito debe ser nuestro principal valor. 
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6.1.3.- CONTRATOS. 
 
AYNIPAS, S.A. realizará las tareas administrativas y jurídicas 
necesarias para la formalización de las ventas. 
 
Los contratos de compraventa se materializarán de acuerdo con los 
siguientes puntos: 
 
- Acuerdos preliminares. 
- Requisitos de la oferta. 
- Importes a cuenta (arras o señal). 
- Forma de pago. Intereses (si procede). 
- Forma y plazo de entrega. 
- Otros condicionantes. 
 
Se adjuntan modelos de contrato genéricos. 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE 
(PAGO AL CONTADO) 
 
En la ciudad de …….. a ………. de .. de 2.00 
 
  De una parte: Don/ña ............................................................ , mayor de edad, 
soltero/a, provisto/a de DNI número ..................... , vecino/a de.........................., c/ 
....................... 
  
De otra parte: Don/ña ...........................................................  , mayor de edad, soltero/a, 
provisto/a de DNI número ..................... , vecino/a de.........................., c/ ....................... 
 
 
INTERVIENEN 
 
En su propio nombre y derecho y se reconocen capacidad legal necesaria para otorgar el 
presente documento y 
 
 
E X P O N E N  
 
 
I.- DON …….. es dueño de la siguiente finca  (local, piso …) que seguidamente 
se describe: 
       ………………………… 
 ………………………. 
  
TITULO:   le pertenece la finca descrita por haberla adquirido a titulo de . 
 
CARGAS: libre de cargas (si la hubiere describirlas) 
 
INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad de  . nº     al Tomo .., Libro.., folio 
……, inscripción ……, finca nº ……. 
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SITUACION ARRENDATICIA: se encuentra libre de arrendatarios y ocupantes. 
 
 
II.- Las partes aquí reunidas tienen convenida la compra de la finca descrita 
anteriormente y la llevan a efecto con arreglo a las siguientes: 
 
 
C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- DON  ……… a quien en lo sucesivo se denominará vendedor, vende 
a Don ……. a quien en lo sucesivo se denominara comprador, la finca descrita 
en el Expositivo I de este documento  
 
SEGUNDA.- El precio de la finca es de..........................€ que se abona en el acto 
mediante talón bancario. 
 
TERCERA.- El comprador manifiesta que conoce el estado en que se encuentra 
la finca objeto de este contrato, está conforme con recibirla en estas condiciones 
y renuncia a cualquier reclamación que por este motivo relacionado con el estado 
de la finca pudiera derivarse contra el vendedor. 
 
CUARTA.- La escritura pública de compraventa será otorgada por el vendedor al 
comprador, dentro de los diez días siguientes a la entrega de las llaves de la 
finca que se hace en el acto de la firma de este contrato. 
 
QUINTA.- Serán de cuenta del comprador todos los gastos e impuestos, ya 
creados o que en lo sucesivo puedan crearse, que graven las transmisiones; es 
decir los gastos de notario y registro de la propiedad, Impuestos sobre 
Transmisiones patrimoniales o cualquier otro que lo sustituya o complemente. 
 
El vendedor será en todo caso quien pague el Arbitrio Municipal de 
plusvalía. 
 
SEXTA.-  Para cualquier cuestión que pueda derivarse de la interpretación o 
cumplimiento de lo pactado en este contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales de ......... 
 
Y para que así conste y una vez leído por los interesados el presente 
documento que queda extendido por triplicado y a un solo efecto, prestan su 
conformidad al mismo y en prueba de ello lo firman en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 
 
 
El  vendedor          El  comprador 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE 
(PAGO DIFERIDO) 
 
 
 
En la ciudad de …….. a ………. De .. de 2.00 
 
 
  De una parte: Don/ña ............................................................ , mayor de edad, 
soltero/a, provisto/a de DNI número ..................... , vecino/a de.........................., 
 c/  .......................
  De otra parte: Don/ña ........................................................... , mayor de edad, 
soltero/a, provisto/a de DNI número ..................... , vecino/a de.........................., c/ 
....................... 
 
 
INTERVIENEN 
 
En su propio nombre y derecho y se reconocen capacidad legal necesaria para otorgar el 
presente documento y 
 
 
E X P O N E N  
 
I.- DON …….. es dueño de la siguiente finca  (local, piso …) que seguidamente 
se describe: 
       ………………………… 
 ………………………. 
  
TITULO:   le pertenece la finca descrita por haberla adquirido a titulo de . 
 
CARGAS: libre de cargas (si la hubiere describirlas) 
 
INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad de  . nº     al Tomo .., Libro.., folio 
……, inscripción ……, finca nº ……. 
 
SITUACION ARRENDATICIA: se encuentra libre de arrendatarios y ocupantes. 
  
 
II.- Las partes aquí reunidas tienen convenida la compra de la finca descrita 
anteriormente y la llevan a efecto con arreglo a las siguientes: 
 
 
C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- DON  ……… a quien en lo sucesivo se denominará vendedor, vende 
a Don ……. a quien en lo sucesivo se denominara comprador, la finca descrita 
en el Expositivo I de este documento  
 
SEGUNDA.- El precio de la finca es de..........................€ que se abona de la 
siguiente manera: 
 
  Se entrega en el acto la cantidad de ...............€, el ...% del precio total 
mediante talón bancario. Los restantes.............€ quedan  aplazados, sin 
devengar intereses, para ser satisfechos por la parte compradora al vendedor 
mediante .......... plazos o pagarés de los importes y vencimientos siguientes: 
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........ pagarés de ............................euros cada uno de ellos, con vencimientos 
mensuales y correlativos  el 5 de cada mes de los años 200... a 200... a partir del 
5 del mes de .... de 200... Dichos pagarés tienen la siguiente numeración............, 
.............., ............ 
 
  Pactan ambas partes, expresamente, que el impago de dos de los plazos 
o pagarés dichos dará lugar a que la parte vendedora pueda resolver la venta de 
pleno derecho, perdiendo la parte compradora el 50% de lo satisfecho y 
volviendo la finca a ser propiedad del vendedor. Se solicita del Sr. Registrador de 
la propiedad consigne en la inscripción de esta compraventa que la cláusula de 
precio aplazado establece entre los contratantes y terceros la condición 
resolutoria explícita del artículo 11 de la Ley Hipotecaria. Verificado el pago del 
precio aplazado y para que tal pago pueda hacerse constar en el Registro de la 
propiedad, bastará que la parte compradora o sus causahabientes exhiban a un 
notario las letras o efectos reseñados en esta cláusula, para que de esta manera 
puede extenderse acta acreditativa de que el precio aplazado ha sido satisfecho. 
Para la formalización de esta acta y la práctica de la nota marginal en el registro 
de la propiedad no será precisa la intervención del vendedor ni la de sus 
herederos, pues una vez realizado el pago quedará sin efecto la condición 
resolutoria pactada, lo que de manera expresa consiente el vendedor desde este 
momento. 
 
TERCERA.- El comprador manifiesta que conoce el estado en que se encuentra 
la finca objeto de este contrato, está conforme con recibirla en estas condiciones 
y renuncia a cualquier reclamación que por este motivo relacionado con el estado 
de la finca pudiera derivarse contra el vendedor. 
 
CUARTA.- La escritura pública de compraventa será otorgada por el vendedor al 
comprador, dentro de los diez días siguientes a la entrega de las llaves de la 
finca que se hace en el acto de la firma de este contrato. 
 
QUINTA.- Serán de cuenta del comprador todos los gastos e impuestos, ya 
creados o que en lo sucesivo puedan crearse, que graven las transmisiones; es 
decir los gastos de notario y registro de la propiedad, Impuestos sobre 
Transmisiones patrimoniales o cualquier otro que lo sustituya o complemente. 
 
El vendedor será en todo caso quien pague el Arbitrio Municipal de 
plusvalía. 
 
SEXTA.-  Para cualquier cuestión que pueda derivarse de la interpretación o 
cumplimiento de lo pactado en este contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales de ......... 
 
  Y para que así conste y una vez leído por los interesados el presente 
documento que queda extendido por triplicado y a un solo efecto, prestan su 
conformidad al mismo y en prueba de ello lo firman en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 
 
 
El  vendedor          El  comprador 
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6.1.4.-  ENTREGA Y SERVICIO POST-VENTA. 
 
AYNIPAS, S.A. presenta una estructura capaz de realizar la entrega 
de la obra así como para acometer la fase de post-venta y conseguir la 
plena satisfacción tanto del promotor como del comprador. 
 
En este apartado distinguiremos las siguientes fases: 
 
- Recepción, por parte del promotor, de la obra realizada por el 
constructor. 
- Recepción del cliente último de la obra adquirida al promotor. 
-  Comprobación de la obra entregada y solución de las no 
conformidades que puedan aparecer. 
 
En AYNIPAS, S.A. sabemos que la calidad final de una vivienda 
depende de la gestión y resolución a tiempo de las incidencias que surgen a 
lo largo del desarrollo de la obra. Entregar una vivienda en perfecto estado 
es importante, por ello contamos con herramientas que nos permiten 
controlar en tiempo real todas las gestiones. 
 
Nuestra filosofía, en la que basamos nuestro sistema de actuación, es 
muy simple: 
 
 
 
 
“DETECTAR LOS 
PROBLEMAS A TIEMPO 
PARA EVITAR 
INCIDENCIAS DE MAYOR 
ENVERGADURA” 
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La opinión de un cliente satisfecho debe ser la mejor carta de 
presentación para una promotora, por ello los últimos detalles, después de la 
entrega de llaves, son de vital importancia. 
 
No solo se debe tratar de resolver incidencias, sino de contar con un 
servicio de calidad que aporte valor añadido y conseguir así una mejor 
imagen de empresa y, en consecuencia, más clientes. 
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Nuestros servicios abarcan desde la 
compra de la propiedad por el cliente hasta la 
entrega, ofreciéndole un servicio personalizado 
que incluye los siguientes aspectos: 
 
- Informe del progreso de la construcción 
(Internet). 
-  Presupuesto y coordinación de 
reformas. 
- Cita y acompañamiento a notaría. 
-  Ayuda con los contratos de agua, 
electricidad, etc. 
- Ayuda con el seguro de la vivienda. 
- Asistencia y asesoramiento en general. 
 
 
 
 
6.2.-  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICO - 
FINANCIEROS. 
 
 
6.2.1.-  CONTABILIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
 
 
 
 
 
AYNIPAS, S.A., cumpliendo su 
filosofía de servicio integral, ofrece a sus 
clientes la posibilidad de realizar toda la 
gestión administrativa de su promoción y 
construcción. 
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Estamos preparados para ofrecer los siguientes servicios: 
 
•  Dirección financiera: 
 
-  Elaboración y seguimiento, junto al Director de Administración, 
de los presupuestos de la empresa, que recogidos de los 
diferentes departamentos, darán un resultado común que 
expresará las necesidades de financiación, así como los 
excedentes previstos. 
-  Estudio y toma de decisiones respecto a posibles desviaciones 
del presupuesto. 
-  Asesorar a las tareas de dirección estratégica de la empresa 
sobre la viabilidad y conveniencia financiera de las 
operaciones y proyectos de negocio. 
- Dirigir y coordinar los diversos departamentos que 
funcionalmente dependan de la dirección económico-
financiera. 
-  Negociación con entidades financieras. 
-  Toma de decisiones sobre las alternativas de financiación e 
inversión más adecuadas. 
 
•  Administración: 
 
-  Controlar el cumplimiento de la gestión administrativa de la 
empresa en su proceso y forma, respetando los plazos 
establecidos. 
-  Supervisar la preparación y presentación de impuestos, la 
administración de personal y la contabilidad financiera. 
-  Definir y vigilar que se respeten los procedimientos del 
inventario. 
-  Revisión y verificación de las cuentas anuales. 
-  Elaboración y revisión de informes técnico-contables en 
relación con la situación económico-financiera de la empresa. 
-  Organizar, dirigir y motivar al equipo a su cargo. 
-  Reporte periódico al director financiero sobre su área de 
responsabilidad. 
-  Elaboración del plan contable de la empresa. 
-  Confección de cuentas anuales y cierre del ejercicio. 
-  Elaboración de la información que servirá de soporte para la 
preparación del presupuesto. 
-  Supervisión directa de la corrección de los apuntes contables 
efectuados. 
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-  Elaboración de informes de la evolución de los estados 
contables para la Dirección. 
-  Confección de la contabilidad analítica y, en su caso, 
consolidación de balances. 
-  Realización de conciliaciones bancarias. 
-  Gestión, control y coordinación de facturas de proveedores y 
acreedores. 
-  Elaborar la política de medios de cobro y pago a adoptar por 
todos los departamentos de la empresa. 
-  Gestión y seguimiento de las condiciones aplicables a las 
operaciones contratadas con bancos. 
-  Analizar la coyuntura financiera diariamente y conocer todos 
los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados 
para sacar el máximo rendimiento a los excedentes de 
tesorería. Asignar óptimamente los fondos tanto para evitar 
saldos ociosos, como para no disponer de créditos más que en 
caso necesario. 
-  Designar los instrumentos financieros más adecuados y 
realizar las previsiones de tesorería necesarias para disponer 
de los fondos necesarios con la suficiente antelación para 
cubrir los riesgos de la empresa. 
-  Organizar los sistemas de información de cash management. 
-  Establecer una rutina de diagnósticos periódicos. 
-  Seguimiento de los niveles de stocks más adecuados. 
-  Análisis de los instrumentos de contratación de bienes y 
servicios y de ventas. 
 
•  Administración – personal. 
 
-  Realizar las altas y bajas del personal de la compañía, 
efectuando los trámites necesarios ante la Seguridad Social, 
SERVEF y otros organismos oficiales. 
-  Calcular y liquidar los pagos de IRPF, retenciones e ingresos a 
cuenta, así como las cotizaciones a la Seguridad Social y otras 
entidades. 
-  Confeccionar las nóminas, gestionar el pago de las mismas y 
atender las consultas pertinentes del personal. 
-  Contabilización y generación de informes analíticos sobre los 
gastos de personal así como de otras actividades propias del 
área de Recursos Humanos (selección, formación entre otras). 
-  Preparar y elaborar la información de los presupuestos de 
personal y fijar su periodicidad. 
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-  Analizar las modificaciones de la legislación laboral y sus 
consecuencias para la compañía. 
-  Llevar a cabo un programa de control de presencia y control de 
absentismo. 
 
•  Análisis y control: 
 
-  Análisis de balances y cuentas de resultados de la empresa 
con periodicidad mensual, trimestral y anual. 
-  Elaboración de estudios financieros de diversos tipos: control 
de gastos, análisis de inversiones, ratios financieros… 
-  Colaboración en el desarrollo de controles contables, sistemas 
de contabilización y otros aspectos financieros. 
-  Elaboración de análisis financieros internos. 
-  Realización de informes para mejorar la gestión del activo 
circulante. 
-  Elaboración de proyectos financieros que cuantifiquen las 
diferentes alternativas estratégicas para facilitar su evaluación 
y selección. 
-  Elaboración de los estados financieros provisionales. 
-  Establecer un lenguaje común en las áreas de gestión y 
desarrollo de un sistema organizado de contabilidad, normas, 
registros y procedimientos que proporcione los datos 
necesarios para ser analizados e interpretados por los 
ejecutivos para la toma de decisiones estratégicas de la 
empresa, realizando las orientaciones oportunas. 
-  Analizar las desviaciones presupuestarias de la organización a 
nivel global para que puedan realizarse las correcciones que 
garanticen el cumplimiento de las cifras de negocio 
presupuestadas. 
-  Diseño e implementación de procedimientos de mejora en la 
organización de las áreas de gestión. 
-  Elaboración de procedimientos y normas de contabilidad 
analítica a aplicar por las distintas áreas de la empresa. 
-  Participación en el diseño funcional y seguimiento de los 
procesos informáticos a implantar. 
-  Elaboración de informes de rentabilidad de la empresa, de 
productos, de clientes, de costes operativos, e investigación de 
oportunidades de mejora de eficacia y reducción de costes, 
incidiendo especialmente en cuanto se refiere a inversiones 
estratégicas y de productividad. 
-  Colaboración en auditorias internas y externas de la empresa. 
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6.2.2.-  GESTIÓN (BÚSQUEDA Y ADMINISTRACIÓN) DE CAPITALES. 
 
  
 
AYNIPAS, S.A. posee la 
estructura necesaria para ofrecer a 
nuestro cliente, en el caso que lo 
desee, la obtención y gestión de la 
financiación necesaria para soportar 
la operación inmobiliaria que este 
dispuesto a acometer. 
 
 
Existen diversos tipos de financiación y dentro de cada uno de estos 
innumerables subproductos. Podemos establecer que se puede conseguir 
una financiación a medida de las necesidades de cada caso. 
 
Los tipos de financiación más comunes son: 
 
- Préstamo  hipotecario  para  la promoción inmobiliaria. 
- Leasing  inmobiliario. 
- Project-finance. 
-  Contrato de aportación. 
-  Financiación con cargo a fondos públicos. 
-  Financiación mediante entrega de cantidades a cuenta del precio 
durante la construcción. 
-  Compra del derecho de superficie. 
 
6.2.2.1.- PRESTAMO  HIPOTECARIO PARA LA PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA. 
 
Es el sistema más habitual empleado por los promotores–inversores 
para las operaciones inmobiliarias. Es fácil de tramitar y ofrece un amplio 
abanico de posibilidades en función del producto inmobiliario, volumen y 
para cada fase de la promoción. 
 
Podemos definir como préstamo hipotecario la cantidad de dinero 
concedida, generalmente por una entidad financiera, a una persona física o 
jurídica (prestatario), con la garantía adicional de un bien inmueble (solar y 
construcción). 
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El préstamo hipotecario tiene como singularidad específica que toma 
como garantía real el bien (solar y construcción) a favor del prestamista (la 
entidad de crédito que presta el dinero). En caso de no cumplir las 
condiciones acordadas en la concesión del préstamo la entidad financiera 
pasaría a ser la titular propietaria del bien. 
 
Aunque las condiciones puedan variar ligeramente entre entidades 
financieras, las características principales de este tipo de préstamos son: 
 
-  Importes financiados. 
  - Hasta el 80% del valor de tasación en el caso de viviendas. 
 
-  Condiciones de tipo de interés al promotor. 
  - Variable, referenciado a cualquiera de los índices oficiales del 
Mercado Hipotecario. 
  - Posible indexación a cualquiera de los índices oficiales del 
Mercado Hipotecario. La revisión puede ser semestral o anual.  
 
-  Condiciones de tipo de interés al comprador. 
  - Variable, referenciado a cualquiera de los índices oficiales del 
Mercado Hipotecario. 
  - Con opción de elegir en el momento de la subrogación y varias 
veces durante la vida del contrato entre el EURIBOR oficial y el 
IRPH. Esto libera al comprador de estar ligado durante 30 años 
a un índice concreto y permite su adaptación óptima a las 
condiciones de mercado. 
 
-  Plazo: 
  - Hasta 36 meses de carencia al promotor y hasta 360 meses 
(30 años) al comprador en el caso de compra de vivienda. 
 
-  Instrumentación y operativa. 
 
Este tipo de préstamos se instrumenta en todos los casos 
en escritura pública notarial que debe inscribirse en el registro de 
la propiedad correspondiente a las fincas objeto de la promoción y 
construcción. 
 
En el momento de formalizarse la compraventa, el 
comprador se subroga en la responsabilidad correspondiente a la 
vivienda adquirida. 
Página 82 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
-  Disponibilidad. 
 
En este tipo de financiación se puede disponer del dinero 
según se vayan emitiendo las certificaciones de obra y se 
requieran pagos a cuenta por parte del constructor, o bien en 
función de las valoraciones realizadas por los servicios de 
tasación de la entidad financiera. 
 
6.2.2.2.- LEASING  INMOBILIARIO. 
 
El Leasing inmobiliario es un arrendamiento financiero de todo tipo de 
inmuebles afectos a actividades empresariales o destinados a uso 
profesional, tales como naves industriales, almacenes, locales comerciales, 
oficinas y despachos profesionales, centros logísticos, hoteles, centros 
médicos, aparcamientos, etc., a cuyo término el arrendatario dispone de una 
opción de compra para adquirir el inmueble por un valor residual 
previamente pactado. 
 
En función del estado de construcción del inmueble, existen tres 
modalidades de leasing inmobiliario: 
 
-  Leasing de inmueble acabado (nuevo o usado). La compañía de 
leasing adquiere el inmueble en escritura pública y lo inscribe en 
el Registro de la Propiedad junto con la opción de compra para 
que el cliente, si lo desea, pueda adquirirlo en propiedad al 
finalizar el contrato. 
 
-  Leasing de inmueble en construcción. La compañía de leasing 
suscribe el contrato inmediatamente después de haber adquirido 
el solar y disponer de la licencia de obras, el proyecto técnico y 
el presupuesto de construcción aprobado. Otro procedimiento es 
que la compañía de leasing compre el derecho de superficie o 
que adquiera una concesión administrativa sobre el suelo o el 
subsuelo, y a continuación financie la construcción del inmueble. 
 
-  Leasing mixto. Esta modalidad es una combinación de las dos 
anteriores. La entidad de crédito financia la compra de un 
inmueble (nuevo o usado) y las obras de adecuación, 
remodelación o ampliación. En este caso, también se requieren 
los oportunos proyectos técnicos, licencia de obras y 
presupuestos de los industriales que intervendrán. 
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El sistema de Leasing ofrece unas ventajas fiscales que lo hacen 
buen competidor frente a otros sistemas existentes en el mercado. 
 
Según la Ley 43/1995, del Impuesto de Sociedades, es gasto fiscal 
deducible de la base imponible del arrendatario tanto la carga financiera 
incluida en la cuota como la recuperación del coste del bien (amortización), 
por un importe anual no superior a dos veces la amortización fiscal según 
tablas. 
 
En las pymes, el mencionado límite es tres veces la amortización 
fiscal. La operación de leasing produce por lo tanto una reducción de la base 
imponible del arrendatario equivalente a una amortización acelerada del bien 
en un periodo igual a la mitad o a la tercera parte (pymes) del periodo 
mínimo de amortización fiscal. 
 
En operaciones de leasing inmobiliario no es deducible como gasto la 
parte de las cuotas correspondiente a la recuperación del coste del terreno. 
Las cuotas de leasing están sujetas al IVA, al tipo general del 16%, siendo 
dicho impuesto deducible para el arrendatario como IVA soportado. 
 
Las entregas iniciales o primeras cuotas especiales son deducibles 
repartiendo su importe a lo largo de la vida del contrato y respetando el 
límite antes mencionado del doble de la amortización fiscal.  
 
Además de todo esto, las ventajas fiscales del leasing inmobiliario 
revisten especial importancia debido a la larga duración de los periodos de 
amortización fiscal en los inmuebles. 
 
6.2.2.3.- PROJECT-FINANCE. 
 
Project-finance o Finan proyecto es un sistema de financiación de 
inversiones de gran envergadura que se sustenta tanto en la capacidad del 
proyecto para generar flujos de caja que puedan atender la devolución de 
los préstamos como en contratos entre diversos participantes que aseguran 
la rentabilidad del proyecto. 
 
Dadas sus posibilidades de generar flujos de caja razonablemente 
predecibles y sostenibles, junto a la calidad de sus propios activos, puede 
ser financiado individualmente, utilizando para ello fondos específicamente 
conseguidos para el proyecto, sin recurso pleno a los socios promotores y 
empleando el mayor apalancamiento posible. 
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El Project-finance se puede definir como la herramienta financiera que 
permite a las empresas, públicas o privadas, desarrollar proyectos que 
requieran un significativo aporte de inversión (grandes proyectos), el cual 
excede la capacidad de apalancamiento y exposición de riesgo de las 
mismas.  
 
Las principales características de esta figura son las siguientes: 
 
-  Se constituye una sociedad específica para realizar el proyecto 
(solo ese único proyecto). De esta forma el proyecto queda 
separado del resto de actividades del promotor o inversor. 
 
-  El gestor o promotor del proyecto aporta una gran parte del 
capital de la sociedad, vinculando así la financiación del proyecto 
a su gestión. 
 
-  La sociedad del proyecto celebra contratos integrales con los 
distintos participantes: el constructor, proveedor, cliente y la 
entidad financiera, entre otros. 
 
-  La sociedad del proyecto opera con un alto ratio de 
endeudamiento sobre recursos propios, de modo que los 
prestamistas tienen limitadas posibilidades de reclamación en 
caso de impago. 
 
-  La exigencia en los contratos de garantías permite al fin que el 
proyecto sea rentable, y por tanto que puede satisfacer todos los 
intereses de los participantes. Además, estas exigencias son 
mayores en la fase inicial del proyecto (diseño y construcción). 
Esto es así debido a que los gastos localizados en esta fase son 
muy elevados y no hay ingresos. 
 
Los requisitos y parámetros básicos que debe reunir un proyecto para 
que sea viable mediante el Project-finance son: 
 
-  El proyecto debe ser perfectamente identificable y distinto de 
otros proyectos y actividades desarrollados por los promotores. 
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-  El Project-finance debe ser financiado solamente por los flujos 
futuros de caja provenientes del proyecto y sin el aval de 
garantía de los promotores. Por lo tanto, será viable cuando los 
flujos futuros de sus ingresos sean suficientes para hacer el 
proyecto rentable. 
 
-  Las entidades participantes deben tener suficiente disponibilidad 
de apoyo financiero que garantice: 
 
-  La realización oportuna del proyecto. 
-  La cobertura de los costos totales del proyecto. 
-  La satisfacción de las garantías estipuladas en la estructura. 
 
-  Se debe disponer de una fuente segura de ingresos del proyecto 
que permita: 
 
-  Cubrir los costos operativos. 
-  Cubrir el servicio de la deuda asumida. 
-  Ofrecer un retorno razonable al promotor.  
 
-  El Project-finance debe ser utilizado en proyectos de largo plazo 
que requieran el uso intensivo de capital.  
 
Vemos la evolución del sistema Project-finance en los últimos tiempos 
y a que tipo de inversiones se aplica fundamentalmente: 
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El Project-finance presenta una serie de ventajas ya que, en su 
estructura, el promotor del proyecto no mantiene una obligación contractual 
para rembolsar el financiamiento del mismo, por lo que dicho mecanismo 
permite: 
 
-  El financiamiento de proyectos separadamente no supeditados a 
los recursos del promotor. Se consiguen fondos, sin recurso o 
con recurso limitado, difíciles de obtener por otras vías. 
 
-  El financiamiento obtenido no afecta los resultados financieros 
del promotor, dado que la Sociedad de Propósito Especial se 
encuentra separada de los estados financieros del promotor. No 
se comprometen otros negocios de la empresa promotora. 
 
-  Evitar la presencia de “obligaciones de hacer y no hacer” al 
promotor, permitiendo que el mismo no se vea sujeto a 
restricciones en sus decisiones y actividades. 
 
-  Asumir proyectos de mayor riesgo de los que estarían 
dispuestos a asumir los accionistas del promotor, o cuando el 
promotor mantiene una política de diversificación del riesgo 
rígida. 
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-  Incrementar la capacidad de endeudamiento de los socios, 
conservando la calidad crediticia del socio, sin sufrir un 
empeoramiento en su clasificación por un mayor 
endeudamiento. 
 
-  Mejorar la rentabilidad de los socios gracias a la utilización de un 
alto grado de endeudamiento. 
 
-  Compartir y transferir riesgos a socios, acreedores, clientes y 
proveedores. Si se disminuyen los riesgos, cubriéndolos 
adecuadamente, puede disminuir el costo del financiamiento. 
 
No obstante también ofrece una serie de inconvenientes, entre los 
que se pueden mencionar los siguientes: 
 
-  El diseño de la operación es complejo y la necesidad de cubrir 
riesgos y de ofrecer garantías para así conseguir el 
financiamiento requiere altas dosis de ingeniería financiera - 
jurídica.  
 
-  Son necesarios especialistas muy distintos entre sí, que ayuden 
a diseñar, instrumentar y ejecutar la operación: bancos de 
inversión especialistas en Project-finance, abogados, asesores 
técnicos, etc. 
 
-  Los costos de transacción asociados son altos: los gastos de 
estudio y administración, minutas, honorarios y comisiones de 
los especialistas que intervienen, pueden representar entre uno 
y dos por ciento del volumen de la operación. 
 
-  Sólo compensa, en general, para proyectos de inversión que 
requieren una considerable escala de inversión. 
 
En cuanto a los mecanismos contractuales de los proyectos, a 
continuación, se consideran las diversas formas de distribuir el riesgo 
asumido: 
 
-  El promotor del proyecto soporta los riesgos de la ejecución, 
explotación y mantenimiento de la obra. Esto se logra mediante 
un contrato de gestión de instalaciones que incluye garantías 
que éstas se terminarán en un plazo y se construirán y 
explotarán con arreglo a las especificaciones establecidas. 
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-  Los prestamistas exigirán a la sociedad de proyecto las 
garantías habituales, incluyendo las de devolución del préstamo. 
Los prestamistas desearán garantizar, especialmente, que el 
dinero que pueda emplearse para el servicio de la deuda no se 
destine a remunerar a los accionistas. El servicio de la deuda 
puede debe vincularse a los resultados del proyecto, y los 
excesos que se produzcan sobre esta cantidad podrán disponer 
los accionistas. 
 
-  El contratista principal es naturalmente, el más capacitado para 
garantizar que la construcción se termine dentro del plazo y del 
presupuesto. Por consiguiente, celebrará normalmente un 
contrato en el que se especificará un precio fijo con 
penalizaciones por retrasos y se le exigirá una fianza de 
ejecución del proyecto. 
 
-  El proveedor principal, se celebrará un contrato para garantizar 
que éste no abuse de su posible poder monopolístico y preste 
sus servicios eficientemente. 
Esquema basico de un Project Finance
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6.2.2.4.-  CONTRATO DE APORTACIÓN. 
 
Más que un procedimiento financiero, el contrato de aportación es 
una opción que permite el desarrollo del proyecto inmobiliario con una 
importante reducción sobre la financiación total necesaria. 
 
Con este contrato se logra la participación del dueño del solar con el 
valor real de la parcela, de acuerdo con su verdadera edificabilidad final. Se 
consigue con ello además la realización del negocio inmobiliario, al reducirse 
la financiación necesaria y tener garantizada una parte de la venta. 
 
•  MODALIDADES. 
 
Sin ánimo recopilatorio de todas las variedades que dentro de la 
permuta se pueden dar, por los muchos elementos que participan y por las 
múltiples peculiaridades que se plantean en la vida real, enumeramos 
algunas de las más típicas: 
 
1.- Permuta de solar por pisos. Es la más simple. Consiste en que 
el dueño del suelo lo cede a cambio de que el cesionario 
construya y después le entregue y transmita los locales o 
viviendas pactadas. Es evidente que el cedente queda en clara 
desventaja contractual que tendrá que procurar compensar con 
el establecimiento de las oportunas garantías, de las que 
después trataremos. Dentro de esta variedad se pueden dar 
múltiples particularidades y matices. 
 
2.- Permuta mixta. El cedente del suelo recibirá una parte en obra 
y otra en dinero, cuya entrega puede ser inmediata a la firma 
del contrato, con lo que disminuye el riesgo de posible 
incumplimiento por parte del cesionario. 
 
3.-  Permuta compleja. El cedente del suelo tiene que recibir a 
cambio, en principio, parte de la obra que se construya, pero 
que llegado el momento de que el cesionario cumpla ésta 
obligación puede ser convertida, a elección del cedente, en 
una cantidad de dinero previamente establecida en el contrato, 
bien en cifra concretada en el mismo, bien a determinar con 
referencia a precios del mercado u otro referente cierto. En 
realidad estaríamos en presencia de dos contratos 
consecutivos, uno inicial de permuta atípico y otro, que 
sustituiría y anularía al anterior, de compraventa de la parte de 
obra que corresponde al cedente. 
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4.- Permuta más compleja. El cedente del suelo cede solo una 
participación indivisa del mismo y se reserva la propiedad del 
resto y con ello se constituye una comunidad entre cedente y 
cesionario con la obligación de este último de construir a sus 
expensas y después, al liquidarse el pro indiviso, adjudicar al 
cedente la parte de obra que se haya pactado a su favor pero 
en concepto de su parte en el pro indiviso. Es la fórmula que 
mejor protege al cedente, aunque presenta problemas 
registrales. 
 
5.- Transmisión de una parte del volumen edificable del solar a 
cambio de pisos y locales. Dicha transmisión puede llevarse a 
cabo de dos modos distintos: 
 
- Transmitiendo el solar con la reserva de vuelo a favor del 
dueño. 
-  Transmitiendo el vuelo a favor del constructor y 
conservando el dueño del solar el volumen residual que le 
quedaba. 
 
6.- Construcción del edificio a cambio de pisos terminados. Esta 
modalidad consiste en la retención del dominio del solar por el 
propietario, articulando el contrato como un arrendamiento de 
obra, con pago de dicha obra en pisos. Es decir, el constructor 
hace un edificio, sin adquirir el solar y a cambio recibe, como 
contraprestación a la obra realizada, una serie de pisos, 
locales o garajes, quedando el resto en propiedad del dueño 
del solar. 
 
•  CONCLUSIONES. 
 
-  El contrato de cesión de suelo a cambio de obra se encuentra 
en plena vigencia en la actualidad y todo parece indicar que va 
a estarlo en el futuro. 
 
-  Es un contrato atípico que ofrece amplísimo campo a la 
autonomía de la voluntad de los contratantes. 
 
-  La problemática del contrato está, principalmente, en encontrar 
las adecuadas garantías a favor del cedente del suelo ya que 
parte inicialmente de una posición más débil. 
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6.2.2.5.- FINANCIACIÓN  CON  CARGO A FONDOS PÚBLICOS. 
 
El Estado Español y las Comunidades Autónomas ofrecen este tipo 
de financiación en sus planes de ayuda a la vivienda y a promotores, con el 
objetivo final de beneficiar al futuro adquiriente de la vivienda. 
 
Se deberán cumplir las condiciones generales para acceder a las 
ayudas financieras y las específicas para cada tipo de ayuda. 
 
El conjunto de estos recursos recibe el nombre de FINANCIACION 
CUALIFICADA. 
 
Dicha financiación cualificada se materializa en los denominados 
PRESTAMOS CONVENIDOS, que son préstamos concedidos en 
condiciones más ventajosas que las habituales, pactadas entre el Estado o 
las Autonomías y las entidades de crédito. 
 
Mediante este sistema, la calificación provisional de viviendas de 
protección oficial  permite al promotor la obtención de préstamos base 
cualificados, en los cuales el adquiriente se subrogará a partir del momento 
de elevación a escritura pública del contrato privado de compraventa y 
pasarán a tener la consideración de préstamos al adquiriente. 
 
 
6.2.2.6.- FINANCIACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE CANTIDADES A 
CUENTA DEL PRECIO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
En este sistema los compradores realizan entregas de dinero a 
cuenta del precio final, en la fase de construcción o incluso en la de pre-
construcción.  
 
Es una modalidad que aligera la carga financiera del promotor así 
como los costes que dicha carga implica. 
 
La problemática del contrato está, principalmente, en encontrar las 
adecuadas garantías a favor del adquiriente hasta la recepción del producto. 
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6.2.2.7.-  COMPRA DEL DERECHO DE SUPERFICIE. 
 
Es una forma de compra en la que se separan la propiedad del suelo 
y la del edificio construido sobre ese suelo. 
 
El comprador adquiere la titularidad sobre lo edificado, pero no sobre 
el suelo en el que se asienta. El propietario del suelo debe ser distinto al que 
temporalmente ostenta la propiedad de la construcción. 
 
El derecho adquirido es temporal, por un plazo prefijado. Al término 
del plazo, la edificación se reintegra al titular propietario del suelo (derecho 
de reversión). 
 
 
 
6.3.- SERVICIOS  TECNICOS Y DE CONSTRUCCION. 
 
 
6.3.1.-  ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS. 
 
 
  
 
 
Establecemos 2 tipos de estudio: 
 
-  Estudio de viabilidad de 
solares. 
-  Estudio de viabilidad de 
promociones inmobiliarias. 
 
 
Se trata de dictaminar la viabilidad de un proyecto inmobiliario y 
analizar el riesgo de la operación, contemplando diferentes escenarios y 
estudiando la viabilidad del producto diseñado y sus posibilidades de 
comercialización. 
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6.3.1.1. ANALISIS  DEL  ENTORNO (ESTUDIO DE MERCADO). 
 
-  Estudio y análisis de la oferta: régimen, equipamiento, precios, 
tipologías, superficies, calidades y ritmos de ventas. 
 
-  Estudio y análisis de la demanda: ubicación y número de 
demandantes. Tipologías, superficies y precios demandados.  
 
-  Comparativa de la promoción analizada con la oferta y la 
demanda existentes. 
 
 
6.3.1.2. ADECUACION DEL PRODUCTO A LA OFERTA Y LA 
DEMANDA. 
 
-  Valoración sobre la adecuación del producto a lo que realmente 
se demanda por el comprador final y a lo que se ofrece por la 
competencia en el entorno inmediato. Programa de necesidades. 
 
-  Definir el perfil del potencial cliente.  
 
 
6.3.1.3. VIABILIDAD  DEL PLAN COMERCIAL.- 
 
-  Revisión de sus componentes y comprobación de la correcta 
definición del mismo y su adecuación al público objetivo. 
 
 
6.3.1.4.  CRONOLOGÍA DE LAS VENTAS Y CUENTA DE EXPLOTACIÓN 
ESTÁTICA. 
 
-  Determinación del presupuesto de ventas más probable y cuenta 
de resultados del proyecto. Viabilidad económica. 
 
 
6.3.1.5. INFORME  FINAL. 
 
-  Resumen y detalle mensual de los ingresos, teniendo en cuenta 
los datos y la documentación analizada previamente. 
Comparativa entre previsión de ventas y diferentes escenarios 
aportados, así como juicio sobre la viabilidad del proyecto. 
Análisis de riesgos. 
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6.3.1.6.  CUENTA DE EXPLOTACIÓN DINÁMICA. ESTRUCTURA DE 
COSTES. 
 
-  Cuenta dinámica de explotación y obtención de márgenes. 
Comprobación de la correcta estructura de costes. 
 
 
6.3.1.7.  RENTABILIDAD DE LA PROMOCIÓN. 
 
-  Rentabilidad del proyecto según la cadena de las ventas. 
Rentabilidad sobre ventas, costes, inversión y sobre márgenes 
obtenidos. 
 
 
6.3.1.8. INFORME  GLOBAL. 
 
-  Emisión de un juicio valorativo sobre la viabilidad del proyecto 
inmobiliario contemplando distintos escenarios. Detección de los 
puntos fuertes y débiles de la comercialización y proposición de 
acciones para aumentar las posibilidades de éxito (definición de 
estrategias). 
 
Para la realización del Estudio de Viabilidad contamos con medios  
técnicos e informáticos totalmente actualizados. 
 
 
6.3.2.-  GESTIÓN DE PROYECTOS. 
 
La gestión de Proyectos ha existido desde tiempos muy antiguos, 
históricamente relacionada con proyectos de ingeniería de construcción de 
obras civiles (como los proyectos de ingeniería hidráulica en Mesopotamia, 
donde entraban en juego la logística o la creación de equipos de trabajo, con 
sus categorías profesionales definidas, o la cultura ingenieril desarrollada 
por el Imperio Romano, donde aparece el control de costes y tiempos y la 
aplicación de soluciones normalizadas, como por ejemplo en la construcción 
de una calzada), y en “campañas militares”, donde también entran en juego 
muchos elementos de gestión (identificación de objetivos, gestión de 
recursos humanos, logística, identificación de riesgos, financiación, etc.). 
Pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el avance de estas 
técnicas desde el punto de vista profesional han transformado la 
administración por Proyectos en una disciplina de investigación. 
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Se puede definir PROYECTO como un conjunto de actividades 
interdependientes orientadas a un fin específico, con una duración 
predeterminada. Completar con éxito el Proyecto significa cumplir con los 
objetivos dentro de las especificaciones técnicas, de costo y de plazo de 
terminación. 
 
Todo proyecto tiene tres facetas o aspectos diferentes que es 
necesario armonizar para la consecución del resultado deseado: 
 
 
Dimensión técnica: Es necesario aplicar los conocimientos 
específicos de cada área de trabajo, cumpliendo con una forma de 
trabajar y unos requisitos (el "know how") que cada profesión impone. 
Es de sentido común que es necesario disponer de los conocimientos 
adecuados para resolver el problema en cuestión o realizar la obra 
encomendada. Pero la importancia de esta faceta técnica no debe 
eclipsar el resto de aspectos que intervienen en la consecución de un 
proyecto, y que otorgan a esta actividad de una trascendencia y 
complejidad mayores. 
 
 
Dimensión humana: Un proyecto es un complejo entramado de 
relaciones personales, donde se dan cita un gran número de 
intereses a veces contrapuestos. A las inevitables diferencias que 
surgen por ejemplo entre el jefe de proyecto y cliente o proveedores, 
hay que reseñar las disputas internas a la organización que surgen a 
la hora de repartir los recursos de que se dispone, pues son varios los 
proyectos que se pueden estar llevando a cabo paralelamente en 
dicha organización. 
 
 
Variable gestión: Con este término se hace referencia a algo que a 
veces se menosprecia porque no es tan espectacular o visible como 
otros elementos pero que es el catalizador que permite que el resto 
de los elementos se comporten adecuadamente. De gestionar bien o 
mal depende en gran medida el éxito o no de la operación. 
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En AYNIPAS, S.A. entendemos que la GESTION DE PROYECTOS 
engloba tanto las fases de proyecto como de construcción y cierre de obra. 
Basamos nuestro trabajo en ten tres elementos fundamentales: 
- Elementos de Planificación y Control: 
- Etapas de un proyecto.
- La oferta.
- Los objetivos.
- Ciclo de vida.
- Identificación y descripción de actividades.
- Los recursos.
- Plazos y costes.
- Técnicas de programación de actividades.
-  La toma de decisiones. 
- La gestión de los Recursos Humanos.
- El equipo de trabajo.
- Perfiles y estructura.
- Conflictos.
- El Jefe de Proyecto.
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6.3.2.1.-  GESTION DE PROYECTO. 
 
Como Gestión de Proyecto establecemos la siguiente 
descomposición: 
 
-  Elaboración de proyectos. 
-  Estudio y análisis de proyectos a ejecutar por AYNIPAS, S.A. o 
por otros: 
- Análisis  de  constructibilidad. 
- Viabilidad  técnica. 
-  Cumplimiento de normativas. 
- Costes. 
- Etc. 
-  Datos obtenidos del Proyecto: 
- Informe  de  datos. 
- Retroalimentación. 
 
 
6.3.2.2.- GESTION  DE LA CONSTRUCCION. 
 
Dentro de la fase de construcción presentamos la siguiente propuesta 
de oferta: 
 
- Contratación: 
-  Documentación y petición de ofertas. 
- Selección  de  contratistas. 
-  Administración y gestión de contratos de obra. 
-  Ejecución de la obra, bajo la dirección y coordinación de personal 
técnico y de obra de AYNIPAS, S.A. 
-  Control de la obra ejecutada y en ejecución. Igualmente, bajo la 
dirección y coordinación de personal técnico y de obra de 
AYNIPAS, S.A. se realizará esta fase cuyos principales aspectos 
son: 
-  Planificación de costes, recursos y tiempos. 
-  Control de costes, recursos y tiempos. 
-  Obtención de datos. 
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6.3.2.3.-  GESTION DEL CIERRE DE UNA OBRA Y DE LA POST-VENTA. 
 
  Bajo este epígrafe agrupamos todos aquellos trabajos que, 
aunque no son específicos de obra, si son necesarios para el buen fin de la 
promoción y posterior entrega a los compradores finales. Son los siguientes: 
 
-  Finalización de la obra: 
-  Documentos. Proyecto final de obra, Libro del Edificio, 
etc. 
- Inspecciones. 
-  Puesta en marcha de instalaciones. 
- Etc. 
-  Entrega a los compradores finales: 
-  Entrega de llaves. 
- Escrituras. 
-  Repasos con los clientes. 
- Reclamaciones  post-venta. 
- Etc. 
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CAPITULO 7.- 
 
SISTEMATICA, METODOLOGIA, 
HERRAMIENTAS Y TAREAS A 
DESARROLLAR 
Página 100 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
CAPITULO 7.- SISTEMATICA, METODOLOGIA, 
HERRAMIENTAS Y TAREAS A 
DESARROLLAR. 
 
 
7.1.-  INSTALACIONES, EQUIPO TECNICO Y MEDIOS 
MATERIALES. 
 
7.1.1.- INSTALACIONES. 
7.1.2.- MEDIOS  HUMANOS. 
7.1.3.- ORGANIGRAMA AYNIPAS, S.A. 
7.1.4.- MEDIOS  MATERIALES. 
7.1.5.-  REFERENCIA DE SOFTWARE. 
 
 
7.2.- SISTEMATICA, METODOLOGIA Y DESARROLLO DE 
LAS FUNCIONES. 
 
7.2.1.- PROJECT  MANAGEMENT. 
7.2.2.- PROYECTISTA. 
7.2.3.- INGENIERIA. 
7.2.4.- ARQUITECTURA TECNICA 
7.2.5.- CONSTRUCT  MANAGEMENT. 
 
 
7.3.- AUTOCONTROL  DE  CALIDAD Y SEGUIMIENTO 
ECONOMICO DE LA OBRA. 
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7.-  SISTEMATICA, METODOLOGIA, HERRAMIENTAS Y 
TAREAS A DESARROLLAR. 
 
 
A continuación se procede a describir la sistematización y 
metodología de trabajo, así como, las herramientas y autocontrol de calidad 
empleado por los diferentes integrantes en AYNIPAS, S.A. para el desarrollo 
de un proyecto. 
 
Sistemática y herramientas: 
 
-  INSTALACIONES, EQUIPO TECNICO Y MEDIOS 
MATERIALES. 
-  SISTEMATICA, METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES. 
- AUTOCONTROL  DE  CALIDAD  Y SEGUIMIENTO ECONOMICO 
DE LA OBRA. 
-  FICHAS Y DOCUMENTACION TIPO. 
 
 
 
7.1.-  INSTALACIONES, EQUIPO TECNICO Y MEDIOS 
MATERIALES. 
 
La sociedad, AYNIPAS, S.A. posee un estudio técnico propio con una 
infraestructura consistente en unas instalaciones, material y equipo técnico 
que, en cualquier momento, podrá estar al servicio de la obra o de la 
promoción. 
 
 
7.1.1.- INSTALACIONES. 
 
Estudio climatizado de 600 m2 compuesto por 40 puestos de trabajo, 
sala de reuniones, amplia zona de estantes de rápido acceso para ubicación 
de los proyectos en curso, espacio diferenciado destinado a almacenaje de 
proyectos de obra, estudios, planes, etc., dos baños y una cocina, ambos 
totalmente equipados. Además, se dispone de aparcamiento y trastero 
propios, ambos ubicados en el mismo edificio. El trastero es utilizado para 
almacenar toda la documentación propia de las obras ya finalizadas, así 
como, el instrumental topográfico. 
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Los puestos de trabajo están interconectados por una red interna a un 
equipo servidor, donde se gestiona toda la información de los trabajos que 
se desarrollan en el despacho. Cada uno de los técnicos integrantes de 
AYNIPAS, dispone de una cuenta de usuario con cuenta de correo 
electrónico propia, utilizada para la comunicación interna entre cada 
miembro del equipo, así como, para la asignación de las diferentes tareas a 
desarrollar por cada miembro, en base al organigrama general de AYNIPAS, 
S.A. 
 
A efectos de comunicación con el exterior, AYNIPAS, S.A. dispone de 
cuenta de correo electrónico propia, y un acceso a Internet mediante una 
conexión de alta  velocidad. Asimismo, cada usuario también puede 
comunicarse con el exterior con la dirección de correo de su cuenta de 
usuario. 
 
La comunicación por voz con el exterior y entre las distintas mesas de 
trabajo, se efectúa mediante una centralita que gestiona seis líneas fijas 
(cuatro de voz y dos de fax) y seis líneas de telefonía móvil. 
 
Todos los equipos actualmente en servicio están preparados para 
posibles futuras ampliaciones, en caso de ser necesario, para poder dar un 
mejor servicio.  
 
 
7.1.2.- MEDIOS  HUMANOS. 
 
Además de lo que aquí tratamos, nos remitimos a lo expuesto en el 
capítulo 5. 
 
•  DEPARTAMENTO TÉCNICO. 
 
-  1 Director Técnico y de Producción. 
-  3 Jefes de Departamento. 
-  3 Jefes de Proyecto. 
-  9 Técnicos de obra. 
-  6 Auxiliares de obra. 
-  1 Técnico de Topografía. 
-  1 Técnico de informática. 
-  2 Ingenieros técnicos industriales. 
- 1  Delineante. 
 
Cada Departamento tiene además su personal con categoría de 
auxiliar técnico. 
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•  ADMINISTRACIÓN. 
 
-  1 Director Económico Financiero. 
-  4 Administrativos – secretariado. 
-  3 Administrativos de obra. 
-  1 Técnico de informática. 
 
Administrativo 1. Administrativa. Responsable de administración. 
-  Filóloga 1. Relaciones internacionales. 
-  Informática 1. Ingeniero informático. Responsable IT. 
 
 
7.1.3.- ORGANIGRAMA AYNIPAS, S.A. 
 
Indicado en el capítulo 5. 
 
 
7.1.4.- MEDIOS  MATERIALES. 
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Equipo de red: 
 
Concentrador  3COM 10/100 24 ports. 
Modem  “USRobotics” 6000. 
Enrutador  DLink DI804-HV. 
Punto de acceso inalámbrico  DLink DWL-2000AP+. 
Servidor de impresión  DLink DP-300U. 
 
Servidor archivos y colaboración: 
 
Modelo  Dell Power Edge SC 1600. 
Procesador  Intel Xeon 2,4 GHz. 
Memoria  2 Gb RAM. 
Almacenamiento  Dos discos duros de 73 Gb y dos de 140 GB. 
Equipos Lectores CD-ROM 48X. 
Unidades     1. 
 
ESTACIONES DE TRABAJO: 
 
Estaciones para el DEPARTAMENTO TÉCNICO: 
 
Equipos informáticos: 
 
Modelo  DELL OPTIPLEX GX 620. 
Procesador  Intel Pentium IV 3.4 Ghz. 
Memoria  1 Gb RAM. 
Almacenamiento  Disco duro de 160 Gb. 
Equipos  Combo CD-RW/DVD. 
Monitor  Pantalla TFT de 17”. 
Unidades     1. 
 
Equipo informático 02: 
 
Modelo  DELL OPTIPLEX GX 280. 
Procesador  Intel Pentium IV a 3,4 Ghz. 
Memoria  1 Gb RAM. 
Almacenamiento  Disco duro de 160 Gb de 7200 Rpm. 
Equipos  Combo CD-RW/DVD. 
Monitor  17”  TFT. 
Unidades     1. 
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Equipo informático 03: 
 
Modelo  DELL OPTIPLEX GX 270. 
Procesador  Intel Pentium IV a 2,8 Ghz. 
Memoria  1 Gb RAM. 
Almacenamiento Disco duro de 120 Gb de 7200 Rpm. 
Equipos  DVD ROM 16X. 
Monitor  17”  TFT. 
Unidades     4. 
 
Equipo PDA (Personal Digital Assistant) 01: 
 
Modelo  HP hx6340. 
Conectividad  Wi-Fi, Infrarrojos, Bluetooth. 
Unidades  1. 
Equipo PDA (Personal Digital Assistant) 02: 
 
Modelo  Acer n50. 
Conectividad  Wi-Fi, Infrarrojos, Bluetooth. 
Unidades 1. 
 
 
Equipo informático 04: 
 
Modelo  DELL OPTIPLEX GX 280. 
Procesador  DELL Pentium IV a 3,4 Ghz. 
Memoria  1 Gb RAM. 
Almacenamiento  Disco duro de 160 Gb de 7200 Rpm. 
Equipos  Combo CD-RW/DVD. 
Monitor  17”  TFT. 
Unidades     1. 
 
Equipo informático “n”: 
 
Modelo  DELL OPTIPLEX GX 270. 
Procesador  Pentium IV a 2,8 Ghz. 
Memoria  1 Gb RAM. 
Almacenamiento  Disco duro de 120 Gb de 7200 Rpm. 
Equipos  DVD ROM 16X. 
Monitor  19”  TFT. 
Unidades     1. 
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Estaciones para el DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA: 
 
Equipo informático: 
 
Modelo  DELL OPTIPLEX GX 270. 
Procesador  Pentium IV a 2,8 Ghz. 
Memoria  1 Gb RAM. 
Almacenamiento  Disco duro de 120 Gb de 7200 Rpm. 
Equipos  DVD ROM 16X. 
Monitor  17”  TFT. 
Unidades     1. 
 
Equipo topográfico: 
 
Instrumental: 
- Estación  Total. 
- Nivel. 
-  Equipo de señalización. 
- Radioteléfonos. 
 
Estaciones para el DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION: 
 
Equipos informáticos: 
 
Modelo  DELL OPTIPLEX GX 280. 
Procesador  Pentium IV a 2,8 Ghz. 
Memoria  512 Mb RAM. 
Almacenamiento  Disco duro de 80 Gb de 7200 Rpm. 
Equipos  DVD ROM 16X. 
Monitor  17”  TFT. 
Unidades     1. 
 
Equipos PERIFERICOS: 
 
- Impresoras Multifunción (impresora, fax, escáner y copiadora) 
XEROX Workcentre M118i. 
- Impresoras inyección de tinta A-3 Epson Stylus Photo  1290. 
- Escáner A-4 Canon N650U. 
- Cámara Digital Nikon Coolprix 775. 
- Cámara Digital Canon IXUS 400. 
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Comunicaciones: 
 
- Cuentas de correo electrónico del colegio de aparejadores, de 
Ono y de Arsys, con alta capacidad de almacenamiento, FTP y 
Web de 30 Mb. 
- 6 líneas analógicas, 4 dedicados a voz y 2 a fax. 
- 6 líneas de telefonía móvil conectada a la centralita. 
 
 
7.1.5.-  REFERENCIA DE SOFTWARE. 
 
- Microsoft Office 2003. 
- Sistemas Operativos Microsoft Windows 2003 Server (Small 
Business Server) y XP Professional. 
- Urbicad SH-2. 
- Urbicad SH-3. Nº Licencia 0312011874. 
- Cype. Arquímedes 2003. Nº Licencia 32758 y 32759. 
- CCWin (Control de Calidad). Nº Licencia 174517 FM. 
- Preyme Nº Licencia 4949 
- Documentos y contratos. 
- Gescaat. 
- Antivirus McAfee Total Virus Defense. 
- Nero 5 burning rom. 
- Sistema propio de seguimiento de obra y control de flujos de 
trabajo. 
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7.2.- SISTEMATICA, METODOLOGIA Y DESARROLLO DE 
LAS FUNCIONES. 
 
 
7.2.1.- PROJECT  MANAGEMENT. 
 
 
•  SISTEMÁTICA, METODOLOGÍA Y TAREAS A DESARROLLAR: 
 
A.- Gestiones preliminares. 
B.- Gestiones previas a los proyectos. 
C.- Gestión de los proyectos. 
D.- Gestión de licitaciones y contrataciones. 
E.- Gestiones previas a la construcción. 
F.- Gestión de las construcciones. 
G.- Gestión de los trabajos externos. 
H.- Gestión de la fase de garantía:  
I.-  Gestión de la liquidación de las obras. 
 
 
A.- Gestiones  preliminares: 
 
Se analizarán las necesidades del cliente, volumen 
necesario de la construcción, calidad general, volumen máximo de 
inversión, plan general de actuación, preparación de la 
documentación necesaria por el encargo de los proyecto, 
definición de los diferentes encargos de proyectos, asistencia en 
el encargo de los proyectos. 
 
 
B.-  Gestiones previas a los proyectos: 
 
Gestión de otros estudios técnicos: geotécnicos, 
topográficos, gestiones con compañías, servicios municipales y 
organismos públicos, gestionar la obtención de planos de las 
preexistencias de las compañías, gestiones para la obtención de 
permiso de obras, de permiso de carteles y publicidad, de 
legalización, de apertura, de actividades clasificadas y de sanidad. 
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C.-  Gestión de proyectos: 
 
Estudios continuados de adecuación de las soluciones 
constructivas al coste / calidad previsto, planificación, estado de 
mediciones y presupuestos, seguimiento global de los valores de 
calidad y costes definidos en la fase preliminar, por medio de las 
diferentes fases del proyecto y croquis, anteproyecto, proyecto 
básico y de ejecución. 
 
 
D.-  Gestión de licitaciones y contrataciones: 
 
Preparación de la documentación para la licitación, planos, 
mediciones, pliego de condiciones técnicas particulares. 
 
 
E.- Gestiones previas a la construcción: 
 
Gestión de permisos y licencias necesarias; gestiones de 
solicitudes provisionales de obra; implantación de obra. 
 
 
F.- Gestión de la construcción: 
 
Coordinación de todos los industriales / constructores que 
intervienen en la obra;  
 
G.- Gestión de los trabajos externos: 
 
Coordinación de la dirección facultativa; gestión el control 
de calidad de las obras de edificación u obras públicas; gestión del 
control de calidad de las instalaciones;  
 
 
H.-  Gestión de la fase de garantía: 
 
Coordinación de todos los que intervienen en las obras a fin 
de corregir los problemas que surjan en este período. 
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I.-  Gestión de la liquidación de las obras: 
 
Control de los documentos de recepción provisional; control 
de los documentos de recepción definitiva; certificación de pagos 
de retenciones y garantías. 
 
 
7.2.2.- PROYECTISTA. 
 
•  SISTEMÁTICA, METODOLOGÍA Y TAREAS A DESARROLLAR: 
 
A.- Redacciones de proyectos de obra. 
B.- Coordinación y adhesión de los proyectos anexos de ingeniería 
intervinientes en el proyecto. 
C.- Director de obra. 
D.- Dirección del Control de Calidad. 
E.- Liquidación de obra. 
 
 
A.-  Redacción de Proyectos: 
 
A-1.- Anteproyecto:   
 
Redacción de la siguiente documentación que 
contendrá necesariamente los siguientes elementos: 
 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 
Se definirán las características generales de la 
propuesta mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. 
 
2.- PLANOS: 
 
Se realizaran planos generales a escala y acotados, 
plantas, alzados y secciones. 
 
3.- PRESUPUESTO: 
 
Se realizara presupuesto con estimación global de 
cada capítulo, oficio o Tecnología y su correspondiente nivel 
de calidades. 
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4.- RESUMEN COMPARATIVO DE SUPERFICIES: 
 
Se realizará un resumen comparativo de todas las 
superficies útiles fijadas en las bases del concurso y las 
diseñadas en la propuesta del concursante. 
 
 
A-2.-  Redacción del Proyecto Básico:  
 
Realización de memorias y documentación grafica 
necesaria según el plan funcional de la obra. Documentación 
mínima a presentar: 
 
1.- MEMORIA Y ANEXOS: 
 
- Antecedentes. 
- Justificación de la solución adoptada. 
- Memoria de calidades. 
- Cuadro de superficies. 
- Anexo nº1: Normativa Urbanística. 
- Anexo nº2: Programa de Necesidades. 
- Anexo nº3: Eliminación de Barreras Arquitectónicas. 
- Anexo nº4: Cumplimiento de la Norma Sismorresistente. 
- Anexo nº5: Cumplimiento de la Norma de Protección 
Contra Incendios. 
- Anexo nº7: Resumen General del Presupuesto. 
- Resumen de imágenes 3D. 
- Listado de planos sin escala, a ajustar. 
- Resumen del presupuesto estimado. 
 
2.- PLANOS: 
 
- Situación dentro del planeamiento urbanístico. 
- Planta general de la parcela. 
- Plantas: accesibilidad y eliminación de barreras. 
- Plantas: distribución y amueblamiento. 
- Plantas: usos, cotas y superficies. 
- Plantas: justificación NBE CPI96. 
- Alzados. 
- Secciones. 
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A-3.-  Redacción del Proyecto de Ejecución:  
 
A parte de la documentación mencionada 
anteriormente, se realizaran planos estructurales, de 
instalaciones, etc., así como, anexos justificativos de cálculo 
y estado de mediciones y presupuesto, siendo la 
documentación mínima la siguiente: 
 
1.- MEMORIA Y ANEXOS: 
 
- Antecedentes. 
- Justificación de la solución adoptada. 
- Descripción de las obras que comprenden el proyecto. 
- Plazo de ejecución. 
- Revisión de precios. 
- Relación de documentos que forman el proyecto. 
-  Presupuesto general para conocimiento de la 
administración. 
- Carácter de obra completa. 
- Anexo nº 1: plan de obra y propuesta de clasificación del 
contratista. 
- Anexo nº 2: precios. 
-  Anexo nº 3: honorarios técnicos por redacción del 
proyecto y dirección de obra. 
- Anexo nº 4: normativa urbanística. 
- Anexo nº 5: programa de necesidades. 
- Anexo nº 6: barreras arquitectónicas. 
- Anexo nº 7: sismo. 
- Anexo nº 8: condiciones de protección contra incendios. 
- Anexo nº 9: habitabilidad y diseño de viviendas. 
- Anexo nº 10: módulo económico. 
- Anexo nº 11: Calculo: cimentación y estructura. 
- Anexo nº 12: Control de Calidad. 
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2.- PLANOS: 
 
S01  - SITUACIÓN 1:1.000. 
S02  - SITUACIÓN DENTRO DEL PLANEAMIENTO. 
P01  - PLANTA GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA 
PARCELA. 
P02  - PLANTA JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD. 
P03  - PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN Y AMUEBLAMIENTO.
P04  - PLANTAS DE USOS, COTAS Y SUPERFICIES. 
P05  - PLANTAS JUSTIFICACIÓN NBE- CPI 96. 
P06 -  ALZADOS. 
P07 -  SECCIONES. 
E01-r  - REPLANTEO ESTRUCTURA. 
E02-r -  CIMENTACIÓN. 
E03-r  - DETALLES DE CIMENTACIÓN. 
E04-r  - DETALLES RIOSTRAS CIMENTACIÓN. 
E05-r  - FORJADO SANITARIO. 
E06-r  - FORJADOS PLANTAS. 
E07-r  - CUADRO PILARES. 
C01  - CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR. 
D02  - DETALLE CONSTRUCTIVO DEL ACCESO. 
D03  - DETALLE CONSTRUCTIVO DE LOS ASEOS Y 
VESTUARIOS. 
D04  - DETALLE CONSTRUCTIVO ESCALERAS. 
D05  - DETALLES ALZADO. 
D06  - DETALLES DE CARPINTERÍA EXTERIOR E 
INTERIOR. 
D07  - DETALLES FALSOS TECHOS. 
 
3.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
Realización del Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares según las unidades de obra intervinientes 
estableciendo las siguientes características: 
 
- Especificaciones. 
- Componentes. 
- Ejecución. 
- Seguridad y salud. 
- Criterios de medición. 
- Mantenimiento. 
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4.- PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
- Precios de mano de obra. 
- Precios de maquinaria. 
- Precios de materiales. 
- Precios auxiliares. 
- Precios unitarios descompuestos. 
- Estado de mediciones. 
- Aplicación de precios. 
- Resumen de presupuesto. 
 
 
B.-  Coordinación y adhesión de los diferentes proyectos 
anexos de ingeniería intervinientes en el proyecto: 
 
Coordinación y comprobación de que las diferentes 
instalaciones intervinientes en la obra, redactadas por la 
ingeniería,  se adecuan al proyecto de obra y cumplen con las 
exigencias requeridas. 
 
 
C.- Dirección de obra: 
 
Tareas a desarrollar: 
 
- Aprobado el proyecto ejecutivo y licitada la obra y en base 
al plan de trabajo establecido por la Contrata para la 
ejecución de las obras se procederá a la dirección y 
supervisión de todas cuantas actuaciones y unidades que 
se ejecuten en la obra.  
 
- La dirección se llevará de forma conjunta por el equipo 
técnico director de los trabajos, Arquitecto, como director y 
coordinador de los trabajos, el Arquitecto Técnico y la 
Ingeniería de instalaciones. 
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- La dirección de las Obras se ajustará a las normas vigentes 
que sean de aplicación, en especial a las siguientes: 
 
- Proyecto de la Obra. 
- Pliego de Cláusulas Técnicas. 
- El Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 
-  Legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas y disposiciones concordantes. 
-  Presupuesto máximo indicado por los Servicios 
Técnicos correspondientes. 
- Las instrucciones que reciban de los mismos a través 
del técnico designado por la Consellería. 
 
- Dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales de conformidad 
con el proyecto, la licencia obtenida y demás 
autorizaciones. 
 
- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de 
la estructura proyectada a las características geotécnicas 
del terreno. 
 
- Resolver las contingencias que se produzcan en obra y 
consignar en el libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
 
- Control y dirección de todas las unidades de obra que se 
ejecuten por la dirección: 
 
-   Expedición de certificaciones e informes sobre la obra. 
 
-   Remitir, tres meses antes de la terminación del plazo de 
ejecución, un informe en el que hará constar la posibilidad o 
imposibilidad del cumplimiento de dicho plazo. En caso de 
solicitud de prórroga por el contratista, tramitará ésta 
debidamente informada. 
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-   Poner en conocimiento de la propiedad, en el plazo más 
breve posible, las circunstancias que deban producir una 
actuación de la misma, modificaciones de las obras, su 
paralización o el incumplimiento de la contrata, y entre 
tanto, adoptar las disposiciones necesarias para impedir o 
minorar los posibles daños a los intereses de la propiedad 
todo ello según establece la vigente Legislación. En este 
caso deberá emitir un informe expreso y exclusivo que 
reemitirá con independencia de la certificación y haciendo 
constar su urgencia a los Servicios Técnicos a través del 
técnico director de los trabajos. 
 
-   Elaborar,  a  requerimiento  del promotor o con su 
consentimiento, eventuales modificaciones del Proyecto 
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 
las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del Proyecto. 
Se realizarán en el plazo máximo de quince días desde que 
sea previsible la necesidad de modificar el proyecto, 
presentará a la propiedad a través del técnico director de 
los trabajos informe sobre las modificaciones a introducir, 
su repercusión económica estimada y las causas de las 
mismas. 
 
-   Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como, conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso sean preceptivos. 
 
-   Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada 
para entregarla al promotor con los visados que en su caso 
sean preceptivos. 
 
- Asistencia a la obra una vez por semana y las veces que 
sea necesario para la correcta comprensión del Proyecto 
de ejecución de la obra, y siempre que sea requerido para 
la solución de algún problema concreto, o por la Propiedad. 
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- Suscribir informes sobre la situación de la obra o cualquier 
incidencia de la misma a petición de la Propiedad con el fin 
de facilitar y agilizar las actuaciones y resoluciones que 
debe tomar la propiedad, con la antelación suficiente para 
la buena marcha de los trabajos. 
 
- Asistencia a la obra una vez por semana y las veces que 
sea necesario para la correcta comprensión del Proyecto 
de ejecución de la obra, y siempre que sea requerido para 
la solución de algún problema concreto, o por la Propiedad. 
 
- Ejecución de los planos finales de obra, si así se 
requieren. 
 
 
D.- Dirección del Control de Calidad: 
 
Tarea a realizar conjuntamente con el resto de la 
Dirección Facultativa de la Obra (Arquitecto Técnico e 
Ingeniería): 
 
-  Se realizara la comprobación del control de calidad a 
realizar en la obra según el anexo de Control de Calidad del 
proyecto o programación de Control de Calidad (caso de 
viviendas), indicando los controles de materiales y pruebas 
de servicio a realizar en la obra, así como, el seguimiento 
de que los ensayos obtenidos se ajustan a lo especificado 
en proyecto. 
 
-  Se comprobará todos los sellos de calidad, 
homologaciones, certificados, etc. que prescriba el 
Proyecto, así como, todos aquellos que por criterio de los 
facultativos se solicite. 
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E.- Liquidación de obra: 
 
Tarea a realizar conjuntamente con el resto de la 
Dirección Facultativa de la Obra (Arquitecto Técnico e 
Ingeniería): 
 
- Desarrollo de las mediciones finales de obra. 
- Elaborar y presentar la liquidación de las obras. 
- Memoria Justificativa de Liquidación. 
- Redactar, visar y presentar el Certificado Final de Obra una 
vez finalizada totalmente. 
 
 
7.2.3.- INGENIERIA. 
 
•  SISTEMÁTICA, METODOLOGÍA Y TAREAS A DESARROLLAR: 
 
A.- Redacciones de proyectos de instalaciones. 
B.- Dirección de instalaciones en fase de ejecución. 
C.- Legalización de instalaciones. 
 
 
A.-  Redacciones de proyectos de instalaciones: 
 
Redacción de las diferentes instalaciones intervinientes en 
la obra: 
 
- Instalación eléctrica B.T. 
- Instalación de fontanería. 
- Instalación de Climatización. 
- Instalaciones especiales (Protección, transporte, detección 
y extinción). 
- Centro de transformación. 
- Etc. 
 
Cada uno de los proyectos anexos de instalaciones 
contemplará los siguientes documentos: 
 
- Memorias y anexos. 
- Planos. 
- Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
- Precios, mediciones y presupuesto. 
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Al formar parte de un Proyecto de obra redactado por un 
Proyectista implica la necesidad de reuniones varias para la 
coordinación de las instalaciones en el proyecto. 
 
 
B.-  Dirección de instalaciones en fase de ejecución: 
 
La Dirección de instalaciones se desarrolla en dos fases 
claramente diferenciadas: 
 
B-1.-  Control de proyecto de instalaciones. 
B-2.-  Control de ejecución. 
 
 
B-1.-  Control de proyectos de instalaciones: 
 
Sobre el proyecto de ejecución de las instalaciones se 
llevaría a cabo una revisión que afectaría a los siguientes 
documentos: 
 
- Planos. 
- Mediciones. 
- Pliego de Condiciones. 
- Memoria. 
 
Se comprobaría que se encuentren definidos todos los 
elementos que componen la instalación, características, 
calidades, situación y dimensiones, verificando los siguientes 
puntos: 
 
- Los esquemas de principio adoptados son adecuados 
en relación con las prestaciones esperadas, ahorro 
energético y mantenimiento. 
 
- Que las dimensiones de los elementos, componentes y 
equipos quedan justificados de acuerdo con las 
hipótesis previas de cálculo. 
 
-  Comprobación del correcto dimensionamiento de los 
espacios para cuartos de instalación de equipos. 
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-  Las instalaciones en su conjunto quedan 
completamente definidas para las condiciones de uso. 
 
- Se verificaría la adecuación de las hipótesis de cálculo 
con las condiciones impuestas a los materiales y 
cumplimiento de la normativa vigente. 
 
-  Se prestaría especial atención a los aspectos 
concernientes al mantenimiento y accesibilidad de las 
instalaciones, comprobando la idoneidad de la 
distribución en planta de las líneas principales de las 
instalaciones proyectadas, suficiente de patinillos, etc. 
 
Se expone a continuación una descripción de las 
comprobaciones a realizar sobre cada una de las 
instalaciones: 
  
B.1.1.- SANEAMIENTO. 
 
- Comprobación de las dimensiones de desagües de 
aparatos. Existencia de válvulas de admisión de aire 
en caso de ser necesarias. 
 
- Distancias máximas recomendadas a bajante según 
NTE. 
 
- Comprobación  de  dimensiones de bajantes de 
pluviales y fecales. Existencia y dimensiones de 
columnas de ventilación. Situación de válvulas de 
aireación. 
 
- Comprobación de dimensiones de la red horizontal. 
Estudio de las velocidades de paso para diferentes 
pendientes de montaje. Identificación y comprobación 
de dimensiones de registros, arquetas a pie de bajante 
y de paso. 
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- Comprobación del dimensionamiento y ubicación de 
bombas de pozo: 
 
- Caudal. 
- Presión de aspiración disponible y requerida. 
- Altura neta de Impulsión. 
- Controles de funcionamiento. 
- Diseño, dimensionamiento y ubicación de la red 
de enlace con el alcantarillado público. 
  
B.1.2.-  ABASTECIMIENTO Y RED DE HIDRANTES. 
  
Red de distribución. 
 
-  Estudio del diseño y sectorización de la red de 
tuberías: red mallada y red ramificada. Situación de 
arquetas y válvulas de aislamiento y derivaciones. 
 
-  Estudio de la disposición de bocas de riego e 
hidrantes. 
 
-  Comprobación del dimensionamiento de la red, 
pérdidas de carga y presión disponible en puntos de 
servicio. 
 
Estación de bombeo. 
 
- Comprobación del dimensionamiento de aljibes. 
 
- Demanda prevista. 
 
- Tiempo de permanencia. 
 
- Cálculos de la estructura constructiva. 
 
- Comprobación del dimensionamiento y elección de 
bombas de impulsión: 
- Presión de aspiración disponible. 
- Presión de aspiración requerida. 
- Altura neta de impulsión. 
- Caudal. 
- Potencia necesaria. 
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- Comprobación de las líneas eléctricas de suministro. 
Comprobación de la composición y adecuación de 
cuadros eléctricos. 
 
-  Estudio de los sistemas de regulación y control. 
Planteamiento de supuestos de funcionamiento y 
enclavamientos. 
 
-  Sistemas de tratamiento químico (cloración) y 
filtración. Comprobación del dimensionamiento y 
adecuación de los sistemas de regulación y control. 
 
- Comprobación del dimensionamiento de la instalación 
de tuberías e idoneidad de los elementos siguientes: 
- Filtros. 
- Válvulas de seguridad. 
- Válvulas de aislamiento. 
- Válvulas de regulación. 
 
B.1.3.- FONTANERIA Y A.C.S. 
  
Acometida y tanque de almacenamiento. 
 
- Se comprobaría la composición y dimensionamiento 
de la acometida. 
 
-  Se comprobaría el volumen del tanque de 
almacenamiento, gasto diario de agua previsible y 
caudal instalado de suministro, tiempo de 
permanencia y ubicación de dispositivos de 
homogeneización. 
  
Grupos de presión. 
 
- Comprobación del dimensionado del grupo de presión 
de suministro de agua sanitaria. 
 
- Caudal. 
 
- Presión de aspiración disponible y requerida. 
 
- Altura neta de impulsión. 
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- Volumen de los depósitos hidroneumáticos. 
 
- Adecuación del control de secuencias y alternativas de 
bombas. 
 
- Medidas acústicas correctoras. 
 
- Estudio de la conexión de la instalación de fontanería 
con el sistema de tratamiento (filtración, cloración y 
descalcificación). 
 
Distribución interior. 
 
- Se analizaría el criterio de diseño para la distribución 
interior y comprobación del dimensionamiento de las 
tuberías en función de los gastos previsibles, 
indicando para los tramos analizados lo siguiente: 
- Aparatos suministrados. 
- Caudal instalado. 
- Coeficiente de simultaneidad. 
- Caudal instantáneo. 
- Velocidad de paso. 
- Pérdida de carga.   
- Presión de puntos terminales. 
- Medidas acústicas correctoras. 
- Comprobación de la existencia de todos los 
elementos complementarios de funcionamiento 
necesarios, tales como: llaves de paso y 
sectorización, válvula de variado, válvulas de 
retención, reducción de presión, dilatadores y 
purgadores; verificando diámetros y presiones 
nominales. 
 
Agua caliente sanitaria. 
 
- Adecuación de los acumuladores a las necesidades de 
consumo previstos. 
 
-  Comprobación de la potencia de las calderas 
necesarias y de la correcta elección de los 
intercambiadores de placas (Evaluación de la potencia 
de intercambio). 
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- Comprobación del dimensionamiento de bombas de 
circulación: 
 
- Caudal. 
- Presión de impulsión. 
 
- Comprobación del dimensionamiento de las bombas 
de recirculación. Estimación de las pérdidas de calor 
en las tuberías y temperatura en puntos de consumo 
más alejados. 
 
-  Comprobación de la inclusión de elementos 
complementarios necesarios, tales como: purgadores, 
válvulas reductoras, válvulas de retención y 
dilatadores. 
 
B.1.4.- RIEGO. 
 
-  Comprobación del volumen del tanque de 
almacenamiento atendiendo al consumo previsible. 
 
-  Comprobación del dimensionamiento del grupo de 
presión de suministro de agua para riego. 
 
- Análisis del criterio de diseño de la distribución de la 
red de riego. Sectorizaciones y dimensionamiento de 
las tuberías. Presión y Caudal en puntos terminales de 
utilización. 
 
- Pluviometría necesaria en función de las pendientes 
de los programadores de riego y válvulas automáticas. 
Estudio de las características del programador. 
 
Cloración, descalcificación y filtración. 
 
- Comprobación  del  dimensionamiento de filtros y 
sistema auxiliar de tuberías de lavado y tratamiento. 
 
- Comprobación de la adecuación de los depósitos de 
hipoclorito y bombas dosificadoras. Dimensionamiento 
de las tuberías. 
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- Comprobación  del  dimensionamiento de los 
descalcificadores de resinas de intercambio iónico y 
de la capacidad de los depósitos de salmuera. 
 
- Comprobación del dimensionamiento de bombas y 
tuberías. 
 
B.1.5.- CLIMATIZACION. 
 
- Verificación del coeficiente global de transmisión de 
calor. 
 
-  Comprobación de las hipótesis de cálculo del 
proyecto. 
 
- Temperatura exterior,  H.R. 
 
- Temperatura interior. 
 
- Ventilación. 
 
- Iluminación. 
 
- Ocupación. 
 
- Otras cargas. 
 
- Comprobación de ganancias de energía en el edificio 
por cada local en un mínimo de 10 horas anuales. 
 
- Capacidad de renovación de aires en cada local. 
 
- Potencia frigorífica simultánea por cada subcentral y 
total. 
 
-  Energía instalada. Sistemas alternativos y 
rendimientos. 
 
- Estudio de la sectorización de la instalación. 
 
- Comprobación de las dimensiones de la tubería y 
conductos de la instalación. 
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- Pérdida de carga. 
 
- Nivel sonoro considerado y medidas correctoras en su 
caso. 
 
-  Método de cálculo empleado (fricción continua, 
recuperación estática). 
 
- Sección de rejillas de impulsión y retorno (alcance y 
radio mínimo). 
 
-  Comprobación de las características de los 
climatizadores. 
 
- Adecuación de las máquinas de frío a las necesidades 
de la instalación: 
 
-  Temperatura entrada/salida del agua del 
evaporador. Capacidad frigorífica. 
-  Caudal nominal, pérdida de carga en el 
evaporador. 
-  Temperatura de entrada/salida en el 
condensador. 
- Regulación por etapas. 
- Sistema de control. 
 
- Comprobación de la sala de caldera: 
 
- Ventilación. 
- Desagües. 
- Instalación eléctrica. 
- Medidas contra incendios. 
- Distancias de seguridad. 
- Funcionamiento equilibrado del conjunto de la 
instalación. 
-  Características de las bombas de recirculación o 
aceleradoras: 
 
- Caudales. 
- Presiones nominales. 
- Adecuación del sistema de regulación y control. 
Puntos de consigna de funcionamiento. 
 
Página 127 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B.1.6.- ELECTRICIDAD. 
 
Media tensión y Centro de transformación. 
 
- Centro de seccionamiento. 
 
- Doble alimentación. Conmutaciones. 
 
- Centros de transformación. Potencia prevista. 
 
- Red en anillo. Canalizaciones. Secciones. 
 
-  Adecuación de las celdas de entrada/salida, 
protección y medida a las necesidades de la 
instalación. 
 
- Características e idoneidad de los transformadores 
previstos. 
 
- Cálculo de las corrientes de cortocircuito. 
  
Grupos electrógenos. 
 
-  Comprobación de las fuentes de alimentación de 
emergencia (grupos electrógenos). Adecuación de la 
potencia prevista a las cargas vitales. 
 
-  Evacuación de la funcionalidad del sistema de 
distribución proyectado. 
 
- Ubicación del grupo electrógeno, ventilación, escape 
de gases, protección contra incendios, depósitos de 
combustibles. 
 
Alimentación ininterrumpida. 
 
-  Comprobación de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida previstos. Potencia y autonomía. 
Distribución a cuadros. protecciones en B.T. 
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Red de distribución. 
 
- Comprobación de la compensación de la potencia 
reactiva. 
 
- Análisis del cuadro general de baja tensión, de los 
cuadros generales de planta, del cuadro del sistema 
de alimentación ininterrumpida, cuadro general de 
socorro y cuadros generales de otros servicios, 
comprobando apartados: 
- Previsión de espacio de reserva. 
- Disposición de embarrados. 
- Accesibilidad. 
-  Adecuación del grado de protección al 
emplazamiento previsto. 
- Dimensionamiento de las líneas por caída de 
tensión y por densidad de corriente (R.E.B.T.). 
- Dimensionamiento de las protecciones magneto 
térmicas: calibre nº de polos, poder de corte y 
selectividad. 
- Comprobación de las protecciones diferenciales 
previstas, sensibilidad, calibre y selectividad. 
- Cálculo de las corrientes de cortocircuito. 
-  Disposición de las canalizaciones eléctricas. 
Funcionalidad y mantenibilidad. Adecuación de 
las calidades a los tipos de locales por los que 
discurren. 
-  Comprobación de la independencia de 
aplicaciones de fuerza y alumbrado. Reparto de 
cargas en las tres fases. 
 
Quirófanos y locales especiales. 
 
-  Adecuación de UCIS, paritorios y quirófanos a la 
reglamentación vigente. 
 
- Comprobación de la adecuación de las instalaciones 
en locales húmedos o con riesgo de incendio o 
explosión al R.E.B.T. 
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Iluminación. 
 
- Reparto del alumbrado entre circuitos conforme al 
R.E.B.T. ITC BT 28. 
 
-  Comprobaciones sobre el diseño del alumbrado. 
Niveles de iluminación. Uniformidades 
(Recomendaciones CEI). 
 
- Comprobación de la implantación del alumbrado de 
emergencia y señalización, conforme al R.E.B.T. ITC 
28. 
 
Puesta a tierra. 
 
- Adecuación de las instalaciones de puesta a tierra a la 
reglamentación vigente (R.A.T. y R.E.B.T.). 
 
- Puesta a tierra del neutro de los transformadores. 
 
-  Puesta a tierra de herrajes en los centros de 
transformación. 
 
- Puesta a tierra de las instalaciones de baja tensión. 
 
- Puesta a tierra de la red de informática. 
 
Alumbrado público. 
 
- Estudio de la  instalación. Reparto de fases y esquema 
de distribución. Proximidades y paralelismo. 
 
- Comprobación del dimensionamiento de las líneas por 
caídas de tensión y densidad de corriente. Sección en 
conducciones enterradas y sistema de tomas de tierra. 
 
- Comprobación de componentes en cuadro eléctrico. 
 
- Esquema unifilar del cuadro. 
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-  Dimensionamiento de las protecciones magneto 
térmicas: calibre, número de polos, poder de corte y 
selectividad. 
 
- Sensibilidad, calibre y selectividad de las protecciones 
diferenciales previstas. 
 
- Cálculo de las corrientes de cortocircuito y adecuación 
de la aparamenta. 
 
-  Disposición de las canalizaciones eléctricas. 
Funcionamiento y mantenibilidad. Arquetas de 
derivación y registro. 
 
-  Comprobación de los niveles de iluminación, 
luminancia, uniformidades y demás parámetros de 
calidad de la iluminación. Recomendaciones CIE. 
 
B.1.7.-  PARARRAYOS, TELEFONIA Y TV. 
 
- Se calcularía el índice de riesgo del edificio. 
 
- Se comprobaría que el sistema de pararrayos elegido 
cumpla la normativa vigente y aporte la cobertura 
necesaria a las características geométricas del 
edificio. 
 
- Se procedería al análisis del diseño de la instalación 
de megafonía, telefonía y TV. considerando los 
siguientes aspectos: 
- Comprobación de la adecuación de la potencia 
prevista a las dimensiones de los locales. 
-  Trazado y materiales empleados en 
canalizaciones y líneas de distribución. 
 
-  Se comprobaría de la red de TV, los siguientes 
aspectos del proyecto de dicha instalación: 
- Atenuación en dB de la instalación. 
- Equivalencia en dB de la tensión de señal en 
mV, en la base del equipo de captación. 
- Ganancias en dB de antenas y amplificadores. 
-  Justificación de la necesidad y tipo de 
amplificadores proyectados. 
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- Dimensionado  de  canalizaciones, arquetas, 
conductores, alineaciones auxiliares y 
protecciones. 
-  Justificación de la resistencia al viento de 
torreta (según DIN-4131 y Reglamento de 
Líneas de Alta Tensión), y de antenas (según el 
boletín ANDREW). 
 
B.1.8.- INTERCOMUNICACION. 
 
- Análisis funcional y de componentes de la Instalación, 
teniendo en cuenta las normas aplicables (DIN 40150 
partes 1 y 2). 
 
- Estudio de la organización del servicio. Comprobación 
de la adecuación de la agrupación de equipos del 
sistema de llamadas a las circunstancias locales o de 
organización. Sistemas centralizados o 
descentralizados. Integración con otras instalaciones 
(instalaciones electroacústicas, de localización de 
personas, de alarma y vigilancia, etc.). 
 
- Comprobación de la idoneidad del cableado empleado 
en función de las distancias de instalación. Idoneidad 
de los recorridos proyectados y distancias con otras 
instalaciones. 
 
- Comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad en la operación de la Instalación (VDE083, 
VDE0800 y VDE0800). 
 
B.1.9.- PROTECCION  CONTRAINCENDIOS. 
 
-  Comprobación de las condiciones de 
compartimentación. Se estudiará especialmente la 
disposición de compuertas cortafuegos del aire 
acondicionado. 
 
- Verificación de condiciones generales de evacuación. 
ancho de escaleras. 
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- Estudio de ubicación de los medios de extinción: 
 
-  Adecuación de la eficacia y número de 
extintores al tipo de riesgo. 
- Situación  de  mangueras contra incendios y 
radio de acción. 
-  Situación de bocas siamesas y válvulas de 
aislamiento en columna seca. 
- Situación de tomas de fachada. 
- Situación de hidrantes de incendios. 
-  Aparatos de emergencia y señalización. 
Ubicación. 
 
- Comprobación del dimensionamiento de tuberías de 
equipos de manguera e hidrantes, verificando la 
presión disponible en los puntos más desfavorables 
hidráulicamente, bajo distintas hipótesis de 
simultaneidad. 
 
- Se comprobará el dimensionamiento de la instalación 
de columna seca. 
 
- Estudio de instalación de pulsadores de alarma y 
detección automática de incendios: 
 
- Situación de pulsadores de alarma. 
- Elección del tipo de detector según tipo de 
fuego previsible. 
- Densidad y posición de detectores. 
 
- Comprobación del dimensionamiento de tuberías y 
distribución de rociadores y difusores de Alón. 
Evaluación del tipo de riesgo de los locales. 
 
- Adecuación de los grupos motobomba y comprobación 
del dimensionamientos de aljibes. 
 
- Estudio del plan de emergencia y de la señalización. 
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B.1.10.- GESTION DE RESIDUOS. 
 
Se comprobará la disposición y optimización de las 
instalaciones siguientes:  
 
- Residuos sólidos: 
 
- Separación y recogida. 
- Depósito y  transporte. 
- Eliminación. 
- Locales. 
- Señalización. 
- Incineración. 
 
- Residuos líquidos: 
 
- Residuos líquidos de vertido prohibido. 
- Residuos con tratamiento previo a su vertido. 
- Dilución en agua. 
- Neutralización del PH. 
- Recogida de grasas (decantador). 
 
- Residuos Radioactivos: 
 
- Señalización de recipientes. 
- Normas ante derramamientos. 
- Bolsas transparentes ENRESA. Señalización. 
 
B.1.11.- TRANSPORTE VERTICAL. 
(Según UNE 58501, UNE 58704 y UNE 58707). 
 
- Comprobación de recorridos libres de seguridad. 
- Altura mínima de puertas de acceso. 
- Diseño de sala de máquinas (accesos, iluminación y 
ventilación). 
- Comprobación de componentes del sistema. 
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B-2.-  Control de ejecución: 
 
Mediante el control de ejecución se verificará que el 
montaje de las distintas instalaciones se realiza de acuerdo 
con el proyecto ejecutivo aceptado. Cada instalación se 
inspeccionará de acuerdo al plan de control establecido en 
concordancia con las prescripciones técnicas 
correspondientes. 
  
Se comprobarán  los puntos siguientes: 
  
B.2.1.-  CLIMATIZACION Y VENTILACION. 
 
Control de materiales, equipos y montaje. 
 
Locales Técnicos: 
 
- Acústica. Nivel de presión sonora interior y exterior. 
 
- Ubicación y accesos. 
 
- Ventilación. 
 
- Desagües y pendientes. 
 
- Luz normal y Emergencia. 
 
- Detección y Extinción. 
 
- Señalización Emergencia / Señalización Equipos. 
 
- Identificación de Equipos, recorridos, etc. (Esquemas 
de principio). 
 
- Dispositivo de seguridad y protección contra incendios. 
 
- Detección de fugas fluido frigorífico. 
 
- Ordenación general de todas las instalaciones. 
 
-  Protecciones y seguridad de equipos, motores, 
ventiladores, etc. 
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-  Espacios libres necesarios para inspección y 
mantenimiento. 
 
-  Accesibilidad de todas las partes susceptibles de 
intervención. 
 
- Identificación clara del cuadro eléctrico y sus paradas 
de emergencia. 
 
- Identificación clara del cuadro de control y sus paradas 
de emergencia. 
 
- En general, adecuación del local a la Normativa que le 
afecte. 
 
Climatizadores, Unidades Terminales / VRV. 
 
- Adecuación a ficha de características. 
 
- Marca, Modelo y placa de características visible. 
 
- Sello Eurovent / Marcaje CE. 
 
-  Posición, sujeción y embocadura a conductos y 
tuberías. 
 
- Potencia calorífica. Temperatura entrada / salida. 
 
- Potencia frigorífica. Temperatura entrada / salida. 
 
- Diámetros tuberías alimentación. 
 
- Espesor del aislamiento. 
 
- Nivel sonoro (en pruebas finales). 
 
- Bancada y tipo de suspensión. 
 
- Potencia del motor ventilador. 
 
-  Presiones de funcionamiento (solo en pruebas de 
funcionamiento). 
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- Valvulería y control. 
 
- Tipo de filtro / facilidad de accesibilidad y cambio. 
 
- Bandeja de condensados y sifón de desagüe. 
 
- Caudales  de  funcionamiento (en función de las 
presiones) en pruebas finales. 
 
- Rendimiento de filtros. 
 
- Registro  (accesibilidad) de todas las partes 
susceptibles de intervención. 
 
- Protecciones y seguridad. 
 
- Secciones de conductores de alimentación. 
 
- Conexión toma de tierra. 
 
 
Máquinas enfriadoras / Bombas de Calor / 
Condensadoras VRV. 
 
- Adecuación a ficha técnica. 
 
- Marca, Modelo y placa de características visible. 
 
- Sello Eurovent / Marcaje CE. 
 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
 
-  Accesibilidad de todas las partes susceptibles de 
intervención. 
 
- Tipo de bancada y soportaciones. 
 
-  Potencia frigorífica / calorífica del evaporador / 
condensador. 
 
-  Potencia eléctrica nominal y absorbida. COP 
(rendimiento). 
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- Nivel de presión sonora. 
 
- Vibraciones sobre elementos estructurales o de la 
propia instalación. 
 
-  Regulaciones de funcionamiento de la central de 
control. 
 
-  Tipo de refrigerante / Presiones de trabajo del 
refrigerante. 
 
- Peso del equipo. 
 
- Conexiones hidráulicas, valvulería y seguridad. 
 
- Conexiones eléctricas y secciones. 
 
- Desagües de condensados. 
 
- Pulsador Paro de emergencia visible y accesible. 
 
- Manual de Funcionamiento, mantenimiento y listado 
de anomalías. Telef. fabricante y 
Instalador/Mantenedor. 
 
Conductos y Tuberías. 
 
- Tipo de material y espesor. 
 
- Tipo de aislamiento y espesor. 
 
- Tipo de soportaciones y distancia entre ellas. 
 
- Vibraciones / Transmisiones a estructura / Niveles 
acústicos. 
 
- Valvulería y seguridad. 
 
- Estanqueidad (juntas y uniones). 
 
- Pendientes, dilatadores, pasamuros, purgas, etc. 
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- Elementos de expansión. 
 
- Geometría de piezas especiales, codos, bifurcaciones, 
etc. 
 
- Ordenación, separaciones, alineamiento, etc. 
 
- Señalización de cada tubería y de la dirección del 
fluido. 
 
- Accesibilidad y facilidad de mantenimiento. 
 
- Pintura. 
 
- Presión nominal y Norma UNE/CE. 
 
Accesorios. 
 
- Calidad, homologación, instalación y funcionamiento 
del equipamiento y accesorios de la instalación 
(Válvulas de cierre, purgadores, sistemas motorizados 
de regulación, difusores, rejillas y accesorios en 
general). 
 
- Estanqueidad. 
 
- Accesibilidad y facilidad de mantenimiento. 
 
- Presión nominal y Norma UNE/CE. 
 
- Compuerta cortafuego. 
 
- Ubicación y accesibilidad. 
 
- Dimensiones. 
 
- Tipo de señalizaciones y actuador. 
 
- Material. 
 
- Rearme e indicador de posición. 
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Bombas / Ventiladores. 
 
- Adecuación a ficha técnica. 
 
- Marca, Modelo y placa de características visible. 
 
- Marcaje CE. 
 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
 
-  Accesibilidad de todas las partes susceptibles de 
intervención. 
 
- Tipo de bancada y/o soportaciones. 
 
- Caudal / presión / Curva de funcionamiento. 
 
- Potencia eléctrica nominal y absorbida. 
 
- Velocidad (r.p.m.). 
 
- Variadores de velocidad / frecuencia. 
 
- Nivel de presión sonora. 
 
- Vibraciones sobre elementos estructurales o de la 
propia instalación. 
 
-  Regulaciones y ajustes. Activación paro/marcha. 
Sistema de control. 
 
- Conexiones hidráulicas, valvulería y seguridad. 
 
-  Elementos de medida (manómetros, termómetros, 
etc.). 
 
- Conexiones eléctricas y secciones. 
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Elementos de difusión. 
 
- Marca y  Modelo. 
 
- Sello Eurovent / Marcaje CE. 
 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
 
-  Accesibilidad de todas las partes susceptibles de 
intervención. 
 
- Soportaciones. 
 
- Elementos de regulación, orientación. 
 
Supervisión General del Montaje. 
 
- Comprobación de correcto montaje de los equipos. 
 
-  Comprobación de la distribución y secciones de 
conductos, situación de compuertas de zona de 
regulación, cortafuegos y cajas. 
 
-  Comprobación de fancoils unidades interiores. 
Desagües. 
 
-  Comprobación de la colocación de elementos 
antivibratorios de suspensión donde se precise. 
 
- Soportado estanqueidad de enlace en conductos. 
 
-  Instalación de rejillas y difusores. Sistema de 
regulación. Tipo de uniones. 
 
-  Comprobación del soportado, ejecución de 
pendientes, dilatadores, pasamuros y aislamiento de 
tuberías. 
 
- Colocación de sistemas de regulación eléctrica sondas 
exteriores, interiores y centrales de control. 
 
- Compatibilidad con otras instalaciones. 
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- Verificación de características, trazado, diámetros y 
soportes de las redes de tubería. 
 
- Comprobaciones  dimensionales de las redes de 
conductos,  trazados de las mismas, soportes y 
rigidizaciones. 
 
- Verificación de características, espesores y montaje 
del  aislamiento de tuberías y conductos. 
 
- Verificación de características, número, distribución y 
soportado de unidades terminales. (radiadores, 
climatizadores y fancoils). 
 
-  Verificación de características de equipos y 
componentes de salas de máquinas como: 
 
- Calderas. 
- Unidades de enfriamiento de agua. 
- Bombas de circulación. 
- Vasos de expansión. 
- Depósito acumulador. 
- Valvulería. 
- Sistemas de regulación. 
- Pruebas de estanqueidad parciales de las redes 
de tubería antes del montaje definitivo de los 
elementos terminales. 
-  Comprobación de espesores y calidad de 
conductos. 
- Comprobación de secciones de conductores, 
toma de tierra y protecciones. 
 
B.2.2.- ELECTRICIDAD. 
 
Control de materiales, equipos y montaje. 
 
Centro de transformación. 
 
Se comprobará que los componentes del centro de 
transformación presentan homologación, sellos de calidad y 
garantías del fabricante y en particular: 
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- Local: 
 
- Ubicación. 
- Tabiques de separación entre celdas. 
- Accesos y Ventilación. 
- Desagües y pendientes. 
- Aislamientos a todas las partes eléctricas. 
-  Acústica. Nivel de presión sonora interior y 
exterior. 
- Luz normal y Emergencia. 
- Detección y Extinción. 
-  Señalización Emergencia / Señalización 
Equipos. 
-  Identificación de Equipos, recorridos, etc. 
(Esquemas de principio). 
- Dispositivo de seguridad y protección contra 
incendios. 
- Ordenación general de todas las instalaciones. 
- Protecciones y seguridad de equipos, motores, 
ventiladores, etc. 
- Espacios libres necesarios para inspección y 
mantenimiento. 
- Accesibilidad de todas las partes susceptibles 
de intervención. 
- En general, adecuación del local a la Normativa 
que le afecte. 
 
- Transformador: 
 
- Marca y tipo. Marcaje CE. 
- Potencia (KVA). 
- Relación primario / secundario. 
- Tipo de conexiones. 
- Corriente de cortocircuito. 
- Tensión de cortocircuito. 
- Tipo de refrigeración. 
- Accesibilidad. 
- Aislamiento de las partes en tensión. 
- Normativa que le afecte. 
- Apriete de conexiones. 
- Conexión toma de tierra. 
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- Seccionadores: 
 
- Marca y tipo. Marcaje CE. 
- Tensiones nominales. 
- Intensidad de choque. 
- Aislamiento. 
- Tensión nominal, intensidad nominal. 
- Puestas a tierra. 
 
- Interruptores Automáticos: 
 
- Marca y tipo. Marcaje CE. 
- Tensión e intensidad nominal. 
- Características de fusibles. 
- Regulaciones térmicas y magnéticas. 
- Poder de corte. 
  
- Conductores y barras: 
 
- Tipo y sección de conductores. 
- Composición de aislamiento y cubierta. 
- Nivel de aislamiento. 
- Señalización de conductos. 
- Tierras. 
 
- Grupos Electrógenos: 
  
- Comprobación de las características del grupo 
electrógeno. Homologación y garantías del 
fabricante. 
- En particular se comprobará lo siguiente: 
 
- Marca y modelo. Marcaje CE. 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
-  Accesibilidad de todas las partes 
susceptibles de intervención. 
- Tipo de bancada y soportaciones. 
- Potencia (KVA). Rendimiento. 
- Tensión de salida. 
- Potencia del motor diesel. 
- Intensidad nominal de los contactores de 
maniobra. 
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- Conexiones eléctricas. 
- Capacidad de corte de automáticos de 
salida. 
- Capacidad de batería. 
- Capacidad de refrigeración. 
- Capacidad de combustible. 
- Conexiones hidráulicas del combustible. 
- Salida de gases. 
- Ventilaciones. 
- Nivel de presión sonora. 
-  Vibraciones sobre elementos 
estructurales o de la propia instalación. 
- Regulaciones de funcionamiento de la 
central de control. 
- Peso del equipo. 
- Pulsador Paro de emergencia visible y 
accesible. 
-  Manual de Funcionamiento, 
mantenimiento y listado de anomalías. 
Telef. fabricante y 
Instalador/Mantenedor. 
-  Adecuaciones del local (Ver locales 
técnicos). 
- Normativa que le afecte. 
- Toma de tierra. 
 
- Depósitos de combustible: 
 
- Normativa que le afecte. 
- Marca y modelo. Marcaje CE. 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
- Accesibilidad de todas las partes susceptibles 
de intervención. 
- Tipo de bancada y soportaciones. 
- Cubeta de recogida de fugas. 
- Capacidad de combustible. 
- Salida de gases. 
- Ventilaciones. 
- Conexiones  hidráulicas del combustible. 
Arqueta de carga. 
- Elementos de seguridad. 
- Adecuaciones del local (Ver locales técnicos). 
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- Red de distribución: 
 
- En general se comprobaran todas las distancias 
a otras instalaciones de acuerdo con la 
Normativa vigente. Así mismo se comprobaran 
los volúmenes de prohibición y volúmenes de 
protección en aseos, duchas y demás recintos 
húmedos. 
-  Conexiones equipotenciales entre las 
canalizaciones metálicas existentes y masas de 
aparatos sanitarios metálicos y todos los demás 
elementos conductores accesibles. Puesta a 
tierra. 
- Tubos, bandejas y conductores. 
- Grado de protección de tubos. Características 
dimensionales. 
- Recorridos de bandejas / Soportaciones / Tapa 
/ Puesta a tierra. 
-  Comprobación de secciones nominales y 
aislamiento de los diferentes conductores. Se 
harán determinaciones según UNE 21022. 
- Conducto Neutro claramente diferenciado. 
-  Ordenación y alineación de conductores en 
bandejas. 
- Señalización de conductos. 
-  Calidad de sistema de fijación y cajas de 
derivación. 
- Red de tierra. 
 
- Cuadros eléctricos y elementos de protección: 
 
- Adecuación a esquema. 
-  Materiales, soportes y accesibilidad de 
maniobra y mantenimiento. 
- Ventilación. 
- Entradas y salidas de conductores. 
- Poder de corte de los aparatos de protección. 
Homologación y sellos de calidad. Tensión e 
intensidades nominal. Características. 
-  Aislamientos eléctricos (Protección contra 
contactos directos). 
- Rotulación en frontis de cuadro. 
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- Puesta a tierra de las partes metálicas. 
- Espacios de reserva. 
-  Inundabilidad de los locales con cuadros 
eléctricos y conductores. 
 
- Luminarias y mecanismos: 
 
- Marca modelo y garantía de calidad. Marcaje 
CE. 
-  Características eléctricas de luminaria, 
lámparas, tomas de corriente, interruptores, 
contactores, etc. 
- Sujeciones. Alineaciones. Posición relativa de 
los equipos. 
- Conexiones eléctricas. 
- Posición  de  reactancias, arrancadores, y 
equipos de regulación. 
- Puesta a tierra. 
  
- Alumbrado de Emergencia y Señalización: 
 
- Marca modelo y garantía de calidad. Marcaje 
CE. 
-  Características eléctricas de luminaria, 
lámparas, tomas de corriente, interruptores, 
contactores, etc. 
- Sujeciones. Alineaciones. Posición relativa de 
los equipos. 
- Conexiones eléctricas. 
- Baterías. 
-  Elementos de control e indicación de 
funcionamiento. 
- Pictogramas. 
- Medidas de la luz de emergencia generada y 
especialmente en recorridos de evacuación. 
  
- Red de Puesta a tierra: 
 
- Material a instalar. 
- Elementos de sujeción y conexión. 
- Situación y colocación de picas o electrodos en 
general. 
Página 147 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-  Cajas de comprobación / puente de 
comprobación. 
-  Derivaciones y conexiones a las líneas 
principales de tierra. 
- Conexión de pilares y estructuras metálicas. 
- Registros, accesibilidad y mantenimiento. 
- Medida de la puesta a tierra. 
  
- Sistema de Alimentación ininterrumpida (SAI). 
 
- Marca y modelo. Marcaje CE. 
- Material utilizado. 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
- Accesibilidad de todas las partes susceptibles 
de intervención. 
- Tipo de bancada y soportaciones. 
- Capacidad nominal. 
- Tensión de salida. 
-  Intensidad nominal de los contactores de 
maniobra. 
- Conexiones eléctricas. 
- Capacidad de corte de automáticos de salida. 
- Capacidad de batería. 
- Inundabilidad del local y desagües. 
- Ventilaciones. 
- Regulaciones de funcionamiento de la central 
de control. 
- Peso del equipo. 
- Pulsador  Paro  de  emergencia visible y 
accesible. 
- Manual de Funcionamiento, mantenimiento y 
listado de anomalías. Telef. fabricante y 
Instalador/Mantenedor. 
- Normativa que le afecte. 
 
- Supervisión General del Montaje: 
 
- Se inspeccionará la ejecución, verificando que 
la misma se ajusta al Pliego de Condiciones, 
Proyecto y Normativa vigente. 
- Posición y ejecución de celda de transformador. 
Colocación de seccionadores, interruptores 
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automáticos, fusibles, transformadores de 
tensión e intensidad y relés de protección. 
- Comprobación de elementos de protección y 
seguridad en CT. 
- Comprobación de los recorridos, aislamientos y 
protecciones de los conductores de alta tensión. 
- Comprobación de la composición, sección y 
aislamiento de la acometida. 
-  Comprobación de los cuadros generales y 
secundarios en cuanto a protecciones, 
seccionamiento y sectorizaciones. Reservas y 
adecuación a esquema eléctrico. 
- Independencia de circuitos y secciones de los 
mismos. Fuerza, alumbrado, emergencias y voz 
/ datos. 
- Situación y dimensionado de canalizaciones. 
Distribución de conductores activos, neutro y de 
protección. 
-  Comprobación de mecanismo. Número de 
polos, intensidad nominal y poder de corte. 
- Bandejas de cables. Fijación. 
- Cajas de derivación. 
-  Verificación de características, trazados, 
diámetros y soportado de tubos de protección. 
- Verificación de características, dimensiones y 
montaje de cajas de derivación. 
- Verificación de características y secciones de 
conductores eléctricos. 
- Verificación de la calidad del conexionado de 
conductores. 
-  Verificación de características nominales de 
interruptores de  protección. 
-  Comprobación de la calidad del cableado 
interior de cuadros  eléctricos. 
-  Identificación de características, número y 
distribución de  aparatos de alumbrado. 
-  Verificación de características,  número y 
distribución de mecanismos. 
- Identificación de transformadores y celdas de 
protección. 
- Identificación del grupo electrógeno. 
-  Verificación de características del sistema 
general de puesta a tierra. 
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-  Verificación de características, número y 
distribución de equipos autónomos de 
emergencia. 
- Identificación de características del sistema de 
alimentación  ininterrumpida. 
- Adecuación a planos de montaje. 
 
B.2.3.- FONTANERIA. 
  
Control de materiales, equipos y montaje  
  
- Grupos de  presión: 
 
-  Marca, Modelo y placa de características 
visible. 
- Marcaje CE. 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
- Accesibilidad de todas las partes susceptibles 
de intervención. 
- Tipo de bancada y/o soportaciones. 
- Caudal / presión / Curva de funcionamiento. 
- Potencia eléctrica nominal y absorbida. 
- Velocidad (r.p.m.). 
- Variadores de velocidad / frecuencia. 
- Presión de tarado. 
- Volumen calderín. 
- Nivel de presión sonora. 
- Vibraciones sobre elementos estructurales o de 
la propia instalación. 
-  Regulaciones y ajustes. Activación 
paro/marcha. Sistema de control. 
- Conexiones hidráulicas, valvulería y seguridad. 
-  Elementos de medida (manómetros, 
termómetros, etc.). 
- Conexiones eléctricas. Secciones y toma de 
tierra. 
- Adecuaciones del local (Ver locales técnicos). 
 
- Tuberías y  red de distribución: 
 
En general se comprobaran todas las distancias 
a otras instalaciones de acuerdo con la Normativa 
vigente. 
Página 150 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
- Tipo de material. 
- Tipo de aislamiento y espesor. 
- Tipo de soportaciones y distancia entre ellas. 
-  Vibraciones / Transmisiones a estructura / 
Niveles acústicos. 
- Valvulería y seguridad. 
- Pruebas de estanqueidad (juntas y uniones). 
- Presión Nominal (PN). 
-  Pendientes, dilatadores, pasamuros, purgas, 
etc. 
- Protecciones contra retornos y contaminaciones 
de aguas. 
- Elementos de expansión. 
- Geometría de recorridos optimizados, piezas 
especiales, codos, etc. 
- Ordenación, separaciones, alineamiento, etc. 
- Señalización de cada tubería y de la dirección 
del fluido. 
- Accesibilidad y facilidad de mantenimiento. 
 
- Acumuladores / productores de agua caliente: 
 
-  Marca, Modelo y placa de características 
visible. 
- Marcaje CE. 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
- Accesibilidad de todas las partes susceptibles 
de intervención. 
- Tapas de registro. Boca de hombre. 
- Tipo de bancada y/o soportaciones. 
-  Potencia eléctrica nominal y absorbida (en 
termo-acumuladores). 
- Presión de tarado. 
- Conexiones hidráulicas, valvulería y seguridad. 
-  Elementos de medida (manómetros, 
termómetros, etc.). 
- Conexiones eléctricas. 
- Adecuaciones del local (Ver locales técnicos). 
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- Grifería y sanitarios: 
 
- Marca,  Modelo. 
- Marcaje CE. 
- Accesibilidad de todas las partes susceptibles 
de intervención. 
- Conexiones hidráulicas. 
 
- Supervisión General del Montaje: 
 
- Comprobación de la Independencia de circuitos. 
- Comprobación  de  uniones, soportado, 
aislamientos y protecciones. 
- Comprobación de colocación de llaves de corte. 
-  Posición y acoplamiento de bombas de 
impulsión. 
-  Comprobación del dimensionado de 
acometidas. 
- Comprobación  del  montaje de termostatos, 
válvulas motorizadas y presostatos. 
-  Verificación de características, trazado, 
diámetros y soportes de las redes de tuberías. 
-  Verificación de características, espesores y 
montaje del  aislamiento de tuberías. 
- Verificación del montaje de aparatos sanitarios. 
- Verificación de características de los grupos de 
presión. 
- Verificación de características de acumuladores 
de A.C.S. 
- Prueba de estanqueidad parcial en la red de 
tuberías antes del montaje de grifería. 
- Adecuación a planos de montaje. 
 
B.2.4.- SANEAMIENTO. 
  
Control de materiales, equipos y montaje  
  
- Bajantes, colectores y columnas de ventilación: 
 
- Tipo de material. Homologaciones. 
- Diámetros. 
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-  Características de transmisión acústica del 
material. 
- Tipo de soportaciones y distancia entre ellas. 
-  Vibraciones / Transmisiones a estructura / 
Niveles acústicos. 
- Estanqueidad (juntas y uniones). 
- Pendientes, registros, pasamuros, purgas, etc. 
- Protecciones contra retornos en conexión a red 
pública. 
- Conexiones a red de ventilación secundaria y 
terciaria. 
- Sifones. 
- Conexiones estancas a aparatos sanitarios. 
- Geometría de recorridos optimizados, piezas 
especiales, codos, etc. 
- Ordenación, separaciones, alineamiento, etc. 
- Señalización de cada tubería y de la dirección 
del fluido. 
- Accesibilidad y facilidad de mantenimiento. 
 
- Sumideros / sumideros sifónicos: 
 
- Tipo de material. Homologaciones. 
- Diámetros. 
- Manguitos y sellado. Estanqueidad. 
- Enrases con el pavimento. 
- Conexiones a colector. 
- Cierre hidráulico. 
- Paso de tuberías a través del forjado. 
 
- Arquetas a pie de bajante o de registro: 
 
- Dimensiones y material. 
- Enrase de tapa y pavimento. 
- Soportaciones  en  arquetas colgantes de 
forjado. 
- Estanqueidad. 
- Accesibilidad y facilidad de mantenimiento. 
 
- Supervisión General del Montaje: 
 
- Realización de la instalación de drenaje de los 
equipos de AA. 
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- Realización de juntas. 
- Sistemas de sujeción en tramos suspendidos. 
- Comprobación de sifones y cierres hidráulicos. 
- Ventilaciones primarias, secundaria y terciaria 
(si se requiere). 
-  Verificación de características, trazado, 
diámetros, pendientes y soportes de redes de 
desagüe. 
-  Verificación de características, trazado, 
diámetros y soportes de la red de evacuación 
vertical. Bajantes. 
-  Verificación de características, trazado, 
diámetros y pendientes de la red horizontal. 
- Verificación de la ubicación y dimensiones de 
arquetas de registro en redes horizontales 
enterradas. 
-  Verificación de la ubicación de registros en 
redes horizontales colgadas. 
-  Verificación de características del grupo de 
bombeo, en su caso. 
- Adecuación a planos de montaje. 
 
B.2.5.-  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
  
Control de materiales, equipos y montaje. 
 
En general, todos los equipos que forman parte de la 
instalación contra incendios deberán disponer de la 
correspondiente homologación y certificados de pruebas y 
funcionamientos de acuerdo con la Normativa Vigente y las 
exigencias de los Organismos Competentes. 
 
Se comprobará, al final de la obra, la debida 
señalización de todos los elementos de seguridad contra 
incendios y la situación, número y claridad de los planos de 
recorridos de evacuación y salidas de emergencia. 
 
- Aljibes: 
 
- Dimensiones y ejecución. 
- Estanqueidad. 
- Tapas de registro. Boca de hombre. 
- Conexiones hidráulicas y de desagüe. 
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-  Boyas, niveles de llenado, indicadores del 
estado, etc. Elementos de control. 
- Señalización del depósito y de las conexiones 
hidráulicas. 
- Pendientes de solera y válvula de vaciado a red 
de saneamiento. 
 
- Grupos de  presión: 
 
-  Marca, Modelo y placa de características 
visible. 
- Marcaje CE. 
- Ubicación y espacio mantenimiento. 
- Accesibilidad de todas las partes susceptibles 
de intervención. 
- Tipo de bancada y/o soportaciones. 
- Caudal / presión / Curva de funcionamiento de 
bomba principal. 
- Caudal / presión / Curva de funcionamiento de 
bomba jockey. 
- Potencia eléctrica nominal y absorbida de las 
bombas. 
- Velocidad (r.p.m.). 
- Variadores de velocidad / frecuencia. 
-  Características de los componentes de 
arranque de motores. 
- Presión de tarado. 
-  Sellos de calidad de llaves de corte, 
termostatos, presostatos, válvulas de retención 
y sistemas antivibratorios. 
- Volumen calderín. 
- Nivel de presión sonora. 
- Vibraciones sobre elementos estructurales o de 
la propia instalación. 
-  Regulaciones y ajustes. Activación 
paro/marcha. Sistema de control. 
- Conexiones hidráulicas, valvulería y seguridad. 
- Altura de carga en la aspiración. 
- Diámetro de tubería de aspiración. 
-  Válvulas de cierre (salida de fuente y 
aspiración). 
- Dispositivos de impedimento de aspiración de 
aire. 
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- Válvula de retención. 
- Pendiente de tubería de aspiración. 
- Sistema de purga automático de aspiración. 
- Sistema de cebado. 
-  Colector de pruebas (válvulas y capacidad 
nominal). 
-  Elementos de medida (manómetros, 
termómetros, etc.). 
-  Conexiones eléctricas. línea de alimentación 
desde sistema de emergencia. 
- Tipo de conductor eléctrico de alimentación. 
- Cuadro eléctrico (Ver cuadros eléctricos). 
- Adecuaciones del local (Ver locales técnicos). 
 
- BIE's, Columna Seca y extintores: 
 
- Marca,  Modelo. 
- Marcaje CE. 
- Certificado de Homologación. 
- Fecha de llenado de los extintores. 
- Presión de trabajo. 
- Eficacia de los extintores. 
- Capacidad de carga y agente extintor. 
- Recorrido tuberías columna seca y Bie's. 
- Presiones nominales (PN) de las tuberías. 
- Estanqueidad y pruebas de presión. 
- Valvulería. 
- Tomas de conexión en fachada. 
- Señalización de los equipos. 
- Alumbrado de emergencia de los equipos (Ver 
Iluminación de emergencia). 
- Normativa Aplicable. 
 
- Extinción por rociadores (automática): 
 
- Marca,  Modelo. 
- Marcaje CE. 
- Certificado de Homologación. 
- Presión de trabajo. 
- Eficacia de los rociadores. 
- Capacidad de descarga. 
- Recorrido tuberías y pendientes. 
- Puntos de control. 
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- Puntos de desagüe. 
- Presiones nominales (PN) de las tuberías. 
- Estanqueidad y pruebas de presión. 
- Valvulería. 
-  Señalización de los equipos (puestos de 
control). 
- Alumbrado de emergencia de los equipos (Ver 
Iluminación de emergencia). 
- Normativa Aplicable. 
 
- Detección, señalización y alarma: 
 
- Marca,  Modelo. 
- Marcaje CE. 
- Certificado de Homologación. 
- Sensibilidad de los detectores adecuada. 
- Conexiones con equipo/s de gestión. 
- Características de la/s centrales de control y 
gestión. 
- Detección de avería del sistema. 
-  Señalización de los equipos (Centrales, 
pulsadores, alarmas,...). 
- Alumbrado de emergencia de los equipos (Ver 
Iluminación de emergencia). 
- Comprobación de las señales acústicas. 
- Normativa Aplicable. 
 
- Compuertas cortafuegos/Puertas cortafuegos: 
 
-  Certificado de homologación de compuertas 
cortafuegos. 
- Resistencia al fuego. 
- Sujeciones y conexiones a conductos. 
- Tipo de accionamiento y señales. 
- Normativa Aplicable. 
- Retenedores y selector de cierre. 
 
- Supervisión General del Montaje: 
 
- Verificación de características y ubicaciones de 
los componentes de la instalación como: 
- Detectores. 
- Pulsadores de alarma. 
Página 157 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Indicadores de acción. 
- Campanas acústicas. 
- Central de control. 
- Bocas de Incendio Equipadas. 
- Extintores móviles. 
- Sistemas fijos de extinción. 
-  Verificación de características, trazado, 
diámetros y soportes de redes de tuberías. 
- Verificación de características del grupo de 
presión. 
 
- Pruebas parciales de estanqueidad en las redes 
de tuberías de abastecimiento de agua a bocas 
de incendio de la instalación de los equipos 
(100%). 
- Colocación de llaves, válvulas de retención y 
manómetros. 
- Ubicación de hidrate, extintores, armarios BIE. 
- Dimensionado de la tubería. 
- Ejecución de aljibe. 
- Sistemas antivibratorios. 
-  Coordinación con sistema de gestión 
centralizada. 
- Adecuación a planos de montaje. 
 
B.2.6.-  INSTALACIÓN DE GAS. 
 
Control de materiales, equipos y montaje. 
 
- Adecuación a planos de montaje. 
 
- Ejecución de zanjas. 
 
- Verificación de las características de las tuberías. 
 
- Tendido de las tuberías; apoyo y conexiones. 
 
- Conexión de valvulería y accesorios. 
 
- Supervisión de las pruebas de estanqueidad. 
 
- Estación reductora de presión. 
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B.2.7.-  GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
Control de materiales, equipos y montaje. 
 
Se comprobará la disposición y optimización de las 
instalaciones siguientes: 
 
- Residuos sólidos: 
 
- Separación y recogida. 
- Depósito y  transporte. 
- Eliminación. 
- Locales. 
- Señalización. 
- Incineración. 
  
- Residuos líquidos: 
 
- Residuos líquidos de vertido prohibido. 
- Residuos con tratamiento previo a su vertido. 
- Dilución en agua. 
- Neutralización del PH. 
- Recogida de grasas (decantador). 
 
- Residuos Radioactivos: 
 
- Señalización de recipientes. 
- Normas ante derramamientos. 
- Bolsas transparentes ENRESA. Señalización. 
 
B.2.8.-  INSTALACIÓN DE SEGURIDAD (intrusión, control 
de accesos y cctv). 
  
Control de materiales, equipos y montaje. 
 
- Centrales y cableado: 
 
- Marca, Modelo y categoría. 
- Marcaje CE. 
- Certificado de Homologación. 
- Tipo de conector. 
- Bandejas de distribución. 
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- Trazados optimizados y ordenados. 
- Marcaje de los cables (códigos identificativos). 
- Ubicación respecto a plano. 
 
- Detectores y cámaras: 
 
- Marca, Modelo y categoría. 
- Marcaje CE. 
- Certificado de Homologación. 
- Ubicación respecto a plano. 
- Adecuación a planos de montaje. 
 
B.2.9.-  INSTALACIÓN DE ASCENSORES. 
  
Control de materiales, equipos y montaje. 
 
- Cuarto de máquinas: 
 
- Tipo y superficie de ventilación. 
- Paso de instalaciones ajenas al servicio. 
- Bancadas y elementos de amortiguación. 
-  Puerta de acceso con apertura a exterior, 
cerradura reglamentaria y sistema de 
protección contra incendios. 
- Alumbrado de hueco. 
- Toma de tierra. 
 
- Recinto y foso: 
 
-  Ubicación y dimensionado de superficie de 
ventilación. 
- Altura y dispositivo de amortiguación. 
- Altura y material utilizado en separación entre 
ascensores que discurren por el mismo hueco. 
  
- Grupo tractor: 
 
- Marca, tipo y modelo. 
- Potencia y velocidad angular de giro. 
- Mecanismo de freno y conexionado a tierra. 
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- Guías y cables: 
 
- Tipología. 
- Distancia entre sujeciones. Dimensiones. 
- Diámetro y  composición. 
  
- Instalación eléctrica: 
 
- Tipo y sección de conductores. 
- Protecciones magneto térmicas y diferenciales. 
- Conexionado a tierra. 
- Alimentación independiente alumbrado-fuerza. 
 
B.2.10.- INSTALACIÓN DE TELEVISION. 
 
Control de materiales, equipos y montaje. 
 
- Antenas y amplificadores: 
 
- Marca, Modelo y categoría. 
- Marcaje CE. 
- Certificado de Homologación. 
- Ubicación respecto a plano. 
- Características. 
  
- Cableado y tomas: 
 
- Marca,  Modelo. 
- Marcaje CE. 
- Certificado de Homologación. 
- Tipo de conector. 
- Bandejas de distribución. 
- Trazados optimizados y ordenados. 
- Marcaje de los cables (códigos identificativos). 
- Ubicación respecto a plano. 
-  Ubicación de los distintos componentes 
respecto a plano. 
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- Entrada: 
 
- Dimensión y ubicación de arqueta de entrada. 
-  Diámetro, calidad UNE y trazado de 
canalización exterior, canalización principal, 
canalización secundaria y canalización interior. 
-  Dimensión, ubicación y características de 
registro principal, secundario y de paso. 
- Características de los RITS y RITI. 
 
 
7.2.4.- ARQUITECTURA TECNICA. 
 
•  SISTEMÁTICA, METODOLOGÍA Y TAREAS A DESARROLLAR: 
 
A.-  Coordinación de seguridad y salud durante en fase de 
redacción del proyecto. 
B.- Redacción del estudio de seguridad y salud. 
C.-  Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
D.- Dirección de la ejecución material de la obra. 
E.- Liquidación de obra. 
F.- Seguimiento del control de calidad. 
 
 
A.-  Coordinación de seguridad y salud durante en fase de 
redacción del proyecto. 
 
Tareas a desarrollar: 
 
-  El coordinador de seguridad y salud en fase de la 
elaboración del proyecto se encargará de prever, durante 
las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
de la obra, las medidas que deberán tomarse dirigidas a la 
mejora de la seguridad y salud de las condiciones de 
trabajo en la construcción, así como, en la propia utilización 
del edificio. 
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-  En el momento de la adopción de decisiones 
arquitectónicas, técnicas y/u organizativas que afecten a la 
planificación de los diferentes trabajos o fases de trabajos, 
y en el momento de la previsión del calendario de 
realización de la obra, deberá asegurarse la adecuada 
toma en consideración de las acciones preventivas que 
determina el articulo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y de lo que al efecto previene el R.D. 
1627/97. 
 
- Estudio y análisis del proyecto indicando la idoneidad en 
materia de seguridad y salud a la hora de su ejecución, 
exponiendo las diferentes soluciones  y analizando la mejor 
opción  respecto a medidas preventivas a aplicar en el 
posterior Estudio de seguridad y salud, así como, prever en 
que fase, a parte de la que indica la normativa vigente, 
sería adecuado el nombramiento de un recurso preventivo. 
 
- Estudio el proyecto, analizando las diferentes fases de obra 
intervinientes en su posterior ejecución, desarrollando la 
viabilidad de las medidas de seguridad y plasmando, si 
procediese, otras soluciones alternativas que, sin alterar el 
diseño del proyecto, permitan la aplicación de medidas de 
seguridad convencionales, evitando posibles sobrecostos a 
la obra. 
 
-  Análisis de las diferentes soluciones existentes en el 
mercado en materia de seguridad y salud y búsqueda de la 
solución mas idónea, técnica y económicamente, en el caso 
de existir alguna fase de obra en la que la aplicación de las 
medida de seguridad y salud convencionales, no fueran las 
mas adecuadas. 
 
-  Asesoramiento al equipo redactor del proyecto, ante 
cualquier consulta referente a cualquier fase de ejecución, 
a la hora de prever las medidas de seguridad y salud 
aplicables. 
 
- Para la ejecución de estos trabajos, AYNIPAS, S.A., estará 
a la entera disposición del equipo redactor del proyecto,   
formalizando tantas reuniones con el mismo como sean 
necesarias. 
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B.- Redacción del estudio de seguridad y salud. 
 
Tareas a desarrollar: 
 
- Redacción del Estudio de Seguridad y Salud estableciendo, 
durante la construcción de la obra, las previsiones respecto 
a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así 
como las instalaciones preceptivas de Salud y Bienestar de 
los trabajadores, el cual, servirá para dar unas directrices 
básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control de la 
Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 
de 24 de Octubre por el que se implanta la obligación de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
- Así mismo, quedara reflejado en el Estudio de Seguridad y 
salud lo correspondiente a los recursos preventivos en 
cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales 
54/2003, para garantizar el estricto cumplimiento de los 
métodos de trabajo y por tanto el control de riesgos. Se 
vendrá obligado a disponer en la práctica totalidad del 
tiempo de ejecución de la obra de recursos preventivos, 
bien porque se estén realizando trabajos con riesgos 
especiales (definidos en el real decreto 1627/97), o bien 
porque los riesgos se vean permanentemente modificados, 
o incluso agravados, por la concurrencia de operaciones 
diversas en la obras. 
 
 
C.- Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. 
 
Tareas a desarrollar: 
 
-  Control y supervisión de la ejecución del Plan/es de 
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste y dejando constancia escrita en el 
Libro de Incidencias. Además de revisar el/los Plan/es de 
Seguridad y Salud presentará, cuando considere correcto, 
el acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud antes 
de la iniciación de los trabajos. 
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-  Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las 
pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, si procediese, el incumplimiento, 
por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas 
de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
C-1.- PARTE  1: 
 
1.- Coordinar  la  aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad en 2 aspectos principalmente: 
 
a.- El tomar las decisiones técnicas y de organización 
con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultáneamente o sucesivamente. 
 
b.- El estimar la duración requerida para la ejecución de 
los distintos trabajos o fases de trabajos. 
 
2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que 
los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, según el caso, apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas y actividades a que se refiere en 
la “PARTE 2” de este escrito. 
 
Según el Artículo 15.  PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN 
PREVENTIVA. 
 
A.- El empresario aplicará las medidas que integran el deber 
general de prevención previsto en el artículo 14 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, como se indica más 
adelante, con arreglo a los siguientes principios 
generales: 
 
-  Evitar los riesgos. 
-  Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
-  Combatir los riesgos en su origen. 
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-  Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo 
que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo 
y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro. 
-  Planificar la prevención, buscando un conjunto 
coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 
-  Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual. 
-  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
Según el Artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales: 
 
B.-  Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
El citado derecho supone la existencia de un 
correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. 
 
Este deber de protección constituye, igualmente, 
un deber de las Administraciones públicas respecto del 
personal a su servicio. 
 
Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, 
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 
términos previstos en la presente Ley, forman parte del 
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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C.-  En cumplimiento del deber de protección, el empresario 
deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención 
de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes 
en materia de evaluación de riesgos, información, 
consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e 
inminente, vigilancia de la salud, y mediante la 
constitución de una organización y de los medios 
necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV 
de la presente Ley. 
 
El empresario desarrollará una acción permanente 
con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de 
las medidas de prevención señaladas en el párrafo 
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
El empresario debe cumplir las obligaciones 
establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
Las obligaciones de los trabajadores establecidas 
en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, 
sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber 
en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
El coste de las medidas relativas a la seguridad y 
la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores. 
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D.-  El empresario tomará en consideración las capacidades 
profesionales de los trabajadores en materia de seguridad 
y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 
E.-  El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de 
garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico. 
 
F.- La efectividad de las medidas preventivas deberá prever 
las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales 
sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
 
G.-  Podrán concertar operaciones de seguro que tengan 
como fin garantizar como ámbito de cobertura  la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa 
respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas 
respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 
 
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo y conforme a lo dispuesto en el último párrafo 
del apartado 2 del Artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de 
Octubre, en el que dice que la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales 
prevista en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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Según el Artículo 24.  COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES. 
 
a.-  Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 
actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los 
medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a 
la protección y prevención de riesgos laborales y la 
información sobre los mismos a sus respectivos 
trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 
del artículo 18 de esta Ley. 
 
Según el artículo 18 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales: 
 
1.-  A fin de dar cumplimiento al deber de protección 
establecido en la presente Ley, el empresario adoptará 
las medidas adecuadas para que los trabajadores 
reciban todas las informaciones necesarias en relación 
con: 
 
Los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten 
a la empresa en su conjunto como a cada tipo de 
puesto de trabajo o función. 
 
Las medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables a los riesgos señalados en el apartado 
anterior. 
 
Las medidas adoptadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, en el 
que se dice que el empresario, teniendo en cuenta el 
tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, 
deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores, designando para ello 
al personal encargado de poner en práctica estas 
medidas y comprobando periódicamente, en su caso, 
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su correcto funcionamiento. El citado personal deberá 
poseer la formación necesaria, será suficiente en 
número y disponer del material adecuado, en función 
de las circunstancias antes señaladas. 
 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el 
empresario deberá organizar las relaciones que sean 
necesarias con servicios externos a la empresa, en 
particular en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y lucha contra 
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez 
y eficacia de las mismas. 
 
En las empresas que cuenten con representantes de 
los trabajadores, la información a que se refiere el 
presente apartado se facilitará por el empresario a los 
trabajadores a través de dichos representantes; no 
obstante, debe informarse directamente a cada 
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su 
puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
 
2- El empresario deberá consultar a los trabajadores, y 
permitir su participación, en el marco de todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en 
el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el 
capitulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud en la 
empresa. 
 
b.- El empresario titular del centro de trabajo adoptará las 
medidas necesarias para que aquellos otros empresarios 
que desarrollen actividades en su centro de trabajo 
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo 
y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes, así como sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos 
trabajadores. 
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c.- Las empresas que contraten o subcontraten con otras la 
realización de obras o servicios correspondientes a la 
propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus 
propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento 
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 
 
d.-  Las obligaciones consignadas en el último párrafo del 
apartado 1 del artículo 41 de esta Ley: 
 
Según Apartado 1 del artículo 41 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales: 
 
1.-  Los fabricantes, importadores y suministradores 
deberán proporcionar a los empresarios y éstos 
recabar de aquellos, la información necesaria para que 
la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 
productos, materias primas y útiles de trabajo se 
produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de 
los trabajadores, así como para que los empresarios 
puedan cumplir con sus obligaciones de información 
respecto de los trabajadores. 
 
e.-  Los deberes de cooperación y de información e 
instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de 
aplicación respecto de los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 
 
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 
6. Adoptar las medidas necesarias para que solo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
7. Se establecerá 1 visita semanal para examinar las 
medidas preventivas exigidas, y siempre que sea 
necesario. 
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C-2.- PARTE  2: 
 
Se aplicarán durante la ejecución de la obra y de 
acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios de la acción preventiva recogidos en su artículo 15 
de 24 de Octubre y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 
 
1.  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden 
y limpieza. 
 
2.- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas 
de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 
3.-  La manipulación de los distintos materiales y la 
utilización de los medios auxiliares. 
 
4.- El  mantenimiento, el control previo a la puesta en 
servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
5.- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, 
en particular si se trata de materiales o sustancias 
peligrosas. 
 
6.- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 
7.- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de 
residuos y escombros. 
 
8.- La adaptación, en función de la evolución de la obra, 
del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse 
a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
9.-  La cooperación entre contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 
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10.- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier 
otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 
obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Además, en concepto de Coordinador de Seguridad y 
Salud en la fase de ejecución de la obra, se compromete a 
cumplir la función en estrecha colaboración con los diferentes 
agentes que intervienen en el proyecto y cualquier 
divergencia entre ellos será presentada ante el promotor. 
 
C-3.- CONTROL EN OBRA DE LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Se realizará en obra un seguimiento pormenorizado 
del cumplimiento por parte de la empresa constructora de las 
medidas de Seguridad y Salud especificadas en el Plan de 
Seguridad de la obra, llevando a cabo un informe mensual 
con el cumplimiento de dichas medidas de seguridad en 
función del estado de la obra según el planning general de la 
misma. 
 
Asimismo, y con carácter general, se controlarán el 
cumplimiento de lo especificado a continuación. 
 
Servicios de higiene y bienestar. 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la 
Memoria, una caseta a pié de obra que dispondrá de lo 
siguiente: 
 
a.- Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 
b.- Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con 
agua caliente y fría, inodoro, espejos y calefacción. 
c.- Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de 
comidas y recipientes para basuras, aunque debido a 
la proximidad de restaurantes en los alrededores, se 
aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y 
relajación, que el personal de la obra que coma en el 
Restaurante. 
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Bien entendido que estarán en número suficiente y 
que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por 
hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán 
separados. 
 
La empresa se compromete a que estas instalaciones 
estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
 
Para la limpieza y conservación de las instalaciones se 
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 
Se prevé la colocación en la obra de contenedores 
para recogida de las basuras y desperdicios que 
periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
 
La conexión de estas Casetas de Obra al servicio 
eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se 
realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la 
misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento 
de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por 
un motor de gasoil. 
 
La conexión del servicio de agua potable, se realizará 
a la cañería del suministro actual. 
 
Equipos de protección individual. 
 
- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el 
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual 
(EPI’s). 
 
- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la 
seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 
Página 174 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
- El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista 
indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de 
actividades que pueden requerir la utilización de equipos de 
protección individual. 
 
- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista 
indicativa y no exhaustiva de equipos de protección 
individual. 
 
- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -
Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos 
de protección individual. 
 
- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece 
las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos de 
protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el 
cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el 
modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 
seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por 
el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los 
Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 
 
- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de 
Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real 
Decreto 1407/1992. 
 
- Respecto a los medios de protección individual que se 
utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se 
deberán de cumplir las siguientes condiciones: 
 
A.-  Las protecciones individuales deberán estar 
homologadas. 
 
- Tendrán la marca CE.  
- Si no existe en el mercado un determinado equipo 
de protección individual que tenga la marca CE, se 
admitirán los siguientes supuestos: 
 
a.- Que tenga la homologación MT. 
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b.- Que tenga una homologación equivalente, de 
cualquiera de los Estados Miembros de la 
Unión Europea. 
c.- Si no existe la homologación descrita en el 
punto anterior, será admitida una 
homologación equivalente existente en los 
Estados Unidos de Norte América. 
 
- De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres 
supuestos anteriores, se entenderá que el equipo 
de protección individual está expresamente 
prohibido para su uso en esta obra. 
 
B.- Los equipos de protección individual que cumplan las 
indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado 
su uso durante el periodo de vigencia. 
 
C.- De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más 
cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las 
negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
 
D.-  Se investigaran los abandonos de los equipos de 
protección, con la finalidad de razonar con el usuario y 
hacer que se den cuenta de la importancia que 
realmente tienen para ellos. 
 
E.- Cualquier equipo de protección individual en uso que 
esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de 
obra del motivo del cambio así como el Nombre de la 
Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, 
con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
utilización de estas protecciones. 
 
F.-  Una vez los equipos hayan llegado a su fecha de 
caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que 
será revisado por la Dirección de obra para que 
autorice su eliminación de la obra. 
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Equipos de protección colectiva. 
 
El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su 
Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres 
apartados. 
 
-  Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras. 
-  Disposiciones mínimas específicas a los puestos de 
trabajo en las obras en el interior de los locales. 
-  Disposiciones mínimas específicas relativas a los 
puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales. 
- Redes  perimetrales. 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde 
perimetral se hará mediante la utilización de redes sobre 
pescantes tipo horca. 
 
Las mallas que conformen las redes serán de 
poliamida trenzada en rombo de 0,5 mm y malla de 7 cm. 
Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y 
para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento 
de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 
 
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el 
mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o 
cable, de forma que no dejen huecos. 
 
El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de 
acero embebidas en el forjado cada 50 cm., mediante cuerda 
de poliamida de las mismas características. 
 
La Norma UNE 81-65-80 establece las características 
y requisitos generales que han de satisfacer las redes de 
seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para 
proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de 
caída de altura. 
 
Se protegerá el desencofrado mediante redes de la 
misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 
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-  La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y 
Cerámica, de 28 de agosto de 1970, regula las 
características y condiciones de los andamios en los 
Artículos 196 a 245. 
 
-  Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE 
para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la 
elevación de personas sobre los andamios 
suspendidos. 
 
-  Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre 
requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, 
mantenimiento y conservación de los andamios 
tubulares utilizados en las obras de construcción. 
 
Las protecciones colectivas requieren de una 
vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de 
su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta 
tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, 
apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con 
la periodicidad que se determine en cada caso y que como 
pauta general se indica a continuación: 
 
-  Elementos de redes y protecciones exteriores, en 
general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente). 
-  Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, 
arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 
-  Estado del cable de las grúas torre 
independientemente de la revisión diaria del gruista 
(semanalmente).  
-  Instalación provisional de electricidad, situación de 
cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, 
clavijas, etc. (semanalmente). 
-  Extintores, almacén de medios de protección personal, 
botiquín, etc. (mensualmente). 
-  Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios 
higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 
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Condiciones particulares. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección. 
 
-  Tendrán como mínimo 95 cm. de altura estando 
construidas con tubos metálicos. 
-  Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y 
puerta independiente de acceso de personal. 
-  Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la 
obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
 
Visera de protección acceso a obra. 
 
-  La protección del riesgo existente en los accesos de 
los operarios a la obra se realizará mediante la 
utilización de viseras de protección. 
-  La utilización de la visera de protección se justifica en 
el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
-  Las viseras estarán formadas por una estructura 
sustentante de los tablones de anchura suficiente para 
el acceso del personal, prolongándose hacia el 
exterior de la fachada y señalizándose 
convenientemente. 
-  Los tablones que forman la visera de protección 
deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 
 
Encofrados continuos. 
 
-  La empresa constructora deberá por medio del Plan 
de Seguridad, justificar la elección de un determinado 
tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial 
existente. Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de 
la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
Tableros. 
 
-  La protección de los riesgos de caída al vacío por los 
huecos existentes en el forjado se realizará mediante 
la colocación de tableros de madera. 
Página 179 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
-  Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra 
para el paso de ascensores, montacargas y pequeños 
huecos para conductos de instalaciones. 
-  Los tableros de madera deberán tener la resistencia 
adecuada y estarán formados por un cuajado de 
tablones de madera sujetos inferiormente mediante 
tres tablones transversales, tal como se indica en los 
planos. 
 
Andamios tubulares. 
 
-  La protección de los riesgos de caída al vacío por el 
borde del forjado en los trabajos de cerramiento y 
acabados del mismo deberá realizarse mediante la 
utilización de andamios tubulares perimetrales. 
-  Cumplirán las normas UNE correspondientes. 
 
Barandillas. 
 
-  Las barandillas rodearán el perímetro de la planta 
desencofrada. Deberán tener la suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas (150 Kg/ml). 
Las barandillas tendrán una altura de 90 cm. como 
mínimo y estarán formadas por pasamanos, larguero 
intermedio y rodapié. 
 
Pasillos de seguridad. 
 
-  Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y 
dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al 
terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos (los pórticos 
con tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
-  Serán capaces de soportar el impacto de los objetos 
que se prevea puedan caer (600 Kg  m2  2), pudiendo 
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
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Redes verticales. 
 
-  En protecciones verticales de caja de escalera, 
clausuras de acceso a planta desprotegida, en 
voladizos de balcones, etc., se emplearán redes 
verticales ancladas a cada forjado. 
 
Redes horizontales. 
 
-  Se colocarán para proteger la posible caída de objetos 
en patios y vacíos de planta en general. 
 
Mallazos. 
 
-  Los huecos interiores se protegerán con mallazo de 
resistencia y malla adecuada. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes. 
 
- Tendrán  suficiente  resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 
su función protectora. 
 
Plataformas de trabajo. 
 
-  Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, y las situadas 
a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de 
barandillas de 90 cm. de altura mínima, larguero 
intermedio y rodapié. 
 
Escaleras de mano. 
 
-  Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
Plataformas voladas. 
 
-  Tendrán la suficiente resistencia para la carga que 
deban soportar, estarán convenientemente ancladas y 
dotadas de barandillas. 
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Extintores. 
 
-  Serán de polvo polivalente, revisándose 
periódicamente. 
-  Respecto a los medios de protección colectiva que se 
utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, 
se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
A.-  La protección colectiva ha sido diseñada en 
función de la tipología concreta de la obra, 
teniendo una atención especial a la señalización. 
B.- Las protecciones colectivas de esta obra, estarán 
disponibles para su uso inmediato antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto 
en el plan de ejecución de la obra. 
C.-  Las protecciones colectivas serán nuevas, a 
estrenar, si sus componentes tienen caducidad 
de uso reconocida. 
D.-  Las protecciones colectivas serán instaladas 
previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el 
comienzo de un trabajo o actividad que requiera 
protección colectiva, hasta que esta esté 
montada completamente dentro del ámbito del 
riesgo que neutraliza o elimina. 
E.-  Para al montaje de las protecciones colectivas, 
se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección 
de obra. 
F.- Se desmontará inmediatamente, toda protección 
colectiva que se esté utilizando, en la que se 
observen deterioramientos con disminución 
efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 
continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez 
resuelto el problema. 
G.-  Durante la realización de la obra, puede ser 
necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en 
este Plan de Seguridad y Salud. De todas 
formas, se adoptaran las medidas apropiadas en 
cada caso con el visto bueno de la Dirección de 
obra. 
Página 182 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
H.- Las protecciones colectivas proyectadas en estos 
trabajos, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es 
decir, trabajadores de la empresa principal, los de 
las empresas subcontratadas, empresas 
colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas 
de los técnicos de la dirección de obra o de la 
propiedad y visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales o de invitados por diferentes 
causas. 
I.-  La empresa contratista realizará el montaje, 
mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación, respondiendo delante de la 
Dirección de obra, según las cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de 
obra y del Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. 
J.-  El montaje y uso correcto de la protección 
colectiva definida en este Plan de Seguridad y 
Salud, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de un 
riesgo idéntico. 
K.-  En caso de accidente a alguna persona por el 
fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando 
además sin retardo, a la Dirección de obra.  
L.- La Empresa contratista mantendrá en la posición 
de uso previsto y montadas, las protecciones 
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta 
que se realice la investigación pertinente del fallo, 
con la asistencia expresa de la Dirección.- El 
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su 
Anexo IV regula las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deberán aplicarse en las 
obras, dentro de tres apartados: 
 
-  Disposiciones mínimas generales relativas a 
los lugares de trabajo en las obras. 
- Disposiciones mínimas específicas a los 
puestos de trabajo en las obras en el interior 
de los locales. 
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-  Disposiciones mínimas específicas relativas a 
los puestos de trabajo en las obras en el 
exterior de los locales. 
 
Redes perimetrales. 
 
-  La protección del riesgo de caída al vacío por el borde 
perimetral se hará mediante la utilización de redes 
sobre pescantes tipo horca. 
 
-  Las mallas que conformen las redes serán de 
poliamida trenzada en rombo de 0,5 mm. y malla de 7 
cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la 
malla y para realizar los empalmes, así como para el 
arrostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y 
será mayor de 8 mm. 
 
-  Los tramos de malla se coserán entre ellos con el 
mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con 
alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 
 
-  El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de 
acero embebidas en el forjado cada 50 cm., mediante 
cuerda de poliamida de las mismas características. 
 
-  La Norma UNE 81-65-80 establece las características 
y requisitos generales que han de satisfacer las redes 
de seguridad utilizadas en determinados lugares de 
trabajo para proteger a las personas expuestas a los 
riesgos derivadas de caída de altura. 
 
-  Se protegerá el desencofrado mediante redes de la 
misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.  
 
-  La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y 
Cerámica, de 28 de agosto de 1970, regula las 
características y condiciones de los andamios en los 
Artículos 196 a 245.  
-  Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE 
para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la 
elevación de personas sobre los andamios 
suspendidos. 
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-  Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre 
requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, 
mantenimiento y conservación de los andamios 
tubulares utilizados en las obras de construcción. 
 
- Las protecciones colectivas requieren de una 
vigilancia en su mantenimiento que garantice la 
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron 
instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el 
Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien 
revisará la situación de estos elementos con la 
periodicidad que se determine en cada caso y que 
como pauta general se indica a continuación: 
 
-  Elementos de redes y protecciones exteriores, 
en general, barandillas, antepechos, etc. 
(semanalmente). 
-  Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, 
arriostramientos, plataformas, etc. 
(semanalmente). 
- Estado del cable de las grúas torre 
independientemente de la revisión diaria del 
gruista (semanalmente). 
-  Instalación provisional de electricidad, 
situación de cuadros auxiliares de plantas, 
cuadros secundarios, clavijas, etc. 
(semanalmente). 
-  Extintores, almacén de medios de protección 
personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
- Limpieza  de  dotaciones de las casetas de 
servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
(semanalmente). 
 
Condiciones particulares. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección. 
 
-  Tendrán como mínimo 95 cm. de altura estando 
construidas con tubos metálicos. 
-  Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y 
puerta independiente de acceso de personal. 
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-  Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la 
obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
 
Visera de protección acceso a obra. 
 
-  La protección del riesgo existente en los accesos de 
los operarios a la obra se realizará mediante la 
utilización de viseras de protección. 
-  La utilización de la visera de protección se justifica en 
el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
-  Las viseras estarán formadas por una estructura 
sustentante de los tablones de anchura suficiente para 
el acceso del personal, prolongándose hacia el 
exterior de la fachada y señalizándose 
convenientemente. 
-  Los tablones que forman la visera de protección 
deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 
 
Encofrados continuos. 
 
-  La empresa constructora deberá por medio del Plan 
de Seguridad, justificar la elección de un determinado 
tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial 
existente. Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de 
la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
Tableros. 
 
-  La protección de los riesgos de caída al vacío por los 
huecos existentes en el forjado se realizará mediante 
la colocación de tableros de madera. 
 
-  Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra 
para el paso de ascensores, montacargas y pequeños 
huecos para conductos de instalaciones. 
 
-  Los tableros de madera deberán tener la resistencia 
adecuada y estarán formados por un cuajado de 
tablones de madera sujetos inferiormente mediante 
tres tablones transversales, tal como se indica en los 
planos. 
Página 186 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Andamios tubulares. 
 
-  La protección de los riesgos de caída al vacío por el 
borde del forjado en los trabajos de cerramiento y 
acabados del mismo deberá realizarse mediante la 
utilización de andamios tubulares perimetrales. 
 
-  Cumplirán las normas UNE correspondientes. 
 
Barandillas. 
 
-  Las barandillas rodearán el perímetro de la planta 
desencofrada. Deberán tener la suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas (150 Kg/ml). 
Las barandillas tendrán una altura de 90 cm. como 
mínimo y estarán formadas por pasamanos, larguero 
intermedio y rodapié. 
 
Pasillos de seguridad.  
 
-  Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y 
dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al 
terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos (los pórticos 
con tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
 
-  Serán capaces de soportar el impacto de los objetos 
que se prevea puedan caer (600 Kg./m2.), pudiendo 
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
 
Redes verticales. 
 
-  En protecciones verticales de caja de escalera, 
clausuras de acceso a planta desprotegida, en 
voladizos de balcones, etc., se emplearán redes 
verticales ancladas a cada forjado. 
 
Redes horizontales. 
 
-  Se colocarán para proteger la posible caída de objetos 
en patios y vacíos de planta en general. 
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Mallazos. 
 
-  Los huecos interiores se protegerán con mallazo de 
resistencia y malla adecuada. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes. 
 
- Tendrán  suficiente  resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 
su función protectora. 
 
Plataformas de trabajo. 
 
-  Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, y las situadas 
a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de 
barandillas de 90 cm. de altura mínima, larguero 
intermedio y rodapié. 
 
Escaleras de mano. 
 
-  Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.  
 
Plataformas voladas. 
 
-  Tendrán la suficiente resistencia para la carga que 
deban soportar, estarán convenientemente ancladas y 
dotadas de barandillas. 
 
Extintores. 
 
-  Serán de polvo polivalente, revisándose 
periódicamente. 
 
-  Respecto a los medios de protección colectiva que se 
utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, 
se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
A.-  La protección colectiva ha sido diseñada en 
función de la tipología concreta de la obra, 
teniendo una atención especial a la señalización. 
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B.- Las protecciones colectivas de esta obra, estarán 
disponibles para su uso inmediato antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto 
en el plan de ejecución de la obra. 
C.-  Las protecciones colectivas serán nuevas, a 
estrenar, si sus componentes tienen caducidad 
de uso reconocida. 
D.-  Las protecciones colectivas serán instaladas 
previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el 
comienzo de un trabajo o actividad que requiera 
protección colectiva, hasta que esta esté 
montada completamente dentro del ámbito del 
riesgo que neutraliza o elimina. 
E.-  Para al montaje de las protecciones colectivas, 
se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección 
de obra. 
F.- Se desmontará inmediatamente, toda protección 
colectiva que se esté utilizando, en la que se 
observen deterioramientos con disminución 
efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 
continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez 
resuelto el problema. 
G.-  Durante la realización de la obra, puede ser 
necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en 
este Plan de Seguridad y Salud. De todas 
formas, se adoptaran las medidas apropiadas en 
cada caso con el visto bueno de la Dirección de 
obra. 
H.- Las protecciones colectivas proyectadas en estos 
trabajos, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es 
decir, trabajadores de la empresa principal, los de 
las empresas subcontratadas, empresas 
colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas 
de los técnicos de la dirección de obra o de la 
propiedad y visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales o de invitados por diferentes 
causas. 
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I.-  La empresa contratista realizará el montaje, 
mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación, respondiendo delante de la 
Dirección de obra, según las cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de 
obra y del Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. 
J.-  El montaje y uso correcto de la protección 
colectiva definida en este Plan de Seguridad y 
Salud, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de un 
riesgo idéntico. 
K.-  En caso de accidente a alguna persona por el 
fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando 
además sin retardo, a la Dirección de obra. 
L.- La Empresa contratista mantendrá en la posición 
de uso previsto y montadas, las protecciones 
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta 
que se realice la investigación pertinente del fallo, 
con la asistencia expresa de la Dirección. 
 
Señalización 
 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
 
-  Esta señalización cumplirá con el contenido del Real 
Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos 
en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 
1.995 de prevención de riesgos laborales. 
 
Señalización vial. 
 
-  Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de 
Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
Características técnicas. 
 
-  Se utilizaran señales nuevas y normalizadas según la 
Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
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Montaje de las señales. 
 
-  Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser 
atropellado por los vehículos que circulen por la zona 
de las obras como el riesgo de caer desde una 
determinada altura mientras se instala una señal. 
 
-  Se tendrá siempre presente, que normalmente la 
señalización vial se monta y desmonta con la zona de 
las obras abierta al tráfico rodado, y que los 
conductores que no saben que se encontraran con 
esta actividad circulen confiadamente, por tanto es 
una operación crítica con un alto riesgo tanto para a 
los operarios que trabajen como para a los usuarios de 
la vía que se pueden ver sorprendidos 
inesperadamente. 
 
Protecciones durante la colocación de la señalización. 
 
-  Los operarios que realicen este trabajo, tendrán que ir 
equipados con el siguiente material: 
 
a.- Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 
b.- Guantes preferiblemente de cuero. 
c.- Botas de seguridad. 
d.- Casco de seguridad. 
 
Útiles y herramientas portátiles. 
 
-  La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de 9 de marzo de 1971 regula las características y 
condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 
99. 
 
-  El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
-  Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre 
seguridad en máquinas. 
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Maquinaria. 
 
-  La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
de 9 de marzo de 1971, regula las características y 
condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 
124. 
 
-  Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre (Grúas torre). 
 
-  Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre desmontables para las obras 
aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de 
abril de 1990. 
 
-  Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a carretillas automotoras 
aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 
 
- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre 
seguridad en máquinas. 
 
-  Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real 
Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el 
Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
 
-  Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 
 
-  Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
que lo desarrollan. 
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Instalaciones provisionales. 
 
-  Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV. 
 
-  El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
 
-  La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Orden de 9 de marzo de 1971, regula sus 
características y condiciones en los siguientes 
artículos: 
 
Instalación eléctrica. 
 
-  La instalación eléctrica provisional de obra se realizará 
siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los 
planos, debiendo ser realizada por empresa 
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus 
instrucciones técnicas complementarias que lo 
desarrollan. 
 
-  El calibre o sección del cableado será el especificado 
en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación 
prevista. 
 
-  Los cables a emplear en acometidas e instalaciones 
exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 
V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 
21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles. 
 
-  Para instalaciones interiores los cables serán de 
tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 
21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 
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-  La distribución desde el cuadro general de obra a los 
cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 
 
-  En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, 
éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, 
medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
-  El tendido de los cables para cruzar viales de obra, 
como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado 
en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del 
cable- mediante una cubrición permanente de tablones 
que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de 
cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a 
los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será 
entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien 
de plástico rígido curvable en caliente. 
 
-  Todos los cables que presenten defectos superficiales 
u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
 
-  Los conductores de la instalación se identifican por los 
colores de su aislamiento, a saber: 
-  Azul claro: Para el conductor neutro. 
-  Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y 
protección. 
-  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o 
de fase. 
 
-  En los cuadros, tanto principales como secundarios, 
se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra para la protección contra sobre 
intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra 
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos 
de alumbrado como de fuerza. 
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-  Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de 
los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la 
sección, condiciones de instalación, sistemas de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
-  Para la prevención de posibles contactos eléctricos 
indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
-  Las medidas generales para la protección contra los 
choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-
24, teniendo en cuenta: 
 
a.- Medidas de protección contra contactos directos: 
- Se realizarán mediante protección por 
aislamiento de las partes activas o por 
medio de barreras o envolventes. 
 
b) Medidas de protección contra contactos 
indirectos: 
- Cuando la protección de las personas 
contra los contactos indirectos está 
asegurada por corte automático de la 
alimentación, según esquema de 
alimentación TT, la tensión límite 
convencional no debe ser superior a 24 
V de valor eficaz en corriente alterna ó 
60 V en corriente continua. 
-  Cada base o grupo de bases de toma de 
corriente deben estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como 
máximo a 30 mA; o bien alimentadas a 
muy baja tensión de seguridad MBTS; o 
bien protegidas por separación eléctrica 
de los circuitos mediante un 
transformador individual. 
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-  Artículos 71 a 82: Prevención y Extinción de incendios. 
 
-  Artículo 43: Instalaciones Sanitarias de Urgencia. 
 
Instalaciones provisionales para los trabajadores. 
 
- La Empresa contratista pondrá una caseta a pié de 
obra que dispondrá de lo siguiente: 
 
- Vestuario que dispondrá de percheros, sillas y 
calefacción. 
-  Servicios higiénicos que dispondrán de 
lavamanos, ducha con agua caliente y fría, 
inodoro, espejos y calefacción. 
- Comedor  que  dispondrá de mesa, sillas, 
calentador de comidas y recipientes para 
basuras, pero debido a la proximidad de 
Restaurantes, lo mejor es que el personal de la 
obra coma en el Restaurante. 
- Estas instalaciones estarán en funcionamiento 
antes de empezar la obra. 
-  Para la limpieza y conservación de las 
instalaciones se dispondrá de un trabajador con 
la dedicación necesaria. 
 
Se prevé la colocación en la obra de 
contenedores para recogida de las basuras y 
desperdicios que periódicamente se llevarán a un 
basurero controlado. 
 
- La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar 
la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión 
del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un 
motor de gasoil. 
 
- La conexión del servicio de agua potable, se realizará 
a la cañería del suministro actual del polígono. 
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Otras reglamentaciones aplicables. 
 
- Será de aplicación cualquier normativa técnica con 
contenidos que afecten a la prevención de riesgos 
labores. 
 
- Entre otras serán también de aplicación: 
 
-  Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre 
protección sanitaria contra las radiaciones 
ionizantes-;  
-  Real Decreto 230/1998, -Reglamento de 
explosivos-  
- Real Decreto 1316/1989, -Exposición al ruido-  
- Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre 
-Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo-  
-  Real Decreto 665/1997, -Protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo-  
- Ley 10/1998, -Residuos-  
- Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles-  
- Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de 
botellas de gases a presión-  
-  Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a 
presión simple-  
- Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y 
marcas de cables, cadenas y ganchos-  
-Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en 
el ámbito de las empresas del trabajo temporal-  
 
Condiciones particulares. 
 
A)  SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 
 
- La empresa constructora dispondrá de asesoramiento 
técnico en seguridad y salud. 
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Médico. 
 
-  La empresa constructora dispondrá de un Servicio 
Médico de Empresa, propio o mancomunado. 
 
B) INSTALACIONES  MÉDICAS. 
 
-  Los botiquines se revisarán mensualmente y se 
repondrá inmediatamente lo consumido. 
 
C)  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
-  Considerando el número previsto de operarios, se 
preverá la realización de las siguientes instalaciones: 
 
Comedor. 
 
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto 
de 25 m2. o módulos, cuya superficie sea equivalente 
y con las siguientes características: 
 
-  Dispondrá de iluminación natural y artificial 
adecuada, ventilación suficiente y estará dotado 
de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, 
agua potable, calienta comidas y cubos con 
tapa para depositar los desperdicios. En 
invierno estará dotado de calefacción. 
 
Vestuarios. 
 
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto 
de 25 m2  o módulos menores, cuya superficie sea 
equivalente, provistos de: 
 
- Una taquilla por cada trabajador, provista de 
cerradura y Asientos. 
 
Servicios. 
 
- Igualmente en un único local o su equivalencia en 
módulos menores. Dispondrá de: 
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-  1 inodoro en cabina individual de 
1,20x1,00x2,30 m. 
- 1 lavabo, con espejo y jabón. 
- 1 ducha individual con agua fría y caliente. 
- 1 percha por cada ducha. 
- Calefacción. 
 
D)  INDICES DE CONTROL. 
 
- Se llevarán los índices siguientes: 
 
1.-  Indice de incidencia: Número de siniestros 
con baja acaecidos por cada 100 
trabajadores. 
Cálculo I.I. = x 102 
2.-  Indice de frecuencia: Número de siniestros 
con baja acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas. 
      Cálculo I.F. = x 106 
3.-  Indice de gravedad: Número de jornadas 
perdidas por cada mil trabajadas. 
      Cálculo I.G. = x 103 
4.- Duración media de incapacidad: Número de 
jornadas perdidas por cada accidente con 
baja.  
      Cálculo D.M.I. =   
 
E) ESTADÍSTICAS. 
 
a.-  Los partes de deficiencia se dispondrán 
debidamente ordenados por fechas desde el origen 
de la obra hasta su terminación, y se 
complementarán con las observaciones hechas por 
el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas 
dadas para subsanar las anomalías observadas. 
b.-  Los partes de accidentes, si los hubiere, se 
dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
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c.- Los índices de control se llevarán en un estadillo 
mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de 
los mismos con una somera inspección visual; en 
abscisas se colocarán los meses del año y en 
ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente. 
 
 
D.- Dirección de la ejecución material de la obra. 
 
Tareas a desarrollar: 
 
1.- Dirección de las obras ajustándose a las normas vigentes 
que sean de aplicación, así como a las instrucciones que 
reciba de la Área de Infraestructuras de la Propiedad, y se 
ajustará a las instrucciones que pueda impartir el 
Arquitecto redactor del proyecto básico de la obra y 
Director de la misma. 
 
Seguimiento de la obra comprobándose que se 
realiza según lo especificado en proyecto así como, 
aclaración de dudas y desarrollo de detalles. 
 
2.- Asistencia obligada a la obra una vez por semana y las 
veces que sea necesario para la correcta ejecución de la 
obra, y siempre que sea requerido para la solución de 
algún problema concreto, o por la Propiedad. 
 
3.- Realizar sistemáticamente y siempre que sea requerida 
por el Área de Infraestructuras (por partidas o capítulos) 
medición en obra conjuntamente con la empresa 
contratista, estando obligado a remitir una copia de la 
medición efectuada a la Propiedad. 
 
4.- Certificaciones mensuales adecuadas a lo real ejecutado 
en obra. 
 
5.- Revisión de la propuesta de planificación de obra. 
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Se solicitara por actividades, ajustándose a los 
plazos parciales establecidos en el contrato, en el que se 
reflejara el PEM a origen y parcial (mensual), así como el 
presupuesto de adjudicación a origen y parcial (mensual). 
Así mismo, se indicaran los puntos críticos de decisión y/o 
presentación de materiales para su elección.  
 
Mensualmente, se comprobara el cumplimiento del 
planning previsto y se exigirá que se tomen todas las 
medidas necesarias para la terminación de la obra en el 
plaza vigente establecido. 
 
6.- Emitir escritos sobre la situación de la obra o cualquier 
incidencia de la misma a petición de la Propiedad. 
 
La Dirección Facultativa redactará mensualmente 
un INFORME con el fin de facilitar y agilizar las 
actuaciones y resoluciones que debe tomar la 
Administración, con la antelación suficiente para la buena 
marcha de los trabajos. 
 
Este INFORME MENSUAL redactado por la 
dirección facultativa contendrá las indicaciones precisas y 
concretas sobre la marcha de la obra, haciendo mención 
expresa de: 
 
-  El ritmo de ejecución de la obra y la previsión 
del cumplimiento del planning de obra. 
- Resultados de los ensayos de control 
realizados, y soluciones técnicas adoptadas 
en función de dichos resultados. 
- Cualquier circunstancia que implique la 
adopción por parte de la Administración, de 
medios o resoluciones especificas, tales como 
autorizaciones de modificaciones de proyecto, 
prorrogas de plazos de ejecución, etc. 
-  Dicho informe mensual será entregado junto 
con la preceptiva certificación mensual. 
-  Se adjunta un modelo de informe mensual al 
final del documento. 
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7.- Mediciones reales de la obra. 
 
8.- Mensualmente se llevará a cabo un reportaje fotográfico 
de la obra. 
 
9.- Se llevará al día el “Libro de Ordenes”. 
 
Etapas más importantes y sistemática de control de EJECUCION: 
 
-  En general, se llevará un control riguroso de todas y cada 
una de las unidades de obra a realizar, siguiendo unos 
protocolos personalizados mediante hojas “check list” 
adecuadas para cada unidad de obra, tomando como 
modelo las unidades de inspección para control de obra 
de la LC-91 y ampliando considerablemente las 
inspecciones a realizar. 
 
- Control de recepción de los materiales según 
especificaciones de Proyecto comprobando sellos, 
homologaciones, certificados y características en general. 
 
-  Se procede a enumerar las etapas más importantes 
durante la ejecución de la obra, indicando resumidamente 
algunos de los controles de ejecución a realizar: 
 
1.- REPLANTEOS. 
 
Comprobaciones del replanteo de la ubicación 
de la edificación dentro de la parcela mediante 
aparatos topográficos, tanto en dimensiones como 
en alineaciones, cotas del terreno existente para la 
posterior medición del desmonte, etc. 
 
2.- MOVIMIENTOS  DE TIERRAS. 
 
Comprobaciones de las cotas de la cara 
inferior de vaciados, zanjas para riostras y pozos 
para zapatas, dimensiones para la posterior 
realización de la cimentación, compactación terreno 
base cimentación, comparar terreno previsto en 
Proyecto con el obtenido del estudio geotécnico, 
nivel freático, etc., así como, todo lo necesario para 
la buena realización de cada unidad de obra. 
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3.-  RED DE SANEAMIENTO. 
 
Red enterrada: 
 
Comprobaciones de cota de salida con cota 
de red general, profundidad de las zanjas, pendiente 
realizada, lecho de apoyo de tubos, diámetros, 
sellado de tubos, arquetas, etc., así como, todo lo 
necesario para la buena realización de cada unidad 
de obra. 
 
Red interior: 
 
Comprobaciones de bajantes, desagües de 
aparatos, sifones, colectores colgados, pendientes, 
sujeciones, pasatubos, conexión aparatos 
ventilación, diámetros, etc. 
 
Comprobación de las pruebas de servicio y de 
estanqueidad. 
 
4.- CIMENTACIONES. 
 
Comprobación de dimensiones, cotas entre 
ejes de zapatas, zanjas o pozos, rasanteo del fondo 
y limpieza, hormigón de limpieza, replanteo de ejes 
de soportes y muros, disposición, numero y diámetro 
de barras corrugadas, longitudes de anclajes, 
separadores, solapes, vertido, curado y vibrado 
correcto del hormigón, etc., así como, todo lo 
necesario para la buena realización de cada unidad 
de obra. 
 
5.- ESTRUCTURA. 
 
Comprobación de elementos estructurales 
(muros, pilares, vigas, forjados, etc.) de hormigón 
armado o metálica, tales como, planeidad de los 
muros, aplomado de pilares, cota superior requerida, 
ejes, impermeabilizaciones y drenajes (muros de 
sostenimiento), juntas estructurales, ángulos, 
armado de los elementos, continuidad de cercos de 
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pilares en encuentro con vigas, separadores, 
recubrimientos, tipo de hormigón requerido, 
disposición y numero de puntales, encofrado, 
vertido, curado y vibrado correcto del hormigón, etc., 
así como, todo lo necesario para la buena 
realización de cada unidad de obra. 
 
6.-  CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA. 
 
Comprobaciones de replanteo de la hoja 
exterior e interior y tabaquería interior, replanteo de 
huecos, juntas de dilatación, aparejo, espesor de 
juntas, dimensiones y tipo de materiales, aplomado, 
planeidad, trabas de tabiques, morteros, etc., así 
como, todo lo necesario para la buena realización de 
cada unidad de obra. 
 
7.-  CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS. 
 
Comprobación de la estanqueidad, formación 
de pendientes, juntas de dilatación, solapes 
membrana, colocación de cazoletas, canalones, 
anclajes, dimensión de faldones, soporte, tabiquillos, 
ganchos de seguridad para el posterior montaje de la 
cobertura, solapes de piezas, aleros, bordes libres, 
cumbreras, etc., así como, todo lo necesario para la 
buena realización de cada unidad de obra. 
 
8.-  CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR. 
 
Comprobaciones del tipo de material, 
secciones dimensiones, etc., replanteo, premarcos 
correctos, vierteaguas, fijaciones del cerco, sellado, 
vidrios, cajas de persiana, funcionamiento, 
escorrentía, holgura con el pavimento, nº de 
bisagras, acabado, etc., así como, todo lo necesario 
para la buena realización de cada unidad de obra. 
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9.- SOLADOS  Y  PAVIMENTOS. 
 
Comprobación de la humedad del soporte, 
anchura de juntas, nivelación y planeidad, juntas, 
dimensiones, etc., así como, todo lo necesario para 
la buena realización de cada unidad de obra. 
 
10.-  APLACADOS Y ALICATADOS. 
 
Comprobación de materiales, anclajes 
(aplacado), replanteo de piezas, dimensiones, 
aplomado, morteros, planeidad, rejuntado, etc., así 
como, todo lo necesario para la buena realización de 
cada unidad de obra. 
 
11.- REVESTIMIENTOS  CONTINUOS. 
 
Comprobación del soporte (rugoso), mortero, 
yeso, planeidad, maestras, espesor, etc., así como, 
todo lo necesario para la buena realización de cada 
unidad de obra. 
 
12.-  FALSOS TECHOS ESCAYOLA. 
 
Comprobación de la humedad de la placa, 
fijaciones y anclajes a techo, planeidad, etc., así 
como, todo lo necesario para la buena realización de 
cada unidad de obra. 
 
13.-  INSTALACIONES (Eléctrica, Fontanería y ACS, 
Climatización, especiales, etc.). 
 
Comprobaciones de las instalaciones 
intervinientes en la obra a nivel de materiales, 
colocación, elementos y piezas especiales, pruebas 
de servicio y funcionamiento, etc., por parte de la 
ingeniería colaboradora en el proyecto. 
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14.- URBANIZACIÓN. 
 
Comprobación de colocación de pavimentos, 
acabados, tierras, elementos vegetales, pendientes 
evacuación de agua, sumideros, mobiliario, etc., así 
como, todo lo necesario para la buena realización de 
cada unidad de obra. 
 
15.-  REMATES Y TERMINACIONES. 
 
Comprobación general a la obra 
prácticamente finalizada mediante la realización de 
lista de repasos y terminaciones detallados 
adjuntando documentación fotográfica y posterior 
supervisión de las incidencias indicadas han sido 
subsanadas, previo a la ocupación de las 
instalaciones. 
 
 
E.- Liquidación de obra. 
 
Tareas a desarrollar: 
 
1.- Desarrollo de las mediciones finales de obra. 
 
2.- Comparativos aclaratorios del resultado final de la obra 
plasmando el presupuesto inicial, el presupuesto final y 
diferencias. 
 
3.-  Memoria justificativa de todos aquellos aspectos que 
sustituyan o modifiquen a lo establecido en el proyecto de 
ejecución, plasmando lo real ejecutado. 
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F.- Seguimiento del control de calidad. 
 
Tareas a desarrollar: 
 
Se realizara la supervisión a la propuesta de control de 
calidad presentada por la empresa adjudicataria, realizada según 
el anexo de Control de Calidad del proyecto y criterios de la 
Dirección Facultativa, indicando los controles de materiales y 
pruebas de servicio a realizar en la obra, así como, el seguimiento 
de que los ensayos obtenidos se ajustan a lo especificado en 
proyecto. 
 
Así mismo se comprobará todos los sellos de calidad, 
homologaciones, certificados, etc. que prescriba el Proyecto, así 
como, todos aquellos que por criterio de los facultativos se solicite. 
 
 
Como ejemplo, se procede a describir un proceso tipo de 
control de los materiales de la obra: 
 
Se controlarán las homologaciones y prescripciones de 
materiales siguientes: 
 
PRESCRIPCIONES DE LOS MATERIALES. 
 
MATERIALES HOMOLOGADOS CON MARCA, SELLO O 
CERTIFICADO DE GARANTIA. 
 
Según la legislación vigente los materiales que a 
continuación se relacionan deberán disponer de las siguientes 
acreditaciones: 
 
- Certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios y marca AENOR: 
 
- Cementos. 
- Adhesivos cementosos. 
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- Homologación: 
 
- Yesos y escayolas. 
- Productos bituminosos. 
- Productos de fibra de vidrio. 
- Poliestireno expandido. 
- Aparatos sanitarios. 
- Grifería sanitaria. 
 
-  Certificado de garantía del fabricante: 
 
- Armaduras para hormigones. 
 
-  Autorizaciones de uso: 
 
-  Elementos resistentes para pisos y cubiertas 
(forjados). 
 
Además deberán disponer de: 
 
- Acero: 
 
-  Barras de acero  B500S: Sello de Conformidad 
CIETSID. 
 
- Poliestirenos  expandidos: 
 
- MARCA AENOR. 
 
- Aparatos  Sanitarios: 
 
- Todos los de la obra: MARCA AENOR. 
 
- Grifería  Sanitaria: 
 
- Todos los de la obra: MARCA AENOR. 
 
-  Yesos y Escayolas: 
 
- YF: MARCA AENOR. 
- E-35: MARCA AENOR. 
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-  Ladrillos Cerámicos Cara Vista. 
 
- Macizo: MARCA AENOR y/o INCE. 
 
-  Baldosas de cemento: 
 
- Hidráulica exterior: Marca de calidad. 
 
- Otros  materiales: 
 
- ESTRUCTURA METALICA: Sello de Calidad. 
 
 
 
PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES. 
 
 
HORMIGON 
 
Está previsto emplear hormigón fabricado en central de 
hormigón preparado. Salvo que dicha central esté en posesión de 
un sello de calidad, distintivo reconocido o CC-EHE, deberá 
acreditar documentalmente el control de calidad de los 
componentes del hormigón conforme al artículo 81 de EHE. 
 
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se 
comprobará que cada amasada de hormigón este acompañada 
por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de 
acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
 
 
ACERO 
 
El nivel de control fijado en el proyecto de ejecución es 
normal 
- B500S. 
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Dispondrá de distintivo reconocido o CC-EHE. Se 
realizarán los ensayos previstos en el apartado 1.2.2 y la 
distribución de lotes será la siguiente: 
 
- Serie fina: 
    130,00 T. Se programan 4 lotes. 
- Serie media: 
    210,00 T. Se programan 6 lotes. 
- Serie gruesa: 
    65,00 T. Se programan 2 lotes. 
 
 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 
 
Los productos de poliestireno expandido a utilizar en obra 
son del Tipo V (25 Kg./m³. - 0.028 Kcal./hm.ºC). Dispondrán de 
MARCA AENOR. 
 
 
APARATOS SANITARIOS 
 
Los aparatos sanitarios que se instalarán en obra serán del 
tipo Todos los de la obra. Dispondrán de MARCA AENOR. 
 
 
GRIFERIA SANITARIA 
 
La grifería sanitaria que se instalará en obra será del tipo 
Todos los de la obra. Dispondrá de MARCA AENOR. 
 
 
YESOS Y ESCAYOLAS 
 
El yeso a utilizar en obra es del tipo YF. Dispondrá de 
marca AENOR. 
 
La escayola a utilizar es del tipo E-35. Dispondrá de marca 
AENOR. 
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LADRILLOS CERAMICOS CARA VISTA 
 
Según el proyecto, se emplearán 18000 ladrillos Macizo de 
25,00x12,00x5,00 cm. Dispondrán de sello INCE. 
 
- CARACT. DIM. Y DEFECTOS: 2 determinaciones. 
- NODULOS DE CAL VIVA: 2 determinaciones. 
- SUCCION DE AGUA: 2 determinaciones. 
- ABSORCION DE AGUA: 2 determinaciones. 
- EFLORESCENCIAS: 2 determinaciones. 
-  RESIST. A COMPRESION LADRILLO: 2 
determinaciones. 
- HELADICIDAD: 2 determinaciones. 
- EFLORESCENCIA Y HELADICIDAD DE UN PAÑO 
DE FÁBRICA DE CARA VISTA: 1 determinaciones. 
 
 
BALDOSAS DE CEMENTO 
 
Según el proyecto, se emplearán 1400 baldosas hidráulica, 
uso exterior, de 20x20x3 cm. Dispondrán de marca de calidad. 
 
 
OTROS MATERIALES 
 
ESTRUCTURA METALICA – S-275-JR: Se programa la 
realización de los siguientes ensayos:  
 
ENSAYOS SOLDADURAS PARTICULAS 
MAGNETICAS: 2 determinación. 1 determ. = ½ 
jornada. 
 
 
INSTALACIONES:  
 
Previamente a la recepción de cada equipo, se establecerá 
la documentación a aportar con cada uno, en función de las 
especificaciones de proyecto y la reglamentación de aplicación, 
así como los criterios de aceptación y rechazo. 
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PAVIMENTO DE MÁRMOL 
 
Se programa la realización de los siguientes ensayos: 
 
    ABSORCIÓN Y PESO ESPECÍFICO: 3 
determinaciones. 
    RESISTENCIA AL DESGASTE: 3 determinaciones. 
 
 
PAVIMENTO CERÁMICO 
 
Se programa la realización de los siguientes ensayos: 
 
  ASPECTO, DIMENSIONES Y FORMA: 2 
determinaciones. 
    RESISTENCIA A FLEXIÓN: 2 determinaciones. 
    RESISTENCIA AL CUARTEO: 2 determinaciones. 
    DUREZA AL RAYADO: 2 determinaciones. 
    RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: 2 determinaciones. 
 
 
PLACAS CARTÓN YESO PARA TABIQUES 
 
Se programa la realización de los siguientes ensayos: 
 
    FORMATO: 4 determinaciones. 
  UNIFORMIDAD DE  MASA POR UD. DE SUPERFICIE: 
4 determinaciones. 
 
  RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCIÓN: 4 
determinaciones. 
    RESISTENCIA AL CHOQUE: 4 determinaciones. 
Página 212 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Se programa la realización de los siguientes ensayos: 
 
  ESPESOR DE LA PELICULA DE ANODIZADO: 4 
determinaciones. 
  CALIDAD DEL SELLADO DEL RECUBRIMIENTO 
ANÓDICO: 4 determinaciones. 
  DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE LA CHAPA: 4 
determinaciones. 
 
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA 
 
Se comprobara la ejecución de las mismas. 
 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CARGA 
 
Se comprobara la ejecución de las mismas. 
 
 
7.2.5.- CONSTRUCT  MANAGEMENT. 
 
•  SISTEMÁTICA, METODOLOGÍA Y TAREAS A DESARROLLAR: 
 
A.- Coordinación y control de la ejecución de obra. 
B.- Seguimiento temporal y económico de la obra. 
C.- Asistencia e interlocución del contratista. 
D.-  Informes periódicos y recopilación de la documentación final 
obra. 
 
A.- Coordinación y control de la ejecución de obra: 
 
1.  La dirección, organización y impulso de la ejecución material 
de las obras del PROYECTO, teniendo cuidado de su control 
práctico de acuerdo con la DOCUMENTACIÓN que las define, 
con las normas y reglas de la buena construcción y con las 
instrucciones del DIRECTOR DE OBRA, aportando sus 
conocimientos y experiencia al estudio de las soluciones 
constructivas más adecuadas para garantizar el mejor 
resultado en aquello referente a la estabilidad de las OBRAS, 
al uso a que están destinadas, a la economía general y al 
plazo de ejecución. 
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2.  Realización y firma de las actas sobre replanteo, comienzo y 
desarrollo de las obras del PROYECTO, relaciones valoradas, 
el Libro de Ordenes y el Certificado de Final de Obra; 
subscribiendo, además, lo relativo al programa de control de 
calidad y su cumplimiento. 
 
3. La aprobación, previa al CONTRATISTA, de: replanteos de 
detalle, maquinaria aportada a la obra, proyecto, montaje y 
funcionamiento de instalaciones diversas, zonas de acopio, 
vertederos, préstamos, sistemas constructivos, acabados, 
planes de detalle para los diferentes cortes de trabajo 
(incluyendo métodos y medios de ejecución), plazos y metas 
de los trabajos subcontratados, planos de obra, etc. 
 
4. Inspección de los materiales a emplear, dosificaciones y 
mezclas, exigiendo las comprobaciones, análisis y documentos 
de idoneidad necesarios para su aceptación, de acuerdo con la 
sistemática de control de calidad aprobada, informando al 
PROMOTOR y al DIRECTOR DE OBRA de las incidencias 
acontecidas y la forma de solucionarlas. 
 
5.  La supervisión y control de la puesta en la obra de cada una de 
sus unidades, comprobando las dimensiones y la correcta 
disposición de los elementos constructivos. La identificación y 
realización con el CONTRATISTA de los documentos que 
soporten documentalmente las características y condiciones de 
las obras del PROYECTO. 
 
6. El requerimiento, aceptación o rechazo, si procede, de todo 
tipo de documentación relativa al desarrollo de la obra, que el 
CONTRATISTA esta obligado a proporcionar. 
 
7.  En caso de incumplimiento de las obras del PROYECTO que 
se ejecuta con su definición o con las condiciones prescritas en 
la DOCUMENTACIÓN, ordenar al CONTRATISTA su 
sustitución o corrección, paralizando los trabajos si lo estima 
conveniente, dando cuenta al PROMOTOR y al DIRECTOR 
DE OBRA de las medidas adoptadas y de los motivos por 
tomarlas. 
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8.  Realizar las tareas y responsabilidades de la coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras 
del PROYECTO. La coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras del PROYECTO 
supone llevar a cabo las funciones que resultan de los arts. 9 y 
13 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, así como cualquier otra que resulte  de 
la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y prevención 
de riesgos laborales. La aprobación, seguimiento y control del 
desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, en cumplimento de 
la normativa vigente. 
 
 
B.- Seguimiento temporal y económico de la obra: 
 
1.  Realizar el seguimiento temporal y económico de las obras del 
PROYECTO según el Plan de Obras aprobado por el 
PROMOTOR con las herramientas informáticas que se indican 
en el presente contrato, estableciendo con el DIRECTOR DE 
OBRA y el PROMOTOR las medidas correctoras oportunas si 
se detecta algún incumplimiento o incidencia. También está a 
su cargo la colaboración con el CONTRATISTA en la definición 
del Plan de Obra y el seguimiento de este. También queda 
incluido el seguimiento, con la metodología y las herramientas 
correspondientes, del Plan de Control de Calidad (Autocontrol). 
 
2. La medición, cierre y liquidación de las unidades de obra y la 
confección de relaciones valoradas, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la DOCUMENTACIÓN y 
establecimiento de las relaciones cuantitativas de los 
materiales que se han de utilizar en la obra.  
 
Página 215 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
C.- Asistencia e interlocución del contratista: 
 
1.  La asistencia al CONTRATISTA en cuestiones diversas como 
la interpretación de la DOCUMENTACIÓN, la fijación de 
detalles de la definición de las obras del PROYECTO y su 
ejecución a fin de que se mantengan las condiciones de 
funcionalidad, estabilidad, seguridad, y calidad previstas en la 
DOCUMENTACIÓN. El CONSTRUCTION MANAGER  será 
siempre el interlocutor del CONTRATISTA, para todo tipo de 
propuestas, aclaración de dudas, demandas diversas, etc. y 
las resolverá dentro de las atribuciones que le son propias y/o 
las transmitirá, si es el caso, al DIRECTOR DE OBRA y al 
PROMOTOR. 
 
2.  La valoración de las incidencias de las obras con repercusión 
económica y la colaboración con el DIRECTOR DE OBRA en 
la realización de las reformas o alteraciones de la 
DOCUMENTACIÓN, la necesidad o conveniencia de las 
cuales se observe durante la ejecución de éstas, incluyendo la 
posible propuesta de precios contradictorios. Una vez 
acordadas las mencionadas reformas, el CONSTRUCTION 
MANAGER  las transmitirá al PROMOTOR para su 
aprobación. 
 
 
D.-  Informes periódicos y recopilación de la documentación 
final de obra: 
 
1.  El envío periódico al PROMOTOR de informes sistemáticos y 
analíticos de la ejecución de las obras del PROYECTO, de los 
resultados de control de calidad efectuado, de los problemas 
aparecidos y la forma de solucionarlos, dando cuenta a el 
PROMOTOR y al DIRECTOR DE OBRA caso de detectarse 
factores problemáticos o perturbadores de importancia. 
 
2. Recopilar y presentar al PROMOTOR, una vez acabada la 
unidad o parte de la obra correspondiente, los planos y 
documentos definitorios de su ejecución real (Libro del 
Edificio), librándolo al PROMOTOR a la finalización  de los 
trabajos. Este documento tendrá que ser firmado por su autor, 
el DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA y ratificado 
por el DIRECTOR DE OBRA. 
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7.3.- AUTOCONTROL  DE  CALIDAD Y SEGUIMIENTO 
ECONOMICO DE LA OBRA. 
 
A continuación se procede a describir las el plan de control de calidad 
interno de AYNIPAS, S.A., así como, los protocolos y las diferentes 
herramientas empleadas para realizar un seguimiento y un control 
económico adecuado de la obra:  
 
A.-  AUTOCONTROL DE CALIDAD. 
 
B.-  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
ECONOMICO DE LA OBRA. 
 
 
A. AUTOCONTROL DE CALIDAD 
 
MEDIDAS IMPLANTADAS EN LA EMPRESA PARA ASEGURAR 
LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. 
 
Los puestos de trabajo de cada componente del equipo 
están interconectados por una red interna a un equipo servidor, 
donde se gestiona toda la información de los trabajos que se 
desarrollan en el despacho. Cada uno de los técnicos integrantes 
de AYNIPAS, S.A. dispone de una cuenta de usuario con cuenta 
de correo electrónico propia, utilizada para la comunicación 
interna entre cada miembro del equipo, así como, para la 
asignación de las diferentes tareas a desarrollar por cada 
miembro, en base al organigrama general de AYNIPAS, S.A. 
 
AYNIPAS, S.A. dispone de un software de gestión y control 
de obras completamente personalizado que permite coordinar las 
labores de dirección de ejecución de las obras, tareas de 
seguridad y salud, seguimiento de control de calidad, etc., de un 
modo centralizado y organizado gracias a la base de datos alojada 
en el servidor central, que es consultada y actualizada por cada 
técnico integrante del equipo desde su propio puesto de trabajo. 
Esta base de datos contiene todas las obras en ejecución en cada 
una de sus fases. 
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La centralización de este control lo convierte a su vez en 
una potente herramienta de comunicación y colaboración, al 
trabajar todos los técnicos sobre un mismo sistema. Todos los 
componentes del equipo técnico obtienen una información 
organizada, coherente y actualizada. 
 
Los usuarios se identifican al entrar en el sistema y éste les 
permite acceder o modificar cierta información según su función 
en el organigrama empresarial propio de AYNIPAS, S.A. 
 
El software de gestión y control de obra 
 
Programa informático especifico y personalizado que es 
utilizado como herramienta fundamental que permite la correcta 
programación y gestión de seguimiento de los distintos controles 
predeterminados a realizar en obra. 
 
Las obras se dividen en capítulos y subcapítulos, y en cada 
uno de estos, a su vez, se gestionan tres tipos de control: 
 
- Control de diseño. 
- Control documental. 
- Control de ejecución. 
 
Estos controles se pueden programar y gestionar para su 
seguimiento exhaustivo. Existe un esquema genérico con los 
capítulos en los que se divide una obra y con los controles a 
realizar, de los tres tipos descritos anteriormente, que deben 
llevarse en cada capítulo o fase de obra. Este esquema genérico 
inicial, esta totalmente desarrollado y consta de todos los 
controles a realizar en una obra, ya sea a nivel de Dirección de 
ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud,  Seguimiento de 
control de calidad o cualquier otra tarea a realizar en la obra. 
 
Al inicio de cada obra, ya sea en fase de proyecto o en fase 
de ejecución, se toma como base el esquema genérico, 
seleccionando los controles propios de la obra en cuestión, en 
base a sus características, materiales y elementos constructivos, 
pudiendo decidir qué capítulos se controlarán y qué controles en 
cada capítulo se ejecutarán de dicha obra. 
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Cada control consiste en varios registros, uno por cada 
aspecto a controlar. En estos registros se especifica toda la 
información sobre dicho control. Ésta es la información clave que 
los componentes del equipo técnico deben mantener y consultar 
para un eficiente seguimiento de las obras. 
 
El programa informático, en cuestión, también gestiona los 
diferentes flujos de trabajos y protocolos a seguir desde el 
comienzo hasta la finalización de la obra. Por ello, cada 
componente del equipo técnico integrante, tendrá una función 
especifica aplicada en cada obra, en base al organigrama de la 
empresa, por lo que, cada aspecto a controlar seguirá un flujo de 
trabajo en el que cada usuario trata la información y la manda al 
siguiente usuario, procesando la misma como corresponda según 
su función. 
 
Los flujos de trabajo están predefinidos en el sistema, 
llegando, puntualmente, la información necesaria a cada 
componente del equipo para que pueda desarrollar su tarea 
correspondiente, en base a su función especifica dentro del 
organigrama de la empresa. De esta forma, queda asegurado un 
correcto seguimiento de la obra, así como, la generación de los 
diversos documentos propios de la obra, reduciendo al mínimo 
posibles carencias. 
 
El sistema constituye un almacén de información donde 
ésta se organiza desde la fase de estudio y análisis del proyecto 
hasta su ejecución ayudando a mantener siempre localizables los 
datos necesarios por los técnicos en todo momento. Así mismo, si 
durante el estudio y análisis del proyecto, surge algún aspecto 
concreto susceptible de un control especifico, en el que se deba 
llevar un especial cuidado a la hora de su ejecución, el programa 
permite plasmarlo en el capitulo correspondiente, incrementando 
ese control al esquema genérico o base general, quedando 
permanente para futuras obras. 
 
Además la información que se integra sirve de referencia 
para futuros proyectos, acumulando experiencias que quedan 
siempre al alcance del equipo para permitir una mejora continua 
del servicio a la ejecución de las obras. 
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Los distintos técnicos participan en el proceso, desde el 
estudio y análisis del proyecto hasta el control de ejecución, de 
modo que la información vertida en el sistema no sólo queda al 
alcance de todos sino que se actualiza y complementa con las 
sucesivas intervenciones, convirtiéndose así en una potente 
herramienta de comunicación y colaboración. 
 
Facilita además que toda aquella información aprendida en 
actuaciones anteriores quede integrada en la base de datos de 
modo que se recupera automáticamente para la ejecución de 
trabajos similares, de este modo una experiencia particular queda 
siempre al alcance del equipo para permitir una mejora continua 
del servicio a la ejecución de las obras. 
 
 
B. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
ECONOMICO DE LA OBRA 
 
Para poder realizar un seguimiento exhaustivo de todas las 
fases que componen una obra durante la ejecución de la misma, 
así como, los controles propios a realizar, tanto a nivel de 
Dirección de ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud,   
Seguimiento de control de calidad o cualquier otra tarea a realizar 
en la obra, AYNIPAS, S.A. asigna a cada obra a uno o varios 
componentes del equipo técnico. 
 
Cada componente tiene una función y dedicación 
determinada en el proceso de ejecución con unas tareas y 
funciones especificas a desarrollar, en base al organigrama 
general de la empresa. Así mismo, se dispone de controles de 
calidad internos consistente en la supervisión de todos y cada uno 
de los trabajos desarrollados, realizados por componentes del 
equipo con mayor grado de experiencia y conocimientos (Ver 
documento Metodología o Programa de Trabajo, Funciones y 
Tareas a desarrollar de AYNIPAS, S.A.). 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL ECONOMICO: 
 
Todos los trabajos previstos (descritos en el documento 
Metodología o Programa de Trabajo, Funciones y Tareas a 
desarrollar de AYNIPAS, S.A.), tales como Dirección de las obras, 
tareas de seguridad y salud, etc., se seguirán comprobándose que 
se ajustan a las normas vigentes que sean de aplicación, así 
como a las instrucciones que reciba de la Área de Infraestructuras 
de la Propiedad, y se ajustará a las instrucciones que pueda 
impartir el Arquitecto redactor del proyecto de la obra y Director de 
la misma. 
 
Para el buen transcurso de la obra y, al comienzo de la 
misma, se aportará al constructor una relación de documentación 
a aportar y criterios a seguir durante la ejecución de la obra, tales 
como: 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA: 
 
Presentación del Plan de Seguridad y Salud antes del 
comienzo de la obra. 
 
Documento de nombramiento de personal de la obra: Jefe 
de Obra, Jefe de ejecución, encargado y responsable de las 
tareas de prevención en materia de Seguridad y Salud así como, 
dedicación a la obra. Se indicará que persona de las intervinientes 
en la obra es el interlocutor valido a la hora de tomar decisiones, 
cierres de mediciones, revisión de precios contradictorios, etc. 
 
Nombramiento del recurso preventivo general de la obra, 
así como, del recurso preventivo particular según especificaciones 
del Estudio / Plan de Seguridad y Salud. 
 
Contrato del la empresa adjudicataria con la propiedad para 
la realización de la obra. Además, se indicará el % de baja de 
adjudicación (si la hubiese), y los % de B.I. y G.G. 
 
Copia completa en formato A-3 de los planos de ejecución 
de la obra. 
Página 221 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
En al 1ª Certificación, el contratista aportará: 
 
- Propuesta del desarrollo del Control de Calidad a realizar. 
 
- Planificación de obra por actividades, ajustándose a los 
plazos parciales establecidos en el contrato, en el que se 
reflejara el PEM a origen y parcial (mensual), así como el 
presupuesto de adjudicación a origen y parcial (mensual). 
Así mismo, se indicaran los puntos críticos de decisión y/o 
presentación de materiales para su elección. 
 
- Presentación de la licencia de obra o, en el caso de estar 
en trámite, justificante de pago de las tasas de solicitud de 
la licencia, si procede. 
 
- Relación de industriales previstos a contratar, así como, 
fecha en que se prevé la contratación de los mismos. 
 
DOCUMENTACIÓN EN OBRA. 
 
- Aviso previo. 
- Plan de Seguridad y Salud y Acta de aprobación del 
mismo. 
- Libro de órdenes. 
- Libro de incidencias. 
- Copia completa del proyecto. 
 
CERTIFICACIONES. 
 
Para la comprobación de la Certificación mensual, la 
empresa adjudicataria deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 
Mediciones desglosadas por partidas de lo que se 
vaya a certificar. 
 
Aportar planos justificativos que reflejen las 
mediciones a certificar. 
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Comparativo, en el que se indique la medición de 
proyecto, la medición de certificación a origen, la medición 
a origen anterior y la parcial mensual, así como, las 
diferencias y el importe de cada una de ellas. 
 
Carátula de Certificación rellenada según modelo del 
PROMOTOR. 
 
Planning de obra actualizado a cada mes, en el que 
se contemple, para cada capitulo, el comienzo, estado y 
finalización prevista, para poder comprobar la marcha real 
de la obra respecto al Planning previsto aceptado. Así 
mismo, se deberá plasmar los puntos críticos de la obra a 
nivel de decisiones técnicas que su defecto, pudieran 
ocasionar posibles retrasos. 
 
Las Certificaciones se presentaran a la Dirección 
Facultativa el día 25 de cada mes, para proceder a su 
comprobación, según los datos anteriores aportados y 
verificación “in situ” en la obra. 
 
OBSERVACIONES 
 
Cuando se inicie un trabajo en obra se comunicará 
con suficiente antelación al director de ejecución de las 
obras con el fin de dar conformidad a los trabajos. Así 
mismo, para la revisión de la colocación del armado de los 
diferentes elementos estructurales, se dará aviso al director 
de ejecución de las obras, con suficiente antelación, para 
su revisión y conformidad. 
 
Se aportarán muestras de los diferentes materiales 
intervinientes en la obra susceptibles de elección, con 
antelación suficiente, que evite cualquier retraso de la obra 
(se indicará en el planning de obra). Se presentará la 
muestra del material establecida en proyecto, así como, 
cualquier otra muestra propuesta por la empresa 
adjudicataria. Se aportará motivación de dicha propuesta y 
vendrán acompañadas de la repercusión económica 
estimada, si procede. 
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Cuando se finalice una partida se procederá a cerrar 
la medición, dando el visto bueno, tanto el Jefe de Obra 
como el Arquitecto técnico de la Dirección Facultativa. 
 
Si durante la obra aparecen unidades de obra no 
contempladas en el Proyecto vigente, se redactará el 
Precio Contradictorio correspondiente, según criterio de 
Proyecto o, en su defecto, según precios del IVE del año en 
que se aprueba el Proyecto en vigor. El precio deberá 
firmarse por la Propiedad, el Director de Obra y sello y firma 
de la Contrata siendo, a partir de ese momento, 
ACEPTADO. 
 
Se comunicará al laboratorio de Control de Calidad 
que deberá enviar los resultados (actas originales) de los 
ensayos previstos a la Dirección Facultativa, en la máxima 
brevedad posible, para poder proceder a su análisis y poder 
reaccionar a tiempo en el caso en que los resultados no 
sean aceptables. 
 
Si durante la obra apareciese alguna anomalía en 
cuanto a resultados de ensayos o ejecución, se 
comunicará, inmediatamente, a la Dirección Facultativa. 
 
A nivel  general, se llevará un control riguroso de 
todas y cada una de las unidades de obra a realizar, así 
como, las tareas de seguridad y salud aplicables, siguiendo 
unos protocolos personalizados mediante hojas “check list” 
adecuadas para cada unidad de obra, tomando como 
modelo las unidades de inspección para control de obra de 
la LC-91 y ampliando considerablemente las inspecciones a 
realizar.  
 
Todas y cada una de las hojas de seguimiento de las 
diferentes unidades de obra (check list), así como los 
protocolos a seguir, forman parte del programa informático 
propio (Ver Autocontrol de calidad), las cuales, pertenecen 
a su vez, a los diferentes flujos de trabajo especificados en 
el programa para la obra en cuestión. 
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De esta forma, queda asegurado un correcto 
seguimiento de la obra, ya que la información vertida en el 
sistema no sólo queda al alcance de todos sino que se 
actualiza y complementa con las sucesivas intervenciones, 
convirtiéndose así en una potente herramienta de 
comunicación y colaboración. 
 
Se realizará un seguimiento de la obra 
comprobándose que se realiza según lo especificado en 
proyecto así como, aclaración de dudas y desarrollo de 
detalles. 
 
Para poder llevar un seguimiento adecuado de la 
ejecución de la obra, esta designada una asistencia 
obligada  a la misma (descrita en el documento 
Metodología o Programa de Trabajo, Funciones y Tareas a 
desarrollar AYNIPAS.), la cual se cumplirá en todo 
momento y se ampliará, en el caso en que la propiedad lo 
estime conveniente.  
 
Para la confección de la Certificación mensual, se 
realizará la medición en obra, conjuntamente con la 
empresa contratista, quedando perfectamente 
consensuada entre ambos, evitando, de esta forma, 
problemas de incoherencias con los resultados. Así mismo, 
y siempre que sea requerida por el Área de Infraestructuras 
(por partidas o capítulos), se realizará una mediación 
similar a la descrita anteriormente, remitiendo una copia del 
resultado a la Propiedad, de forma que en todo momento, 
se conozca el estado real de la obra, tanto a nivel de 
ejecución como a nivel económico 
 
Se solicitara a la empresa adjudicataria un Planning 
de Obra por actividades, ajustándose a los plazos parciales 
establecidos en el contrato, en el que se reflejara el PEM a 
origen y parcial (mensual), así como el presupuesto de 
adjudicación a origen y parcial (mensual). Así mismo, se 
indicaran los puntos críticos de decisión y/o presentación 
de materiales para su elección para poder evitar posibles 
retrasos motivados por falta de decisión.  
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Mensualmente, se comprobara el cumplimiento del 
planning previsto y se exigirá que se tomen todas las 
medidas necesarias para la terminación de la obra en el 
plaza vigente establecido. Para ello, se solicitará un 
planning mensual actualizado a la realidad de la obra junto 
al inicial para poder analizar el adelanto o atraso que lleva 
la obra. 
 
Se emitirán escritos sobre la situación de la obra o 
cualquier incidencia de la misma a petición de la Propiedad, 
así como, redacción mensual de un INFORME con el fin de 
facilitar y agilizar las actuaciones y resoluciones que debe 
tomar la Administración, con la antelación suficiente para la 
buena marcha de los trabajos (Ver en el documento 
Metodología o Programa de Trabajo, Funciones y Tareas a 
desarrollar de AYNIPAS, S.A.). 
 
Este INFORME MENSUAL redactado por la 
dirección facultativa contendrá las indicaciones precisas y 
concretas sobre la marcha de la obra, haciendo mención 
expresa de: 
 
- El ritmo de ejecución de la obra y la previsión del 
cumplimiento del planning de obra. 
- Resultados de los ensayos de control realizados, y 
soluciones técnicas adoptadas en función de 
dichos resultados. 
- Cualquier circunstancia que implique la adopción 
por parte de la Administración, de medios o 
resoluciones especificas, tales como 
autorizaciones de modificaciones de proyecto, 
prorrogas de plazos de ejecución, etc. 
- Dicho informe mensual será entregado junto con la 
preceptiva certificación mensual. 
- Se adjunta un modelo de informe mensual al final 
del documento. 
 
Mensualmente se llevará a cabo un reportaje 
fotográfico de la obra. 
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Se plasmará por escrito en el Libro de órdenes, y si 
procediese en el Libro de Incidencias, todas las decisiones 
y órdenes necesarias, tanto a nivel de ejecución como a 
nivel de cumplimiento de las tareas y elementos de 
seguridad y salud procedan, para el buen funcionamiento 
de la obra. 
 
Se realizará el control de recepción de los materiales 
según especificaciones de Proyecto comprobando sellos, 
homologaciones, certificados y características en general. 
 
Cuando se inicie un trabajo en obra se comunicará 
con suficiente antelación al director de ejecución de las 
obras con el fin de dar conformidad a los trabajos. Así 
mismo, para la revisión de la colocación del armado de los 
diferentes elementos estructurales, se dará aviso al director 
de ejecución de las obras, con suficiente antelación, para 
su revisión y conformidad. 
 
Se aportarán muestras de los diferentes materiales 
intervinientes en la obra susceptibles de elección, con 
antelación suficiente, que evite cualquier retraso de la obra 
(se indicará en el planning de obra). Se presentará la 
muestra del material establecida en proyecto, así como, 
cualquier otra muestra propuesta por la empresa 
adjudicataria. Se aportará motivación de dicha propuesta y 
vendrán acompañadas de la repercusión económica 
estimada, si procede. 
 
Cuando se finalice una partida se procederá a cerrar 
la medición, dando el visto bueno, tanto el Jefe de Obra 
como el Arquitecto técnico de la Dirección Facultativa. 
 
Si durante la obra aparecen unidades de obra no 
contempladas en el Proyecto vigente, se redactará el 
Precio Contradictorio correspondiente, según criterio de 
Proyecto o, en su defecto, según precios del IVE del año en 
que se aprueba el Proyecto en vigor. El precio deberá 
firmarse por la Propiedad, el Director de Obra y sello y firma 
de la Contrata siendo, a partir de ese momento, 
ACEPTADO. 
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Se comunicará al laboratorio de Control de Calidad 
que deberá enviar los resultados (actas originales) de los 
ensayos previstos a la Dirección Facultativa, en la máxima 
brevedad posible, para poder proceder a su análisis y poder 
reaccionar a tiempo en el caso en que los resultados no 
sean aceptables. 
 
Si durante la obra apareciese alguna anomalía en 
cuanto a resultados de ensayos o ejecución, se 
comunicará, inmediatamente, a la Dirección Facultativa. 
 
Para el control económico de la obra se utiliza, 
fundamentalmente, un comparativo de seguimiento en 
obra, así como, una hoja de seguimiento mensual. Ambos 
documentos están especialmente diseñados para realizar 
un seguimiento exhaustivo, a nivel económico, que evite 
“sorpresas” inesperadas al final de la ejecución de la obra. 
 
A continuación se procede a exponer un ejemplo de 
ambos documentos: 
 
 
Comparativo seguimiento económico de la obra: 
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OBRA:
DIFERENCIA DIFERENCIA
Nº UD DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE MEDICION IMPORTE IMPORTE MEDICION IMPORTE PROY  -  CERT. MEDICION  MEDICION IMPORTE
UNIT. PROYECT. PROYECT. PREVISTA PREVISTO PREV-PROY. CERT. ANT. CERT. MES PARCIAL
1 MOV. DE TIERRAS
1.01 m2 Desbroce y limpieza terreno 1,56 2.394,93 3.736,09 2.384,94 3.720,51 -15,58 2.394,93 3.736,09 0,00 2.394,93 0,00 0,00
1.02 m3 Desmonte-exc terreno medio 2,12 1.581,28 3.352,31 661,70 1.402,80 -1.949,51 661,70 1.402,80 1.949,51 661,70 0,00 0,00
1…. … ……………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
1.07 m3 Transporte de tierras . 3,74 1.200,00 4.488,00 278,60 1.041,96 -3.446,04 1.200,00 4.488,00 0,00 1.168,81 31,19 116,65
11.576,40 6.165,27 -5.411,13 9.626,89 1.949,51 116,65
2 RED DE SANEAM.
2,01 ml Colec ente pvc d125 c/refz 14,79 78,60 1.162,49 78,60 1.162,49 0,00 61,00 902,19 260,30 61,00 0,00 0,00
2,03 ud Arqueta de registro 40x40x50 74,76 3,00 224,28 3,00 224,28 0,00 2,00 149,52 74,76 2,00 0,00 0,00
2…. … ……………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
2,12 ud Pozo circ rgtr prof 200 572,41 2,00 1.144,82 2,00 1.144,82 0,00 1,00 572,41 572,41 0,00 1,00 572,41
2.531,59 2.531,59 0,00 1.624,12 907,47 572,41
3 CIMENTACIONES
3,01 m3
HA-25/B/25/IIa prep 
cimentacion
51,62 159,55 8.235,97 159,55 8.235,97 0,00 138,88 7.168,99 1.066,99 138,88 0,00 0,00
3,02 m3
HA 25 arm muro 2 caras (no 
vistas) e=30 cm
99,97 40,05 4.003,80 40,05 4.003,80 0,00 40,05 4.003,80 0,00 0,00 40,05 4.003,80
12.239,77 12.239,77 0,00 11.172,78 1.066,99 4.003,80
4 ESTRUCTURAS
4,01 m3 HA-25/B/20/I vigas. 66,38 84,33 5.597,83 84,33 5.597,83 0,00 84,33 5.597,83 0,00 84,33 0,00 0,00
4,03 m2
Encf mad vig planas o 
cuelgue
8,72 553,36 4.825,30 553,36 4.825,30 0,00 553,36 4.825,30 0,00 553,36 0,00 0,00
4…. … ……………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
4,06 m2 Fjdo sanit apoyado 25+5. 22,42 879,75 19.724,00 829,75 18.603,00 -1.121,00 829,75 18.603,00 1.121,00 829,75 0,00 0,00
4,07 m2 Fjdo unid in situ 25+5. 29,73 500,00 14.865,00 500,00 14.865,00 0,00 500,00 14.865,00 0,00 1.013,28 -513,28 -15.259,81
4…. … ……………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
45.012,13 43.891,12 -1.121,01 43.891,12 1.121,01 -15.259,81
19 URBANIZACION
19,01 m3
Excv zanj-poz medios 
c/retro
4,47 293,59 1.312,35 293,59 1.312,35 0,00 215,50 963,29 349,06 74,24 141,26 631,43
19,02 m3
Rell ext zahor c/med mec 
band
9,49 662,44 6.286,56 662,44 6.286,56 0,00 662,44 6.286,56 0,00 388,00 274,44 2.604,44
19…. … ……………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
7.598,93 7.598,93 0,00 7.249,84 349,09 3.235,87
20 SEGURIDAD Y SALUD
20.1 ud Estudio de seguridad y salud  1,00 9.000,00 9.000,00 19.932,42 19.932,42 10.932,42 0,50 4.500,00 4.500,00 0,50 0,00 0,00
9.000,00 19.932,42 10.932,42 4.500,00 4.500,00 0,00
15% G.G. 13.193,82 13.853,87 660,04
6% B.I. 5.277,53 5.541,55 264,02
0,5% C.Calidad 439,79 461,80 22,00
SUMA 106.870,0 112.216,3 5.346,34
BAJA 9,15 -9.778,60 -10.267,8 -489,19 DEDUCIR ANT. 63.950,00
SUMA 97.091,38 101.948,5 4.857,15 CERT. MES: 14.114,76
I.V.A. 15.534,62 16.311,76 777,14 3.034,67
TOTAL: 112.626,0 5,00% 118.260,3 5.634,29 17.149,43
BAJA -1.569,17
SUMA 15.580,3
16% IVA 2.492,84
TOTAL 18.073,10
78.064,76 9.894,07 14.114,76 87.958,83 5,00% 92.359,11 4.400,28
CONTRATO-PROYECTO REAL A EJECUTAR CERTIFICACION ORIGEN
OBRA CONCURSO U.P.V.
CERTIFICACION PARCIAL
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Se trata de un comparativo de presupuestos en el 
que queda reflejado el presupuesto inicial, el previsto real a 
origen, la certificación a origen y certificación parcial 
(mensual). 
 
Justificación de las columnas del comparativo: 
 
- Las primeras dos columnas (CONTRATO-
PROYECTO) relacionan la medición e importe 
del P.E.M. del proyecto de ejecución inicial, 
sobre el que la empresa adjudicataria oferto y 
sobre la que se certificará la obra ejecutada. 
 
-  Las columnas de REAL A EJECUTAR relacionan 
la medición e importe previsto de la obra real a 
ejecutar. En estas columnas se relejará la 
medición prevista a origen de la obra, la cual, ira 
modificándose a medida que vaya ejecutando la 
obra, colocándose las mediciones reales 
ejecutadas, así como, añadiendo aquellas 
unidades de obra no contempladas en el 
proyecto inicial en forma de precios 
contradictorios.  
 
Así mismo, en el caso de solicitar a la 
empresa adjudicataria un precierre de la obra a 
mitad de ejecución, se colocaría en esta 
columna, previendo el desvío estimado hasta la 
finalización de la obra. 
 
-  El importe total nos dará conocimiento del estado 
real económico de la obra, obteniéndose el 
porcentaje de incremento o decremento respecto 
al presupuesto inicial. De esta forma podemos 
llevar un control exhaustivo del estado 
económico de la obra y conocer la desviación 
prevista de la misma. 
 
-  Se añade una columna de DIFERENCIA entre el 
presupuesto inicial y el real a ejecutar para poder 
detectar con facilidad las partidas que sufren 
modificación. 
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- Las columnas CERTIFICACION A ORIGEN 
relacionan las certificaciones realizadas 
mensualmente a origen.  
 
Se añade una columna de DIFERENCIA con el 
proyecto inicial para poder detectar que las 
mediaciones colocadas en la certificación no 
exceden de la existente en el proyecto inicial 
(Pues todo lo que exceda del proyecto inicial, en 
principio, no es certificable hasta la liquidación de 
la obra). 
 
- Las tres últimas columnas (CERTIFICACION 
PARCIAL) corresponden a la certificación parcial 
(mensual), colocadas para poder detectar con 
facilidad las partidas y el importe que se certifica 
parcialmente. Se obtiene el presupuesto parcial 
certificado en el mes. 
 
Cada uno de los importes totales obtenidos, se 
aplican los porcentajes correspondientes estipulados en el 
contrato obteniendo, a su vez, los resultados en P.E.C. de 
cada sumatorio. 
 
Hoja de seguimiento mensual: 
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1.-OBRA EMPRESA: NOMBRE CONTRATA
CONTRATO EMPRESA: 20/07/2004
BAJA ADJUD: 9,15%
FECHA INICIO 02/09/2004 SUP:  1.342,00
FECHA TERMINACION 02/09/2005
PROYECTO MES/PLANNING PLANNING CERT. MES CERT.ORIGEN % ORIGEN % PARCIAL
OBRA 0,00 1 54.143,85 54.143,85 54.143,85 0,00% 0,00%
E.S.H. 0,00 2 73.370,37 7.980,80 62.124,65 -15,33% -15,33%
P.E.M. 1.016.553,55 3 98.135,26 74.867,59 136.992,25 39,60% 54,92%
15% G.G 152.483,03 4 246.009,15 6.265,67 143.257,91 -41,77% -81,36%
6% B.I. 60.993,21 5 350.597,41 52.291,92 195.549,84 -44,22% -2,46%
0'5% C.C. 5.082,77 6 425.582,28 40.219,00 235.768,84 -44,60% -0,38%
TOTAL 1.235.112,56 7 579.576,66 21.380,06 257.148,89 -55,63% -11,03%
9,15%BAJA -113.012,80 8 717.852,10 62.607,58 319.756,47 -55,46% 0,18%
ADJUD 1.122.099,76 9 951.591,06 62.515,39 382.271,87 -59,83% -4,37%
16%I.V.A. 179.535,96 10 1.135.450,57 161.214,54 543.486,41 -52,13% 7,69%
P.GLOB 1.301.635,72 11 1.227.725,09
12 1.301.635,72
SEGUIMIENTO CERTIFICACIONES:
Nº CERTIF FECHA E.MATE BAJA GG,BI,CC SUMA 16% IVA TOTAL 
1 30/09/2004 42.285,35 -4.700,97 9.091,35 46.675,73 7.468,12 54.143,85
2 31/10/2004 6.232,86 -692,92 1.340,06 6.880,00 1.100,80 7.980,80
3 30/11/2004 58.470,22 -6.500,28 12.571,10 64.541,03 10.326,56 74.867,59
4 31/12/2004 4.893,37 -544,01 1.052,07 5.401,44 864,23 6.265,67
5 31/01/2005 40.839,03 -4.540,18 8.780,39 45.079,24 7.212,68 52.291,92
6 28/02/2005 31.410,30 -3.491,96 6.753,21 34.671,55 5.547,45 40.219,00
7 31/03/2005 16.697,43 -1.856,30 3.589,95 18.431,08 2.948,97 21.380,06
8 29/04/2005 48.895,37 -5.435,82 10.512,50 53.972,05 8.635,53 62.607,58
9 31/05/2005 48.823,37 -5.427,82 10.497,02 53.892,58 8.622,81 62.515,39
10 30/06/2005 125.905,59 -13.997,24 27.069,70 138.978,05 22.236,49 161.214,54
 
GRAFICA ACLARATORIA:
 
(OBRA CONCURSO XXXXXXXXXXXXXXX.)
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
123456789 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
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Justificación hoja seguimiento mensual: 
 
-  Una vez recibido, revisado y aprobado por la 
propiedad el Planning de obra a seguir, se 
plasmaran los importes mensuales a origen en la 
columna de PLANNING de la tabla superior. 
 
- La tabla inferior esta formulada para que 
colocando el P.E.M. parcial de cada mes en la 
tabla inferior  se obtenga el P.E.C: parcial. 
Automáticamente, se plasma el la columna 
CERT. MES de la tabla superior de forma que se 
obtiene la certificación a origen de la obra real 
ejecutada en la columna CERT. ORIGEN. 
 
- La columna CERT. ORIGEN es la que se 
compara con la columna PLANNING para poder 
obtener el porcentaje de adelanto o atraso a 
origen (columna % ORIGEN). Dicha columna nos 
da la información de la marcha real de la obra a 
nivel de plazos de ejecución. 
 
-  Se añade una columna más de %PARCIAL. Esta 
columna plasma el porcentaje de adelanto o 
atraso parcial en el mes, respecto al mes 
anterior. Sirve para poder comprobar si los 
trabajos se agilizan, en el supuesto de que en el 
mes anterior se hubiera dado orden de aumentar 
los medios humanos y materiales en obra para 
acelerar los trabajos restantes para la finalización 
de la obra. 
 
 
7.4.- FICHAS  Y  DOCUMENTACION TIPO. 
 
Se presentan documentos de trabajo utilizados por la 
empresa. 
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• RELACION DE FICHAS: 
 
•  GENERALES: 
 
1.  ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO. 
2.  NOTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA. 
3.  ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRAS. 
4. ACTA  DE  REUNION. 
5. INFORME  MENSUAL. 
6. INFORME  SEGUIMIENTO  OBRA. 
7.  PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION 
DE LA OBRA. 
8.  RELACION DE DOCUMENTACION FINAL DE OBRA. 
9.  INTERLOCUTORES VALIDOS, POR PARTE DE AYNIPAS, 
PARA LA OBRA. 
10.  FICHA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION. 
11.  DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
12.  SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TAREAS DE GESTION. 
 
•  ESPECIFICAS DE SEGURIDAD I SALUD: 
 
13.  ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
14.  ACTA DE REUNION DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
15.  COMPARECENCIA Y APERCIBIMIENTO AL PERSONAL 
ENCARGADO DE PREVENCION EN LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA. 
16.  NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO. 
17.  RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE PRODUCCION. 
18.  REQUERIMIENTO PRESENCIAL DEL PERSONAL 
DESIGNADO COMO RECURSO PREVENTIVO DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA. 
19.  RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE DE 
PREVENCION. 
20. RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR COMO 
RECURSO PREVENTIVO. 
21.  RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR DESIGNADO. 
22.  EJEMPLO DE ORGANIGRAMA DE PREVENCION EN 
EMPRESA CONTRATISTA. 
23.  INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES. 
24.  CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EMPRESA 
CONSTRUCTORA. 
25.  PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION 
DE LA OBRA. 
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•  CONTROL DE OBRA: 
 
26.  REGISTRO DE CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON. 
27.  CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE ENSAYOS. 
28.  CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION. 
29.  SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIONES DE OBRA. 
30.  SEGUIMIENTO PLAN DE EJECUCION DE OBRA. 
31.  SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA. 
32.  JUSTIFICACION DE COSTES INDIRECTOS DE OBRA. 
33.  REVISION DE CONTRATOS. 
 
•  CONTROL DE PROYECTO: 
 
34.  REVISION DE PROYECTO ARQUITECTONICO. 
35.  ACTA DE EVALUACION DE INCIDENCIAS. REVISION DE 
PROYECTO. 
36. PLAN DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE 
ENVERGADURA. 
 
•  ENTREGA DE OBRA: 
 
37.  CONTROL DE REPASOS EN VIVIENDAS. 
38. ACTA  DE  REVISION. 
39.  ACTA DE SUBSANACION DE DEFECTOS. 
40. RELACION IDENTIFICATIVA DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES DURANTE EL PROCESO DE 
EDIFICACION. 
41.  ENTREGA Y CIERRE DE OBRA. 
42. ENTREGA  DE  LLAVES. 
43. RECLAMACIONES  POST-VENTA. 
 
•  CUADROS DE ESTADOS FINANCIEROS: 
 
44.  PRESUPUESTO GASTOS DE OBRA. 
45.  PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS DE OBRA. 
46. PRESUPUESTO  DE  COMPRAS. 
47.  PRESUPUESTO DE PAGOS POR COMPRAS. 
48.  PRESUPUESTO DE GASTOS COMERCIALES. 
49.  PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS 
COMERCIALES. 
50.  PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. 
51.  PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS GENERALES. 
52. PRESUPUESTO  DE  TESORERIA. 
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1.- ACTA  DE  COMPROBACION DEL REPLANTEO. 
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  ACTA DE  COMPROBACION DEL 
REPLANTEO 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
              XXXXXXXX      
En XXXXXXXXX , a 7 de Marzo de  2005. 
 
Obra a realizar: NOMBRE DE LA OBRA 
 
Emplazamiento: Avda. de Ciudad Real S/N. XXXXXXXXX 
 
Nº exp.: 1054/04 
 
Fecha adjudicación: 5 Mayo del 2004 
 
Presupuesto de adjudicación: 2.915.546,61 € 
 
Reunidos: 
 
D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        Arquitecto Municipal 
 
D. XXXXXXXXXXXX      Arquitecto Director 
Facultativo  
 
D.  XXXXXXXXXXXX      Arquitecto  Técnico 
Dir.Facultativo 
        Coord.  Seg.  Fase  ejecución
  
D. XXXXXXXXXXXX      En  representación del 
Contratista 
 
Proceden a la comprobación del replanteo de la obra citada considerando que es 
VIABLE  
Por lo cual se autoriza el inicio de obra, empezándose a contar el plazo de ejecución 
desde el día siguiente al de la firma de la presente. 
 
A los efectos oportunos, extienden la presente ACTA que firman en el lugar y fecha 
indicados: 
 
D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX         D. XXXXXXXXXXXX             D.XXXXXXXXXXXX 
             Arquitecto Municipal                   Arquitecto Director Facultativo                 Representante del Contratista 
 
 
 
D. XXXXXXXXXXXXXXX 
Arquitecto  Técnico Dir. Facultativo 
     Coord. Seg. Fase Ejecución 
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2.-  NOTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA. 
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Edificio:
(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos…)
Emplazamiento:
(Datos de identificación y localización del solar)
Licencia de obras:
(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº) 
Promotor:
Constructor/es:
Proyectista/s:
(Titulación. En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto)
Dirección facultativa:
Director de obra
Director de la ejecución de la obra:
Fecha de terminación de la obra:
Sres.:
Quienes suscribimos la presente notificación, como componentes de la dirección facultativa de las obras de edificación reseñadas, les comunicamos que 
las obras han quedado concluidas y terminadas con fecha                                     , con el costo final de ejecución material que queda consignado, como
se acredita con los documentos Certificado Final de Obra y Liquidación Final de la Obra, debidamente autorizados por nosotros y visados por los 
respectivos Colegios Profesionales, cuyas copias adjuntamos. 
Les significamos que a tenor de lo determinado en el artículo 6.4 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, la recepción de la obra habrá de tener
lugar en el plazo de los treinta días a constar desde la presente notificación, a cuyo fin deberán adoptar las disposiciones pertinentes para que dentro del
mismo se extienda el Acta correspondiente con intervención del Promotor, Constructor, Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra.
Les recordamos que, según dispone el artículo citado, la recepción se entenderá producida tácticamente si dentro del referido plazo no se formalizase
el Acta correspondiente ni se pusieran de manifiesto por Vds. Reservas o rechazo a la recepción debidamente motivados y por escrito.
Para este último supuesto de recepción de recepción tácita les participamos que ponemos a su disposición la documentación de la obra ejecutada
en los terminos que prescribe la Ley 38/1999, de la que podrán hacerse cargo una vez haya transcurrido el plazo de treinta días al que anteriormente se ha
hecho mención.
Atentamente,
El Director de la Obra El Director de la Ejecución de la Obra
Diligencia de recepción:  Recibí
(persona que se hace cargo de la notificación y fecha)
 NOTIFICACION AL PROMOTOR DE LA TERMINACION DE LA OBRA
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3.-  ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRAS. 
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  ACTA DE  RECEPCION 
                    DE LAS OBRAS        Hoja 1 de 2 
 
CONTRATO  :    Ejecución de las obras de construcción de XXXXXXXXXX promovidas por 
XXXXXXXXXXXXXXXXX en el XXXXXXXXXXXXXXXX.  
   
PROYECTO :   NOMBRE DE LA OBRA 
  Parcela:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
  C/  XXXXXXXXXXXXX    23-25 
 XXXXXXXXX  (Valencia) 
 
FECHA:   27 de Mayo de 2005 
 
 
S e  r e ú n e n  e n  e l  d í a  d e  l a  f e c h a ,  l o s  
asistentes que al margen se relacionan, 
con el objeto de llevar a cabo la 
recepción de las obras del Proyecto de 
referencia. 
 
Tras proceder al reconocimiento de las 
obras y de haberse comprobado que éstas 
se hallan totalmente ejecutadas, en 
estado de servicio y acordes con los 
proyectos de referencia, se acuerda 
recibirlas, salvo lo dispuesto en los Anexos I 
y II de este Acta 
 
LA CONTRATA queda relevada de 
responsabilidad, a excepción de lo 
relacionado en los mencionados Anexos y 
a salvo de lo dispuesto en la normativa 
vigente por vicios de la construcción. 
       
 
Se establece un plazo de garantía de un 
año para la obra que se recepciona y de 2 
semanas para la subsanación de las 
deficiencias y la realización de las obras 
nuevas no contempladas en el contrato 
original y cuyo coste se ha incluido en la 
Liquidación acordada entre las partes. 
 
Y para que conste, firman este ACTA en 
quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
arriba indicados. 
 
 
 
 
 
 
EL REPRESENTANTE DE LA 
CONTRATA XXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Fdo. : D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
EL REPRESENTANTE DE LA 
PROPIEDAD XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Fdo : D XXXXXXXXXXXXXXXX
LOS DIRECTORES DE LA OBRA:
 
 
 
Fdo.: D. XXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Fdo. D. XXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Fdo. D. XXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Fdo. D. XXXXXXXXXXXXXXX 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE 
LA OBRA 
 
 
 
Fdo. D. XXXXXXXXXXXXXXXX 
Página 241 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ACTA DE  RECEPCION 
                     DE LAS OBRAS        Hoja 2 de 2 
 
CONTRATO  :    Ejecución de las obras de construcción de XXXXXXXXXX promovidas por 
XXXXXXXXXXXXXXXXX en el XXXXXXXXXXXXXXXX.  
   
PROYECTO :   NOMBRE DE LA OBRA 
  Parcela:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
  C/  XXXXXXXXXXXXX    23-25 
 XXXXXXXXX  (Valencia) 
 
FECHA:   27 de Mayo de 2005 
 
ANEXO I 
 
LISTADO DE DEFICIENCIAS A SUBSANAR POR XXXXXXXXXX INCLUIDAS EN 
EL ACUERDO ECONOMICO DE CIERRE DE LA OBRA 
 
1.  Arreglo del aglomerado asfáltico en accesos principal y de servicio de los viales de la 
urbanización interior, tanto en zona anteriormente ocupada por caseta de auxiliar de 
obra como en encuentros con límite de parcela y zona recortada de la jardinera 
adjunta a la entrada de vehículos de la nave.  
2.  Arreglo bordillo recortado en zona parking testero nave. 
3.  Traslado de las tres balizas del parking a la jardinera de los naranjos. 
4.  Plantación de césped bajo rampa de Ludoteca y de los calveros existentes. 
5.  Programación riego, 1ª poda del césped y arreglo huellas de ruedas. 
6.  Terminación e rastrillado y perfilado de los taludes del terreno en jardineras. 
7.  Arreglo instalación Aire Acondicionado despacho Presidente. 
8.  Arreglo descuelgue y funcionamiento puertas salida de emergencia. 
9.  Arreglo tomas de corriente Hall de entrada para funcionamiento de luminarias de pie. 
10.  Arreglo y terminación monolito y base de hormigón. Incluso arreglo base de hormigón 
de trapa adyacente. 
11.  Arreglo desperfectos en acera. 
12.  Descuelgue puerta de muelles de Nave almacén 
13.  Cambio de la rótula del detector de sótano. 
14.  Localización apertura motorizada ventanas Hall. 
15.  Maestreo de las puertas llaves exteriores del edificio. 
16.  Urna de metacrilato maqueta. 
 
ANEXO II 
 
LISTADO DE UNIDADES A REALIZAR POR XXXXXXXXXXX, INCLUIDAS EN EL 
ACUERDO ECONOMICO DE CIERRE DE LA OBRA 
 
1.  Pavimentación y entradas de vehículos en aceras, mediante baldosa hidráulica y 
bordillo rebajado del mismo material que en la Urbanización del Parque Tecnológico. 
2.  Suministro, colocación y funcionamiento de sistema de semaforización en acceso a 
rampa de garaje desde planta baja y desde sótano. Accionamiento manual y 
automático de mando a distancia. 
3.  Modificación cuadros eléctricos según acuerdo con la propiedad. 
4.  Suministro y colocación de lamas tipo ETNA de Europerfil en tres fachadas de caseta de 
azotea según replanteo e instrucciones de la DF. 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE EDIFICIO TERMINADO
Edificio:
(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos…)
Emplazamiento:
(Datos de identificación y localización del solar)
Licencia de obras:
(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº) 
Promotor:
Constructor/es:
Proyectista/s:
(Titulación. En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto)
Dirección facultativa:
Director de obra
Director de la ejecución de la obra:
Fecha de terminación de la obra:
En a de  de ,
REUNIDOS
DON
DON
DON , EN SU CALIDAD DE  (TITULACIÓN) DIRECTOR DE LA OBRA
DON , EN SU CALIDAD DE  (TITULACIÓN) DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
MANIFIESTAN
1. Que en virtud del contrato de obra establecido entre el Promotor y el Constructor, se ha llevado a cabo la construcción de
la edificación identificada en el encabezamiento de este Acta, realizada al amparo de la licencia municipal de obra reseñada
y con sujeción a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución y sus reformados, bajo la dirección facultativa
legalmente establecida.
2. Que la obra finalizó el     de                 de                 , según consta acreditado en el Certificado Final de Obra, expedido 
por la Dirección facultativa y visado por los Colegios Profesionales correspondientes, que se adjunta a la presente acta. 
Asímismo se ha formalizado por la Dirección facultativa la Liquidación Final de la Obra, visada igualmente, y se ha preparado
la documentación de la obra ejecutada
Y HACEN CONSTAR
Primero. En este acto, el Constructor hace formal entrega al Promotor de la edificación identificada en el encabezamiento,
con todas las instalaciones y elementos que le son propios.
Segundo. El Promotor declara que rechaza la obra por los motivos siguientes:
La obra no esta terminada
La obra no se adecua a las condiciones contractuales
Justificación de la motivación expuesta:
Tercero. El Promotor y el Constructor establecen un plazo de                                                  dentro del cual deberán 
solucionarse los motivos de rechazo de la obra, fijándose la fecha de                                         para proceder a la recepción.
Así lo otorgan por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en fecha y lugar al principio consignados.
El Director de la Ejecución de la obra
El Promotor
El Director de la obra
El Constructor
DELEGADO, APODERADO, ETC.) DE LA ENTIDAD CONSTRUCTORA DE LA OBRAS TERMINADAS
INTERVIENE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, COMO (PRESIDENTE, CONSEJERO
DELEGADO, APODERADO, ETC.) DE LA ENTIDAD PROMOTORA DEL EDIFICIO
(Para los casos de rechazo de la recepción por parte del promotor)
INTERVIENE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, COMO (PRESIDENTE, CONSEJERO
ACTA DE RECEPCIÓN DE EDIFICIO TERMINADO
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4- ACTA  DE  REUNION. 
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ACTA DE REUNIÓN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
 
 
Número de la reunión:  - 1 - 
Fecha: 05 Abril 2006 
 
Asistentes: 
 
PROMOTORA: D.  XXXXXX 
AYNIPAS, S.A.: D.  XXXXXX 
EMPRESA 
CONTRATISTA: 
D. XXXXXX (Jefe de obra),  
 
 
01  ESTADO DE LA OBRA. 
01.01  La obra se encuentra pendiente de inicio de los trabajos, se han realizado unas 
catas en el perímetro la obra para detectar posibles elementos que afecten a la 
ejecución de la obra. 
02 ASUNTOS  PENDIENTES. 
02.01  La E.C. debe aportar los datos necesarios para la comprobación del calculo de 
muros pantalla, anclajes al terreno y vigas de coronación de la propuesta de 
cambio presentada, para que la DF pueda estudiar la opción  
03 ASUNTOS  TRATADOS. 
03.01  Se revisan las catas del terreno, tras su análisis se indica a la E.C. que las tape para 
evitar riegos de caída a las mismas. 
03.02  Se solicita a la E.C. el levantamiento topográfico ajustado de la parcela. 
03.03  Se plantea por parte de la E.C. la ejecución del murete guía desde la línea de 
fachada hacia el exterior para ganar mas espacio en el interior del edificio.  
03.04  En la opción presentada por la E.C. tanto los muros pantalla como la viga de 
coronación son de 45 cm. de espesor, la D.F. indica que tiene que conocer los 
datos de calculo de la viga de coronación y resto de elementos para confirmar 
que se han tenido en cuenta todos los esfuerzos de calculo necesarios. 
03.05  La propiedad solicita a la E.C. la propuesta económica de la opción presentada, 
esta opción debería estar en manos de la propiedad el pasado 29-03-06 
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03.05  La propiedad solicita a la E.C. seguro todo riesgo de construcción y 
seguro de responsabilidad civil de la maquinaria a emplear en la 
obra. 
03.05  Se solicita por la D.F. la adaptación del P.S.S. a la realidad de la 
obra a ejecutar, con la inclusión en los planos del mismo de los 
accesos definitivos, zona de acopios, casetas, escaleras, vallados, 
etc... 
04  INDICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
04.01  Se ordena tapar las catas ejecutadas, dado el evidente riesgo de caída en altura 
al interior de la cata (pozo). 
04.02  Se ordena colocar una lona de ocultación sobre el vallado tipo malla de la obra, 
y se vigilará por parte de la E.C. que el vallado está colocado correctamente y 
cerrado en su totalidad excepto el paso previsto. 
04.02  Se ordena colocar la cartelería de seguridad según el Plan de 
Seguridad y Salud. 
05 COMENTARIOS  DE  PROGRAMACIÓN. 
05.01  Se solicita por Propiedad y D.F. el planning de ejecución de la obra, 
valorado y desglosado por actividades.  
05.02  Se recuerdan por parte de La Propiedad, las fechas contractuales 
de suministro de maquinaria para la ejecución de los muros 
pantalla, estas fechas no se están cumpliendo. 
05.03  Se indica a la E.C. que el retraso en el inicio de la obra motivado 
entre otros motivos por la propuesta de cambio en la solución de 
cimentación, no es admisible y que los plazos son los definidos 
contractualmente, se recuerda que no han presentados todos los 
datos para poder valorar su viabilidad de su alternativa. 
06 ASUNTOS  ECONÓMICOS. 
06.01 
La Propiedad recuerda que aun no tiene la valoración económica de la 
propuesta de cimentación presentada por la E.C. 
 
 
 
 
 
PROMOTORA  AYNIPAS, S.A.  EMPRESA CONTRATISTA 
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5.- INFORME  MENSUAL. 
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INFORME MENSUAL 
 
 
1. TITULO 
1.1. Proyecto de: 
1.2. Situación: 
1.3. Localidad 
Fecha    Día   Mes  Año 
 
 
---------------------------- 
Número 
 
INFORME MENSUAL 
 
2.-   ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA 
2.1. INDÍQUESE CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, QUE TIPO DE ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA 
SE HA SEGUIDO EN EL ÚLTIMO MES 
NORMAL ............................. 
ACELERADA ....................... 
LENTA ................................. 
PARALIZADA PARCIAL ............ 
IDEM .........  TOTAL .................... 
 
2.2. OBSERVACIONES: (haciendo constar el nº de días, causa y efectos de la alteración) 
 
 
3.-  CONTROL DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
3.1. SE HAN EFECTUADO ENSAYOS DE CONTROL EN EL ÚLTIMO MES             SI           NO 
3.2. INDÍQUESE CUALES Y EN QUE NÚMERO ............................................................................... 
3.3. SON CONFORMES LOS ENSAYOS                                                                    SI           NO 
3.4. INDÍQUESE CUALES “NO” Y QUE MEDIDAS SE HAN TOMADO 
 
3.5. LAS UNIDADES EJECUTADAS SE AJUSTAN AL PROYECTO Y   
SON CORRECTAS                                                                                                  SI           NO 
3.6. EN CASO NEGATIVO, CAUSAS 
 
 
4.-   PREVISIONES 
4.1. SE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO MES  
4.2. SE ESPERAN AUMENTOS DE MEDICIONES 
4.3. CAUSAS 
 
4.4. SE NECESITAN NUEVAS UNIDADES DE OBRAS O MODIFICACIONES 
4.5. EN CASO AFIRMATIVO. EXPLICAR 
 
 
5.-  VISITAS DE OBRA (número y fecha) 
5.1. ARQUITECTO (S) 
5.2. APAREJADOR (S) 
 
Fdo. (LA DIRECCIÓN FACULTATIVA) 
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6.- INFORME  SEGUIMIENTO  OBRA. 
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INFORME SEGUIMIENTO OBRA 
 
 
 
AT: PROMOTORA: XXXXXXXXX 
 
 
INFORME Nº5 
Semana del 25/06/07 al 29/06/07 
 
 
  A continuación se adjunta informe de seguimiento del planning aportado por el 
contratista tras compararlo con lo realmente ejecutado en obra a día 28 de junio, 
obteniendo las siguientes conclusiones: 
 
  Se detecta que la producción obtenida es inferior a lo deseado, por lo que se 
solicita un esfuerzo extra al Contratista para corregir esta desviación. 
 
  Se ha revisado particularmente cada actividad realizando para algunos casos dos 
leyendas, una según el planning previsto, y otra según el rendimiento de la 
semana anterior, obteniendo los resultados que a continuación reflejamos: 
 
 
-  CABLEADO:  
Según el planning inicial, este oficio debería haber finalizado el 19 de 
junio, empleando para ello una media de 3 operarios al día.  
Se comprueba en obra que hay 63 viviendas ejecutadas al 100%, y 14 
viviendas ejecutadas al 30% (lo que equivale a 67’2 viviendas), con una 
mano de obra de 3 operarios. 
Respecto a la semana anterior, se han ejecutado 1’4 viviendas (0’28 
viviendas por día y equipo de 3 operarios) por lo que a este ritmo, la 
ejecución de las 9’8 viviendas restantes finalizará el 15 de Agosto en 
lugar del 19 de Junio como marca el planning, es decir, 57 días más 
tarde. 
 
 
-  ALICATADOS: 
Dicho oficio está completado, tal y como marca el planning. 
 
 
-  INSTALACIÓN DE GAS: 
Dicho oficio está completado, tal y como marca el planning. 
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-  FALSOS TECHOS:  
Según el planning, este oficio debería haber finalizado el 15 de junio, 
empleando para ello una media de 4 operarios al día.  
Se comprueba en obra que hay 60 viviendas ejecutadas al 100%, y 15 
viviendas ejecutadas al 80%(lo que equivale a 72 viviendas), con una 
mano de obra de 4 operarios.      
Respecto a la semana anterior, se han ejecutado 1’8 viviendas (0’36 
viviendas por día y equipo de 4 operarios) por lo que a este ritmo, la 
ejecución de las 5 restantes finalizará el 17 de Julio en lugar del 15 de 
Junio, es decir, 32 días más tarde. 
A pesar de haber advertido que el rendimiento de la semana anterior era 
bajo, durante esta semana ha disminuido, por lo que de seguir así, su total 
ejecución se va a desviar excesivamente respecto a lo previsto. 
 
 
-  YESOS: 
Dicho oficio está completado, tal y como marca el planning. 
 
 
-  PAVIMENTOS: 
Según el planning, este oficio debería haber finalizado el 20 de junio, 
empleando para ello una media de 6 operarios por día.  
Se comprueba en obra que hay 74 viviendas ejecutadas al 100%, y 2 
viviendas ejecutadas al 80%(lo que equivale a 75’6 viviendas), con una 
mano de obra de 6 operarios.  
El rendimiento sigue disminuyendo, ya que, respecto a la semana 
anterior, se han ejecutado 2’7 viviendas (0’54 viviendas por día y equipo 
de 6 operarios) por lo que a este ritmo, la ejecución de las 1’4 restantes 
finalizará el 3 de Julio en lugar del 20 de Junio como marca el planning, 
es decir, 13 días más tarde.  
 
 
-  ESCALERAS: 
Dicho oficio está completado, tal y como marca el planning. 
 
 
-  CARPINTERÍA EXTERIOR: 
Según el planning, este oficio debería haber finalizado el 20 de junio, 
empleando para ello un equipo de 2 operarios por día. 
Se comprueba en obra que hay 67 viviendas ejecutadas al 100%, y 4 
viviendas ejecutadas al 80%(lo que equivale a 70’2 viviendas). Esta 
semana no ha habido operarios dedicados a este tajo. 
A pesar de que este oficio debería haber finalizado la semana anterior, 
durante esta semana no se han dedicado medios para ello, lo que va a 
ocasionar que su total ejecución se desvíe excesivamente de lo previsto.  
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-  VIDRIOS:  
Según el planning, este oficio debería haber finalizado esta semana, 
empleando para ello entre 1 y 2 equipos de 2 operarios.  
Se comprueba en obra que hay 47 viviendas ejecutadas al 100%, y 12 
viviendas ejecutadas al 75%(lo que equivale a 56 viviendas), con una 
mano de obra de 4 operarios. 
Respecto a la semana anterior, se han ejecutado 5’5 viviendas (1’1 
viviendas por día y equipo de 4 operarios) por lo que a este ritmo, la 
ejecución de las 21 viviendas restantes finalizará el 25 de Julio en lugar 
del 27 de Junio, es decir, 28 días más tarde. 
 
 
-  PUERTAS DE ENTRADA: 
Según el planning, este oficio debería haber finalizado esta semana, 
empleando para ello un equipo de 2 operarios.  
Se comprueba en obra que están ejecutadas en 61 viviendas.  
Respecto a la semana anterior, se han ejecutado 11 viviendas (2’2 
viviendas por día y equipo de 2 operarios) por lo que a este ritmo, la 
ejecución de las 16 viviendas restantes finalizará el 9 de Julio en lugar 
del 26 de Junio, es decir, 13 días más tarde. 
 
 
-  CERRAJERÍA EXTERIOR: 
Según el planning este oficio debería haber finalizado el 22 de junio, 
empleando para ello un equipo de 2 operarios por día. 
Se comprueba en obra que hay 63 viviendas ejecutadas al 100%, y 8 
viviendas ejecutadas al 60%(lo que equivale a 67’8 viviendas), con una 
mano de obra de 2 operarios.  
Respecto a la semana anterior, se han ejecutado 0’4 viviendas (0’08 
viviendas por día y equipo de 2 operarios) por lo que a este ritmo, la 
ejecución de las 9’2 viviendas restantes finalizará el 5 de Diciembre en 
lugar del 22 de Junio, es decir, 177 días más tarde. 
 
 
-  CERRAJERÍA INTERIOR: 
Según el planning, este oficio debería haber finalizado esta semana, 
empleando para ello 2 equipos de 2 operarios al día.  
Se comprueba en obra que hay 56 viviendas ejecutadas al 100%, y 14 
viviendas ejecutadas al 50%(lo que equivale a 63 viviendas). Esta 
semana no ha habido operarios dedicados a este tajo. 
Esta semana no se ha realizado ninguna vivienda, por lo que la ejecución 
de las 14 restantes deberá finalizarse en la semana del 2 al 6 de Julio. 
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-  SANITARIOS: 
Según el planning, hace 3 semanas que deberían estar colocados la 
totalidad de inodoros y calderas, y a estas alturas, deberían estar 
colocados prácticamente la mitad de los sanitarios restantes. 
Se comprueba en obra que hay 61 viviendas con los inodoros colocados 
al 100%, 43 viviendas con las calderas colocadas y 11 viviendas con el 
resto de sanitarios colocados.  
Según el planning, este oficio debería finalizar en 2 semanas, por lo que 
para conseguirlo se debe aumentar el rendimiento considerablemente. 
 
 
-  PINTURA: 
Según el planning, a estas alturas deberían estar ejecutadas un total de 
25’4 viviendas, empleando para ello entre 4 y 8 oficiales.  
Se comprueba en obra que hay 9 viviendas ejecutadas al 100%, 7 
viviendas ejecutadas al 66% y 3 viviendas ejecutadas al 33% (lo que 
equivale a 14’7 viviendas), con una mano de obra de 16 operarios. 
Esta semana se han realizado 8’3 viviendas (1’66 viviendas por día), por 
lo que de producirse este rendimiento semana tras semana (con el mismo 
número de operarios), la ejecución de las 62’3 restantes finalizará el 20 
de Agosto en lugar del 20 de Julio como marca el planning, es decir, 31 
días más tarde. 
 
 
-  MOBILIARIO COCINA:  
Según el planning, a estas alturas deberían estar ejecutadas un total de 50 
viviendas, empleando para ello entre 2 y 4 oficiales.  
Se comprueba en obra que hay 40 viviendas ejecutadas al 100% y 11 
viviendas ejecutadas al 50% (lo que equivale a 45’5 viviendas), con una 
mano de obra de 3 operarios.  
Esta semana se han realizado 9’5 viviendas (1’9 viviendas por día), por 
lo que de confirmarse este rendimiento, la ejecución de las 31’5 restantes 
finalizará el 20 de Julio en lugar del 6 de Julio como marca el planning, 
es decir, 14 días más tarde. 
 
 
-  ENCIMERAS: 
Según el planning, a estas alturas deberían estar ejecutadas un total de 
6’5 viviendas, empleando para ello 2 oficiales. 
Se comprueba en obra que hay 10 colocadas al 100%, con una mano de 
obra de ningún operario durante esta semana. 
Desde el jueves de la semana anterior, se han realizado 2 viviendas 
(durante la semana pasada) 1 viviendas por día, por lo que de confirmarse 
este rendimiento, la ejecución de las 67 restantes finalizará el 28 de 
Septiembre en lugar del 20 de Julio como marca el planning, es decir, 70 
días más tarde. 
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-  CARPINTERIA INTERIOR: 
Dicho oficio ha comenzado una semana más tarde respecto a lo previsto 
en el planning. Según datos del mismo, a estas alturas deberían estar 
ejecutadas 15’5 viviendas. 
Se comprueba en obra que hay 1 ejecutada al 100% (piso piloto) y 1 
vivienda al 50%, con una mano de obra de 2 operarios. 
Esta semana se han realizado 0’5 viviendas en 1 día, por lo que de 
confirmarse este rendimiento, la ejecución de las 75’5 restantes finalizará 
a comienzos del año siguiente en lugar del 6 de Julio como marca el 
planning. 
 
 
-  MECANISMOS: 
Según el planning, debería haber dado comienzo su ejecución. No se han 
comenzado a colocar. Al no haberse realizado ninguna no es posible la 
previsión del planning según rendimientos previstos. Se solicita a 
Dragados el motivo y día de comienzo. 
Se comprueba en obra que están ejecutados en 1 vivienda (piso piloto).  
 
 
-  RADIADORES: 
Según el planning, a estas alturas deberían estar ejecutadas un total de 
6’5 viviendas.  Durante esta semana se marca una mano de obra de 2 
oficiales.  
Se comprueba en obra que hay 6 viviendas colocadas al 100%, y 16 con 
las garras de sujeción, con una mano de obra de 2 operarios. 
Esta semana se han realizado 6 viviendas en 3 días (2 viviendas por día), 
por lo que de confirmarse este rendimiento, la ejecución de las 71 
restantes finalizará el 16 de agosto en lugar del 20 de Julio, es decir, 17 
días más tarde. 
 
 
-  MONOCAPA:  
Según el planning, a estas alturas deberían estar ejecutadas un total de 
52’6 viviendas, empleando para ello 3 equipos al día.  
Se comprueba en obra que hay 64 viviendas ejecutadas al 100% y 2 al 
70% en su cara exterior; a cara interior, hay 19 viviendas ejecutadas al 
100% y 32 al 70%(lo que equivale a 53’4 viviendas), con una mano de 
obra de 10 oficiales. 
Tras comprobar el rendimiento en obra, desde la semana anterior se han 
ejecutado 4’2 viviendas (0’84 viviendas por día) por lo que a este ritmo, 
la ejecución de las 23’6 restantes finalizará el 7 de Agosto en lugar del 
20 de Julio, es decir, 18 días más tarde. 
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-  REPASOS ENTREGA 1: 
Según el planning, durante esta semana se deberían haber comenzado lo 
repasos en las primeras viviendas. Dado que no ha sido posible, se 
solicita a Dragados que nos comunique el día de comienzo de los 
mismos. 
 
 
Se envía la siguiente notificación a la empresa contratista (DRAGADOS S.A.): 
 
Se vuelve a repetir la situación de semanas anteriores, detectándose un 
retraso respecto a su previsión de terminación en prácticamente TODAS LAS 
UNIDADES DE OBRA por lo que solicita motivo de dichos retrasos y 
remedios a aplicar para ajustarse al plazo previsto. No obstante, esta 
Dirección Facultativa solicita de antemano que DRAGADOS, S.A. pongan a 
disposición de la obra todos los medios técnicos, materiales y humanos 
necesarios para la terminación de la obra en el plazo previsto. 
 
La previsión de terminación a origen presenta una desviación máxima de 
hasta el 15 de Agosto de 2007. No obstante, en base a los rendimientos 
parciales de esta semana, así como, de la semana anterior, se detecta una 
disminución de rendimientos excesiva de casi todos los trabajos. 
 
Al igual que lo indicado en la semana anterior, indicar que la mayoría de 
estos trabajos no quedan totalmente terminados ya que faltan los repasos 
finales, por lo que, con mas motivo, se expresa nuestra preocupación de que 
la obra finalice en el plazo previsto. 
 
 
Respecto a los REPASOS GENERALES de obra: 
 
Se solicita URGENTEMENTE planning de los repasos generales de obra 
pendientes de subsanación ya que la previsión vigente queda totalmente fuera 
de cumplimiento. Dicha previsión se deberá ajustar a los plazos reales de 
ejecución y dentro de los plazos previstos de terminación de obra según 
exigencia contractual. 
 
 
 
En Valencia, a 29 de junio de 2007 
 
 
 
Fdo.: AYNIPAS, S.A. 
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7.-  PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE 
LA OBRA. 
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OBRA: NOMBRE DE LA OBRA 
 
EMPRESA ADJUDICATARIA:  
 
NOMBRE DE LA E.C. 
 
 
 
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 
 
 
DIRECCION DE OBRA (DO): 
 
A.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
 
1.  Documento de nombramiento de personal de la obra: Jefe de 
Obra, Jefe de ejecución, encargado, etc., así como, dedicación 
a la obra. Se indicará que persona de las intervinientes en la obra 
es el interlocutor valido a la hora de tomar decisiones, cierres de 
mediciones, revisión de precios contradictorios, etc. 
 
2.  Contrato del la empresa adjudicataria con la propiedad para la 
realización de la obra. Además, se indicará el % de baja de 
adjudicación (si la hubiese), y los % de B.I. y G.G. 
 
3.  Copia completa en formato A-3 de los planos de ejecución de la 
obra. 
 
4.  En al 1ª Certificación, el contratista aportara 
a.  Propuesta del desarrollo del Control de Calidad a realizar. 
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b.    Planificación de obra por actividades, ajustándose a los 
plazos parciales establecidos en el contrato, en el que se 
reflejara el PEM a origen y parcial (mensual), así como el 
presupuesto de adjudicación a origen y parcial (mensual). 
Así mismo, se indicaran los puntos críticos de decisión y/o 
presentación de materiales para su elección. 
 
5.  P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  l i c e n c i a  d e  o b r a  o ,  e n  e l  c a s o  d e  e s t a r  e n  
trámite, justificante de pago de las tasas de solicitud de la 
licencia, si procede. 
 
6.  Relación de industriales previstos a contratar, así como, fecha en 
que se prevé la contratación de los mismos. 
 
7.  De la central suministradora de hormigón preparado, se 
entregará: 
a.  Registro industrial. 
b.  Sello de calidad, si lo posee. 
 
8.  Del fabricante del acero para hormigones, se entregará: 
a.  Sello de calidad, si lo posee. 
 
B.- DOCUMENTACIÓN EN OBRA (DO): 
 
1.  Aviso previo. 
2.  Libro de órdenes. 
3.  Copia completa del proyecto. 
Página 258 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.  Programación o propuesta aceptada, de control de calidad + 
esquema de lotes. 
Otros documentos en obra (CSS): 
5.  Plan de Seguridad y Salud + Acta de aprobación del Plan SS + 
Nombramiento/s Recurso Preventivo. 
6.  Libro de incidencias. 
7.  Libro de notas (Para anotaciones de SS). 
C.- CERTIFICACIONES 
 
Para la comprobación de la Certificación mensual, la empresa 
adjudicataria deberá aportar la siguiente documentación: 
1.  Mediciones desglosadas por parti d a s  d e  l o  q u e  s e  v a y a  a  
certificar. 
 
2.  Aportar planos justificativos que reflejen las mediciones a 
certificar. 
 
3.  Comparativo, en el que se indique la medición de proyecto, la 
medición de certificación a origen, la medición a origen anterior y 
la parcial mensual, así como, las diferencias y el importe de cada 
una de ellas. 
 
4.  Carátula de Certificación rellenada según modelo del 
PROMOTOR (Consellerias, CIEGSA, UPV, etc.). 
 
5.  Planning de obra actualizado a cada mes, en el que se 
contemple, para cada capitulo, el comienzo, estado y 
finalización prevista, para poder comprobar la marcha real de la 
obra respecto al Planning previsto aceptado. Así mismo, se 
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deberá plasmar los puntos críticos de la obra a nivel de decisiones 
técnicas que su defecto, pudieran ocasionar posibles retrasos. 
 
6.  Las Certificaciones se presentarán a la Dirección Facultativa el día 
25 de cada mes, para proceder a su comprobación, según los 
datos anteriores aportados y verificación “in situ” en la obra. 
 
D.- OBSERVACIONES 
 
1.  Cuando se inicie un trabajo en obra se comunicará con suficiente 
antelación al director de ejecución de las obras con el fin de dar 
conformidad a los trabajos. Así mismo, para la revisión de la 
colocación del armado de los diferentes elementos estructurales, 
se dará aviso al director de ejecución de las obras, con suficiente 
antelación, para su revisión y conformidad. 
 
2.  Se aportarán muestras de los diferentes materiales intervinientes 
en la obra susceptibles de elección, con antelación suficiente, 
que evite cualquier retraso de la obra (se indicará en el planning 
de obra). Se presentará la muestra del material establecida en 
proyecto, así como, cualquier otra muestra propuesta por la 
empresa adjudicataria. Se aportará motivación de dicha 
propuesta y vendrán acompañadas de la repercusión 
económica estimada, si procede. 
 
3.  Cuando se finalice una partida se procederá a cerrar la 
medición, dando el visto bueno, tanto el Jefe de Obra como el 
Arquitecto técnico de la Dirección Facultativa. 
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4.  Si durante la obra aparecen unidades de obra no contempladas 
en el Proyecto vigente, se redactará el Precio Contradictorio 
correspondiente, según criterio de Proyecto o, en su defecto, 
según precios del IVE del año en que se aprueba el Proyecto en 
vigor. El precio deberá firmarse por la Propiedad, el Director de 
Obra y sello y firma de la Contrata siendo, a partir de ese 
momento, ACEPTADO. 
 
5.  Se comunicará al laboratorio de Control de Calidad que deberá 
enviar los resultados (actas originales) de los ensayos previstos a la 
Dirección Facultativa, en la máxima brevedad posible, para 
poder proceder a su análisis y poder reaccionar a tiempo en el 
caso en que los resultados no sean aceptables. 
 
6.  Si durante la obra apareciese alguna anomalía en cuanto a 
resultados de ensayos o ejecución, se comunicará, 
inmediatamente, a la Dirección Facultativa. 
 
 
En……., el ………………. de ………. 
 
 
La Dirección Facultativa  Enterado: 
 
 
 
          L a   C o n t r a t a  
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8.-  RELACION DE DOCUMENTACION FINAL DE OBRA. 
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ANEXO I. 
RELACION DE DOCUMENTACIÓN FINAL 
DE OBRA 
 
 
 
1.- Libro de órdenes L.O. Planos de fin de obra P. Fin. y Libro de Incidencias. Certificado Final de Obra.  
2.- Copia de las actas de los ensayos efectuados durante la ejecución de las obras, de las actas por cada material 
e Instalación. Relación con el contenido del Programa de Control de Calidad aprobado. Visto bueno 
de la D. Facultativa    (      .2) C.C. 
3.- Licencia, concesión y justificación pago de tasas (5.2.5.)  Lic. Obras (En su caso) 
4.- Licencia actividad. Concesión/ pago de tasas / C.P. I. Apertura (5.2.2.) Lic. Ap. (En su caso) 
5.- Otros derechos de concesión o acometida (5.2.2.) ACLANT. Tfno. Lic. Otros. 
6.- Listado de industriales que han realizado la obra e instalaciones (con direcciones y teléfonos y responsable 
de ejecución)  Indust. 
7.- Proyecto de Centro de Transformación, si hubiera sufrido cambios. C.T. Pto. 
8.- Autorización de la Consellería  de Industria y Energía para la puesta en funcionamiento del Centro de 
Transformación C.T. Aut. 
9.- Justificante de existencia del Contrato de mantenimiento de la Instalación de alta tensión (centro de 
Transformación) C.T. 
10.- Proyecto de Instalación eléctrica de Baja Tensión, si hubiera sufrido cambios B.T. Pto.  
11.- Boletín de instalación eléctrica de baja tensión sellado por la Consellería de Empleo, Industria y Comercio. 
B.T. Bol. 
12.- Justificante de existencia del Contrato de mantenimiento y revisión de instalaciones eléctricas en locales 
de pública concurrencia. 
13.- Recibo de abono de los derechos de acometida de energía eléctrica E.E. Acom. 
14.- Proyecto Instalación de ascensor, si hubiera sufrido cambios. Asc. Pto. 
15.- Autorización de la Conselleria de Empleo Industria y Comercio, para la puesta en 
marcha del ascensor. Asc. Aut. 
16.- Justificante de existencia del Contrato de mantenimiento de ascensores. Asc. Mto. 
17.- Proyecto Instalación de calefacción y/o aire acondicionado, si hubiera sufrido cambios A.A. Pto. 
18.- Justificante de existencia del Contrato de mantenimiento de instalación de calefacción y/o aire 
acondicionado. A.A. Mto. 
19.- Normas para la puesta en marcha de la instalación de calefacción y/o aire acondicionado. A.A. Marcha. 
20.- Manual de mantenimiento e instrucciones de funcionamiento de la instalación de calefacción y/o aire 
acondicionado. A.A. Mto. Man 
21.- Certificado de la empresa instaladora de calefacción y/o aire acondicionado del correcto funcionamiento y 
de las pruebas efectuadas. A.A. Ins. Cert. 
22.- Proyecto de Instalación receptora de agua, si hubiera sufrido cambios IRA Pto. 
23.- Boletín de Instalación receptora de agua IRA Bol. 
24.- Proyecto de Instalación receptora de gas, si hubiera sufrido cambios  IRG Pto. 
25.- Boletín o autorización de conexión de gas IRG Bol. 
26.- Recibo de abono de los derechos de acometida de suministros de agua potable. Agua Acometida. 
27.- Manual de mantenimiento e instrucciones de funcionamiento de la instalación de detección de incendios.  
CPI Man. 
28.- Fotos del edificio. Fachadas. Foto. 
30.- Certificados que acrediten la realización de pruebas ecométricas punto-punto de todas las líneas del 
sistema informático. 
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9.-  INTERLOCUTORES VALIDOS, POR PARTE DE AYNIPAS, 
PARA LA OBRA. 
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INTERLOCUTORES VALIDOS, POR 
PARTE DE AYNIPAS, PARA LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA: NOMBRE DE LA OBRA  
 
 
LOS INTERLOCUTORES VALIDOS POR PARTE DE AYNIPAS PARA LA OBRA 
SON: 
 
 
FERRAN SAPIÑA.  Co-Gerente         Firma: 
Teléfono: xxxxxxxxx 
 
 
JOSE  LOPEZ.  Co-Gerente      Firma: 
Teléfono: xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Tecnico  1.  Director  Técnico      Firma: 
Teléfono: xxxxxxxxxxxx 
 
 
Técnico 2. Jefe de Grupo          Firma: 
Teléfono: 963551265 
 
 
DATOS GENERALES AYNIPAS, S.L. 
C/ XXXXXXXXXXXXXXXXXX (46XXX) Valencia 
Teléfono: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
A efectos de comunicados vía Fax o Correo electrónico son validos los siguientes: 
Fax:   xxxxxxxxxxx 
Email.   AYNIPAS@AYNIPAS.com 
 
 
 
En Valencia, a     de        de       
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10.- FICHA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION. 
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Actuaciones COAATV (Dar de alta la obra (o comprobar), visados de documentos, etc.):
Contrato Alta COAATV
P Proyecto (Obra, actividad, derribo, etc)
(Colocar el tipo de proyecto, según proceda)
D.O. Direccion de obra
ESS Redaccion de ESS/EBSS
Visado o Entregado ejemplar visado por U.T. organo oficial
(Colocar "visado" o "entregado", según proceda)
CSS Coordinacion de SS
Visado del Acta aprobacion Plan SS 
Sacar Libro de incidencias 
PCC Programacion de CC
SCC Seguimiento de CC
Visado PCC
Sacar un Libro de Notas (Temas SS)
Visado Final de obra
Preparar:
00- Hoja de seguimiento de documentacion CGTECNICA
Libreta de seguimiento de obra
Crear en Ordenador:
Carpeta "FE" Fase Ejecución
Carpeta "Certificaciones-PC"
00- Comparativo CGTECNICA
NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA (UPV-AUMSA-IVVSA-ETC)
Técnico responsable:
Otros técnicos:
(En contrato oficial)
Técnico responsable:
(AYNIPAS, S.A.)
HOJA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
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NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA (UPV-AUMSA-IVVSA-ETC)
HOJA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
00- Hoja seguimiento certificaciones CGTECNICA
Aviso previo (Si procede)
Preparar y firma promotor
Visado en Conselleria de Trabajo
Escanear y guardar en PC
Entregado Promotor
Redaccion del ESS / EBSS
Radactado
Enviada copia ESS para supervision
Copia ESS visado (por COAATV u organo oficial) en despacho
Entregado Promotor (Si procede)
Recibir Plan SS:
Supervisado por CGTECNICA
Subsanado
Preparar y recoger firmas del Acta aprob. Plan SS
Escanear y guardar en PC Acta visada
Entrega de copias del Acta + Libro incidencias al constructor
Copia PSS + acta visada en despacho
Redaccion de la PCC (Solo si son viviendas):
Radactado
Copia PCC visado en despacho
Pedir oferta GIA
Entregado Promotor
Tener copia Proyecto de ejecucion completo en despacho:
Copia fisica oficial (visada)
Copia CD
Documentación a entregar a la E.C.:
Documento: 00- Procedimiento CGTECNICA en ejecucion de obra
Libro de Notas (Temas SS)
Programación Control de Calidad (si son viviendas) o confirmar que la
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NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA (UPV-AUMSA-IVVSA-ETC)
HOJA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
Documentación a proporcionar por la E.C.:
Nombramiento J.O., encargado, Jefe de grupo…etc
Nombramiento de los recursos preventivos
Escanear y guardar en PC
Contrato E.C. con Promotor
Planing Obra (ajustado plazo e importe contrato)
Propuesta C. Calidad (si no son viviendas)
Pedir oferta GIA
Aceptacion de la propuesta de CC
Certificado adhesion al Plan SS de todas las subcontratas
Certificado operarios intervinientes son conocedores de los riesgos
Certificado capacitacion operarios encargados uso de maquinaria interviniente
Escribir su cumplimiento (NO su solicitud) en el  Libro de Notas
Copia del Registro industrial de la Central de hormigon
Sello o marca de calidad de la Central de hormigon (Si la posee)
Sello o marca de calidad del fabricante del acero corrugado (Si la posee)
Recalcular o confirmar los Lotes previstos
Acta de inicio o comprobación de replanteo
Copia Acta firmada en despacho.
Final obra
Preparar la documentacion
Sacar copia visado COAATV y escanear
Entregar documentacion al arquitecto tras visado en COAATV
Recibir copia Acta visada por Colegio Arquitectos
E.C. posee una copia de la PCC
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NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA (UPV-AUMSA-IVVSA-ETC)
HOJA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
Comprobar que la siguiente documentacion esta en obra:
Aviso previo
Plan SS + Acta de aprobacion del PSS
Nombramiento de los recursos preventivos
Libro de Ordenes
Libro de Incidencias
Libro de Notas
Copia completa del Proyecto de Ejecucion visado.
PCC (si son viviendas) o Propuesta de CC aceptada + esquema de lotes
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Actuaciones COAATV (Dar de alta la obra (o comprobar), visados de documentos, etc.):
Contrato Alta COAATV
P Proyecto (Obra, actividad, derribo, etc)
(Colocar el tipo de proyecto, según proceda)
D.O. Direccion de obra
ESS Redaccion de ESS/EBSS
Entregado ejemplar visado por U.T. Conselleria
CSS Coordinacion de SS
Sacar un Libro de Notas (Temas SS)
Visado Final de obra (Ver si procede)
Preparar:
00- Hoja de seguimiento de documentacion CGTECNICA
Libreta de seguimiento de obra
Crear en Ordenador:
Carpeta "FE" Fase Ejecución
Carpeta "Certificaciones-PC"
00- Comparativo CGTECNICA
00- Hoja seguimiento certificaciones CGTECNICA
Comunicar comienzo de la obra y entregar
copia Acta de aprobacion Plan SS emitida por 
NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA (CONSELLERIAS)
(Con Firma)
(AYNIPAS, S.A.)
Técnico responsable:
Técnico responsable:
Otros técnicos:
HOJA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
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NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA (CONSELLERIAS)
HOJA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
Redaccion del ESS / EBSS
Radactado
Enviada copia ESS para supervision
Supervisado por U.T.
Copia ESS visado por Conselleria en despacho
Recibir Plan SS:
Supervisado por CGTECNICA
Subsanado
Emitir Informe favorable
Entregar Informe Favorable en Conselleria
Recibir y escanear Acta aprobacion Plan SS (de Conselleria)
Copia PSS + Acta en despacho
Tener copia Proyecto de ejecucion completo en despacho:
Copia fisica oficial (visada)
Copia CD
Documentación a entregar a la E.C.:
Documento: 00- Procedimiento CGTECNICA en ejecucion de obra
Libro de Notas (Temas SS)
Documentación a proporcionar por la E.C.:
Nombramiento J.O., encargado, Jefe de grupo…etc
Nombramiento de los recursos preventivos
Escanear y guardar en PC
Contrato E.C. con Promotor
Planing Obra (ajustado plazo e importe contrato)
Propuesta C. Calidad (si no son viviendas)
Pedir oferta GIA
Aceptacion de la propuesta de CC
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NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA (CONSELLERIAS)
HOJA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
Certificado adhesion al Plan SS de todas las subcontratas
Certificado operarios intervinientes son conocedores de los riesgos
Certificado capacitacion operarios encargados uso de maquinaria interviniente
Escribir su cumplimiento (NO su solicitud) en el  Libro de Notas
Copia del Registro industrial de la Central de hormigon
Sello o marca de calidad de la Central de hormigon (Si la posee)
Sello o marca de calidad del fabricante del acero corrugado (Si la posee)
Recalcular o confirmar los Lotes previstos
Acta de inicio o comprobación de replanteo
Copia Acta firmada en despacho.
Final obra
Preparar la documentacion
Sacar copia visado COAATV y escanear (Ver si procede)
Entregar documentacion al arquitecto tras visado en COAATV (Ver si procede)
Recibir copia Acta visada por Colegio Arquitectos (Ver si procede)
Comprobar que la siguiente documentacion esta en obra:
Plan SS + Acta de aprobacion del PSS
Nombramiento de los recursos preventivos
Libro de Ordenes
Libro de Incidencias
Libro de Notas
Copia completa del Proyecto de Ejecucion visado.
Propuesta de CC aceptada + esquema de lotes
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Actuaciones COAATV (Dar de alta la obra (o comprobar), visados de documentos, etc.):
Contrato Alta COAATV
P Proyecto (Obra, actividad, derribo, etc)
(Colocar el tipo de proyecto, según proceda)
D.O. Direccion de obra
ESS Redaccion de ESS/EBSS
Visado
CSS Coordinacion de SS
Visado del Acta aprobacion Plan SS 
Sacar Libro de incidencias 
PCC Programacion de CC
SCC Seguimiento de CC
Visado PCC
Sacar un Libro de Notas (Temas SS)
Visado Final de obra
Preparar:
00- Hoja de seguimiento de documentacion CGTECNICA
Libreta de seguimiento de obra
Crear en Ordenador:
Carpeta "FE" Fase Ejecución
Carpeta "Certificaciones-PC"
00- Comparativo CGTECNICA
NOMBRE DE LA OBRA PRIVADA
Técnico responsable:
(En contrato oficial)
Técnico responsable:
(En LOGISA, S.A.)
Otros técnicos:
HOJA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
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00- Hoja seguimiento certificaciones CGTECNICA
Aviso previo
Preparar y firma promotor
Visado en Conselleria de Trabajo
Escanear y guardar en PC
Entregado Promotor
Redaccion del ESS / EBSS:
Radactado
Copia ESS visado en despacho
Entregado Promotor
Recibir Plan SS:
Supervisado por CGTECNICA
Subsanado
Preparar y recoger firmas del Acta aprob. Plan SS
Escanear y guardar en PC Acta visada
Entrega de copias del Acta + Libro incidencias al constructor
Copia PSS + acta visada en despacho
Redaccion de la PCC (Solo si son viviendas):
Radactado
Copia PCC visado en despacho
Pedir oferta GIA
Entregado Promotor
Tener copia Proyecto de ejecucion completo en despacho:
Copia fisica oficial (visada)
Copia CD
Documentación a entregar a la E.C.:
Documento: 00- Procedimiento CGTECNICA en ejecucion de obra
Libro de Notas (Temas SS)
Documentación a proporcionar por la E.C.:
Nombramiento J.O., encargado, Jefe de grupo…etc
Nombramiento de los recursos preventivos
Escanear y guardar en PC
Programación Control de Calidad (si son viviendas) o confirmar que la
E.C. posee una copia de la PCC
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Contrato E.C. con Promotor
Planing Obra (ajustado plazo e importe contrato)
Propuesta C. Calidad (si no son viviendas)
Pedir oferta GIA
Aceptacion de la propuesta de CC
Certificado adhesion al Plan SS de todas las subcontratas
Certificado operarios intervinientes son conocedores de los riesgos
Certificado capacitacion operarios encargados uso de maquinaria interviniente
Escribir su cumplimiento (NO su solicitud) en el  Libro de Notas
Copia del Registro industrial de la Central de hormigon
Sello o marca de calidad de la Central de hormigon (Si la posee)
Sello o marca de calidad del fabricante del acero corrugado (Si la posee)
Recalcular o confirmar los Lotes previstos
Acta de inicio o comprobación de replanteo
Copia Acta firmada en despacho.
Final obra
Preparar la documentacion
Sacar copia visado COAATV y escanear
Entregar documentacion al arquitecto tras visado en COAATV
Recibir copia Acta visada por Colegio Arquitectos
Comprobar que la siguiente documentacion esta en obra:
Aviso previo
Plan SS + Acta de aprobacion del PSS
Nombramiento de los recursos preventivos
Libro de Ordenes
Libro de Incidencias
Libro de Notas
Copia completa del Proyecto de Ejecucion visado.
PCC (si son viviendas) o Propuesta de CC aceptada + esquema de lotes
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11.- DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
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A06-027
Emplazamiento
C.P. / Población
Telefonos Email
PROMOTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
Emplazamiento: Calle Doctor Albiñana, nº 1 FAX XXXXXX
C.P. / Población 46810 Enguera CIF/NIF
Contacto
ARQUITECTO
Dirección:
Población:
Contacto
ARQ.TEC.
Dirección:
C.P. / Población 46019
CONTRATISTA XXXXXXXXXXXXXXXXX
Dirección:
C.P. / Población 46295 XXXXXXX CIF/NIF XXXXXXX
Delegado
Jefe de Obra
Jefe SS
Encargado
Recurso preventivo
OTROS
Ingeniero:
OCT:
Laboratorio CC:
Ing. Acústico
Geotécnico
NOMBRE DE LA OBRA
XXXXX
C/. XXXXXXXXXXXXXXXXX
VALENCIA
Valencia
Crta. XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
DATOS GENERALES DE LA OBRA
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12.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TAREAS DE GESTION. 
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Fecha inicio Fecha fin
Solicitud Licencia Derribo
Solicitud Ocupación Vía Pública
Solicitud Retirada Mobiliario Urbano en Derribo
Solicitud Licencia Obra Mayor
Solicitud Licencia Apertura
Entrega Documentación previa al inicio de obras
Derribo
Obra mayor 
Solicitud reposición mobiliario urbano
Solicitud Licencia 1ª Ocupación
Fecha inicio Fecha fin
Solicitud retirada cables aéreos derribos 
Solicitud retirada cables teléfono en fachada
Solicitud retirada cables eléctricos en fachada
Solicitud reposición cables teléfono en fachada
Solicitud reposición cables eléctricos (red subterránea)
Solicitud acometida de agua
Presupuesto
Ejecución 
Solicitud acometida eléctrica
Presupuesto
Ejecución 
Solicitud acometida gas
Firma convenio 
Ejecución
Solicitud certificado fin de obra eléctrico
Solicitud certificado fin de obra agua
Solicitud certificado fin de obra gas
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
AYUNTAMIENTO
COMPAÑÍAS
FICHA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
TAREAS DE GESTIÓN
Página 280 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
FICHA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
TAREAS DE GESTIÓN
Fecha inicio Fecha fin
Estudio Geotécnico 
EMPRESA
Presupuesto
Realización Sondeos
Obtención resultados
Levantamiento topográfico
EMPRESA
Relizacion Levantamiento topográfico
Obtencion resultados
Contrato derribo
CONTRATISTA
Redacción contrato
Firma contrato
Presupuesto de obra
CONTRATISTA
Revisión presupuesto de obra
Aceptación prespuesto de obra
Contrato de obra
Redacción contrato de obra
Firma contrato de obra
Control de Calidad materiales 
EMPRESA
Presupuesto de ensayos
Aceptación de ensayos
Realización ensayos
Acta Replanteo obra
Firma
Fecha inicio Fecha fin
Certificado Final de obra
Acta Recepción obra
Cédula Habitabilidad Consellería 
Alta Catastral
OBRAS
AYUNTAMIENTO
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13.- ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE  SEGURIDAD Y 
SALUD. 
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Nº  expediente:  062G026478      
  
ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Obra: 
NOMBRE DE LA OBRA 
 
Localidad y situación: 
C/XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Promotor (Propiedad): 
XXXXXXXXX 
 
Autores del Proyecto: 
XXXXXXXXXXXXXX 
 
Dirección Facultativa: 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
 
Contratista Titular del Plan: 
EMPRESA CONTRATISTA 
 
Intervención del Contratista Titular del Plan en la Obra: 
Total 
 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico: 
XXXXXXXXXXXXXX 
 
Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajos: 
EMPRESA CONTRATISTA 
 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra:  
XXXXXXXXXXXXXXX 
 
Por el Arquitecto Técnico que autoriza este Acta, en su condición de Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se 
ha recibido del representante legal de la Empresa Contratista, que asimismo ha quedado 
identificada, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a su intervención 
contractual en la obra. 
 
Analizado el contenido del mencionado Plan  de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
queda unido por copia  a este Acta, se hacer constar: 
 
Que el indicado Plan desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud establecido para esta obra, en lo referente a los trabajos 
correspondientes a la intervención del Contratista titular del Plan de la misma. 
 
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la obra, que suscribe, 
procede a la aprobación formal del reseñado Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
del que se dará traslado por la Empresa Contratista a la Autoridad Laboral competente; 
al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado con entidad 
especializada ajena a la misma, según previene la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, a 
efectos del cumplimiento de su art. 31.3 a,b,c,d,e y f; a las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en la empresas intervinientes o concurrentes 
en la obra; y a los representantes de los trabajadores a efectos de que puedan presentar, 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas 
(art. 7.4 del R.D. 1.627/97). 
 
El presente Plan deberá servir de instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva por parte de la Empresa Contratista a la que se refiere, en su Capítulo II, el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Se advierte que, conforme establece en su art. 7.4 el R.D. 1.627/97, cualquier 
modificación que se pretenda introducir por la Empresa al Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de 
los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su 
ejecución, requerirá de la expresa aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la Ejecución de la Obra para su efectiva aplicación, y habrá de someterse al 
mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes intervinientes que han 
quedado reseñados en el párrafo anterior. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo objeto de la presente Acta habrá de estar en 
la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a disposición permanente 
de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios de prevención 
anteriormente reseñados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Organos 
Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma . 
 
En   Valencia   a  23  de  Mayo   de   2007 
 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud 
   durante la Ejecución de la Obra  El representante legal del Contratista: 
 
 
 
 
     Fdo:   XXXXXXXXXXXXX                                                      Fdo: Nombre y Apellidos  
 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.L)                       
                   
 
El Promotor 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXX 
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14.- ACTA DE REUNION DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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ACTA DE REUNION 
(SEGURIDAD Y SALUD) 
“NOMBRE DE LA OBRA” 
DIRECCION 
 
 
 
 
 
 
Número de la reunión:  - 1 - 
Fecha: 24 Enero 2007 
 
Asistentes: 
 
EMPRESA 
CONTRATIST.: 
D. XXXXXX (Jefe de Obra) 
  D. XXXXXX (Recurso preventivo general) 
  D. XXXXXX (Recurso preventivo montaje y 
desmontaje de andamios) 
  D. XXXXXX (Recurso preventivo albañilería y resto de 
obra) 
AYNIPAS, S.A.  D. José LOPEZ  
  D. Ferran Sapiña  
 
01 
 
ESTADO DE LA OBRA. 
01.01  La obra se encuentra, principalmente, en ejecución de cubiertas, albañilería, 
revestimientos de suelos, revestimiento de fachadas y colocación de carpintería 
exterior. 
02 
 
ASUNTOS PENDIENTES. 
   
03 
 
ASUNTOS TRATADOS. 
03.01  Ante el constante incumplimiento de las medidas de seguridad y salud a aplicar 
en las diferentes fases de la obra, se realiza reunión para marcar unas pautas de 
funcionamiento de forma que mejore el control de la aplicación de las medidas 
de seguridad y salud en la obra. 
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03.02  Con la intención de llevar un control sobre las medidas aplicables en materia de 
seguridad y salud sobre cada uno de los tajos de obra, se establecen las 
siguientes medidas: 
  - Se realizará un control de las medidas de seguridad de cada tajo de obra, 
previo a la entrada en el mismo del personal interviniente. Dicho control lo 
realizara el recurso preventivo general, levantando acta del mismo, 
indicando las correcciones a subsanar, otorgando el VºBº en cuanto dichas 
medidas estén debidamente colocadas. No se accederá al tajo sin el VºBº 
previo. 
Dichas actas se presentaran a esta D.F. semanalmente, durante la visita de 
seguridad (Se establece en todos los Viernes a las 10:00 h.) 
  - Semanalmente se realiza plano general de la obra en la que quede 
plasmado la ubicación de las zonas de acopios, grúas a utilizar, medios 
auxiliares (andamios, etc.), etc., así como, los diferentes tajos de obra en 
ejecución, de forma que permita analizar la idoneidad de la organización 
de la obra.  
  - Toda modificación del Plan de Seguridad y Salud debe justificarse con el 
correspondiente Anexo al PSS, para ello se indica que analice los medios y 
maquinaria que actualmente se este utilizando y redactar dicho anexo, en 
su caso. 
  - Todos los operarios intervinientes o de futura intervención durante toda la 
ejecución de la obra serán conocedores de los riesgos y tienen la formación 
necesaria y obligatoria en materia de seguridad y salud, estando al tanto de 
las medidas de seguridad y salud aplicables para cada tajo de la obra. 
  - Todas las subcontratas y/o autónomos (en su caso), intervinientes o de futura 
intervención, durante toda la ejecución de la obra, se han adherido al Plan 
de Seguridad y Salud vigente de la obra o, en su defecto, se presentará Plan 
de Seguridad y Salud específico.  
Cada una de las subcontratas tendrán nombrado sus correspondientes 
recursos preventivos, aportando a la contrata principal dicho nombramiento. 
  - Todo operario encargado de manipular cualquiera de la maquinaria 
interviniente o de futura intervención en la obra, será poseedor del carné 
correspondiente y/o estará capacitado para el manejo de la misma. 
  - Toda la maquinaria a utilizar en la obra tendrá el marcado CE. Si la 
maquinaria no posee este sello, se comunicará a la DF y se nombrará un 
recurso preventivo específico para la supervisión del manejo de esta 
maquinaria, prohibiéndose el uso de la misma hasta dar cumplimiento a lo 
especificado. 
En el caso de una maquinaria compuesta (formada por varios elementos), 
tipo apantalladoras, maquinas de anclajes, etc., se necesita para la 
utilización de la misma un certificado de conformidad del conjunto con 
marcado CE y número único de registro de todos los elementos que lo 
forman, firmado con organismo acreditado. 
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  - Se aportará a todos los operarios intervinientes o de futura intervención, 
durante toda la ejecución de la obra, de los EPI’S reglamentarios y 
obligatorios según normativa vigente y especificaciones del Plan de 
Seguridad y Salud, en base al tipo de trabajo a desarrollar. 
La empresa constructora debe recoger y archivar todas las firmas de los 
trabajadores de haber recibido los Elementos de Protección Individual (EPI’S) 
correspondientes. 
  - Se prohíbe el comienzo de cualquier fase de obra y/o el uso de toda 
maquinaria, medio auxiliar, etc., que no este contemplado en el Plan de 
Seguridad vigente o debidamente aprobado con el correspondiente anexo 
al PSS. 
 
  - Se prohíbe la intervención en la obra de cualquier persona, maquinaria, 
medio auxiliar, empresa subcontratista, etc. que no cumpla con los requisitos 
mínimos de seguridad y salud, según establece la normativa vigente, siendo 
la Empresa Contratista la que velará de dicho cumplimiento, guardando los 
justificantes necesarios que demuestre el cumplimiento de lo especificado 
anteriormente. 
  - Para el montaje, supervisión, modificación durante la obra, utilización y 
desmontaje de todo andamio, montacargas, etc. Sólo se manipularán los 
materiales de estos elementos por operarios homologados por el fabricante, 
competentes y capacitados para ello, entregándose a la DF los 
correspondientes certificados realizados por la empresa suministradora. No se 
utilizarán hasta que dicho certificado sea expedido y entregado al 
Coordinador de SS. De dichos trabajos velara el correspondiente recurso 
preventivo, dando el VºBº para su uso una vez comprobado dicho medio 
auxiliar. 
 
 
En Valencia, a 24 de Enero de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA CONTRATISTA.  AYNIPAS, S.A.  RECURSOS 
PREVENTIVOS 
 
Página 288 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.- COMPARECENCIA Y APERCIBIMIENTO AL PERSONAL 
ENCARGADO DE PREVENCION EN LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA. 
Página 289 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
COMPARECENCIA Y APERCIBIMIENTO 
AL PERSONAL ENCARGADO DE 
PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
 
El Arquitecto Técnico de la dirección facultativa de la obra a que corresponde 
el presente Libro de Órdenes y Asistencias requiere a su presencia al 
Encargado (o Jefe) de la misma, D. ............................................................. y 
teniéndole ante sí ordena: 
1) Que haga acto de presencia la persona o personas que por designación de la empresa 
constructora deba/n ostentar en la obra las funciones que en materia de Seguridad y 
Salud Laboral determina el art. 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Al efecto comparece/n D. ..................................................................... quien/es 
manifiesta/n desempeñar dicha función y asumir las responsabilidades consiguientes. 
2) Se requiere de la empresa constructora, a través del Encargado (o Jefe) de Obra 
presente en esta diligencia, así como del también compareciente designado por la 
empresa para las funciones de Seguridad Laboral, sobre el cumplimiento de los siguientes 
extremos: 
a) La estricta observancia de las disposiciones legales sobre las medidas de 
seguridad y salud en general y de las prescripciones que en materia de 
disponibilidad de elementos y medios de protección colectiva e individual se 
hayan ordenado y ordenen en lo sucesivo por la dirección facultativa. 
b) Que no se inicien los trabajos en general ni los tajos en particular, en tanto no 
se hayan adoptado todas las medidas de seguridad de carácter general y se 
hayan facilitado por la empresa a los trabajadores que hayan de intervenir los 
medios de protección reglamentarios, instruyéndoles sobre su empleo, tanto al 
inicio como durante la ejecución de los trabajos, y vigilándose por los 
encargados de prevención de la adecuada utilización de los mismos.  
c) Que al encargado (o Jefe) de obra se transmita de modo puntual y fidedigno 
por la persona designada por la empresa constructora para los aspectos de 
Seguridad y Salud Laboral, todos los casos de uso inadecuado o falta de 
utilización de los medios de protección generales e individuales, por el personal 
de la obra o las carencias, insuficiencia o deterioro de dichos medios, dejándose 
constancia de todo ello en el Libro de Órdenes y Asistencias. 
3) Que se dé cuenta el técnico ordenante de cualquier incidencia relacionada con la 
seguridad y salud en la obra sin perjuicio de que por la empresa constructora, a través de 
sus representantes en la obra, se adopten las disposiciones de carácter inmediato o 
urgente que las contingencias surgidas en la misma pudieran hacer necesario. 
 
En ........................ a ........... de ...................... de ................ 
 
 
 
Firma de todos los asistentes al acto. 
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16.- NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO. 
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NOMBRAMIENTO RECURSO PREVENTIVO 
 
 
  En cumplimiento de la normativa en vigor en materia de prevención de riesgos 
laborales, se procede a realizar el/los nombramiento/s de recursos preventivos de 
la obra: 
Contratista: 
 
Obra: 
 
Situación: 
 
De acuerdo con el Plan de Prevención de la Empresa y según el Art. 22 bis  RD 39/1997, modificado por RD 
604/2006 de 19 de mayo, el Trabajador designado como recurso preventivo deberá: 
  Promover el comportamiento seguro y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección.  
  Fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la actividad preventiva. 
  Promover las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden y la limpieza, la señalización, el 
mantenimiento general y efectuar el seguimiento y control. 
  Cooperar en establecer medidas preventivas compatibles con su grado de formación. 
  Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas previstas en el plan, cumpliendo la obligación de 
dar las instrucciones necesarias y comunicárselo al empresario para que adopte las medidas necesarias 
para corregir las deficiencias encontradas. Recayendo sobre su persona la obligación de vigilar el 
cumplimiento del plan y adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias encontradas 
sobre el empresario. 
  En caso de que aparezca una ausencia de medidas preventivas (algo fuera del plan) deberá 
detectarlo e inmediatamente avisar al empresario para que adopte las medidas oportunas. 
  Si el recurso preventivo no informa por escrito al empresario de cualquier anomalía que detecte, estará 
totalmente desprotegido frente a la ley en caso de que ocurra un accidente. 
  Si el designado como recurso preventivo es el Jefe de obra, su actividad en cuanto a prevención 
deberá ser la principal, y así se hará constar al contratista.  
  Actuar como recurso preventivo en aquellas circunstancias que lo requieran, debido a que los riesgos 
puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia 
de operaciones de diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo, cuando se realicen actividades o procesos 
que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales y cuando la 
necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
  Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la Empresa, 
efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos y cuantas funciones 
análogas sean necesarias. 
  Actuar según las especificaciones asignadas en el Plan de Emergencia. 
  Comunicar a todos los trabajadores las medidas preventivas adoptadas y los procedimientos y normas 
de trabajo si las hubiere. 
 
Conocemos nuestras responsabilidades y nos comprometemos a seguirlas según las 
directrices en materia preventiva. 
Recursos preventivos 
Nombre y Apellidos  DNI  Fase  Firma 
 
 
 
    
Los recursos preventivos disponen de la formación reglada vigente para desempeñar sus funciones como 
recursos preventivos. 
El contratista: 
 
 
(Firma y Sello) 
Lugar y fecha 
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NOMBRAMIENTO RECURSO 
PREVENTIVO 
 
 
 
 
 
 
Sr. D._________________________________ 
 
Fecha:_____________________ 
 
 
Muy Sr. nuestro: 
 
 
  Por la presente le comunicamos que, según lo convenido, la 
empresa ha decido, al amparo de lo indicado en el artículo 30.1 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborables, designarle para ocuparse de 
la actividad de prevención. 
 
 
  Las características, capacidad, atribuciones y funciones vienen 
desarrolladas en  el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, cuya copia le adjuntamos. 
 
 
  Le comunicamos también que esta designación ha sido consultada 
con los representantes de los trabajadores, de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 33 de dicha Ley. 
 
 
  Rogándole firme el duplicado de esta carta, como acuse de recibo 
y aceptación de la designación, aprovechamos para saludarle muy 
atentamente. 
 
 
      R e c i b i d o :  
 
 
 Fecha: 
 
       F d o :  
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NOMBRAMIENTO RECURSO 
PREVENTIVO 
 
 
 
 
 
Sr. D._________________________________ 
 
Fecha:_____________________ 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
En cumplimiento del artículo 33.1 b, que estable que el empresario 
deberá consultar a los trabajadores la adopción de decisiones relativas a la 
organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de riesgos profesionales en la empresa “incluida la designación de 
los trabajadores encargados de dichas actividades”, o el recurso a un servicio 
externo de prevención, les comunicamos que: 
 
Al amparo de las posibilidades para el empresario, establecidas en el 
artículo 30.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa tiene 
previsto optar por la designación de ……… trabajadores para ocuparse de la 
actividad de prevención de riesgos profesionales. 
 
Les informamos que dichos trabajadores serán los siguientes: 
 
D.________________________________ 
 Cargo:____________________ 
 
D.________________________________ 
 Cargo:____________________ 
 
D.________________________________ 
 Cargo:____________________ 
 
Les rogamos que si tuviesen alguna observación al respecto, emitan el 
informe correspondiente, antes del plazo de 15 días, conforme al punto 3 del 
artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Sin otro particular y rogando firme el duplicado de esta carta como 
acuse de recibo, aprovechamos para saludarles muy atentamente. 
 
  R e c i b i d o :        F e c h a :  
 
   Fdo:________________________ 
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17.- RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE PRODUCCION. 
Página 295 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
RESPONSABILIDADES JEFE DE 
PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
Empresa: …………………………………………….. 
 
Nombre: ……………………………………………... 
 
Apellidos: …………………………………………… 
 
 
 
De acuerdo con la Política Preventiva de la Empresa, el Jefe de Producción deberá: 
 
 Supervisar la realización de los diferentes trabajos realizados por el personal de 
mantenimiento y encargados. En particular, supervisar la aplicación y adopción de 
las medidas preventivas contempladas en el Plan de Prevención. 
 
 Realizar un seguimiento de verificación sobre las medidas preventivas implantadas. 
 
 Supervisar que los métodos de trabajo sean seguros y asegurar la capacitación 
formativa y adecuación física de las personas que los ocupan. 
 
 Asesorar y colaborar con el Jefe de Prevención del establecimiento de la Política de 
Prevención y los objetivos a largo plazo. 
 
 Analizar junto con el Responsable de Prevención, los partes de investigación de 
accidentes y participar en la identificación de causas y medidas preventivas a 
adoptar. 
 
 Autorizar al personal de mantenimiento o al personal externo que intervenga en la 
empresa, las operaciones especiales que puedan generar riesgos (soldadura, 
trabajos en cubiertas, …) 
 
 Actuar según las especificaciones asignadas en el Plan de Emergencia 
 
 
Yo, ……………………………………., como……………………………………….. 
 
 
Conozco mis responsabilidades y me comprometo a seguirlas según las directrices en 
materia preventiva. 
 
 
      ……………….,  a  …..…  de  …….……….  de   
firma: 
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18.- REQUERIMIENTO PRESENCIAL DEL PERSONAL 
DESIGNADO COMO RECURSO PREVENTIVO DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA. 
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REQUERIMIENTO PRESENCIAL DEL 
PERSONAL DESIGNADO COMO RECURSO 
PREVENTIVO DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, requiere a su presencia 
al Encargado de la obra, sita en 
_____________________________________________________________ 
D.____________________________________________________________ y 
teniéndole ante sí ordena: 
 
1)  Que haga acto de presencia la persona o personas que por designación de la empresa 
contratista deba ostentar en la obra las funciones de recursos preventivos determinadas 
en el arto 32 bis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales (reformada por la Ley 
54/2003 de 12 de diciembre), 
 
A tal efecto comparecen: 
_______________________
______________________________
______________________________
_____________________________ 
El/los cual/es manifiesta/n desempeñar dicha función y asumir las 
responsabilidades consiguientes. 
 
2)  Se requiere de la empresa contratista, a través de 
D.___________________________________________________________________________________, 
presente en esta diligencia en representación de la misma, así como del también 
compareciente designado por la empresa para llevar a cabo las funciones de vigilancia 
de las actividades preventivas, sobre el cumplimiento de los siguientes extremos: 
 
a) La estricta observancia de las disposiciones legales sobre las medidas de seguridad 
y salud en general, en particular las contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y de 
las prescripciones que en materia de disponibilidad de elementos y medios de 
protección colectiva e individual se hayan ordenado y ordenen en lo sucesivo por el 
coordinador de seguridad y salud. 
b) Que no se inicien los trabajos en general ni los tajos en particular, en tanto no se 
hayan adoptado todas las medidas de seguridad de carácter general y haya 
facilitado la empresa, a los trabajadores que hayan de intervenir, la información de 
los riesgos, las normas de seguridad y los medios de protección reglamentarios, 
instruyéndolos sobre su empleo, tanto al inicio como durante le ejecución de los 
trabajos. Las personas designadas como recursos preventivos vigilarán la adecuada 
utilización y eficacia de los mismos. 
 
c) Que al Encargado de Obra le transmita los citados recursos preventivos, de modo 
puntual y fidedigno, todos los casos de uso inadecuado o de falta de utilización de 
los medios de protección, generales e individuales, realizados por el personal de la 
obra o las carencias, insuficiencia o deterioro de dichos medios, dejándose 
constancia documental de todo ello. 
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3)  Que se dé cuenta al técnico ordenante de cualquier incidencia relacionada con la 
seguridad y salud en la obra, sin perjuicio de que por la empresa constructora, a través 
de sus representantes en la obra, se adopten las disposiciones de carácter inmediato o 
urgente que las contingencias surgidas en la misma pudieran hacer necesario. 
 
 
En __________________________________ a __________________________________ de 2.00__ 
 
  Firma de todos los presentes en el acto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constructor Encargado  de 
obra 
Encargado de 
prevención 
Coordinador de seguridad y 
salud 
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19.- RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE DE 
PREVENCION. 
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RESPONSABILIDADES DEL 
RESPONSABLE DE PREVENCIÓN 
 
 
 
 
 
Empresa: …………………………………………….. 
 
Nombre: ……………………………………………... 
 
Apellidos: …………………………………………… 
 
De acuerdo con la Política Preventiva de la Empresa, el Responsable de Prevención  
actuará: 
 
  Estableciendo la coordinación en materia de prevención de riesgos con el Servicio 
de Prevención 
 
  Desarrollar las instrucciones de cada puesto de trabajo. Revisando y manteniendo 
la documentación de cada uno de los equipos de trabajo. 
 
  Establecer las especificaciones de las máquinas, equipos de protección individual 
a utilizar y coordinándose con los responsables de área o sector. 
 
  Registrar, archivar y mantener actualizada tanto la documentación generada en 
materia preventiva, como las inspecciones o revisiones efectuadas en las 
instalaciones y equipos de trabajo. 
 
  Verificar la documentación necesaria en la adquisición de equipos de trabaja, 
teniendo en cuenta si su fabricación es anterior y posterior al 1 de Enero de 1995. 
 
  Planificar y supervisar todas las actuaciones a realizar, según el Plan de Prevención. 
 
  Organizar y establecer las necesidades en materia de formación e información a 
los trabajadores y Delegados de Prevención. 
 
  Planificar reuniones con los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y 
Salud. 
 
  Comunicar, en los plazos establecidos, todos los accidentes ocurridos en la 
empresa al Servicio de Prevención.. 
 
  Actuar según las especificaciones asignadas en el Plan de Emergencia. 
 
Yo, ……………………………………., como……………………………………….. 
 
Conozco mis responsabilidades y me comprometo a seguirlas según las directrices en 
materia preventiva. 
      ……………….,  a…..…  de…….……….  de…… 
 
firma: 
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20.- RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR COMO 
RECURSO PREVENTIVO. 
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RESPONSABILIDADES DEL 
TRABAJADOR COMO RECURSO 
PREVENTIVO 
 
 
 
 
 
OBRA: ____________________________________________________________________________ 
EMPRESA: _________________________________________________________________________ 
NOMBRE: __________________________________________________________________________  
APELLIDOS: _____________________________________________ NIF: _______________________ 
 
De acuerdo con el Plan de Prevención de la Empresa y según el RD 604/2006 de 19 de 
mayo, el Trabajador designado como recurso preventivo deberá: 
 
  Promover el comportamiento seguro y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 
protección.  
  Fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la actividad preventiva. 
  Promover las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden y la limpieza, la 
señalización, el mantenimiento general y efectuar el seguimiento y control. 
  Cooperar en establecer medidas preventivas compatibles con su grado de formación. 
  Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas previstas en el plan, cumpliendo la 
obligación de dar las instrucciones necesarias y comunicárselo al empresario para que 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias encontradas. Recayendo 
sobre su persona la obligación de vigilar el cumplimiento del plan y adoptar las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias encontradas sobre el empresario. 
  En caso de que aparezca una ausencia de medidas preventivas (algo fuera del plan) 
deberá detectarlo e inmediatamente avisar al empresario para que adopte las medidas 
oportunas. 
  Si el recurso preventivo no informa por escrito al empresario de cualquier anomalía que 
detecte, estará totalmente desprotegido frente a la ley en caso de que ocurra un 
accidente. 
  Si el designado como recurso preventivo es el Jefe de obra, su actividad en cuanto a 
prevención deberá ser la principal, y así se hará constar al contratista.  
  Actuar como recurso preventivo en aquellas circunstancias que lo requieran, debido a que 
los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones de diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 
de trabajo, cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales y cuando la necesidad de dicha 
presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias 
del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
  Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la Empresa, 
efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos y cuantas 
funciones análogas sean necesarias. 
  Actuar según las especificaciones asignadas en el Plan de Emergencia. 
  Comunicar a todos los trabajadores las medidas preventivas adoptadas y los 
procedimientos y normas de trabajo si las hubiere. 
 
Yo, _____________________________, como_______________________________ 
 
Conozco mis responsabilidades y me comprometo a seguirlas según las directrices en materia 
preventiva. 
     F d o . :  
 
     _____________, a______de_____________de_________ 
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21.- RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR DESIGNADO. 
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RESPONSABILIDADES 
TRABAJADOR DESIGNADO 
 
 
 
 
 
 
Empresa: …………………………………………….. 
 
Nombre: ……………………………………………... 
 
Apellidos: …………………………………………… 
 
 
 
De acuerdo con el Política Preventiva de la Empresa, el Trabajador designado   
deberá: 
 
  Promover el comportamiento seguro y la correcta utilización de los equipos de 
trabajo y protección.  
 
  Fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la actividad preventiva. 
 
  Promover las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden y la limpieza, la 
señalización, el mantenimiento general y efectuar el seguimiento y control. 
 
  Cooperar en establecer medidas preventivas compatibles con su grado de 
formación. 
 
  Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la 
Empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de 
datos y cuantas funciones análogas sean necesarias. 
 
  Actuar según las especificaciones asignadas en el Plan de Emergencia. 
 
  Comunicar a todos los trabajadores las medidas preventivas adoptadas y los 
procedimientos y normas de trabajo si las hubiere. 
 
 
Yo, ……………………………………., como……………………………………….. 
 
 
Conozco mis responsabilidades y me comprometo a seguirlas según las directrices en 
materia preventiva. 
 
 
      ……………….,  a…..…  de…….……….  de…… 
 
Firma: 
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22.- EJEMPLO DE ORGANIGRAMA DE PREVENCION EN 
EMPRESA CONTRATISTA. 
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EJEMPLO ORGANIGRAMA DE 
PREVENCION  EN EMPRESA 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA PREVENTIVO DE LA EMPRESA 
Contratista: ________________________________ a establecido por escrito, un 
organigrama preventivo en el que se especifica con nombres, apellidos y cargo que 
ocupan dentro de la línea jerárquica de mando, los trabajadores que se ocupan en 
materia de prevención de riesgos laborales, de llevar a cabo las acciones y medidas a 
implantar, especificando cuales son sus funciones y responsabilidades en dicha 
materia y si se trata de trabajadores designados, recursos preventivos propios, 
delegados de prevención etc. 
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GERENCIA: 
Sr.D. ___________________________________ 
• Política  de  Prevención. 
•  Cumplimentar la planificación de la acción preventiva. 
•  Gestionar la prevención en la empresa. 
• Comprar equipos de trabajo y EPI’s.
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN: 
 
Sr.D. _________________________ 
•  Persona de contacto con el técnico del 
Servicio de Prevención Ajeno. 
•  Distribución de la política y principios de 
prevención. 
•  Nombrar y comunicar los equipos de 
emergencias. 
•  Organizar la formación de todos los 
trabajadores de la empresa 
periódicamente. 
•  Entregar y registrar la entrega de 
información a los trabajadores. 
•  Tras la inspección de maquinaria, elaborar 
y consensuar el plan de actuación con las 
medidas correctoras obtenidas. 
•  Entregar y registrar los modelos de EPI’s. 
•  Archivar las fichas de seguridad de los 
productos químicos manipulados en la 
empresa y registrar la entrega de las 
mismas a los trabajadores que los 
manipulen. 
•  Registrar la documentación de los equipos 
de trabajo y de las operaciones de 
mantenimiento de las instalaciones bajo 
reglamentación técnica. 
•  Implantar y mantener al día el 
procedimiento de coordinación de 
actividades. 
Comunicar accidentes leves. 
•  Tutelar a menores. 
•  Realizar inspecciones periódicas planeadas 
de seguridad. 
•  Promover el procedimiento de consulta y 
participación entre los trabajadores.
RECURSOS 
PREVENTIVOS:     
Sr.D. _____________ 
•  Controlar que una 
actividad de especial 
riesgo y peligrosidad 
se desarrolle de 
manera correcta. 
SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO: 
(Si procede) 
Empresa: ________________ 
•  Realización de Evaluación de 
Riesgos (ER)  y Planificación 
de la actividad preventiva. 
•  Realización de evaluación de 
riesgos de colectivos 
protegidos. 
•  Realización de mediciones 
ambientales. 
•  Realización de evaluación de 
los equipos de trabajo. 
•  Elaboración e implantación del 
Plan o Medidas de 
Emergencia. 
•  Planificar e impartir formación 
a los trabajadores en las 
instalaciones de la empresa. 
•  Elaboración de la información 
a entregar a los trabajadores. 
• Investigación  de  accidentes. 
•  Asesoramiento en prevención. 
 
TRABAJADORES:     Todos 
•  Utilización y mantenimiento de EPI’s. 
• Respetar  recomendaciones  EIR. 
•  Acudir a las sesiones formativas. 
•  Mantenimiento del orden y limpieza. 
•  Comunicar situaciones de riesgo. 
•  Cumplir los métodos de trabajo 
establecidos.
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23.- INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES. 
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INFORME DE INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES 
 
 
 
 
 
    Nº DE REF. DEL ACCIDENTE:   
EMPRESA:   CENTRO  DE  TRABAJO:   
Nº DE S.S. DE LA EMPRESA: 
 
DATOS DEL ACCIDENTE 
 
DEPARTAMENTO:   SECCIÓN:   
PUESTO DE TRABAJO:   
 
Datos del lesionado o afectado 
NOMBRE:   1er APELLIDO:    2º APELLIDO:   
SEXO:    TIPO DE CONTRATO:    TRABAJADOR ETT:   
EDAD:   ANTIGÜEDAD  EMPRESA:   ANTIGÜEDAD  PUESTO:   
OCUPACIÓN:  
 
Lugar del accidente/incidente 
CENTRO  HABITUAL    DESPLAZAMIENTO   IN  ITINERE   OTRO   
TRABAJO HABITUAL  SI  NO   
 
Grado de Lesión 
SIN  LESIÓN   LEVE   GRAVE   MUY  GRAVE   FALLECIMIENTO   
PARTE DEL CUERPO LESIONADA:   
NATURALEZA DE LA LESIÓN:   
 
Identificación accidente/incidente 
ACC. CON BAJA    ACC. SIN BAJA    ACC. SIN LESIONES   INCIDENTE   
FECHA    DIA DE LA SEMANA    HORA DEL DÍA    HORA DE TRABAJO   
FORMA  
AGENTE MATERIAL   
DESCRIPCIÓN DEL 
ACCIDENTE 
(Parte Oficial) 
 
 
 
 
 
 
TESTIGOS  
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Descripción del proceso de trabajo 
 
 
 
 
 
 
Descripción detallada de la secuencia del accidente (anexar fotografías, croquis, cuando sea 
necesario) 
 
 
 
 
 
 
Análisis de las causas. Inmediatas (actos inseguros y condiciones técnicas peligrosas) y de las 
causas Básicas (factores personales y factores de la organización). 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones correctoras 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA   
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN   
FECHA DE INICIO    FECHA DE TÉRMINO    FECHA REAL   
 
Revisión de la evaluación de riesgos 
FUENTE DE RIESGO:   
RIESGO:  
ESTIMACIÓN ACTUAL:   
PROBABILIDAD:   SEVERIDAD    CLASIFICACIÓN   
ESTIMACIÓN DESPUÉS DE APLICAR ACCIONES CORRECTORAS   
PROBABILIDAD   SEVERIDAD    CLASIFICACIÓN   
 
EL TRABAJADOR ACCIDENTADO HABÍA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
SI   NO   
SE HA INVESTIGADO EL ACCIDENTE EN LA FECHA QUE OCURRIÓ  SI   NO   
INVESTIGACIÓN REALIZADA POR: 
 
 
FECHA:  
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24.- CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EMPRESA 
CONSTRUCTORA. 
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CERTIFICADO SEGURIDAD 
SOCIAL PARA EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
Valencia, 04 de Abril de 2007 
 
La Nombre de la Empresa Adjudicataria como empresa adjudicataria de la 
obra Nombre de la Obra certifica lo siguiente: 
 
1. Se ha recibido por parte de la empresa N o m b r e  d e  l a  E m p r e s a  
Subcontratada intervinientes durante Nombre de la fase de la ejecución 
de la obra, la documentación según la cual se ha adherido al Plan de 
Seguridad y Salud vigente de la obra. 
 
2. Se ha recibido por parte de la empresa N o m b r e  d e  l a  E m p r e s a  
Subcontratada la documentación según la cual se realiza el nombramiento 
de sus correspondientes recursos preventivos. 
 
3. Se ha recibido por parte de la empresa N o m b r e  d e  l a  E m p r e s a  
Subcontratada  documentación según la cual sus trabajadores son 
conocedores de los riesgos y han recibido la formación necesaria y 
obligatoria en materia de seguridad y salud aplicables para los tajos de obra 
a realizar por ellos. 
 
4. Se ha recibido por parte de la empresa N o m b r e  d e  l a  E m p r e s a  
Subcontratada los certificados que acreditan que el/los maquinistas son 
poseedores del carné correspondiente y están plenamente capacitados 
para desarrollar los trabajos que le sean encomendados manejando 
Nombre y Tipo de maquinaria a utilizar  
 
5. Se ha recibido por parte de la empresa N o m b r e  d e  l a  E m p r e s a  
Subcontratada  la documentación acreditando el marcado CE de las 
maquinas utilizadas en la obra de referencia siendo la relación de la 
maquinaria la siguiente: 
 
6.  
 Nombre nº 1 y Tipo de maquinaria a utilizar. 
 Nombre nº 2 y Tipo de maquinaria a utilizar. 
 Nombre nº x y Tipo de maquinaria a utilizar. 
 
 
 
Firma y sello Jefe 
de obra Empresa 
Adjudicataria 
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25.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE 
LA OBRA. 
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OBRA: NOMBRE DE LA OBRA 
 
EMPRESA ADJUDICATARIA:  
 
NOMBRE DE LA E.C. 
 
 
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 
 
 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (CSS): 
 
A.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
1.  Presentación del Plan de Seguridad y Salud antes del 
comienzo de la obra. 
 
2.  Documento de nombramiento de personal de la obra 
como responsable general de las tareas de prevención en 
materia de Seguridad y Salud, así como, dedicación a la obra.  
 
3.  Estructura organizativa de la Empresa Contratista en materia 
de seguridad y salud. 
 
4.  Nombramiento del recurso preventivo general de la obra, 
así como, de los recursos preventivos particulares, según 
especificaciones del Estudio / Plan de Seguridad y Salud y según 
establezca el Coordinador de Seguridad y Salud. Como mínimo 
será: 
o  Uno General 
o  Uno para el montaje y desmontaje de 
andamios. 
o  Uno asignado para cada maquinaria 
interviniente que no posea marcado CE. 
o  Uno asignado para el montaje y desmontaje de 
la grúa torre. 
 
La persona o personas designadas como recurso preventivo 
estarán capacitados para desempeñar dichas tareas y poseerán 
los cursos necesarios según establece la normativa vigente. 
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5.  Certificado de montaje de andamios (de todo tipo a utilizar 
en obra), montacargas, etc., expedido por persona física 
competente de la empresa suministradora. 
 
6.  Certificado por parte de la Empresa Contratista de los 
puntos a., b. c, d y e, descritos en el Pto. 1 de OBSERVACIONES. 
B.- DOCUMENTACIÓN EN OBRA (CSS): 
 
1.  Plan de Seguridad y Salud + Acta de aprobación del Plan SS 
+ Nombramiento/s Recurso Preventivo. 
2.  Libro de incidencias. 
3.  Libro de notas (Para anotaciones de SS). 
 
Otros documentos en obra (DO): 
4.  Libro de órdenes. 
5.  Copia completa del proyecto. 
6.  Programación o propuesta aceptada, de control de 
calidad + esquema de lotes. 
7.  Aviso previo (Si procede). 
 
D.- OBSERVACIONES 
 
1.  Se ORDENA lo siguiente: 
 
a.  Todos los operarios intervinientes o de futura 
i n t e r v e n c i ó n  d u r a n t e  t o d a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  o b r a  s e r á n  
conocedores de los riesgos y tienen la formación necesaria 
y obligatoria en materia de seguridad y salud, estando al 
tanto de las medidas de seguridad y salud aplicables para 
cada tajo de la obra. 
 
b.  Todas las subcontratas y/o autónomos (en su caso), 
intervinientes o de futura intervención, durante toda la 
ejecución de la obra, se han adherido al Plan de Seguridad 
y Salud vigente de la obra o, en su defecto, se presentará 
Plan de Seguridad y Salud específico. Cada una de las 
subcontratas tendrán nombrado sus correspondientes 
recursos preventivos, aportando a la contrata principal 
dicho nombramiento 
Página 316 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
c.  Todo operario encargado de manipular cualquiera 
de la maquinaria interviniente o de futura intervención en la 
obra, será poseedor del carné correspondiente y/o estará 
capacitado para el manejo de la misma. 
 
d.  T o d a  l a  m a q u i n a r i a  a  u t i l i z a r  e n  l a  o b r a  t e n d r á  e l  
marcado CE. Si la maquinaria no posee este sello, se 
comunicará a la DF y se nombrará un recurso preventivo 
específico para la supervisión del manejo de esta 
maquinaria, prohibiéndose el uso de la misma hasta dar 
cumplimiento a lo especificado.  
En el caso de una maquinaria compuesta (formada por 
varios elementos), tipo apantalladoras, maquinas de 
anclajes, etc., se necesita para la utilización de la misma un 
certificado de conformidad del conjunto con marcado CE y 
número único de registro de todos los elementos que lo 
forman, firmado con organismo acreditado. 
 
e.  Se aportará a todos los operarios intervinientes o de 
futura intervención, durante toda la ejecución de la obra, 
de los EPI’S reglamentarios y obligatorios según normativa 
vigente y especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, 
en base al tipo de trabajo a desarrollar. 
La empresa constructora debe recoger y archivar todas las 
firmas de los trabajadores de haber recibido los Elementos 
de Protección Individual (EPI’S) correspondientes. 
 
f.  Se prohíbe el comienzo de cualquier fase de obra y/o 
el uso de toda maquinaria, medio auxiliar, etc., que no este 
contemplado en el Plan de Seguridad vigente o 
debidamente aprobado con el correspondiente anexo al 
PSS. 
 
g.  S e  p r o h í b e  l a  i n t e r v e n c i ó n  e n  l a  o b r a  d e  c u a l q u i e r  
persona, maquinaria, medio auxiliar, empresa 
subcontratista, etc. que no cumpla con los requisitos 
mínimos de seguridad y salud, según establece la normativa 
vigente, siendo la Empresa Contratista la que velará de 
dicho cumplimiento, guardando los justificantes necesarios 
que demuestre el cumplimiento de lo especificado 
anteriormente. 
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2.  Previo al inicio de cualquier trabajo en obra, se habrán 
colocado todas las medidas de seguridad y salud necesarias 
según normativa vigente, especificaciones del PSS e indicaciones 
del Coordinador de Seguridad y Salud. Dichas medidas habrán 
sido supervisadas por el recurso preventivo correspondiente, no 
pudiendo iniciar los trabajos sin el VºBº de dicho recurso. Se 
comunicará, con suficiente antelación, al Coordinador de 
Seguridad y Salud con el fin de dar conformidad a las medidas de 
seguridad y salud aplicadas. 
 
3.  Para la revisión de la colocación del armado de los 
diferentes elementos estructurales, se dará aviso al director de 
ejecución y al Coordinador de Seguridad y Salud de las obras, 
con suficiente antelación, para su revisión y conformidad. No se 
podrá realizar los trabajos sin el VºBº de ambos. 
 
4.  Para el montaje, supervisión, modificación durante la obra, 
utilización y desmontaje de todo andamio, montacargas, etc., se 
creará un recurso preventivo específico a tal fin, y sólo se 
manipularán los materiales de estos elementos por operarios 
homologados por el fabricante, competentes y capacitados para 
ello, entregándose a la DF los correspondientes certificados 
realizados por la empresa suministradora. No se utilizarán hasta 
que dicho certificado sea expedido y entregado al Coordinador 
de SS. 
 
5.  Se indica a la empresa constructora que toda modificación 
del Plan de Seguridad y Salud debe justificarse con el 
correspondiente Anexo al PSS, para ello se indica que analice los 
medios y maquinaria utilizada para la ejecución de la misma.  
 
En ………., el …………………… de ………. 
 
 
 
 
La Dirección Facultativa 
Enterado: 
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26. REGISTRO DE CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON. 
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Nº LOTE
Nº Y LOCALIZACION 
TOMA
FECHA:
Resistencia 
amasada
Recorrido 
relativo
CENTRAL Kn aplicable fest
MUROS PANTALLA  HA-30/F/20/IIa+Qa MAX:0,29
1 04-01-05 37,47 Hnes. Caleta
2 18-01-05 35,82 Hnes. Caleta
1 25-01-05 36,49 Hnes. Caleta
2 20-01-05 30,95 Hnes. Caleta
1 01-02-05 34,29 Hnes. Caleta
2 31-01-05 33,75 Hnes. Caleta
1 04-02-05 36,18 Hnes. Caleta
2 02-02-05 34,53 Hnes. Caleta
1 07-02-05 42,94 Hnes. Caleta
2 08-02-05 35,16 Hnes. Caleta
1 11-02-05 43,09 Hnes. Caleta
2 10-02-05 36,56 Hnes. Caleta
1 11-02-05 37,43 Hnes. Caleta
2 14-02-05 31,37 Hnes. Caleta
1 16-02-05 41,19 Hnes. Caleta
2 16-02-05 38,19 Hnes. Caleta
21-02-05 33,48 Hnes. Caleta
2 21-02-05 32,79 Hnes. Caleta
1 24-02-05 36,03 Hnes. Caleta
2 23-02-05 30,35 Hnes. Caleta
1 24-02-05 40,65 Hnes. Caleta
2 28-02-05 34,60 Hnes. Caleta
1 03-03-05 31,35 Hnes. Caleta
2 03-03-05 30,78 Hnes. Caleta
Total lotes muestreados / previstos: 0 / 0 Afectados: 0 Rechazados: 0
PILASTRA ESQUINA CELLER  HA-30/B/20/IIa+Qa MAX: 0,29
11 05-05-05 44,90 Hnes. Caleta
Total lotes muestreados / previstos: 0 / 0 Afectados: 0 Rechazados: 0
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
32,24
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,02
0,05
0,20
0,16
0,18
RESULTADOS CONTROL ESTADÍSTICO HORMIGONES
0,90
0,02
0,90
0,90
0,08
0,02
0,05 1
0,16
6
7
8
12 27,70
9
2
3
4
5
27,32
11 0,16 31,14
0,90
0,90
10 0,17
27,86
30,38
31,08
31,64
32,90
28,23
34,37
29,51
          
CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON LOTES DE 2 TOMAS
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Nº LOTE
Nº Y LOCALIZACION 
TOMA
FECHA:
Resistencia 
amasada
Recorrido 
relativo
CENTRAL Kn aplicable fest
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
RESULTADOS CONTROL ESTADÍSTICO HORMIGONES
          
CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON LOTES DE 2 TOMAS
LOSA CIMENTACIÓN  HA-30/B/20/IIa+Qa MAX:0,29
1 24-08-05 33,81 Hnes. Caleta
2 24-08-05 32,55 Hnes. Caleta
1 24-08-05 32,39 Hnes. Caleta
2 24-08-05 32,13 Hnes. Caleta
1 24-08-05 34,77 Hnes. Caleta
2 24-08-05 32,77 Hnes. Caleta
1 24-08-05 34,90 Hnes. Caleta
2 24-08-05 31,63 Hnes. Caleta
1 26-08-05 38,21 Hnes. Caleta
2 24-08-05 32,67 Hnes. Caleta
1 26-08-05 39,30 Hnes. Caleta
2 26-08-05 33,11 Hnes. Caleta
1 26-08-05 38,62 Hnes. Caleta
2 26-08-05 32,09 Hnes. Caleta
1 26-08-05 36,93 Hnes. Caleta
2 26-08-05 32,96 Hnes. Caleta
1 26-08-05 34,62 Hnes. Caleta
2 26-08-05 32,70 Hnes. Caleta
1 02-09-05 32,35 Hnes. Caleta
2 26-08-05 31,94 Hnes. Caleta
1 02-09-05 38,84 Hnes. Caleta
2 02-09-05 35,77 Hnes. Caleta
1 02-09-05 36,70 Hnes. Caleta
2 02-09-05 33,20 Hnes. Caleta
1 02-09-05 39,41 Hnes. Caleta
2 02-09-05 37,77 Hnes. Caleta
1 02-09-05 37,91 Hnes. Caleta
2 02-09-05 36,68 Hnes. Caleta
1 02-09-05 36,23 Hnes. Caleta
2 02-09-05 35,55 Hnes. Caleta
1 12-09-05 35,68 Hnes. Caleta
2 12-09-05 33,20 Hnes. Caleta
1 12-09-05 33,59 Hnes. Caleta
2 12-09-05 33,57 Hnes. Caleta
1 12-09-05 34,57 Hnes. Caleta
2 12-09-05 33,96 Hnes. Caleta
1 12-09-05 37,41 Hnes. Caleta
2 12-09-05 34,64 Hnes. Caleta
1 12-09-05 37,34 Hnes. Caleta
2 12-09-05 37,17 Hnes. Caleta
1 16-09-05 39,87 Hnes. Caleta
2 16-09-05 37,90 Hnes. Caleta
1 16-09-05 36,99 Hnes. Caleta
2 16-09-05 36,16 Hnes. Caleta
1 16-09-05 40,82 Hnes. Caleta
2 16-09-05 37,82 Hnes. Caleta
1 16-09-05 36,16 Hnes. Caleta
Total lotes muestreados / previstos: 0 / 0 Afectados: 1
29,66
0,90
0,90
29,43
28,75
32,19
29,88
33,99
33,01
32,00
9
10
0,90
0,90
0,10
0,04 0,90
0,08
13
0,90
0,90
0,90
0,16
0,17
8
0,01
0,06
0,10
0,11 0,90
4
5
0,08 23
0,18
6
7
0,06
0,01
11
12
1 0,04
2
3
14
21
22
15
16
17
18
0,07
0,00
19
20
0,02
0,08
0,00
0,02
0,90 29,30
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,03
0,02
29,80
28,88
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
28,92
29,49
28,47
29,40
29,88
30,21
0,90
30,56
31,18
33,45
34,11
32,54
34,04
0,90
0,05
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Nº LOTE
Nº Y LOCALIZACION 
TOMA
FECHA:
Resistencia 
amasada
Recorrido 
relativo
CENTRAL Kn aplicable fest
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
RESULTADOS CONTROL ESTADÍSTICO HORMIGONES
          
CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON LOTES DE 2 TOMAS
ESTRUCTURA   HA-30/B/20/IIa MAX: 0,29
1 03-10-05 45,44 Hnes. Caleta
2 03-10-05 37,32 Hnes. Caleta
1 24-10-05 42,48 Hnes. Caleta
2 28-10-05 34,29 Hnes. Caleta
1 28-10-05 33,13 Hnes. Caleta
2 24-10-05 30,19 Hnes. Caleta
1 28-10-05 34,33 Hnes. Caleta
2 28-10-05 30,76 Hnes. Caleta
1 28-10-05 31,22 Hnes. Caleta
2 03-11-05 29,45 Hnes. Caleta
1 08-11-05 35,60 Hnes. Caleta
2 08-11-05 35,10 Hnes. Caleta
1 15-11-05 40,72 Hnes. Caleta
2 08-11-05 34,44 Hnes. Caleta
1 18-11-05 37,06 Hnes. Caleta
2 18-11-05 30,89 Hnes. Caleta
1 18-11-05 33,72 Hnes. Caleta
2 18-11-05 33,72 Hnes. Caleta
1 18-11-05 39,76 Hnes. Caleta
2 18-11-05 33,57 Hnes. Caleta
1 18-11-05 36,54 Hnes. Caleta
2 18-11-05 32,64 Hnes. Caleta
1 28-11-05 42,20 Hnes. Caleta
2 21-11-05 36,50 Hnes. Caleta
1 28-11-05 47,79 Hnes. Caleta
2 01-12-05 39,26 Hnes. Caleta
1 01-12-05 37,30 Hnes. Caleta
1 19-12-05 45,53 Hnes. Caleta
2 19-12-05 38,19 Hnes. Caleta
1 19-12-05 38,17 Hnes. Caleta
2 19-12-05 36,93 Hnes. Caleta
1 19-12-05 41,00 Hnes. Caleta
2 19-12-05 40,37 Hnes. Caleta
1 28-12-05 52,60 Hnes. Caleta
2 19-12-05 38,73 Hnes. Caleta
1 28-12-05 56,20 Hnes. Caleta
2 28-12-05 47,91 Hnes. Caleta
1 28-12-05 50,28 Hnes. Caleta
2 28-12-05 49,41 Hnes. Caleta
1 05-01-06 41,80 Hnes. Caleta
2 13-01-06 39,67 Hnes. Caleta
1 13-01-06 44,40 Hnes. Caleta
2 13-01-06 41,67 Hnes. Caleta
1 13-01-06 46,19 Hnes. Caleta
2 16-01-06 37,12 Hnes. Caleta
1 20-01-06 43,64 Hnes. Caleta
2 20-01-06 41,54 Hnes. Caleta
35,70
37,50
33,41
37,39
0,90
0,90
0,90
0,90
11
12
13
17 0,30
19 0,02
0,21 2
0,17
0,11
7
8
9
5
6
0,17
1 0,20
0,90 26,51
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
29,38
32,85
35,33
31,00
30,21
33,59
30,86
31,59
0,90
3
4
0,09
0,11
27,80
30,35
27,17
27,68
0,06
0,01
0,18
15 0,03
0,18
0,00
0,14
0,20
10
0,90
14
33,24
16 0,02 0,90 36,33
34,37 0,90
0,90 34,86
18 0,16 0,90 43,12
0,90 44,47
23
20
21
22
0,05
0,06
0,22
0,05
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Nº LOTE
Nº Y LOCALIZACION 
TOMA
FECHA:
Resistencia 
amasada
Recorrido 
relativo
CENTRAL Kn aplicable fest
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
RESULTADOS CONTROL ESTADÍSTICO HORMIGONES
          
CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON LOTES DE 2 TOMAS
1 23-01-06 38,17 Hnes. Caleta
2 20-01-06 36,31 Hnes. Caleta
1 23-01-06 39,97 Hnes. Caleta
2 23-01-06 39,49 Hnes. Caleta
1 23-01-06 38,69 Hnes. Caleta
2 02-02-06 34,46 Hnes. Caleta
1 03-02-06 42,18 Hnes. Caleta
2 02-02-06 32,44 Hnes. Caleta
1 03-02-06 38,62 Hnes. Caleta
2 03-02-06 38,30 Hnes. Caleta
1 03-02-06 38,60 Hnes. Caleta
2 07-02-06 35,85 Hnes. Caleta
1 07-02-06 34,72 Hnes. Caleta
2 07-02-06 29,39 Hnes. Caleta
1 21-02-06 42,81 Hnes. Caleta
2 21-02-06 39,52 Hnes. Caleta
1 21-02-06 43,18 Hnes. Caleta
2 21-02-06 37,05 Hnes. Caleta
1 03-02-06 40,89 Hnes. Caleta
2 03-02-06 35,51 Hnes. Caleta
1 03-02-06 35,73 Hnes. Caleta
2 03-02-06 34,64 Hnes. Caleta
Total lotes muestreados / previstos: 0 / 0 Afectados: 0 Rechazados: 0
35,57
33,35
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
31,96
31,18
29,20
34,47
32,27
26,45
0,90
0,90
32,68
35,54
31,01
0,90
0,03
0,90
0,17
0,07
0,08
0,90
0,14
0,01 28
33
34
25
24
30
31
29
0,26 27
0,12
0,05
0,01
0,15
26
32
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Nº LOTE
Nº Y LOCALIZACION 
TOMA
FECHA:
Resistencia 
amasada
Recorrido 
relativo
CENTRAL Kn aplicable fest
MUROS PANTALLA  HA-30/F/20/IIa+Qa MAX: 0,34
1 04-01-05 35,82 Hnes. Caleta
2 18-01-05 37,47 Hnes. Caleta
1 25-01-05 36,49 Hnes. Caleta
2 20-01-05 30,85 Hnes. Caleta
3 31-01-05 33,75 Hnes. Caleta
4 01-02-05 34,29 Hnes. Caleta
1 07-02-05 42,94 Hnes. Caleta
2 02-02-05 34,53 Hnes. Caleta
3 04-02-05 36,18 Hnes. Caleta
4 08-02-05 35,16 Hnes. Caleta
1 11-02-05 43,09 Hnes. Caleta
2 14-02-05 31,37 Hnes. Caleta
3 11-02-05 37,43 Hnes. Caleta
4 10-02-05 36,56 Hnes. Caleta
1 16-02-05 41,19 Hnes. Caleta
2 22-02-05 32,79 Hnes. Caleta
3 16-02-05 38,19 Hnes. Caleta
4 21-02-05 33,48 Hnes. Caleta
1 24-02-05 40,65 Hnes. Caleta
2 23-02-05 30,35 Hnes. Caleta
3 28-02-05 34,60 Hnes. Caleta
4 24-02-05 36,03 Hnes. Caleta
1 03-03-05 30,78 Hnes. Caleta
2 03-03-05 31,35 Hnes. Caleta
Total lotes muestreados / previstos: 5 / 6 Afectados: 0 Rechazados: 0
PILASTRA ESQUINA CELLER  HA-30/B/20/IIa+Qa MAX: 0,34
1 05-05-05 44,90 Hnes. Caleta
Total lotes muestreados / previstos: 0 / 0 Afectados: 0 Rechazados: 0
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
28,53 0,94
RESULTADOS CONTROL ESTADÍSTICO HORMIGONES IBV
3
4
5
0,23 2
1
0,29
0,32
0,17
0,23 30,82
0,94
0,94
0,94 32,46
0,94
29,00
29,49
          
CONTROL DE CALIDAD HORMIGON LOTES 4 TOMAS
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
RESULTADOS CONTROL ESTADÍSTICO HORMIGONES IBV
          
CONTROL DE CALIDAD HORMIGON LOTES 4 TOMAS
LOSA CIMENTACIÓN  HA-30/B/20/IIa+Qa MAX: 0,34
1 24-08-05 33,81 Hnes. Caleta
2 24-08-05 32,13 Hnes. Caleta
3 24-08-05 32,55 Hnes. Caleta
4 24-08-05 32,39 Hnes. Caleta
1 24-08-05 34,96 Hnes. Caleta
2 24-08-05 31,63 Hnes. Caleta
3 24-08-05 34,77 Hnes. Caleta
4 24-08-05 32,77 Hnes. Caleta
1 26-08-05 39,30 Hnes. Caleta
2 26-08-05 32,87 Hnes. Caleta
3 24-08-05 38,21 Hnes. Caleta
4 26-08-05 33,11 Hnes. Caleta
1 26-08-05 38,82 Hnes. Caleta
2 26-08-05 32,09 Hnes. Caleta
3 26-08-05 32,96 Hnes. Caleta
4 26-08-05 36,93 Hnes. Caleta
1 26-08-05 34,62 Hnes. Caleta
2 26-08-05 31,94 Hnes. Caleta
3 26-08-05 32,70 Hnes. Caleta
4 02-09-05 32,35 Hnes. Caleta
1 02-09-05 38,84 Hnes. Caleta
2 02-09-05 33,20 Hnes. Caleta
3 02-09-05 35,77 Hnes. Caleta
4 02-09-05 36,07 Hnes. Caleta
1 02-09-05 39,41 Hnes. Caleta
2 02-09-05 36,68 Hnes. Caleta
3 02-09-05 37,77 Hnes. Caleta
4 02-09-05 37,91 Hnes. Caleta
1 02-09-05 36,23 Hnes. Caleta
2 02-09-05 33,20 Hnes. Caleta
3 02-09-05 35,55 Hnes. Caleta
4 02-09-05 35,68 Hnes. Caleta
1 12-09-05 34,57 Hnes. Caleta
2 12-09-05 33,36 Hnes. Caleta
3 12-09-05 33,57 Hnes. Caleta
4 12-09-05 33,59 Hnes. Caleta
1 12-09-05 37,41 Hnes. Caleta
2 12-09-05 34,64 Hnes. Caleta
3 16-09-05 37,34 Hnes. Caleta
4 16-09-05 37,17 Hnes. Caleta
1 16-09-05 39,87 Hnes. Caleta
2 16-09-05 36,16 Hnes. Caleta
3 16-09-05 37,90 Hnes. Caleta
4 16-09-05 36,99 Hnes. Caleta
1 16-09-05 40,82 Hnes. Caleta
2 16-09-05 37,62 Hnes. Caleta
3 16-09-05 34,83 Hnes. Caleta
Total lotes muestreados / previstos: 11/11 Afectados: 0 Rechazados: 0
ESTRUCTURA   HA-30/B/20/IIa+Qa MAX: 0,34
1 03-10-05 45,44 Hnes. Caleta
2 03-10-05 37,32 Hnes. Caleta
1 24-10-05 42,48 Hnes. Caleta
2 24-10-05 30,19 Hnes. Caleta
0,10 0,94
0,09
0,04
0,07
30,20
0,18
0,19
0,05
0,10 0,94 29,73
0,08
3
4
0,16
0,08
2
0,94 1
30,90
30,16
0,94
30,02
31,21
34,48
31,21
32,56
33,99
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
5
6
7
8
9
10
11
0,94
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
RESULTADOS CONTROL ESTADÍSTICO HORMIGONES IBV
          
CONTROL DE CALIDAD HORMIGON LOTES 4 TOMAS
ESTRUCTURA   HA-30/B/20/IIa MAX: 0,34
1 28-10-05 34,33 Hnes. Caleta
2 28-10-05 30,76 Hnes. Caleta
3 28-10-05 34,29 Hnes. Caleta
4 28-10-05 33,13 Hnes. Caleta
1 08-11-05 35,60 Hnes. Caleta
2 03-11-05 29,45 Hnes. Caleta
3 28-10-05 31,22 Hnes. Caleta
4 08-11-05 35,10 Hnes. Caleta
1 15-11-05 40,72 Hnes. Caleta
2 18-11-05 30,89 Hnes. Caleta
3 08-11-05 34,44 Hnes. Caleta
4 18-11-05 37,05 Hnes. Caleta
1 18-11-05 39,76 Hnes. Caleta
2 18-11-05 32,72 Hnes. Caleta
3 18-11-05 33,72 Hnes. Caleta
4 18-11-05 33,57 Hnes. Caleta
1 28-11-05 42,20 Hnes. Caleta
2 18-11-05 32,64 Hnes. Caleta
3 18-11-05 38,54 Hnes. Caleta
4 21-11-05 36,50 Hnes. Caleta
1 28-11-05 47,79 Hnes. Caleta
2 01-12-05 39,26 Hnes. Caleta
3 01-12-05 37,30 Hnes. Caleta
1 19-12-05 45,53 Hnes. Caleta
2 19-12-05 36,93 Hnes. Caleta
3 19-12-05 38,19 Hnes. Caleta
4 19-12-05 38,17 Hnes. Caleta
1 28-12-05 52,60 Hnes. Caleta
2 19-12-05 38,73 Hnes. Caleta
3 19-12-05 41,00 Hnes. Caleta
4 19-12-05 40,37 Hnes. Caleta
1 28-12-05 56,20 Hnes. Caleta
2 28-12-05 47,91 Hnes. Caleta
3 28-12-05 49,41 Hnes. Caleta
4 28-12-05 50,28 Hnes. Caleta
1 13-01-06 44,40 Hnes. Caleta
2 13-01-05 39,67 Hnes. Caleta
3 05-01-06 41,80 Hnes. Caleta
4 13-01-06 41,67 Hnes. Caleta
1 13-12-06 46,18 Hnes. Caleta
2 16-12-06 37,12 Hnes. Caleta
3 20-01-06 43,64 Hnes. Caleta
4 20-01-06 41,54 Hnes. Caleta
1 23-01-06 39,97 Hnes. Caleta
2 20-01-06 36,31 Hnes. Caleta
3 23-01-06 38,17 Hnes. Caleta
4 23-01-06 39,49 Hnes. Caleta
1 03-02-06 42,18 Hnes. Caleta
2 02-02-06 32,44 Hnes. Caleta
3 23-01-06 38,69 Hnes. Caleta
4 02-02-06 34,46 Hnes. Caleta
29,04
0,94 28,91 1 0,11
2 0,19 0,94 27,68
3
30,76
0,26 5
0,20 0,94
0,27 0,94
0,94
6
4
0,22 0,94
30,68
34,71
0,94 45,04
7 0,32 0,94 36,41
8 0,16
34,89
9 0,11 0,94 37,29
10 0,22 0,94
30,49
11 0,10 0,94 34,13
12 0,26 0,94
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
RESULTADOS CONTROL ESTADÍSTICO HORMIGONES IBV
          
CONTROL DE CALIDAD HORMIGON LOTES 4 TOMAS
1 03-02-06 38,62 Hnes. Caleta
2 07-02-06 35,85 Hnes. Caleta
3 03-02-06 38,30 Hnes. Caleta
4 03-02-06 38,60 Hnes. Caleta
1 07-02-06 34,72 Hnes. Caleta
2 07-02-06 29,39 Hnes. Caleta
1 21-02-06 43,18 Hnes. Caleta
2 21-02-06 37,05 Hnes. Caleta
3 21-02-06 39,52 Hnes. Caleta
4 21-02-06 42,81 Hnes. Caleta
1 03-03-06 40,89 Hnes. Caleta
2 03-03-06 34,64 Hnes. Caleta
3 03-03-06 35,51 Hnes. Caleta
4 03-03-06 35,73 Hnes. Caleta
Total lotes muestreados / previstos: 16/15 Afectados: 0 Rechazados: 0
33,70
0,94
13 0,07 0,94
15 0,17 0,94 32,56
34,83 0,15 14
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27. CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE ENSAYOS. 
Página 328 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ACERO
MEDICIÓN:  1000 Kg (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
CON SELLO Según EHE
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Sección media equivalente UNE 36068 20 T ó fracción/serie 4 8
1 probeta
Características geométricas del corrugado UNE 36068 20 T ó fracción/serie 4 8
1 probeta
Doblado simple UNE 36068 20 T ó fracción/serie 4 8
1 probeta
Doblado desdoblado UNE 36068 20 T ó fracción/serie 4 8
1 probeta
Ensayo de tracción: Límite elástico, carga de rotura y
alargamiento en rotura.
UNE 7474-1:92 serie 1 3
1 probeta
HORMIGÓN CONTROL ESTADISTICO
MEDICIÓN:  1000 m2 (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
Según EHE
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Indice de consistencia. Cono de Abrans UNE 83313 3 conos 24 24 3 conos
Resistencia a compresión. UNE 83303 UNE 83304 5 probetas 24 48 5 probetas
PILOTES
MEDICIÓN:  1000 m2 (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
Según EHE
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Integridad por impedancia sónica ISO 7150-1 10 pilotes 24 24
LADRILLOS CARAVISTA
MEDICIÓN:  45000 m2 (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
Según LC-91
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Características dimensionales y defectos UNE 67019 UNE 67030 45000 ladrillos 2 2 6 ladrillos
Nódulos de cal viva UNE 67039 45000 ladrillos 2 2 6 ladrillos
Succión de agua UNE 67031 45000 ladrillos 2 2 3 ladrillos
Absorción de agua UNE 67027 45000 ladrillos 2 2 3 ladrillos
Eflorescencias UNE 67029 45000 ladrillos 2 2 6 ladrillos
Resistencia a compresión UNE 67026 45000 ladrillos 2 2 6 ladrillos
Heladicidad UNE 67028 45000 ladrillos 2 2 12 ladrillos
Resistencia a compresión del ladrillo UNE 67040 45000 ladrillos 2 2 1 muestra
Masa RL 45000 ladrillos 2 2 6 ladrillos
CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
1
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
1
1
1
1
1
1
1
1
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nivel de servicio
Capacidad mecánica
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
1
2
Capacidad mecánica
LOCALIZACIÓN: Obra
3
LOCALIZACIÓN: Obra
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nivel de servicio
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
LOCALIZACIÓN: Obra
Durabilidad
Nivel de servicio
ASPECTO A 
CONTROLAR
2
2
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
CUADRO TIPO DE LAS UNIDADES A CONTROLAR
Capacidad mecánica
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
2
2
1
LOCALIZACIÓN: Obra
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nivel de servicio
Capacidad mecánica
          
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. ENSAYOS
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CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
CUADRO TIPO DE LAS UNIDADES A CONTROLAR
          
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. ENSAYOS
BALDOSAS DE CEMENTO
MEDICIÓN:  10000 m2 (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
Según LC-91
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Características geométricas. Aspecto y Textura UNE 127001 10000 baldosas 2 2 6 baldosas
Absorción UNE 127002 10000 baldosas 2 2 3 baldosas
Desgaste por abrasión UNE 127005 10000 baldosas 2 2 2 baldosas
Resistencia a flexión. Cara y Dorso UNE 127006 10000 baldosas 2 2 6 baldosas
Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista UNE 127003 10000 baldosas 2 2
3 baldosas
Resistencia al choque UNE 127007 10000 baldosas 2 2 3 baldosas
Resistencia a la helada UNE 127004 22 3 baldosas
BALDOSAS CERAMICAS
MEDICIÓN:  10000 Kg (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
Según LC-91
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Aspecto, dimensiones y forma UNE 67087 UNE 67098 10000 baldosas 1 1 10 baldosas
Absorción de agua UNE 67099 10000 baldosas 1 1 10 baldosas
Resistencia a flexión. UNE 67100 10000 baldosas 1 1 10 baldosas
Resistencia al cuarteo (esmaltadas) UNE 67105 10000 baldosas 1 1 5 baldosas
Dureza superficial al rayado UNE 67101 10000 baldosas 1 1 3 baldosas
Resistencia a la abrasión (esmaltadas) UNE 67154 10000 baldosas 1 1 11 baldosas
PIEDRAS NATURALES
MEDICIÓN:  10000 m2 (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
Según LC-91
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Absorción y peso específico UNE 22172 y 22182 DO 2 2 3 probetas
Resistencia al desgaste UNE 22173 y 22183 DO 2 2 2 probetas
Resistencia a la helada UNE 22174 y 22184 DO 2 2 3 probetas
Resistencia a compresión UNE 22175 y 22185 DO 2 2 6 probetas
Resistencia flexión UNE 22176 y 22186 DO 2 2 6 probetas
Resistencia al choque UNE 22179 y 22189 DO 2 2 4 probetas
ACERO LAMINADO
MEDICIÓN:  10000 Kg (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Comprobacion de soldadura 11
Espesor recubrimiento intumescente 66
Nivel de servicio
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
1
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
1
LOCALIZACIÓN: Obra
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
1
1
1
1
1
1
1
1
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nivel de servicio
Capacidad mecánica
1
1
1
1
1
Capacidad mecánica
LOCALIZACIÓN: Obra
LOCALIZACIÓN: Obra
LOCALIZACIÓN: Obra
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nivel de servicio
Capacidad mecánica
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
1
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nivel de servicio
Capacidad mecánica
1
1
1
1
1
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CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
CUADRO TIPO DE LAS UNIDADES A CONTROLAR
          
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. ENSAYOS
CARPINTERIA EXTERIOR ALUMINIO
MEDICIÓN:  100 Ud (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
Según LC-91
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Espesor recubrimiento anódico UNE 38013 50 ud 1 1 1 ud
Calidad del sellado del recubrimiento anódico UNE 38017 50 ud 1 1 1 ud
Espesor de la chapa UNE 38066 50 ud 1 1 1 ud
Espesor lacado 50 ud 1 1 1 ud
CARTON-YESO
MEDICIÓN:  10000 m2 (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
Según LC-91
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
TAMAÑO 
MUESTRA
Formato UNE 102035 y 102023 3000 piezas 1 1 6 placas
Uniformidad de masa por unidad de superficie UNE 102035 y 102023 3000 piezas 1 1 6 placas
Resistencia a flexotracción UNE 102035 y 102023 3000 piezas 1 1 6 placas
Resistencia al choque UNE 102035 y 102023 3000 piezas 1 1 6 placas
MOVIMIENTO DE TIERRAS BASES DE ZAHORRA
MEDICIÓN:  10000 m3 (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
Próctor normal NLT-107 1000 M3 ó fracción 2 2
Próctor modificado NLT-108 1000 M3 ó fracción 2 2
Ensayo de densidad y humedad “in situ” por el método
nuclear 
ASTM D-3017-88
5000 M2 de tongada ó 
fracción
11
Límite de Atterberg NLT-105-106 5000 M3 ó fracción 1 1
Análisis granulométrico NLT-104 5000 M3 ó fracción 1 1
Índice CBR en laboratorio NLT-111 10000 M3 ó fracción 1 1
Contenido de materia orgánica NLT-118 10000 M3 ó fracción 1 1
Toma de muestras 50Kg
Capacidad mecánica
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
1
1
Capacidad mecánica
LOCALIZACIÓN: Obra
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nivel de servicio
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
LOCALIZACIÓN: Obra
ASPECTO A 
CONTROLAR
Durabilidad
Nivel de servicio
LOCALIZACIÓN: Urbanización
ASPECTO A 
CONTROLAR
1
1
Durabilidad
Capacidad mecánica
Nivel de servicio
1
1
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
CUADRO TIPO DE LAS UNIDADES A CONTROLAR
          
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. ENSAYOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS RELLENO
MEDICIÓN:  10000 m3 (marcar X) X
ENSAYOS PREVISTOS:
ENSAYO A REALIZAR
NORMA QUE REGULA EL 
ENSAYO
TAMAÑO LOTE Nº DE LOTES
Nº DE ENSAYOS 
TOTALES
Próctor normal NLT-107 1000 M3 ó fracción 2 2
Próctor modificado NLT-108 1000 M3 ó fracción 2 2
Ensayo de densidad y humedad “in situ” por el método
nuclear 
ASTM D-3017-88
5000 M2 de tongada ó 
fracción
11
Límite de Atterberg NLT-105-106 5000 M3 ó fracción 1 1
Análisis granulométrico NLT-104 5000 M3 ó fracción 1 1
Índice CBR en laboratorio NLT-111 10000 M3 ó fracción 1 1
Contenido de materia orgánica NLT-118 10000 M3 ó fracción 1 1
1
1
Capacidad mecánica
Durabilidad
Nº DE ENSAYOS POR 
LOTE
LOCALIZACIÓN: Urbanización
ASPECTO A 
CONTROLAR Nivel de servicio
1
1
1
1
1
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28. CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION. 
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NOMBRE DE LA OBRA
1. CERRAMIENTOS EXTERIORES: RECHAZO ACEPTACIÓN
Juntas de dilatación, limpias y aplomadas. Se respetarán las estructurales 
siempre.
Adecuación de los espesores de las hojas del cerramiento a lo 
especificado en proyecto.
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. Sismo: comprobar buen 
enlace con los elementos de entramado.
Colocación de las piezas:
-Existencia de miras aplomadas.
-Limpieza de la ejecución.
-Solapes de ladrillos o bloques (traba). 
Aparejo y espesor de juntas. (En caso de cara vista).
Dinteles: dimensión y entrega.
Hoja exterior del cerramiento: revoco de su cara interior,en caso de 
fábricas cara vista.
Holguradel cerramientoen el encuentrocon el forjado superior. (De 2 cm.
y relleno a las 24 h.)
Planeidad. Medida con regla de 2 metros.
Desplome. (No mayor de 10 mm. por planta, ni mayor de 30 mm. en todo 
edificio.)
OBSERVACIONES
2. CARPINTERIA EXTERIOR: RECHAZO ACEPTACIÓN
Comprobación y fijación del cerco:
-Fijaciones laterales: Mínimo dos en cada lateral. Empotramiento 
adecuado.
-Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo.
-Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo).
En ventanas de madera:
-Recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento.
-Sellado con masilla.
En ventanas metálicas:
-Fijación directa al muro con tornillos de acero galvanizado y tacos 
expansivos, (con patillas de chapa galvanizada  recibida con morteo de 
) En ventanas de aluminio:
-Protección del contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco 
de madera o si no existe precerco mediante pintura de protección 
bituminosa.
En ventanas de material plasico:
-Fijación con sistema de anclaje elástico.
-Junta perimetral entre marco y obra  5 mm
-Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida).
Encuentro entre la carpinteria y revestimiento de cerramientos.
Planeidad de la carpinteria.
Terminación de la carpinteria lacada, pintada, etc...
Sellado del vidrio.
limpieza de la crpinteria
OBSERVACIONES
A06-027
FIJACION DE LA VENTANA
SELLADO. PRECAUCIONES
COMPROBACION
COMPROBACIÓN
EJECUCION DEL 
CERRAMIENTO
COMPROBACION FINAL
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
3. PERSIANAS Y CIERRES: RECHAZO ACEPTACIÓN
Situación y aplomado de las guías: Penetración en la caja, 5 cm. 
Separación de la carpinteria , 5 cm como mínimo.
Fijación de las guías.
Caja de enrollamiento: Fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de 
las juntas de encuentro de la caja con el muro. Aislante térmico.
Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso.
Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la 
persiana en la caja.
Recorrido de las lamas.
Sistema de elevación y descenso de lamas.
OBSERVACIONES
4. DEFENSAS , BARANDILLAS: RECHAZO ACEPTACIÓN
Aplomado y nivelado de barandilla.
Comprobación de la altura y de entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones de proyeto.
PROTECCION y ACABADO Aplicación de la protección de los materiales en obra. Comprobación.
Comprobación de acabados.
OBSERVACIONES
COMPROBACION FINAL.
DISPOSICION y FIJACION
DISPOSICION y FIJACION.
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
5. TEJADOS: RECHAZO ACEPTACIÓN
Material y secciones especificados en proyecto. 
Fijación y solapo de piezas.
Juntas para la dilatación.
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
 En canalones:
- Longitud de tramo entre bajantes =<10m.
- Distancia entre abrazaderas de fijación.
- Unión a bajante.
Tejas curvas:
-Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm.
-Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas.
-Alero: las tejas deben volar 5 cm. y se deben recalzar y macizar.
-limatesas solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero.
Otras tejas:
-Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo.
-Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizaran piezas especiales.
siguiendo instrucciones del fabricante.
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.
Planeidad de los rios.
Encuentro con shunts, chimeneas,etc...
OBSERVACIONES
6. CUBIERTAS PLANAS: RECHAZO ACEPTACIÓN
Las juntas de dilatación respetan las del edificio.
Comprobación de las pendientes.
Comprobación de las limahoyas y limatesas
Aspecto de los materiales para realización de cubiertas planas.
Las juntas de cubierta distanciadas menos de 15 m.
Comprobación de sumideros.
Comprobación antepechos si existen.
Comprobación albardilla materiales, colocación.
OBSERVACIONES
COMPROBACIONES
LIMAS CANALONES Y 
PUNTOS SINGULARES
COLOCACION DE LAS PIEZAS 
DE COBERTURA
COMPROBACIONES
-Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a 
los vientos dominantes (deben estar macizadas con mortero)
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
7. TABIQUERIA: RECHAZO ACEPTACIÓN
Comprobación de espesores. (Tabiques con conducciones de diametro >= 
2 cm serán de hueco doble).
Huecos de paso.
Desplome y escuadría del cerco o premarco (huecos de paso).
El encuentro con los elementos estructurales verticales no será solidario a 
estos. 
En el encuentro con el forjado superior se dejará una holgura de 2 cm. y s
rellenará a las 24 horas con pasta de yeso.
Planeidad medida con regla de 2 metros.
Desplome. Será inferior a 1 cm. en 3 metros de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso). Descuadres. 
Alabeos. 
Rozas: estarán distanciadas al menos 15 cm. de cercos y se rellenarán a 
las 24 horas con pasta de yeso.
OBSERVACIONES
RECHAZO ACEPTACIÓN
Holgura de hoja a cerco: no mayor de 3 mm.
Comprobación de holgura con pavimento.
Número de pernios o bisagras: no menor de 3.
Tipos según especificaciones de proyecto. Colocación
Disposición de condena por el interior (en su caso).
Comprobación del acabado: lacado, barnizado o pintado.
Comprobación de materiales según proyecto.
Encuentro entre tapajuntas y revestimiento de cerramientos.
Comprobación del buen estado de la carpinteria.
OBSERVACIONES
COMPROBACION FINAL
COMPROBACION FINAL
8. CARPINTERIA INTERIOR:
FIJACION y COLOCACION
MECANISMOS DE CIERRE.
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
9. REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS: RECHAZO ACEPTACIÓN
ENFOSCADOS
Idoneidad del mortero conforme a Proyecto.
Disposición adecuada del maestreado.
COMPROBACION FINAL Planeidad con regla de un metro.
GUARNECIDOS y ENLUCIDOS
Verificar espesor según Proyecto. 
Comprobación de verticalidad en esquinas.
Comprobar planeidad con regla de un metro.
APLACADOS DE PIEDRA
EJECUCION Comprobar las características de los anclajes (acero galvanizado,
inoxidable), y espesor y distancia entre ejes.
Comprobar aplomado del chapado. Rejuntado, en su caso.
Comprobar planeidad en varias direcciones con regla de 2 mts.
TECHOS DE PLACAS 
CONTINUOS
Comprobar humedad de placas <10%.
Comprobar fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Verificar planeidad con regla de 2 mts. 
Comprobar relleno de uniones y acabados.
Comprobación del buen estado de las placas.
Encuentro con paramentos horizontalidad con los mismos.
PINTURAS
Preparación del soporte: imprimación selladora, imprimación
anticorrosiva,etc.
Pintado: número de manos.
Comprobaracabado:aspectoy colo,desconchados,embolsamientos,falta
de uniformidad.
Pintura según proyecto.
ALICATADOS
Aplicación de mortero o adhesivo adecuados, según Proyecto. 
Comprobar disposición de juntas y ancho de las mismas.
Comprobar planeidad del alicatado con regla de 2 mts. 
Comprobar buen estado de la spiezas del alicatado.
Comprobar rejuntado final.
OBSERVACIONES
EJECUCION
COMPROBACION FINAL
COMPROBACION FINAL
EJECUCION
COMPROBACION FINAL
EJECUCION
COMPROBACION FINAL
EJECUCION
COMPROBACION FINAL
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
RECHAZO ACEPTACIÓN
BALDOSA DE CEMENTO
Comprobar anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada 
coloreada, en su caso.
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
Comprobación rodapie
Rejuntado
BALDOSAS CERAMICAS
Comprobar anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada 
coloreada, en su caso.
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
Comprobación rodapie
Comprobación del rejuntado   (si es el caso)
Verificar estado del material  (acabado)
BALDOSAS DE PIEDRA
EJECUCION Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.
Verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas.
Comprobación rodapie
PAVIMENTO CONTINUO
Comprobar disposición y separación entre bandas de juntas.
Comprobar planeidad con regla de 2 m. Acabado de la superficie
PAVIMENTO FLEXIBLE
COMPROBACION DEL 
SOPORTE
Comprobar que el soporte esté seco y limpio y nivelado.
Comprobar espesor de la capa de alisado.
Verificar planeidad con regla de 2 m. y horizontalidad, en capa de alisado.
Aplicación del adhesivo. Secado.
Inspeccionar existencia de bolsas o cejas.
PARQUET y ENTARIMADO
Comprobar idoneidad del adhesivo, en caso de parquet.
Comprobar juntas entre piezas (=< 0,5 mm.)
Comprobar la separación entre pavimento y paramentos, 8 mm = < S =<12 
mm.
Verificar planeidad medida con regla de 2 m. 
Acuchillado y barnizado.
Estado del acabado
OBSERVACIONES
10. REVESTIMIENTOS DE SUELOS:
EJECUCION
COMPROBACION FINAL
EJECUCION
COMPROBACION FINAL
COMPROBACION FINAL
COMPROBACION FINAL
EJECUCION
COMPROBACION FINAL
EJECUCION
COMPROBACION FINAL
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
11. INSTALACIÓN DE FONTANERIA: RECHAZO ACEPTACIÓN
GENERAL DEL EDIFICIO
Verificación de características de acuerdo con el caudal suscrito, presión y 
consumo.
Llave de registro (exterior al edificio).
Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del 
edificio.
Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en 
cámara impermeabilizada y con desagüe.
Tubo de igual diámetro que el de acometida, a ser posible aéreo.
Grupo sobre elevación de marca y modelo especificados y depósito 
hidroneumático homologado por industria.
Batería para contadores divisionarios. Tipo conforme a Norma Básica de 
instalaciones de agua
Local o armario de alojamiento,impermeabilizado y con sumidero sifónico. 
Estará separado de otras centralizaciones de contadores (gas, 
electricidád).
Equipo de bombeo, marca, modelo. caudal, presión y potencia
especificados.Llevaráválvulade asientoa la salida del equipoy válvulade
aislamiento en la aspiración. Se atenderá especialmente la fijación, que
impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.
INSTALACIONES 
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de 
montantes y llevaran asociado llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
GRIFERIA Y APARATOS 
SANITARIOS
Verificación con especificaciones de proyecto.
Golocación correcta con junta de aprieto. (grifería).
Fijación de aparatos.
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. 
Conexión
a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte 
bipolar.
En cuartos de baño,se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores 
o termos.
OBSERVACIONES
ACOMETIDA
TUBO DE ALlMENTACION y 
GRUPO DE PRESION
BATERIA DE CONTADORES 
DIVISIONARIOS
MONTANTES.
DERIVACION PARTICULAR
CALENTADOR INDIVIDUAL DE 
AGUA CALIENTE Y 
DISTRIBUCION DE AGUA 
CALIENTE.
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
12. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO: RECHAZO ACEPTACIÓN
RED HORIZONTAL
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y 
arquetas sellado
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapa de
registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujección con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm.). Pendientes. 
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
RED DE DESAGUES
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadora, etc.)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
 Nº de unidades. Tipo. Según proyecto.
Colocación, impermeabilización y solape.
Conexión. Rejilla.
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado en el paso a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por tramo de tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud 
especificada.
OBSERVACIONES
POZO DE REGISTRO Y 
ARQUETAS
CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS
DESAGUE DE APARATOS
SUMIDEROS
BAJANTES
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A TIERRA: RECHAZO ACEPTACIÓN
GENERAL DEL EDIFICIO
Caja general de protección:
-Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos)
-Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
Líneas repartidoras:
-Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales
-Sección de los conductores.
Patinillo para líneas repartidoras:
Dimensiones del patinillo. Registros, dimensiones.
-Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos.
Centralización de contadores:
-Número y fijación del conjunto prefabricado.
-Número y fijación de los contadores.
-Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes:
-Número y fijación del conjunto prefabricado.
-Número y fijación de los contadores.
-Conexiones.
Cuarto de contadores:
-Dimensiones. Materiales (resistencia al fuego).
-Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz:
-Situación. Alineaciones. Fijación al tablero.
Fijación del desconectador fusible. Tipo e intensidad. 
-Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado:
-Situación. Alineaciones. Fijación.
-Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadotes.
-Conexiones.
Patinillos de derivaciones individuales:
-Dimensiones. Registros (uno por planta) dimensiones
Numero y situación fijacion de pletinas y placas corta fuegos.
Derivación individual:
-Tipo de tubo protector. Sección. Fijación.
-Sección de conductores.
-Señalización en la centralización de contadores.
Patinillos para servicios generales:
-Dimensiones. Registros, dimensiones.
Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 
derivación
Líneas de fuerza motriz:
Tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores.
Líneas de alumbrado auxiliar:
-Tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores.
Líneas generales de alumbrado:
-Tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores de
escalera.
CAJA GENERAL DE 
PROTECCION y LINEAS 
REPARTIDORAS
CUARTO DE CONTADORES
CANALlZACION DE 
DERIVACIONES 
INDIVIDUALES
CANALIZACIONES DE 
SERVICIOS GENERALES
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
INSTALACION INTERIOR A 
LAS VIVIENDAS
Situación. Adosado de la tapa.
Conexiones. Identificación de interruptores
Identificación de los circuitos.
Tipo de tubo protector. Diámetros.
 Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales 
húmedos.
Red de equipotencialidad:
-Sección del conductor. Conexiones.
Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de 
conductores. 
Conexiones
Adosado de la tapa al paramento.
Número, tipo y situación.
Conexiones. Fijación al paramento.
14. INSTALCION DE VENTILACIÓN: RECHAZO ACEPTACIÓN
CONDUCCIONES 
VERTICALES
SUSTENTACION Correcta sustentación en cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
CONEXIONES INDIVIDUALES
Correcta conexión con pieza especial de derivación. Sección. Altura.
Correcta colocación de la rejilla.
CUADRO GÉNERAL DE 
DISTRIBUCION
INSTALACION VIVIENDA
MECANISMOS
ASPIRADOR ESTATICO
DERIVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
CHECK LIST EN FASE DE EJECUCION
15. INSTALACIONES DE GAS: RECHAZO ACEPTACIÓN
INSTALACION GENERAL
Dimensiones y cota de solera.
Colocación de la llave de cierre y regulador de presión.
Enrasado de la tapa con pavimento.
Colocación de la tubería. Diámetro. 
Grapas de fijación (dístancia < 2 m)
Colocación de manguitos pasamuros. 
Fundas para protección de tramos (en su caso).
Colocación.
Precinto.
DERIVACIONES 
INDIVIDUALES
Colocación. Diámetro. 
Grapas de fijación.
Colocación de manguitos pasamuros. 
Fundas para protección de tramos.
De entrada al contador. Colocación.
En cada punto de consumo. Colocación.
Colocación. Distancias de protección.
Conexión al conducto de evacuación específico (en su caso).
Rejillas de aireación en local de consumo. 
Colocación (altura). Dimensiones.
OBSERVACIONES
LLAVES DE PASO.
ACOMETIDA
MONTANTES
PASATUBOS.
CALENTADOR.
REJILLAS.
LLAVES DE PASO.
CONDUCTOS.
PASATUBOS.
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29. SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIONES DE OBRA. 
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1.-OBRA EMPRESA: EMPRESA CONTRATISTA
CONTRATO EMPRESA 04/05/2005
FECHA INICIO 24/05/2005 SUP:  1.200,00
FECHA TERMINACION 24/04/2006 BAJA 11,422049%
PROYECTO PLANNING MES PLANNING CERT. MES CERT. ORIGEN % ORIGEN % PARCIAL
OBRA 0,00 1 (1/2) 5.693,72 13.008,34 13.008,34 128,47% 128,47%
E.S.H. 0,00 2 35.879,86 29.722,92 42.731,26 19,10% -109,37%
P.E.M. 1.077.229,98 3 107.011,78 79.945,82 122.677,09 14,64% -4,46%
15% G.G 161.584,50 4 187.215,81 77.122,99 199.800,08 6,72% -7,92%
6% B.I. 64.633,80 5 327.640,61 25.979,24 225.779,32 -31,09% -37,81%
0% C.C. 0,00 6 439.791,03 37.670,69 263.450,01 -40,10% -9,01%
TOTAL 1.303.448,28 7 750.023,17 111.769,22 375.219,22 -49,97% -9,88%
11,42% BAJA -148.880,50 8 976.398,96 201.179,71 576.398,93 -40,97% 9,01%
ADJUD 1.154.567,78 9 1.052.842,95 141.182,08 717.581,01 -31,84% 9,12%
16% I.V.A. 184.730,84 10 1.147.570,41 139.591,03 857.172,04 -25,31% 6,54%
P.GLOB 1.339.298,62 11 1.247.392,34 54.646,41 911.818,45 -26,90% -1,60%
12 (1/2) 1.339.298,62 179.299,17 1.091.117,62 -18,53% 8,37%
ANUALIDAD: (Fuera de plazo)  13 1.339.298,62 90.232,66 1.181.350,28 -11,79% 6,74%
2.005 976.398,96 (Fuera de plazo)  14 1.339.298,62 141.590,00 1.322.940,28 -1,22% 10,57%
2.006 362.899,66 (Fuera de plazo)  15 1.339.298,62 8.969,46 1.331.909,74 -0,55% 0,67%
1.339.298,62 (Fuera de plazo)  16 1.339.298,62 5.008,50 1.336.918,24 -0,18% 0,37%
(Fuera de plazo)  17 1.339.298,62 2.380,35 1.339.298,59 0,00% 0,18%
(Fuera de plazo)  18 1.339.299,62 0,00 1.339.298,59 0,00% 0,00%
(Fuera de plazo)  19 1.339.300,62 0,00 1.339.298,59 0,00% 0,00%
(Liquidacion)  20 1.339.300,62 129.395,96 1.468.694,55 9,66% 9,66%
Nº CERTIF FECHA E.MATE (Parcial) BAJA 21%GG,BI,CC SUMA 16% IVA TOTAL CERT. (Parcial)
1 31/05/2005 10.462,92 -1.446,05 2.197,21 11.214,09 1.794,25 13.008,34
2 30/06/2005 23.906,86 -3.304,09 5.020,44 25.623,21 4.099,71 29.722,92
3 31/07/2005 64.302,34 -8.887,02 13.503,49 68.918,81 11.027,01 79.945,82
4 31/08/2005 62.031,87 -8.573,23 13.026,69 66.485,34 10.637,65 77.122,99
5 30/09/2005 20.895,74 -2.887,93 4.388,11 22.395,91 3.583,35 25.979,24
6 15/10/2005 30.299,45 -4.187,59 6.362,88 32.474,74 5.195,96 37.670,69
7 30/11/2005 89.898,66 -12.424,61 18.878,72 96.352,77 15.416,44 111.769,22
8 31/12/2005 161.813,66 -22.363,75 33.980,87 173.430,78 27.748,93 201.179,71
9 31/01/2006 113.556,13 -15.694,23 23.846,79 121.708,69 19.473,39 141.182,08
10 20/02/2006 112.276,41 -15.517,36 23.578,05 120.337,09 19.253,93 139.591,03
11 31/03/2006 43.953,42 -6.074,66 9.230,22 47.108,98 7.537,44 54.646,41
12 28/04/2006 144.214,62 -19.931,44 30.285,07 154.568,25 24.730,92 179.299,17
13 31/05/2006 72.576,29 -10.030,54 15.241,02 77.786,77 12.445,88 90.232,66
14 30/06/2006 113.884,23 -15.739,57 23.915,69 122.060,34 19.529,66 141.590,00
15 31/07/2006 7.214,35 -997,07 1.515,01 7.732,29 1.237,17 8.969,46
16 31/08/2006 4.028,46 -556,76 845,98 4.317,68 690,83 5.008,50
17 30/09/2006 1.914,57 -264,61 402,06 2.052,02 328,32 2.380,35
18 31/10/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 30/11/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 05/12/2006 104.076,27 -14.384,05 21.856,02 111.548,24 17.847,72 129.395,96
PEM ORIGEN: 1.181.306,25 P. ADJ. ORIGEN: 1.468.694,55
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30. SEGUIMIENTO PLAN DE EJECUCION DE OBRA. 
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TAREA TOTAL EJEC RESTANTE MEDIO/OPERARI FECHA INICIO FECHA FINAL
LMXJV S D LMXJV S D LMXJV S D LMXJV S D LMXJV S D LMXJV S D LMXJV S D LMXJV S D LMXJV S D LMXJV S D LMXJV
CABLEADO 50 27 0,53 viv/día 17/04/2007 9:00 19/06/2007 19:00 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES
67,2 9,8 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OF,
3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES
A 15/08/2007
ALICATADOS 76 1 0,25 viv/día 16/01/2007 9:00 31/05/2007 19:00 3 OFICIALES
77 0 3 OFICIALES
INST. GAS 58 19 0,95 viv/día 12/03/2007 9:00 22/06/2007 19:00 1 OFICIAL
77 0 1 OFICIAL 1 OFICIAL
FALSOS TECHOS 60 17 0,28 viv/día 09/02/2007 9:00 15/06/2007 19:00 4 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIALES
72 5 4 OFICIALES 4 OFICIALES
4 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIAL
YESOS 77 0 0,50 viv/día 08/02/2007 9:00 18/05/2007 19:00
77 0
PAVIMENTOS 62 15 0,14 viv/día 15/02/2007 9:00 20/06/2007 19:00 6 OFICIALES 6 OFICIALES 6 OFICIALES
75,6 1,4 6 OFICIALES 6 OF,
6 OFICIALES 6 OFICIAL
ESCALERAS 62 15 0,33 viv/día 07/03/2007 9:00 15/06/2007 19:00 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES
77 0 3 OFICIALES 3 OFICIALES
CARPINTERÍA EXTERIOR 42 35 0,97 viv/día 05/03/2007 9:00 20/06/2007 19:00 1 EQUIPO DE 2 1 EQUIPO DE 2 1 EQUIPO DE 2
70,2 6,8 1 EQUIPO DE 2 0 EQUIPOS 1 EQUIPO DE 2 1 EQ, DE 2
0 OFICIALES
VIDRIOS 21 56 0,85 viv/día 28/05/2007 9:00 27/06/2007 19:00 1 EQUIPO DE 2 1 EQUIPO DE 2 2 EQUIPOS DE 2 2 EQUIPOS DE 2 1 EQUIPO DE 2
56 21 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2
2 EQUIPOS DE 2 2 EQUIPOS DE 2 2 EQUIPOS DE 2 2 EQUIPOS DE 2 2 EQUIPOS DE 2
PUERTAS DE ENTRADA 35 42 0,95 viv/día 30/05/2007 9:00 26/06/2007 19:00 1 EQUIPO DE 2 1 EQUIPO DE 2
61 16 1 EQUIPO DE 2 1 EQUIPO DE 2 1 EQUIPO DE 2
1 EQUIPO DE 2 1 EQUIPO DE 2
CERRAJERÍA EXTERIOR 39 38 1,90 viv/día 22/02/2007 9:00 22/06/2007 19:00 9 VIVS 9 VIVS 9 VIVS 9 VIVS
67,8 9,2 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES
2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES
A 05/12/2007
CERRAJERÍA INTERIOR 9 68 0,74 viv/día 07/05/2007 9:00 27/06/2007 19:00 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2
63 14 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2
0 EQUIPOS
SANITARIOS 0 77 28/05/2007 9:00 13/07/2007 19:00 INODOROS CALDERAS + INODOROS TODO TODO TODO TODO TODO
CALDERAS + INODOROS TODO TODO TODO TODO TODO
PINTURA 0 77 0,33 viv/día 11/06/2007 9:00 20/07/2007 19:00 4 OFICIALES 6 OFICIALES 8 OFICIALES 10 OFICIALES 10 OFICIALES 8 OFICIALES
14,7 62,3 8 OFICIALES 10 OFICIALES 10 OFICIALES 8 OFICIALES 6 OFICIALES
16 OFICIALES 16 OFICIALES 16 OFICIALES 16 OFICIALES 16 OFICIALES 16 OFICIALES 16 OFICIALES
MOBILIARIO COCINA 0 77 0,96 viv/día 04/06/2007 9:00 06/07/2007 19:00 2 OFICIALES 2 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIALES
45,5 31,5 4 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIALES
3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES 3 OFICIALES
ENCIMERAS 0 77 27/06/2007 9:00 20/07/2007 19:00 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES
10 67 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OF
2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES
A 28/09/2007
CARPINTERÍA INTERIOR 0 77 0,48 viv/día 18/06/2007 9:00 27/07/2007 19:00 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2 4 EQUIPO DE 2 4 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2
1,5 75,5 2 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2 4 EQUIPO DE 2 4 EQUIPO DE 2 2 EQUIPO DE 2 4 EQUIPO DE 2
2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES
A 01/2008
MECANISMOS 0 77 25/06/2007 9:00 20/07/2007 19:00 10 VIVS 20 VIVS 30 VIVS 20 VIVS
17 6 10 VIVS 20 VIVS 30 VIVS 20 VIVS
RADIADORES 0 77 25/06/2007 9:00 20/07/2007 19:00 10 VIVS 20 VIVS 30 VIVS 20 VIVS
67 1 2 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIALES 4 OFICIAL
2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES 2 OFICIALES
A 16/08/2007
MONOCAPA 28 49 0,75 viv/día 19/02/2007 9:00 20/07/2007 19:00 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS
53,4 23,6 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS 3 EQUIPOS
10 OFICIALES 10 OFICIALES 10 OFICIALES 10 OFICIALES 10 OFICIALES 10 OFICIALES 10 OF,
REPASOS ENTREGA 1 77 25/06/2007 9:00 06/07/2007 19:00 7 VIVS 8 VIVS
REPASOS ENTREGA 2 77 16/07/2007 9:00 27/07/2007 19:00 20 VIVS 20 VIVS
REPASOS ENTREGA 3 77 30/07/2007 9:00 03/08/2007 19:00 22 VIVS
FIN 27/07/2007 19:00 27/07/2007 19:00
RENDIMIENTO PLANNING
RENDIMIENTO SEMANA ANTERIOR
A 20/08/2007
06/08/2007 23/07/2007 30/07/2007 28/05/2007 04/06/2007 11/06/2007 18/06/2007 25/06/2007 02/07/2007 09/07/2007 16/07/2007
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OBRA: NOMBRE DE LA OBRA
DIFERENCIA DIFERENCIA
Nº UD DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE MEDICION IMPORTE IMPORTE MEDICION IMPORTE MEDICION  IMPORTE PROY  -  CERT. MEDICION  MEDICION  IMPORTE
UNITARIO PROYECT. PROYECT. PREVISTA PREVISTO PREV - PROY. REAL REAL CERT. ANT. CERT. MES PARCIAL
1 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 m2  Demolición de fábrica de ladrillo  4,81 2.215,30 10.655,59 1.969,91 9.475,27 -1.180,33 1.969,91 9.475,27 2.415,00 11.616,15 -960,56 2.215,30 199,70 960,56
1.2 u Demolición de fachada   9,41 106,92 1.006,12 48,84 459,58 -546,53 48,84 459,58 106,92 1.006,12 0,00 106,92 0,00 0,00
1.3 m2 Saneado de paramentos 11,65 176,00 2.050,40 0,00 -2.050,40 0,00 176,00 2.050,40 0,00 176,00 0,00 0,00
1.4 m2 Apertura de hueco en fachada 22,44 6,40 143,62 39,75 891,99 748,37 39,75 891,99 39,75 891,99 -748,37 6,40 33,35 748,37
1.5 m2  Demolicion de pavimentos 5,88 1.689,07 9.931,73 1.295,49 7.617,48 -2.314,25 1.295,49 7.617,48 1.689,07 9.931,73 0,00 1.689,07 0,00 0,00
1,6 m2  Demolición falso techo 4,36 1.796,11 7.831,04 1.729,16 7.539,14 -291,90 1.729,16 7.539,14 1.796,11 7.831,04 0,00 1.796,11 0,00 0,00
1,7 m2  Levantado de instalaciones varias 3,02 1.846,11 5.575,25 1.873,52 5.658,03 82,78 1.873,52 5.658,03 1.873,52 5.658,03 -82,78 1.846,11 27,41 82,78
1,8 m2  Levantado de carpintería metálica < 6M2 8,72 20,00 174,40 29,00 252,88 78,48 29,00 252,88 29,00 252,88 -78,48 20,00 9,00 78,48
1,9 m2  Levantado de carpintería metálica > 6 M2 7,27 66,00 479,82 106,16 771,78 291,96 106,16 771,78 106,16 771,78 -291,96 66,00 40,16 291,96
1,1 m2 Picado de revestimientos 7,27 770,22 5.599,50 271,44 1.973,37 -3.626,13 271,44 1.973,37 1.256,00 9.131,12 -3.531,62 770,22 485,78 3.531,62
1,11 u Levantado de aparatos sanitarios 11,06 37,00 409,22 48,00 530,88 121,66 48,00 530,88 48,00 530,88 -121,66 37,00 11,00 121,66
1,12 u Demolición de porche 854,56 1,00 854,56 1,00 854,56 0,00 1,00 854,56 1,00 854,56 0,00 1,00 0,00 0,00
1,13 m2 Demolición de pavimento 6,02 64,40 387,69 40,00 240,80 -146,89 40,00 240,80 64,40 387,69 0,00 64,40 0,00 0,00
1,14 m3 Transporte de escombros 12,09 648,03 7.834,68 877,77 10.612,24 2.777,56 877,77 10.612,24 920,00 11.122,80 -3.288,12 648,03 271,97 3.288,12
1,15 m2 Tapado provisional de huecos  12,06 150,00 1.809,00 251,23 3.029,83 1.220,83 251,23 3.029,83 251,23 3.029,83 -1.220,83 150,00 101,23 1.220,83
1,16 u Puerta provisional 251,84 6,00 1.511,04 3,00 755,52 -755,52 3,00 755,52 6,00 1.511,04 0,00 6,00 0,00 0,00
1,17 p.a Acondicionamiento de espacio  5.000,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 0,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00
61.253,66 55.663,36 -5.590,30 55.663,36 71.578,04 -10.324,38 10.324,38
2, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES
2,1 m2 Desbroce y limpieza 1,02 166,00 169,32 210,00 214,20 44,88 210,00 214,20 210,00 214,20 -44,88 166,00 44,00 44,88
2,2 m3 Desmonte - excavación 4,88 116,20 567,06 106,00 517,28 -49,78 106,00 517,28 116,20 567,06 0,00 116,20 0,00 0,00
2,3 m3 Excavación para la formación de zanjas 6,72 32,42 217,86 36,99 248,57 30,71 36,99 248,57 36,99 248,57 -30,71 32,42 4,57 30,71
2,4 m3 Relleno y extendido de zahorra 9,80 41,25 404,25 52,50 514,50 110,25 52,50 514,50 52,50 514,50 -110,25 41,25 11,25 110,25
2,5 m3 Relleno y extendido de tierras 6,50 37,30 242,45 33,00 214,50 -27,95 33,00 214,50 37,30 242,45 0,00 37,30 0,00 0,00
2,6 m Drenaje realizado  23,47 37,30 875,43 40,85 958,75 83,32 40,85 958,75 40,85 958,75 -83,32 37,30 3,55 83,32
2,7 m3 Transporte de tierras 5,68 200,36 1.138,04 341,05 1.937,16 799,12 341,05 1.937,16 341,05 1.937,16 -799,12 200,36 140,69 799,12
3.614,41 4.604,97 990,55 4.604,97 4.682,69 -1.068,28 1.068,28
3, INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
3,1 ud Instalación de saneamiento  1.447,18 1,00 1.447,18 414% 5.996,61 4.549,43 414% 5.996,61 414% 5.996,61 -4.549,43 1,00 314,37% 4.549,43
1.447,18 5.996,61 4.549,43 5.996,61 5.996,61 -4.549,43 4.549,43
4, CIMENTACIONES Y MUROS
4,1 m2 Capa de hormigón 6,62 142,32 942,16 187,58 1.241,78 299,62 187,58 1.241,78 187,58 1.241,78 -299,62 142,32 45,26 299,62
4,2 m3 Hormigón para armar 71,33 27,79 1.982,26 32,31 2.304,67 322,41 32,31 2.304,67 32,31 2.304,67 -322,41 27,79 4,52 322,41
4,3 Kg Acero corrugado 0,77 1.945,30 1.497,88 2.263,10 1.742,59 244,71 2.263,10 1.742,59 2.263,10 1.742,59 -244,71 1.945,30 317,80 244,71
4.422,30 5.289,04 866,74 5.289,04 5.289,04 -866,74 866,74
5, HORMIGONES Y ESTRUCTURA
5,1 m2 Impermeabilización 12,07 96,00 1.158,72 96,00 1.158,72 0,00 96,00 1.158,72 96,00 1.158,72 0,00 96,00 0,00 0,00
5,2 m2 Solera de hormigon 19,73 96,00 1.894,08 185,50 3.659,92 1.765,84 185,50 3.659,92 185,50 3.659,92 -1.765,84 96,00 89,50 1.765,84
5,3 m2 Muro de fábrica 35,28 29,58 1.043,58 170,76 6.024,41 4.980,83 170,76 6.024,41 170,76 6.024,41 -4.980,83 29,58 141,18 4.980,83
5,4 m2 Impermeabilización 6,38 59,16 377,44 90,00 574,20 196,76 90,00 574,20 90,00 574,20 -196,76 59,16 30,84 196,76
5,5 m2 Estructura 40,52 165,00 6.685,80 165,00 6.685,80 0,00 165,00 6.685,80 165,00 6.685,80 0,00 165,00 0,00 0,00
5,6 Kg. Aero laminado 2,15 1.000,00 2.150,00 1.610,68 3.462,96 1.312,96 1.610,68 3.462,96 1.610,68 3.462,96 -1.312,96 1.000,00 610,68 1.312,96
5,7 m2 Tratamiento de protección  15,00 165,00 2.475,00 181,60 2.724,00 249,00 181,60 2.724,00 181,60 2.724,00 -249,00 165,00 16,60 249,00
5,8 m2  Aislamiento ignífugo 16,00 1.796,11 28.737,76 1.788,92 28.622,72 -115,04 1.788,92 28.622,72 1.788,92 28.622,72 115,04 1.796,11 -7,19 -115,04
5,9 m2 Capa de compresión  14,95 1.420,72 21.239,76 1.353,19 20.230,19 -1.009,57 1.353,19 20.230,19 1.353,19 20.230,19 1.009,57 1.420,72 -67,53 -1.009,57
5,1 m2 Capa de mortero autonivelante 15,76 1.785,07 28.132,70 1.414,88 22.298,51 -5.834,19 1.414,88 22.298,51 1.414,88 22.298,51 5.834,19 1.785,07 -370,19 -5.834,19
5,11 m Junta de dilatacion 18,24 15,00 273,60 73,00 1.331,52 1.057,92 73,00 1.331,52 73,00 1.331,52 -1.057,92 15,00 58,00 1.057,92
94.168,45 96.772,95 2.604,50 96.772,95 96.772,95 -2.604,50 2.604,50
6,CUBIERTAS
6,1 m2 Azotea no transitable  59,73 165,00 9.855,45 181,60 10.846,97 991,52 181,60 10.846,97 181,60 10.846,97 -991,52 165,00 16,60 991,52
9.855,45 10.846,97 991,52 10.846,97 10.846,97 -991,52 991,52
7, ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS
7,1 m2 m2 . Fachada chapa 49,98 174,00 8.696,52 158,82 7.937,82 -758,70 158,82 7.937,82 158,82 7.937,82 758,70 174,00 -15,18 -758,70
7,2 m2 m2 . Cerramiento c.v. + trasd. cartón-yeso 69,51 145,20 10.092,85 163,71 11.379,48 1.286,63 163,71 11.379,48 163,71 11.379,48 -1.286,63 145,20 18,51 1.286,63
7,3 m, m . Cargadero-dintel chapa 10 mm. 32,08 6,00 192,48 0,00 -192,48 0,00 0,00 192,48 6,00 -6,00 -192,48
7,4 m2 m2 . Tabique cartón-yeso N-N 30,68 1.475,43 45.266,19 806,82 24.753,24 -20.512,95 806,82 24.753,24 806,82 24.753,24 20.512,95 1.475,43 -668,61 -20.512,95
7,5 m2 m2 . Tabique cartón-yeso N-W 32,92 422,73 13.916,27 216,50 7.127,18 -6.789,09 216,50 7.127,18 216,50 7.127,18 6.789,09 422,73 -206,23 -6.789,09
7,6 m2 m2 . Tabique cartón-yeso W-W 34,57 34,32 1.186,44 78,37 2.709,25 1.522,81 78,37 2.709,25 78,37 2.709,25 -1.522,81 34,32 44,05 1.522,81
7,7 m2 m2 . Trasdosado cartón-yeso N 23,30 43,56 1.014,95 1.268,58 29.557,91 28.542,97 1.268,58 29.557,91 1.268,58 29.557,91 -28.542,97 43,56 1.225,02 28.542,97
7,8 m2 m2 . Trasdosado cartón-yeso W 23,95 12,80 306,56 258,79 6.198,02 5.891,46 258,79 6.198,02 258,79 6.198,02 -5.891,46 12,80 245,99 5.891,46
7,9 m2 m2 . Tabique RF cartón-yeso 45,27 306,90 13.893,36 162,00 7.333,74 -6.559,62 162,00 7.333,74 162,00 7.333,74 6.559,62 306,90 -144,90 -6.559,62
7,1 m2 m2 . Formación de cabinas  97,75 77,00 7.526,75 0,00 -7.526,75 0,00 0,00 7.526,75 77,00 -77,00 -7.526,75
7,11 m, m . Formación de peldaño 10,54 23,80 250,85 6,69 70,51 -180,34 6,69 70,51 6,69 70,51 180,34 23,80 -17,11 -180,34
7,12 m2 m2 . Fabrica de 1/2 LP 22,00 10,00 220,00 16,83 370,26 150,26 16,83 370,26 16,83 370,26 -150,26 10,00 6,83 150,26
7,13 m2 m2 . Cítara de ladrillos LH-11 18,08 1,00 18,08 17,24 311,70 293,62 17,24 311,70 17,24 311,70 -293,62 1,00 16,24 293,62
7,14 m2 m2 . Tabicón de ladrillos LH-7 12,13 1,00 12,13 11,75 142,53 130,40 11,75 142,53 11,75 142,53 -130,40 1,00 10,75 130,40
102.593,44 97.891,65 -4.701,79 97.891,65 97.891,65 4.701,79 -4.701,79
8, SOLADOS Y PAVIMENTOS
8,1 m2 Tratamiento superficial terrazo 4,09 268,35 1.097,55 268,35 1.097,55 0,00 268,35 1.097,55 268,35 1.097,55 0,00 268,35 0,00 0,00
8,2 m2 Pavimento vinilico 23,37 1.627,01 38.023,22 1.588,19 37.116,00 -907,22 1.588,19 37.116,00 1.588,19 37.116,00 907,22 1.627,01 -38,82 -907,22
8,3 m2  Pavimento realizado con baldosas gres 26,86 55,72 1.496,64 0,00 -1.496,64 0,00 0,00 1.496,64 55,72 -55,72 -1.496,64
8,4 m2 Formación de pendientes 12,27 122,60 1.504,30 75,85 930,68 -573,62 75,85 930,68 75,85 930,68 573,62 122,60 -46,75 -573,62
8,5 m2  Pavimento realizado 30,52 74,88 2.285,34 117,70 3.592,20 1.306,87 117,70 3.592,20 117,70 3.592,20 -1.306,87 74,88 42,82 1.306,87
8,6 u. Sumidero sifónico 29,95 15,00 449,25 0,00 -449,25 0,00 0,00 449,25 15,00 -15,00 -449,25
8,7 m. Suministro y colocación de junta inox. 4,41 15,50 68,36 43,70 192,72 124,36 43,70 192,72 43,70 192,72 -124,36 15,50 28,20 124,36
44.924,66 42.929,15 -1.995,51 42.929,15 42.929,15 1.995,51 -1.995,51
9, CHAPADOS Y ALICATADOS
m2  Alicat gres 10x10 cm Cinca 26,63 408,52 10.878,89 406,75 10.831,75 -47,14 406,75 10.831,75 406,75 10.831,75 47,14 408,52 -1,77 -47,14
10.878,89 10.831,75 -47,14 10.831,75 10.831,75 47,14 -47,14
10, CARPINTERIA INTERIOR Y MAMPARAS
10,1 u.  Suministro y colocación carpintería 130x250x3,8 cm 881,76 26,00 22.925,76 25,00 22.044,00 -881,76 25,00 22.044,00 25,00 22.044,00 881,76 26,00 -1,00 -881,76
10,2 u. Suministro y colocación carpintería 170x250x3,8 cm 993,47 8,00 7.947,76 8,00 7.947,76 0,00 8,00 7.947,76 8,00 7.947,76 0,00 8,00 0,00 0,00
10,3 u. Suministro y colocación carpintería 260x250x3,8 cm 1.175,04 2,00 2.350,08 0,00 -2.350,08 0,00 0,00 2.350,08 2,00 -2,00 -2.350,08
10,4 u. Suministro y colocación carp. 170x250x3,8 cm RF-60 1.377,20 4,00 5.508,80 2,00 2.754,40 -2.754,40 2,00 2.754,40 2,00 2.754,40 2.754,40 4,00 -2,00 -2.754,40
10,5 u. Suministro y colocación carp. 260x250x3,8 cm RF-60 1.569,39 3,00 4.708,17 2,00 3.138,78 -1.569,39 2,00 3.138,78 2,00 3.138,78 1.569,39 3,00 -1,00 -1.569,39
10,6 u. Suministro y colocación carpintería 110x250x3,8 cm 660,82 31,00 20.485,42 42,00 27.754,44 7.269,02 42,00 27.754,44 42,00 27.754,44 -7.269,02 31,00 11,00 7.269,02
10,7 u. Suministro y colocación carp. 110x250x3,8 cm RF-60 893,46 4,00 3.573,84 5,00 4.467,30 893,46 5,00 4.467,30 5,00 4.467,30 -893,46 4,00 1,00 893,46
10,8 ud. Puerta cortafuegos 1 hoja 210 cm. 602,41 1,00 602,41 0,00 -602,41 0,00 0,00 602,41 1,00 -1,00 -602,41
10,9 ud. Puerta cortafuegos 2 hojas 210 cm. 878,90 1,00 878,90 0,00 -878,90 0,00 0,00 878,90 1,00 -1,00 -878,90
10,1 ud. Suministro y colocación de topes 0,38 130,00 49,40 0,00 -49,40 0,00 0,00 49,40 130,00 -130,00 -49,40
10,11 ud.  Barra antipánico 156,89 18,00 2.824,02 8,00 1.255,12 -1.568,90 8,00 1.255,12 8,00 1.255,12 1.568,90 18,00 -10,00 -1.568,90
10,12 u.  Mecanismo de fijación 164,39 10,00 1.643,90 8,00 1.315,12 -328,78 8,00 1.315,12 8,00 1.315,12 328,78 10,00 -2,00 -328,78
10,13 ml.  Remate de junta d dilatación  15,15 21,40 324,21 0,00 -324,21 0,00 0,00 0,00 324,21 21,40 -21,40 -324,21
10,14 m2  Mampara para divisores interiores 115,02 66,00 7.591,32 24,00 2.760,48 -4.830,84 24,00 2.760,48 24,00 2.760,48 4.830,84 66,00 -42,00 -4.830,84
10,15 m2  Suministro y colocación de carpintería de acero 173,37 12,50 2.167,13 4,00 693,48 -1.473,65 4,00 693,48 4,00 693,48 1.473,65 12,50 -8,50 -1.473,65
83.581,12 74.130,88 -9.450,24 74.130,88 74.130,88 9.450,24 -9.450,24
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OBRA: NOMBRE DE LA OBRA
DIFERENCIA DIFERENCIA
Nº UD DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE MEDICION IMPORTE IMPORTE MEDICION IMPORTE MEDICION  IMPORTE PROY  -  CERT. MEDICION  MEDICION  IMPORTE
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A06-027
CERTIFICACION ORIGEN CERTIFICACION PARCIAL CONTRATO-PROYECTO CIERRE OBRA REAL EJECUTADO ORIGEN
    CUADRO COMPARATIVO DE SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA
11, CARPINTERÍA EXTERIOR
11,1 m2 Suministro y colocación de carpintería  149,94 108,00 16.193,52 124,47 18.663,03 2.469,51 124,47 18.663,03 124,47 18.663,03 -2.469,51 108,00 16,47 2.469,51
11,2 m2 Sumin. y coloc.puerta automática MANUSA  4.357,21 4,00 17.428,84 4,00 17.428,84 0,00 4,00 17.428,84 4,00 17.428,84 0,00 4,00 0,00 0,00
11,3 m2 Suministro y colocación de rejilla de aluminio 105,39 1,56 164,41 0,00 -164,41 0,00 0,00 164,41 1,56 -1,56 -164,41
33.786,77 36.091,87 2.305,10 36.091,87 36.091,87 -2.305,10 2.305,10
12, CERRAJERÍA
12,1 m. Paracamillas 26,36 997,40 26.291,46 606,40 15.984,70 -10.306,76 606,40 15.984,70 606,40 15.984,70 10.306,76 997,40 -391,00 -10.306,76
12,2 m. Pasamanos 39,63 5,00 198,15 0,00 -198,15 0,00 0,00 198,15 5,00 -5,00 -198,15
26.489,61 15.984,70 -10.504,91 15.984,70 15.984,70 10.504,91 -10.504,91
13 VIDRIOS
13,1 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio 4+4/12/4+4 104,84 62,00 6.500,08 18,73 1.963,65 -4.536,43 18,73 1.963,65 18,73 1.963,65 4.536,43 62,00 -43,27 -4.536,43
13,2 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio 6/12/4+4 90,89 16,00 1.454,24 105,74 9.610,71 8.156,47 105,74 9.610,71 105,74 9.610,71 -8.156,47 16,00 89,74 8.156,47
13,3 u. Suministro y colocación de puerta 619,04 1,00 619,04 0,00 -619,04 0,00 0,00 619,04 1,00 -1,00 -619,04
13,4 m2 Acristalamiento realizado con luna incolora 29,60 20,64 610,94 0,00 -610,94 0,00 0,00 610,94 20,64 -20,64 -610,94
13,5 m2 Acristalamiento realizado con vidrio laminar 61,52 30,00 1.845,60 0,00 -1.845,60 0,00 0,00 1.845,60 30,00 -30,00 -1.845,60
11.029,90 11.574,36 544,46 11.574,36 11.574,36 -544,46 544,46
14 TECHOS
14,1 m2 m2 . Falso techo continuo 21,41 61,12 1.308,58 69,59 1.489,92 181,34 69,59 1.489,92 69,59 1.489,92 -181,34 61,12 8,47 181,34
14,2 m2 m2 . Falso techo desmontable 22,87 1.656,49 37.883,93 1.732,75 39.627,99 1.744,07 1.732,75 39.627,99 1.732,75 39.627,99 -1.744,07 1.656,49 76,26 1.744,07
14,3 m2 m2 . Falso techo acustico 41,68 137,04 5.711,83 0,00 -5.711,83 0,00 0,00 5.711,83 137,04 -137,04 -5.711,83
44.904,33 41.117,91 -3.786,42 41.117,91 41.117,91 3.786,42 -3.786,42
15 REVESTIMIENTO CONTINUO
15,1 m2 Revestimiento vertical vinílico 21,14 1.604,65 33.922,30 1.727,35 36.516,18 2.593,88 1.727,35 36.516,18 1.727,35 36.516,18 -2.593,88 1.604,65 122,70 2.593,88
15,2 m2  Enfoscado maestrado 8,90 92,63 824,41 250,12 2.226,07 1.401,66 250,12 2.226,07 250,12 2.226,07 -1.401,66 92,63 157,49 1.401,66
15,3 m2 Guarnecido maestrado 6,23 758,34 4.724,46 0,00 -4.724,46 0,00 0,00 4.724,46 758,34 -758,34 -4.724,46
39.471,17 38.742,25 -728,92 38.742,25 38.742,25 728,92 -728,92
16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
16,1 m2 Revestimiento con pintura plástica sobre pav. vertical 4,22 1.614,00 6.811,08 957,22 4.039,47 -2.771,61 957,22 4.039,47 957,22 4.039,47 2.771,61 1.614,00 -656,78 -2.771,61
16,2 m2 Revestimiento con pintura plástica sobre pav.  4,22 538,57 2.272,77 508,49 2.145,83 -126,94 508,49 2.145,83 508,49 2.145,83 126,94 538,57 -30,08 -126,94
16,3 m2 Revestimiento con pintura epoxidica 8,90 276,45 2.460,41 236,70 2.106,63 -353,78 236,70 2.106,63 236,70 2.106,63 353,78 276,45 -39,75 -353,78
11.544,25 8.291,93 -3.252,32 8.291,93 8.291,93 3.252,32 -3.252,32
17 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL
17,1 m. Revestimiento de peldaño con mármol 67,41 23,80 1.604,36 6,60 444,91 -1.159,45 6,60 444,91 0,00 1.604,36 23,80 -23,80 -1.604,36
17,2 u. Zanquín de mármol borriol 15,35 14,00 214,90 0,00 -214,90 0,00 0,00 214,90 14,00 -14,00 -214,90
1.819,26 444,91 -1.374,35 444,91 0,00 1.819,26 -1.819,26
18 INSTALACION DE BAJA TENSION Y APARATOS DE 
18,1 Instalación de baja tensión y aparatos 143.855,48 1,00 143.855,48 121% 174.672,67 30.817,19 121% 174.672,67 121% 174.672,67 -30.817,19 1,00 21,42% 30.817,19
143.855,48 174.672,67 30.817,19 174.672,67 174.672,67 -30.817,19 30.817,19
 19 INTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y 
19,1 Instalación de climatización y ventilación 170.493,89 1,00 170.493,89 127% 215.960,55 45.466,66 127% 215.960,55 127% 215.960,55 -45.466,66 1,00 26,67% 45.466,66
170.493,89 215.960,55 45.466,66 215.960,55 215.960,55 -45.466,66 45.466,66
20, INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
20,1 Instalación de fontanería 15.477,70 1,00 15.477,70 147% 22.752,04 7.274,34 147% 22.752,04 147% 22.752,04 -7.274,34 1,00 47,00% 7.274,34
15.477,70 22.752,04 7.274,34 22.752,04 22.752,04 -7.274,34 7.274,34
21 APARATOS SANITARIOS
21,1 u. u . Inodoro suspendido 350,77 12,00 4.209,24 11,00 3.858,47 -350,77 11,00 3.858,47 11,00 3.858,47 350,77 12,00 -1,00 -350,77
21,2 u. u . Lavabo suspendido 296,39 5,00 1.481,95 11,00 3.260,29 1.778,34 11,00 3.260,29 11,00 3.260,29 -1.778,34 5,00 6,00 1.778,34
21,3 u. u . Suministro y colocación de encimera 171,58 8,00 1.372,64 22,00 3.774,76 2.402,12 22,00 3.774,76 22,00 3.774,76 -2.402,12 8,00 14,00 2.402,12
21,4 u. u . Suministro y colocación de urinario 137,91 4,00 551,64 0,00 -551,64 0,00 0,00 0,00 551,64 4,00 -4,00 -551,64
21,5 u. u . Vertedero de porcelana 272,11 1,00 272,11 2,00 544,22 272,11 2,00 544,22 2,00 544,22 -272,11 1,00 1,00 272,11
21,6 m. m . Encimera 81,16 30,70 2.491,61 32,90 2.670,16 178,55 32,90 2.670,16 30,70 2.491,61 0,00 30,70 0,00 0,00
21,7 ud ud . Suministro y colocación de grifería 139,62 4,00 558,48 4,00 558,48 0,00 4,00 558,48 4,00 558,48 0,00 4,00 0,00 0,00
21,8 ud ud . Suministro y colocación de pileta 285,87 9,00 2.572,83 0,00 -2.572,83 0,00 0,00 0,00 2.572,83 9,00 -9,00 -2.572,83
21,9 ud ud . Suministro y colocación de barra de apoyo  240,23 3,00 720,69 4,00 960,92 240,23 4,00 960,92 4,00 960,92 -240,23 3,00 1,00 240,23
21,1 ud ud . Suministro y colocación de barra apoyo  47,24 5,00 236,20 0,00 -236,20 0,00 0,00 236,20 5,00 -5,00 -236,20
21,11 ud ud . Suministro y colocación de portarollo 31,91 12,00 382,92 12,00 382,92 0,00 12,00 382,92 12,00 382,92 0,00 12,00 0,00 0,00
21,12 ud ud . Suministro y colocación de toallero 37,24 18,00 670,32 18,00 670,32 0,00 18,00 670,32 18,00 670,32 0,00 18,00 0,00 0,00
21,13 ud ud . Suministro y colocación de dosificador 25,68 18,00 462,24 18,00 462,24 0,00 18,00 462,24 18,00 462,24 0,00 18,00 0,00 0,00
21,14 ud ud . Suministro y colocación de percha 26,00 15,00 390,00 15,00 390,00 0,00 15,00 390,00 15,00 390,00 0,00 15,00 0,00 0,00
21,15 ud ud . Suministro y colocación de secamano 59,16 12,00 709,92 12,00 709,92 0,00 12,00 709,92 12,00 709,92 0,00 12,00 0,00 0,00
21,16 ud ud . Suministro y colocación de portaescobilla 19,88 12,00 238,56 12,00 238,56 0,00 12,00 238,56 12,00 238,56 0,00 12,00 0,00 0,00
21,17 ud ud . Suministro de cubo pedal 28,08 8,00 224,64 8,00 224,64 0,00 8,00 224,64 8,00 224,64 0,00 8,00 0,00 0,00
17.545,99 18.705,90 1.159,91 18.705,90 18.527,35 -981,36 0,00 981,36
22 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA 
22,1 ud. Instalacion contra incendios 14.730,43 1,00 14.730,43 122% 17.952,01 3.221,58 122% 17.952,01 122% 17.952,01 -3.221,58 1,00 21,87% 3.221,58
14.730,43 17.952,01 3.221,58 17.952,01 17.952,01 -3.221,58 0,00 3.221,58
23 INSTALACIONES ESPECIALES
23,1 Instalaciones especiales 55.984,07 1,00 55.984,07 82% 46.144,43 -9.839,64 82% 46.144,43 82% 46.144,43 9.839,64 1,00 -17,58% -9.839,64
55.984,07 46.144,43 -9.839,64 46.144,43 46.144,43 9.839,64 0,00 -9.839,64
24 INSTALACION DE GASES
24,1 Instalacion de gases 34.259,40 1,00 34.259,40 158% 54.201,35 19.941,95 158% 54.201,35 158% 54.201,35 -19.941,95 1,00 58,21% 19.941,95
34.259,40 54.201,35 19.941,95 54.201,35 54.201,35 -19.941,95 0,00 19.941,95
25, SEÑALIZACION
u. Suministro y colocación de rotulo 70x70 cm. 157,47 1,00 157,47 0,00 -157,47 0,00 0,00 157,47 1,00 -1,00 -157,47
u. Suministro y colocación de rotulo 90x70x15 cm. 367,98 1,00 367,98 0,00 -367,98 0,00 0,00 367,98 1,00 -1,00 -367,98
u. Suministro y colocación de Directorio General 353,85 1,00 353,85 0,00 -353,85 0,00 0,00 353,85 1,00 -1,00 -353,85
u. Suministro y colocación de Directorio Planta 162,56 1,00 162,56 0,00 -162,56 0,00 0,00 162,56 1,00 -1,00 -162,56
u. Suministro y colocación cartel señalización Area 71,32 6,00 427,92 0,00 -427,92 0,00 0,00 427,92 6,00 -6,00 -427,92
u. Suministro y colocación cartel señalizador  25,22 6,00 151,32 0,00 -151,32 0,00 0,00 151,32 6,00 -6,00 -151,32
u. Suministro y colocación cartel señalización aseos 20,76 15,00 311,40 0,00 -311,40 0,00 0,00 311,40 15,00 -15,00 -311,40
u. Suministro y colocación de cartel de consultas 52,64 6,00 315,84 0,00 -315,84 0,00 0,00 315,84 6,00 -6,00 -315,84
u. Suministro y colocación de placas evacuación 6,05 20,00 121,00 0,00 -121,00 0,00 0,00 121,00 20,00 -20,00 -121,00
u. Suministro y colocación de placas contraincendio 6,05 20,00 121,00 10,00 60,50 -60,50 10,00 60,50 10,00 60,50 60,50 20,00 -10,00 -60,50
2.490,34 60,50 -2.429,84 60,50 60,50 2.429,84 0,00 -2.429,84
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OBRA: NOMBRE DE LA OBRA
DIFERENCIA DIFERENCIA
Nº UD DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE MEDICION IMPORTE IMPORTE MEDICION IMPORTE MEDICION  IMPORTE PROY  -  CERT. MEDICION  MEDICION  IMPORTE
UNITARIO PROYECT. PROYECT. PREVISTA PREVISTO PREV - PROY. REAL REAL CERT. ANT. CERT. MES PARCIAL
A06-027
CERTIFICACION ORIGEN CERTIFICACION PARCIAL CONTRATO-PROYECTO CIERRE OBRA REAL EJECUTADO ORIGEN
    CUADRO COMPARATIVO DE SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA
26, MOBILIARIO
26,1 m. Suministro y colocación de mostrador 357,52 13,00 4.647,76 13,00 4.647,76 0,00 13,00 4.647,76 13,00 4.647,76 0,00 13,00 0,00 0,00
4.647,76 4.647,76 0,00 4.647,76 4.647,76 0,00 0,00 0,00
27, URBANIZACION
27.01 m2  Desbroce y limpieza 1,02 200,00 204,00 0,00 -204,00 0,00 122,00 124,44 79,56 200,00 -78,00 -79,56
27.02 m3 Desmonte-exc terreno medios inc bataches  4,88 30,00 146,40 0,00 -146,40 0,00 30,00 146,40 0,00 30,00 0,00 0,00
27.03 m3 Excv zanj-poz medios c/retro 6,72 6,60 44,35 0,00 -44,35 0,00 6,60 44,35 0,00 6,60 0,00 0,00
27.04 m3 Rell ext zahor c/med mec band. 9,80 11,00 107,80 0,00 -107,80 0,00 11,00 107,80 0,00 11,00 0,00 0,00
27.05 m3 Transporte de tierras 5,68 108,25 614,86 0,00 -614,86 0,00 108,25 614,86 0,00 108,25 0,00 0,00
27.06 m2  Capa de hormigón 6,62 11,00 72,82 0,00 -72,82 0,00 0,00 0,00 72,82 11,00 -11,00 -72,82
27.07 m3  Hormigón para armar 71,33 5,50 392,32 7,20 513,58 121,26 7,20 513,58 7,20 513,58 -121,26 5,50 1,70 121,26
27.08 kg Acero corrugado 0,77 462,00 355,74 200,00 154,00 -201,74 200,00 154,00 200,00 154,00 201,74 462,00 -262,00 -201,74
27.09 m2  Muro de fábrica 35,28 31,20 1.100,74 0,00 -1.100,74 0,00 0,00 0,00 1.100,74 31,20 -31,20 -1.100,74
27.10 m2 Enfoscado  8,90 62,40 555,36 0,00 -555,36 0,00 0,00 0,00 555,36 62,40 -62,40 -555,36
27.11 m2  Revestimiento pintura ext. 6,06 83,75 507,53 93,75 568,13 60,60 93,75 568,13 93,75 568,13 -60,60 83,75 10,00 60,60
27.12 m2  Solera semipesada 19,86 44,00 873,84 0,00 -873,84 0,00 0,00 0,00 873,84 44,00 -44,00 -873,84
27.13 m3  Relleno y extendido 13,28 50,00 664,00 50,00 664,00 0,00 50,00 664,00 50,00 664,00 0,00 50,00 0,00 0,00
27.14 m2  Pradera 7,29 200,00 1.458,00 200,00 1.458,00 0,00 200,00 1.458,00 200,00 1.458,00 0,00 200,00 0,00 0,00
27.15 m Remate de coronación 12,90 31,00 399,90 37,72 486,59 86,69 37,72 486,59 37,72 486,59 -86,69 31,00 6,72 86,69
27.16 m2  Solera como base de pavimentos 13,29 72,00 956,88 0,00 -956,88 0,00 0,00 0,00 956,88 72,00 -72,00 -956,88
27.17 m2 Pavimento con baldosas 16,25 72,00 1.170,00 15,60 253,50 -916,50 15,60 253,50 15,60 253,50 916,50 72,00 -56,40 -916,50
27.18 m Rigola de hormigón 5,38 30,00 161,40 13,00 69,94 -91,46 13,00 69,94 13,00 69,94 91,46 30,00 -17,00 -91,46
27.19 m Bordillo de hormigón 15,46 30,00 463,80 29,00 448,34 -15,46 29,00 448,34 29,00 448,34 15,46 30,00 -1,00 -15,46
27.20 m2 Firme flexoble 11,59 48,00 556,32 15,00 173,85 -382,47 15,00 173,85 15,00 173,85 382,47 48,00 -33,00 -382,47
27.21 m2  Reposición elementos de urbanización 31,85 1,00 31,85 1,00 31,85 0,00 1,00 31,85 1,00 31,85 0,00 1,00 0,00 0,00
10.837,90 4.821,77 -6.016,13 4.821,77 5.859,62 4.978,28 0,00 -4.978,28
SEGURIDAD Y SALUD 21.122,16 1,00 21.122,16 100% 21.122,16 0,00 100% 21.122,16 100% 21.122,16 0,00 1,00 0,00% 0,00
21.122,16 21.122,16 0,00 21.122,16 21.122,16 0,00 0,00
PRECIOS CONTRADICTORIOS
PC 01 ud. Excavaciones manuales 22,00 0,00 0,00 103,00 2.266,00 2.266,00 103,00 2.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 02 ml. Demolición muro 90,95 0,00 0,00 26,00 2.364,70 2.364,70 26,00 2.364,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 03 ml. Rejilla 131,37 0,00 0,00 14,00 1.839,18 1.839,18 14,00 1.839,18 14,00 1.839,18 -1.839,18 0,00 14,00 1.839,18
PC 04 ml. Formación zuncho 130,00 0,00 0,00 11,00 1.430,00 1.430,00 11,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 05 ud. Reforma esquina 817,27 0,00 0,00 1,00 817,27 817,27 1,00 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 06 ud. Informe y reparación estructural 2.536,78 0,00 0,00 1,00 2.536,78 2.536,78 1,00 2.536,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 07 ud. Estructura y forro pilares 1.746,73 0,00 0,00 1,00 1.746,73 1.746,73 1,00 1.746,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 08 ud. Felpudo 756,11 0,00 0,00 1,00 756,11 756,11 1,00 756,11 1,00 756,11 -756,11 0,00 1,00 756,11
PC 09 ud. Estructura cristalera 900,00 0,00 0,00 1,00 900,00 900,00 1,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 10 m2 Techo Pladur water con maq. 48,00 0,00 0,00 15,40 739,20 739,20 15,40 739,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 11 ml. Vierteaguas piedra caliza 25,05 0,00 0,00 23,50 588,68 588,68 23,50 588,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 12 ud Sustitucion persianas + cajones 450,17 0,00 0,00 5,00 2.250,85 2.250,85 5,00 2.250,85 5,00 2.250,85 -2.250,85 0,00 5,00 2.250,85
PC 13 ud Marcos cuadros electricos 165,30 0,00 0,00 3,00 495,90 495,90 3,00 495,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 14 m2 pasta alisadora pvc 3,55 0,00 0,00 1.631,39 5.791,43 5.791,43 1.631,39 5.791,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 15 m2 baldosa hidráulica boton 25,65 0,00 0,00 90,00 2.308,50 2.308,50 90,00 2.308,50 90,00 2.308,50 -2.308,50 0,00 90,00 2.308,50
PC 16 ud Marquesina entrada acceso ampliacion 1.100,00 0,00 0,00 1,00 1.100,00 1.100,00 1,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 17 ud Cortinas encamados 242,54 0,00 0,00 40,00 9.701,60 9.701,60 40,00 9.701,60 40,00 9.701,60 -9.701,60 0,00 40,00 9.701,60
PC 18 ud Ejecucion ducha familiares 1.458,00 0,00 0,00 1,00 1.458,00 1.458,00 1,00 1.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 19 ud marquesina junto sala maquinas 3.934,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 20 m2 estrcuturas soporte techos 3.194,28 0,00 0,00 1,00 3.194,28 3.194,28 1,00 3.194,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 21 ud mobiliario boxes 235,31 0,00 0,00 23,00 5.412,13 5.412,13 23,00 5.412,13 23,00 5.412,13 -5.412,13 0,00 23,00 5.412,13
PC 22 ud cajonera encamados 314,97 0,00 0,00 1,00 314,97 314,97 1,00 314,97 1,00 314,97 -314,97 0,00 1,00 314,97
PC 23 ud Arreglo aseos existentes 13,20 0,00 0,00 144,00 1.900,80 1.900,80 144,00 1.900,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 24 m2 demolición soleras maquinas instalaciones 23,44 0,00 0,00 48,00 1.125,12 1.125,12 48,00 1.125,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 25 ml. cierre canalon sala de máquinas 35,35 0,00 0,00 12,00 424,20 424,20 12,00 424,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 26 ud formación armario 489,30 0,00 0,00 1,00 489,30 489,30 1,00 489,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 27 m2 aplicación gota despachos 4,29 0,00 0,00 125,00 536,25 536,25 125,00 536,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 28 m2 piletas inoxidables 316,95 0,00 0,00 5,00 1.584,75 1.584,75 5,00 1.584,75 5,00 1.584,75 -1.584,75 0,00 5,00 1.584,75
PC 29 ud Mejora distribucion sala admision 470,00 0,00 0,00 1,00 470,00 470,00 1,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 30 ud mesas saip 385,37 0,00 0,00 2,00 770,74 770,74 2,00 770,74 2,00 770,74 -770,74 0,00 2,00 770,74
PC 31 ud estantes y guias encamados 159,07 0,00 0,00 3,00 477,21 477,21 3,00 477,21 3,00 477,21 -477,21 0,00 3,00 477,21
PC 32 m2 puerta corredera PVC 148,50 0,00 0,00 8,33 1.237,01 1.237,01 8,33 1.237,01 8,33 1.237,01 -1.237,01 0,00 8,33 1.237,01
PC 33 m Remodelacion umbral piedra granito+asfalto 120,00 0,00 0,00 11,00 1.320,00 1.320,00 11,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 34 m Vierteaguas granito 2 cm de 0,50 m ancho 70,00 0,00 0,00 3,00 210,00 210,00 3,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 58.557,68 58.557,68 58.557,68 26.653,05 -26.653,05 26.653,05
1.077.229,98 11,10% 1.196.804,08 119.574,11 1.196.804,08 9,66% 1.181.306,25 -104.076,28 104.076,28
640.981,83 1,60% 658.204,32 17.222,50 1.077.229,98
436.248,15 9,50% 538.599,76 102.351,61 104.076,28
11,10%
PC APROBADOS 15% G.G. 161.584,50 179.520,61 17.936,12 179.520,61 15.611,44
PC CON VºBº 6% B.I. 64.633,80 71.808,24 7.174,45 71.808,24 6.244,58
PC INGENIERIA
PC NO PROCEDEN SEGÚN CRITERIOS DE PROYECTO SUMA 1.303.448,28 1.448.132,94 144.684,67 1.448.132,94 125.932,30
PC A FALTA DE REVISION O DECISION
XX MEDICIONES CERRADAS 11,422049% BAJA -148.880,50 -165.406,45 -16.525,95 -165.406,45 -14.384,05
XX PARTIDAS NO COINCIDENTES   E.C. - D.F. SUMA 1.154.567,78 1.282.726,48 128.158,72 1.282.726,48 111.548,25
16% I.V.A. 184.730,84 205.236,24 20.505,39 205.236,24 17.847,72
TOTAL: 1.339.298,62 11,10% 1.487.962,72 148.664,11 1.487.962,72 129.395,97
PEM CERTIFICACION MES:
A DEDUCIR CERTIFICACION ANTERIOR: OBRA:
INSTALACIONES:
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OBRA: NOMBRE DE LA OBRA
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA
Nº UD DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE MEDICION IMPORTE IMPORTE MEDICION IMPORTE IMPORTE IMPORTE
UNITARIO PROYECT. PROYECT. E.C. E.C. E.C. - PROY. D.F. D.F. D.F. - PROY. D.F.  -  E.C.
1 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 m2  Demolición de fábrica de ladrillo  4,81 2.215,30 10.655,59 1.969,91 9.475,27 -1.180,33 1.969,91 9.475,27 -1.180,33 0,00
1.2 u Demolición de fachada   9,41 106,92 1.006,12 48,84 459,58 -546,53 48,84 459,58 -546,53 0,00
1.3 m2 Saneado de paramentos 11,65 176,00 2.050,40 0,00 -2.050,40 0,00 -2.050,40 0,00
1.4 m2 Apertura de hueco en fachada 22,44 6,40 143,62 39,75 891,99 748,37 39,75 891,99 748,37 0,00
1.5 m2  Demolicion de pavimentos 5,88 1.689,07 9.931,73 1.295,49 7.617,48 -2.314,25 1.295,49 7.617,48 -2.314,25 0,00
1,6 m2  Demolición falso techo 4,36 1.796,11 7.831,04 1.729,16 7.539,14 -291,90 1.729,16 7.539,14 -291,90 0,00
1,7 m2  Levantado de instalaciones varias 3,02 1.846,11 5.575,25 1.873,52 5.658,03 82,78 1.873,52 5.658,03 82,78 0,00
1,8 m2  Levantado de carpintería metálica < 6M2 8,72 20,00 174,40 29,00 252,88 78,48 29,00 252,88 78,48 0,00
1,9 m2  Levantado de carpintería metálica > 6 M2 7,27 66,00 479,82 106,16 771,78 291,96 106,16 771,78 291,96 0,00
1,1 m2 Picado de revestimientos 7,27 770,22 5.599,50 271,44 1.973,37 -3.626,13 271,44 1.973,37 -3.626,13 0,00
1,11 u Levantado de aparatos sanitarios 11,06 37,00 409,22 48,00 530,88 121,66 48,00 530,88 121,66 0,00
1,12 u Demolición de porche 854,56 1,00 854,56 1,00 854,56 0,00 1,00 854,56 0,00 0,00
1,13 m2 Demolición de pavimento 6,02 64,40 387,69 40,00 240,80 -146,89 40,00 240,80 -146,89 0,00
1,14 m3 Transporte de escombros 12,09 648,03 7.834,68 877,77 10.612,24 2.777,56 877,77 10.612,24 2.777,56 0,00
1,15 m2 Tapado provisional de huecos  12,06 150,00 1.809,00 251,23 3.029,83 1.220,83 251,23 3.029,83 1.220,83 0,00
1,16 u Puerta provisional 251,84 6,00 1.511,04 3,00 755,52 -755,52 3,00 755,52 -755,52 0,00
1,17 p.a Acondicionamiento de espacio  5.000,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 0,00 1,00 5.000,00 0,00 0,00
61.253,66 55.663,36 -5.590,30 55.663,36 -5.590,30 0,00
2, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES
2,1 m2 Desbroce y limpieza 1,02 166,00 169,32 210,00 214,20 44,88 210,00 214,20 44,88 0,00
2,2 m3 Desmonte - excavación 4,88 116,20 567,06 106,00 517,28 -49,78 106,00 517,28 -49,78 0,00
2,3 m3 Excavación para la formación de zanjas 6,72 32,42 217,86 36,99 248,57 30,71 36,99 248,57 30,71 0,00
2,4 m3 Relleno y extendido de zahorra 9,80 41,25 404,25 52,50 514,50 110,25 52,50 514,50 110,25 0,00
2,5 m3 Relleno y extendido de tierras 6,50 37,30 242,45 33,00 214,50 -27,95 33,00 214,50 -27,95 0,00
2,6 m Drenaje realizado  23,47 37,30 875,43 40,85 958,75 83,32 40,85 958,75 83,32 0,00
2,7 m3 Transporte de tierras 5,68 200,36 1.138,04 341,05 1.937,16 799,12 341,05 1.937,16 799,12 0,00
3.614,41 4.604,97 990,55 4.604,97 990,55 0,00
3, INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
3,1 ud Instalación de saneamiento  1.447,18 1,00 1.447,18 414% 5.996,61 4.549,43 414% 5.996,61 4.549,43 0,00
1.447,18 5.996,61 4.549,43 5.996,61 4.549,43 0,00
4, CIMENTACIONES Y MUROS
4,1 m2 Capa de hormigón 6,62 142,32 942,16 187,58 1.241,78 299,62 187,58 1.241,78 299,62 0,00
4,2 m3 Hormigón para armar 71,33 27,79 1.982,26 32,31 2.304,67 322,41 32,31 2.304,67 322,41 0,00
4,3 Kg Acero corrugado 0,77 1.945,30 1.497,88 2.263,10 1.742,59 244,71 2.263,10 1.742,59 244,71 0,00
4.422,30 5.289,04 866,74 5.289,04 866,74 0,00
5, HORMIGONES Y ESTRUCTURA
5,1 m2 Impermeabilización 12,07 96,00 1.158,72 96,00 1.158,72 0,00 96,00 1.158,72 0,00 0,00
5,2 m2 Solera de hormigon 19,73 96,00 1.894,08 185,50 3.659,92 1.765,84 185,50 3.659,92 1.765,84 0,00
5,3 m2 Muro de fábrica 35,28 29,58 1.043,58 170,76 6.024,41 4.980,83 170,76 6.024,41 4.980,83 0,00
5,4 m2 Impermeabilización 6,38 59,16 377,44 90,00 574,20 196,76 90,00 574,20 196,76 0,00
5,5 m2 Estructura 40,52 165,00 6.685,80 165,00 6.685,80 0,00 165,00 6.685,80 0,00 0,00
5,6 Kg. Aero laminado 2,15 1.000,00 2.150,00 1.610,68 3.462,96 1.312,96 1.610,68 3.462,96 1.312,96 0,00
5,7 m2 Tratamiento de protección  15,00 165,00 2.475,00 181,60 2.724,00 249,00 181,60 2.724,00 249,00 0,00
5,8 m2  Aislamiento ignífugo 16,00 1.796,11 28.737,76 1.788,92 28.622,72 -115,04 1.788,92 28.622,72 -115,04 0,00
5,9 m2 Capa de compresión  14,95 1.420,72 21.239,76 1.353,19 20.230,19 -1.009,57 1.353,19 20.230,19 -1.009,57 0,00
5,1 m2 Capa de mortero autonivelante 15,76 1.785,07 28.132,70 1.414,88 22.298,51 -5.834,19 1.414,88 22.298,51 -5.834,19 0,00
5,11 m Junta de dilatacion 18,24 15,00 273,60 73,00 1.331,52 1.057,92 73,00 1.331,52 1.057,92 0,00
94.168,45 96.772,95 2.604,50 96.772,95 2.604,50 0,00
6,CUBIERTAS
6,1 m2 Azotea no transitable  59,73 165,00 9.855,45 181,60 10.846,97 991,52 181,60 10.846,97 991,52 0,00
9.855,45 10.846,97 991,52 10.846,97 991,52 0,00
7, ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS
7,1 m2 m2 . Fachada chapa 49,98 174,00 8.696,52 158,82 7.937,82 -758,70 158,82 7.937,82 -758,70 0,00
7,2 m2 m2 . Cerramiento c.v. + trasd. cartón-yeso 69,51 145,20 10.092,85 163,71 11.379,48 1.286,63 163,71 11.379,48 1.286,63 0,00
7,3 m, m . Cargadero-dintel chapa 10 mm. 32,08 6,00 192,48 0,00 -192,48 0,00 -192,48 0,00
7,4 m2 m2 . Tabique cartón-yeso N-N 30,68 1.475,43 45.266,19 806,82 24.753,24 -20.512,95 806,82 24.753,24 -20.512,95 0,00
7,5 m2 m2 . Tabique cartón-yeso N-W 32,92 422,73 13.916,27 216,50 7.127,18 -6.789,09 216,50 7.127,18 -6.789,09 0,00
7,6 m2 m2 . Tabique cartón-yeso W-W 34,57 34,32 1.186,44 78,37 2.709,25 1.522,81 78,37 2.709,25 1.522,81 0,00
7,7 m2 m2 . Trasdosado cartón-yeso N 23,30 43,56 1.014,95 1.268,58 29.557,91 28.542,97 1.268,58 29.557,91 28.542,97 0,00
7,8 m2 m2 . Trasdosado cartón-yeso W 23,95 12,80 306,56 258,79 6.198,02 5.891,46 258,79 6.198,02 5.891,46 0,00
7,9 m2 m2 . Tabique RF cartón-yeso 45,27 306,90 13.893,36 162,00 7.333,74 -6.559,62 162,00 7.333,74 -6.559,62 0,00
7,1 m2 m2 . Formación de cabinas  97,75 77,00 7.526,75 0,00 -7.526,75 0,00 -7.526,75 0,00
7,11 m, m . Formación de peldaño 10,54 23,80 250,85 6,69 70,51 -180,34 6,69 70,51 -180,34 0,00
7,12 m2 m2 . Fabrica de 1/2 LP 22,00 10,00 220,00 16,83 370,26 150,26 16,83 370,26 150,26 0,00
7,13 m2 m2 . Cítara de ladrillos LH-11 18,08 1,00 18,08 17,24 311,70 293,62 17,24 311,70 293,62 0,00
7,14 m2 m2 . Tabicón de ladrillos LH-7 12,13 1,00 12,13 11,75 142,53 130,40 11,75 142,53 130,40 0,00
102.593,44 97.891,65 -4.701,79 97.891,65 -4.701,79 0,00
A06-027
CIERRE OBRA D.F. CONTRATO-PROYECTO CIERRE OBRA E.C.
CUADRO COMPARATIVO DE SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA
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8, SOLADOS Y PAVIMENTOS
8,1 m2 Tratamiento superficial terrazo 4,09 268,35 1.097,55 268,35 1.097,55 0,00 268,35 1.097,55 0,00 0,00
8,2 m2 Pavimento vinilico 23,37 1.627,01 38.023,22 1.588,19 37.116,00 -907,22 1.588,19 37.116,00 -907,22 0,00
8,3 m2  Pavimento realizado con baldosas gres 26,86 55,72 1.496,64 0,00 -1.496,64 0,00 -1.496,64 0,00
8,4 m2 Formación de pendientes 12,27 122,60 1.504,30 75,85 930,68 -573,62 75,85 930,68 -573,62 0,00
8,5 m2  Pavimento realizado 30,52 74,88 2.285,34 117,70 3.592,20 1.306,87 117,70 3.592,20 1.306,87 0,00
8,6 u. Sumidero sifónico 29,95 15,00 449,25 0,00 -449,25 0,00 -449,25 0,00
8,7 m. Suministro y colocación de junta inox. 4,41 15,50 68,36 43,70 192,72 124,36 43,70 192,72 124,36 0,00
44.924,66 42.929,15 -1.995,51 42.929,15 -1.995,51 0,00
9, CHAPADOS Y ALICATADOS
m2  Alicat gres 10x10 cm Cinca 26,63 408,52 10.878,89 406,75 10.831,75 -47,14 406,75 10.831,75 -47,14 0,00
10.878,89 10.831,75 -47,14 10.831,75 -47,14 0,00
10, CARPINTERIA INTERIOR Y MAMPARAS
10,1 u.  Suministro y colocación carpintería 130x250x3,8 cm 881,76 26,00 22.925,76 25,00 22.044,00 -881,76 25,00 22.044,00 -881,76 0,00
10,2 u. Suministro y colocación carpintería 170x250x3,8 cm 993,47 8,00 7.947,76 8,00 7.947,76 0,00 8,00 7.947,76 0,00 0,00
10,3 u. Suministro y colocación carpintería 260x250x3,8 cm 1.175,04 2,00 2.350,08 0,00 -2.350,08 0,00 -2.350,08 0,00
10,4 u. Suministro y colocación carp. 170x250x3,8 cm RF-60 1.377,20 4,00 5.508,80 2,00 2.754,40 -2.754,40 2,00 2.754,40 -2.754,40 0,00
10,5 u. Suministro y colocación carp. 260x250x3,8 cm RF-60 1.569,39 3,00 4.708,17 2,00 3.138,78 -1.569,39 2,00 3.138,78 -1.569,39 0,00
10,6 u. Suministro y colocación carpintería 110x250x3,8 cm 660,82 31,00 20.485,42 42,00 27.754,44 7.269,02 42,00 27.754,44 7.269,02 0,00
10,7 u. Suministro y colocación carp. 110x250x3,8 cm RF-60 893,46 4,00 3.573,84 5,00 4.467,30 893,46 5,00 4.467,30 893,46 0,00
10,8 ud. Puerta cortafuegos 1 hoja 210 cm. 602,41 1,00 602,41 0,00 -602,41 0,00 -602,41 0,00
10,9 ud. Puerta cortafuegos 2 hojas 210 cm. 878,90 1,00 878,90 0,00 -878,90 0,00 -878,90 0,00
10,1 ud. Suministro y colocación de topes 0,38 130,00 49,40 0,00 -49,40 0,00 -49,40 0,00
10,11 ud.  Barra antipánico 156,89 18,00 2.824,02 8,00 1.255,12 -1.568,90 8,00 1.255,12 -1.568,90 0,00
10,12 u.  Mecanismo de fijación 164,39 10,00 1.643,90 8,00 1.315,12 -328,78 8,00 1.315,12 -328,78 0,00
10,13 ml.  Remate de junta d dilatación  15,15 21,40 324,21 0,00 -324,21 0,00 -324,21 0,00
10,14 m2  Mampara para divisores interiores 115,02 66,00 7.591,32 24,00 2.760,48 -4.830,84 24,00 2.760,48 -4.830,84 0,00
10,15 m2  Suministro y colocación de carpintería de acero 173,37 12,50 2.167,13 4,00 693,48 -1.473,65 4,00 693,48 -1.473,65 0,00
83.581,12 74.130,88 -9.450,24 74.130,88 -9.450,24 0,00
11, CARPINTERÍA EXTERIOR
11,1 m2 Suministro y colocación de carpintería  149,94 108,00 16.193,52 124,47 18.663,03 2.469,51 124,47 18.663,03 2.469,51 0,00
11,2 m2 Sumin. y coloc.puerta automática MANUSA  4.357,21 4,00 17.428,84 4,00 17.428,84 0,00 4,00 17.428,84 0,00 0,00
11,3 m2 Suministro y colocación de rejilla de aluminio 105,39 1,56 164,41 0,00 -164,41 0,00 -164,41 0,00
33.786,77 36.091,87 2.305,10 36.091,87 2.305,10 0,00
12, CERRAJERÍA
12,1 m. Paracamillas 26,36 997,40 26.291,46 606,40 15.984,70 -10.306,76 606,40 15.984,70 -10.306,76 0,00
12,2 m. Pasamanos 39,63 5,00 198,15 0,00 -198,15 0,00 -198,15 0,00
26.489,61 15.984,70 -10.504,91 15.984,70 -10.504,91 0,00
13 VIDRIOS
13,1 m2 4+4/12/4+4 104,84 62,00 6.500,08 18,73 1.963,65 -4.536,43 18,73 1.963,65 -4.536,43 0,00
13,2 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio 6/12/4+4 90,89 16,00 1.454,24 105,74 9.610,71 8.156,47 105,74 9.610,71 8.156,47 0,00
13,3 u. Suministro y colocación de puerta 619,04 1,00 619,04 0,00 -619,04 0,00 -619,04 0,00
13,4 m2 Acristalamiento realizado con luna incolora 29,60 20,64 610,94 0,00 -610,94 0,00 -610,94 0,00
13,5 m2 Acristalamiento realizado con vidrio laminar 61,52 30,00 1.845,60 0,00 -1.845,60 0,00 -1.845,60 0,00
11.029,90 11.574,36 544,46 11.574,36 544,46 0,00
14 TECHOS
14,1 m2 m2 . Falso techo continuo 21,41 61,12 1.308,58 69,59 1.489,92 181,34 69,59 1.489,92 181,34 0,00
14,2 m2 m2 . Falso techo desmontable 22,87 1.656,49 37.883,93 1.732,75 39.627,99 1.744,07 1.732,75 39.627,99 1.744,07 0,00
14,3 m2 m2 . Falso techo acustico 41,68 137,04 5.711,83 0,00 -5.711,83 0,00 -5.711,83 0,00
44.904,33 41.117,91 -3.786,42 41.117,91 -3.786,42 0,00
15 REVESTIMIENTO CONTINUO
15,1 m2 Revestimiento vertical vinílico 21,14 1.604,65 33.922,30 1.727,35 36.516,18 2.593,88 1.727,35 36.516,18 2.593,88 0,00
15,2 m2  Enfoscado maestrado 8,90 92,63 824,41 250,12 2.226,07 1.401,66 250,12 2.226,07 1.401,66 0,00
15,3 m2 Guarnecido maestrado 6,23 758,34 4.724,46 0,00 -4.724,46 0,00 -4.724,46 0,00
39.471,17 38.742,25 -728,92 38.742,25 -728,92 0,00
16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
16,1 m2 vertical 4,22 1.614,00 6.811,08 957,22 4.039,47 -2.771,61 957,22 4.039,47 -2.771,61 0,00
16,2 m2 horizontal 4,22 538,57 2.272,77 508,49 2.145,83 -126,94 508,49 2.145,83 -126,94 0,00
16,3 m2 Revestimiento con pintura epoxidica 8,90 276,45 2.460,41 236,70 2.106,63 -353,78 236,70 2.106,63 -353,78 0,00
11.544,25 8.291,93 -3.252,32 8.291,93 -3.252,32 0,00
17 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL
17,1 m. Revestimiento de peldaño con mármol 67,41 23,80 1.604,36 6,60 444,91 -1.159,45 6,60 444,91 -1.159,45 0,00
17,2 u. Zanquín de mármol borriol 15,35 14,00 214,90 0,00 -214,90 0,00 -214,90 0,00
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1.819,26 444,91 -1.374,35 444,91 -1.374,35 0,00
18 INSTALACION DE BAJA TENSION Y APARATOS 
18,1 Instalación de baja tensión y aparatos 143.855,48 1,00 143.855,48 121% 174.672,67 30.817,19 121% 174.672,67 30.817,19 0,00
143.855,48 174.672,67 30.817,19 174.672,67 30.817,19 0,00
 19 INTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y 
19,1 Instalación de climatización y ventilación 170.493,89 1,00 170.493,89 127% 215.960,55 45.466,66 127% 215.960,55 45.466,66 0,00
170.493,89 215.960,55 45.466,66 215.960,55 45.466,66 0,00
20, INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
20,1 Instalación de fontanería 15.477,70 1,00 15.477,70 147% 22.752,04 7.274,34 147% 22.752,04 7.274,34 0,00
15.477,70 22.752,04 7.274,34 22.752,04 7.274,34 0,00
21 APARATOS SANITARIOS
21,1 u. u . Inodoro suspendido 350,77 12,00 4.209,24 11,00 3.858,47 -350,77 11,00 3.858,47 -350,77 0,00
21,2 u. u . Lavabo suspendido 296,39 5,00 1.481,95 11,00 3.260,29 1.778,34 11,00 3.260,29 1.778,34 0,00
21,3 u. u . Suministro y colocación de encimera 171,58 8,00 1.372,64 22,00 3.774,76 2.402,12 22,00 3.774,76 2.402,12 0,00
21,4 u. u . Suministro y colocación de urinario 137,91 4,00 551,64 0,00 -551,64 0,00 -551,64 0,00
21,5 u. u . Vertedero de porcelana 272,11 1,00 272,11 2,00 544,22 272,11 2,00 544,22 272,11 0,00
21,6 m. m . Encimera 81,16 30,70 2.491,61 32,90 2.670,16 178,55 32,90 2.670,16 178,55 0,00
21,7 ud ud . Suministro y colocación de grifería 139,62 4,00 558,48 4,00 558,48 0,00 4,00 558,48 0,00 0,00
21,8 ud ud . Suministro y colocación de pileta 285,87 9,00 2.572,83 0,00 -2.572,83 0,00 -2.572,83 0,00
21,9 ud abatible 240,23 3,00 720,69 4,00 960,92 240,23 4,00 960,92 240,23 0,00
21,1 ud horizontal 47,24 5,00 236,20 0,00 -236,20 0,00 -236,20 0,00
21,11 ud ud . Suministro y colocación de portarollo 31,91 12,00 382,92 12,00 382,92 0,00 12,00 382,92 0,00 0,00
21,12 ud ud . Suministro y colocación de toallero 37,24 18,00 670,32 18,00 670,32 0,00 18,00 670,32 0,00 0,00
21,13 ud ud . Suministro y colocación de dosificador 25,68 18,00 462,24 18,00 462,24 0,00 18,00 462,24 0,00 0,00
21,14 ud ud . Suministro y colocación de percha 26,00 15,00 390,00 15,00 390,00 0,00 15,00 390,00 0,00 0,00
21,15 ud ud . Suministro y colocación de secamano 59,16 12,00 709,92 12,00 709,92 0,00 12,00 709,92 0,00 0,00
21,16 ud ud . Suministro y colocación de portaescobilla 19,88 12,00 238,56 12,00 238,56 0,00 12,00 238,56 0,00 0,00
21,17 ud ud . Suministro de cubo pedal 28,08 8,00 224,64 8,00 224,64 0,00 8,00 224,64 0,00 0,00
17.545,99 18.705,90 1.159,91 18.705,90 1.159,91 0,00
22 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA 
22,1 ud. Instalacion contra incendios 14.730,43 1,00 14.730,43 122% 17.952,01 3.221,58 122% 17.952,01 3.221,58 0,00
14.730,43 17.952,01 3.221,58 17.952,01 3.221,58 0,00
23 INSTALACIONES ESPECIALES
23,1 Instalaciones especiales 55.984,07 1,00 55.984,07 82% 46.144,43 -9.839,64 82% 46.144,43 -9.839,64 0,00
55.984,07 46.144,43 -9.839,64 46.144,43 -9.839,64 0,00
24 INSTALACION DE GASES
24,1 Instalacion de gases 34.259,40 1,00 34.259,40 158% 54.201,35 19.941,95 158% 54.201,35 19.941,95 0,00
34.259,40 54.201,35 19.941,95 54.201,35 19.941,95 0,00
25, SEÑALIZACION
u. Suministro y colocación de rotulo 70x70 cm. 157,47 1,00 157,47 0,00 -157,47 0,00 -157,47 0,00
u. Suministro y colocación de rotulo 90x70x15 cm. 367,98 1,00 367,98 0,00 -367,98 0,00 -367,98 0,00
u. Suministro y colocación de Directorio General 353,85 1,00 353,85 0,00 -353,85 0,00 -353,85 0,00
u. Suministro y colocación de Directorio Planta 162,56 1,00 162,56 0,00 -162,56 0,00 -162,56 0,00
u. Suministro y colocación cartel señalización Area 71,32 6,00 427,92 0,00 -427,92 0,00 -427,92 0,00
u. dependencia 25,22 6,00 151,32 0,00 -151,32 0,00 -151,32 0,00
u. Suministro y colocación cartel señalización aseos 20,76 15,00 311,40 0,00 -311,40 0,00 -311,40 0,00
u. Suministro y colocación de cartel de consultas 52,64 6,00 315,84 0,00 -315,84 0,00 -315,84 0,00
u. Suministro y colocación de placas evacuación 6,05 20,00 121,00 0,00 -121,00 0,00 -121,00 0,00
u. Suministro y colocación de placas contraincendio 6,05 20,00 121,00 10,00 60,50 -60,50 10,00 60,50 -60,50 0,00
2.490,34 60,50 -2.429,84 60,50 -2.429,84 0,00
26, MOBILIARIO
26,1 m. Suministro y colocación de mostrador 357,52 13,00 4.647,76 13,00 4.647,76 0,00 13,00 4.647,76 0,00 0,00
4.647,76 4.647,76 0,00 4.647,76 0,00 0,00
27, URBANIZACION
27.01 m2  Desbroce y limpieza 1,02 200,00 204,00 0,00 -204,00 0,00 -204,00 0,00
27.02 m3 Desmonte-exc terreno medios inc bataches  4,88 30,00 146,40 0,00 -146,40 0,00 -146,40 0,00
27.03 m3 Excv zanj-poz medios c/retro 6,72 6,60 44,35 0,00 -44,35 0,00 -44,35 0,00
27.04 m3 Rell ext zahor c/med mec band. 9,80 11,00 107,80 0,00 -107,80 0,00 -107,80 0,00
27.05 m3 Transporte de tierras 5,68 108,25 614,86 0,00 -614,86 0,00 -614,86 0,00
27.06 m2  Capa de hormigón 6,62 11,00 72,82 0,00 -72,82 0,00 -72,82 0,00
27.07 m3  Hormigón para armar 71,33 5,50 392,32 7,20 513,58 121,26 7,20 513,58 121,26 0,00
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OBRA: NOMBRE DE LA OBRA
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA
Nº UD DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE MEDICION IMPORTE IMPORTE MEDICION IMPORTE IMPORTE IMPORTE
UNITARIO PROYECT. PROYECT. E.C. E.C. E.C. - PROY. D.F. D.F. D.F. - PROY. D.F.  -  E.C.
A06-027
CIERRE OBRA D.F. CONTRATO-PROYECTO CIERRE OBRA E.C.
CUADRO COMPARATIVO DE SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA
27.08 kg Acero corrugado 0,77 462,00 355,74 200,00 154,00 -201,74 200,00 154,00 -201,74 0,00
27.09 m2  Muro de fábrica 35,28 31,20 1.100,74 0,00 -1.100,74 0,00 -1.100,74 0,00
27.10 m2 Enfoscado  8,90 62,40 555,36 0,00 -555,36 0,00 -555,36 0,00
27.11 m2  Revestimiento pintura ext. 6,06 83,75 507,53 93,75 568,13 60,60 93,75 568,13 60,60 0,00
27.12 m2  Solera semipesada 19,86 44,00 873,84 0,00 -873,84 0,00 -873,84 0,00
27.13 m3  Relleno y extendido 13,28 50,00 664,00 50,00 664,00 0,00 50,00 664,00 0,00 0,00
27.14 m2  Pradera 7,29 200,00 1.458,00 200,00 1.458,00 0,00 200,00 1.458,00 0,00 0,00
27.15 m Remate de coronación 12,90 31,00 399,90 37,72 486,59 86,69 37,72 486,59 86,69 0,00
27.16 m2  Solera como base de pavimentos 13,29 72,00 956,88 0,00 -956,88 0,00 -956,88 0,00
27.17 m2 Pavimento con baldosas 16,25 72,00 1.170,00 15,60 253,50 -916,50 15,60 253,50 -916,50 0,00
27.18 m Rigola de hormigón 5,38 30,00 161,40 13,00 69,94 -91,46 13,00 69,94 -91,46 0,00
27.19 m Bordillo de hormigón 15,46 30,00 463,80 29,00 448,34 -15,46 29,00 448,34 -15,46 0,00
27.20 m2 Firme flexoble 11,59 48,00 556,32 15,00 173,85 -382,47 15,00 173,85 -382,47 0,00
27.21 m2  Reposición elementos de urbanización 31,85 1,00 31,85 1,00 31,85 0,00 1,00 31,85 0,00 0,00
10.837,90 4.821,77 -6.016,13 4.821,77 -6.016,13 0,00
SEGURIDAD Y SALUD 21.122,16 1,00 21.122,16 100% 21.122,16 0,00 100% 21.122,16 0,00 0,00
21.122,16 21.122,16 0,00 21.122,16 0,00 0,00
PRECIOS CONTRADICTORIOS
PC 01 ud. Excavaciones manuales 22,00 0,00 0,00 103,00 2.266,00 2.266,00 103,00 2.266,00 2.266,00 0,00
PC 02 ml. Demolición muro 90,95 0,00 0,00 26,00 2.364,70 2.364,70 26,00 2.364,70 2.364,70 0,00
PC 03 ml. Rejilla 131,37 0,00 0,00 14,00 1.839,18 1.839,18 14,00 1.839,18 1.839,18 0,00
PC 04 ml. Formación zuncho 130,00 0,00 0,00 11,00 1.430,00 1.430,00 11,00 1.430,00 1.430,00 0,00
PC 05 ud. Reforma esquina 817,27 0,00 0,00 1,00 817,27 817,27 1,00 817,27 817,27 0,00
PC 06 ud. Informe y reparación estructural 2.536,78 0,00 0,00 1,00 2.536,78 2.536,78 1,00 2.536,78 2.536,78 0,00
PC 07 ud. Estructura y forro pilares 1.746,73 0,00 0,00 1,00 1.746,73 1.746,73 1,00 1.746,73 1.746,73 0,00
PC 08 ud. Felpudo 756,11 0,00 0,00 1,00 756,11 756,11 1,00 756,11 756,11 0,00
PC 09 ud. Estructura cristalera 900,00 0,00 0,00 1,00 900,00 900,00 1,00 900,00 900,00 0,00
PC 10 m2 Techo Pladur water con maq. 48,00 0,00 0,00 15,40 739,20 739,20 15,40 739,20 739,20 0,00
PC 11 ml. Vierteaguas piedra caliza 25,05 0,00 0,00 23,50 588,68 588,68 23,50 588,68 588,68 0,00
PC 12 ud Sustitucion persianas + cajones 450,17 0,00 0,00 5,00 2.250,85 2.250,85 5,00 2.250,85 2.250,85 0,00
PC 13 ud Marcos cuadros electricos 165,30 0,00 0,00 3,00 495,90 495,90 3,00 495,90 495,90 0,00
PC 14 m2 pasta alisadora pvc 3,55 0,00 0,00 1.631,39 5.791,43 5.791,43 1.631,39 5.791,43 5.791,43 0,00
PC 15 m2 baldosa hidráulica boton 25,65 0,00 0,00 90,00 2.308,50 2.308,50 90,00 2.308,50 2.308,50 0,00
PC 16 ud Marquesina entrada acceso ampliacion 1.100,00 0,00 0,00 1,00 1.100,00 1.100,00 1,00 1.100,00 1.100,00 0,00
PC 17 ud Cortinas encamados 242,54 0,00 0,00 40,00 9.701,60 9.701,60 40,00 9.701,60 9.701,60 0,00
PC 18 ud Ejecucion ducha familiares 1.458,00 0,00 0,00 1,00 1.458,00 1.458,00 1,00 1.458,00 1.458,00 0,00
PC 19 ud marquesina junto sala maquinas 3.934,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PC 20 m2 estrcuturas soporte techos 3.194,28 0,00 0,00 1,00 3.194,28 3.194,28 1,00 3.194,28 3.194,28 0,00
PC 21 ud mobiliario boxes 235,31 0,00 0,00 23,00 5.412,13 5.412,13 23,00 5.412,13 5.412,13 0,00
PC 22 ud cajonera encamados 314,97 0,00 0,00 1,00 314,97 314,97 1,00 314,97 314,97 0,00
PC 23 ud Arreglo aseos existentes 13,20 0,00 0,00 144,00 1.900,80 1.900,80 144,00 1.900,80 1.900,80 0,00
PC 24 m2 demolición soleras maquinas instalaciones 23,44 0,00 0,00 48,00 1.125,12 1.125,12 48,00 1.125,12 1.125,12 0,00
PC 25 ml. cierre canalon sala de máquinas 35,35 0,00 0,00 12,00 424,20 424,20 12,00 424,20 424,20 0,00
PC 26 ud formación armario 489,30 0,00 0,00 1,00 489,30 489,30 1,00 489,30 489,30 0,00
PC 27 m2 aplicación gota despachos 4,29 0,00 0,00 125,00 536,25 536,25 125,00 536,25 536,25 0,00
PC 28 m2 piletas inoxidables 316,95 0,00 0,00 5,00 1.584,75 1.584,75 5,00 1.584,75 1.584,75 0,00
PC 29 ud Mejora distribucion sala admision 470,00 0,00 0,00 1,00 470,00 470,00 1,00 470,00 470,00 0,00
PC 30 ud mesas saip 385,37 0,00 0,00 2,00 770,74 770,74 2,00 770,74 770,74 0,00
PC 31 ud estantes y guias encamados 159,07 0,00 0,00 3,00 477,21 477,21 3,00 477,21 477,21 0,00
PC 32 m2 puerta corredera PVC 148,50 0,00 0,00 8,33 1.237,01 1.237,01 8,33 1.237,01 1.237,01 0,00
PC 33 m Remodelacion umbral piedra granito+asfalto 120,00 0,00 0,00 11,00 1.320,00 1.320,00 11,00 1.320,00 1.320,00 0,00
PC 34 m Vierteaguas granito 2 cm de 0,50 m ancho 70,00 0,00 0,00 3,00 210,00 210,00 3,00 210,00 210,00 0,00
0,00 58.557,68 58.557,68 58.557,68 58.557,68 0,00
1.077.229,98 11,10% 1.196.804,08 119.574,11 -11,10% 1.196.804,08 119.574,11 0,00
640.981,83 1,60% 658.204,32 17.222,50
436.248,15 9,50% 538.599,76 102.351,61
11,10%
15% G.G. 161.584,50 179.520,61 17.936,12 179.520,61
Precios VºBº 6% B.I. 64.633,80 71.808,24 7.174,45 71.808,24
Precios falta de revisión
Precios Ingenieria SUMA 1.303.448,28 1.448.132,94 144.684,67 1.448.132,94
11,422049% BAJA -148.880,50 -165.406,45 -16.525,95 -165.406,45
SUMA 1.154.567,78 1.282.726,48 128.158,72 1.282.726,48
16% I.V.A. 184.730,84 205.236,24 20.505,39 205.236,24
TOTAL: 1.339.298,62 11,10% 1.487.962,72 148.664,11 1.487.962,72
OBRA:
INSTALACIONES:
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32. JUSTIFICACION DE COSTES INDIRECTOS DE OBRA. 
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Paso 1
DATOS:
PEM 3.252.800,00  €    
  Plazo Ejecución (M) 16
RESULTADO:
Coste Directo (aprox.) del P.E.M. =  3.082.805,91 €    
Paso 2
CALCULO JUSTIFICATIVO DEL % REFERENTE A COSTES INDIRECTOS
- Cálculo según Ordén 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. 25/7/68)
Coste Directo del P.E.M.- 3.063.765,66 € euros PLAZO.- 16 meses
P.E.M. Total 
(Coste Directo+Coste Indirecto).
3.257.089,27 € euros
COSTES INDIRECTOS
COSTES PREVISTOS  (K1)
COSTES VARIABLES PRECIO PARTICIP. PLAZO IMPORTE
Jefe de Obra 3.520,00 € 100% 16 56.320,00 €
Encargado 3.344,00 € 100% 16 53.504,00 €
Administrativo de Obra 2.816,00 € 0% 16 0,00 €
Jefe de  Instalaciones 2.816,00 € 0% 16 0,00 €
Peón trasiegos obra 2.640,00 € 0% 16 0,00 €
Caseta oficina obra (Tipo 1)  341,74 € 0 16 0,00 €
Caseta oficina obra (Tipo 2)  548,72 € 1 16 8.779,52 €
Caseta almacén (Tipo 1)  190,99 € 0 16 0,00 €
Caseta almacén (Tipo 2)  256,68 € 1 16 4.106,88 €
Consumo agua, luz, teléfono 600,00 € 1 16 9.600,00 €
Varios (medios de elevación,...) 1.000,00 € 1 16 16.000,00 €
IMPORTE C. I. VARIABLES.- 148.310,40 € 4,84%
COSTES FIJOS PRECIO PARTICIP. NUMERO IMPORTE
Montaje grua automontante 1.983,34 € - 1 1.983,34 €
GRUA: Mont., desm., cim., leg. 5.000,00 € 100% 2 10.000,00 €
Altas luz, agua teléfono 601,01 € - 1 601,01 €
Acometidas provisionales 1.923,24 € - 1 1.923,24 €
IMPORTE C. I. FIJOS.- 14.507,59 € 0,47%
TOTAL COSTES PREVISTOS (K1) 162.817,99 € 5,31%
COSTES IMPREVISTOS  (K2)
Para obra terrestre 1% de los Costes Directos TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2) 30.637,66 € 1,00%
Total % COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES PREVISTOS (K1) 162.817,99 € 5,31%
TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2) 30.637,66 € 1,00%
TOTAL COSTES INDIRECTOS (K1+K2) 193.455,65 € 6,31%
Valencia,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fdo.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PERSONAL
INSTALACIÓN DE CASETAS
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
CONSUMOS
 CALCULO APROXIMADO DEL COSTE DIRECTO PARTIENDO DEL PEM 
Introducir el resultado en el Paso 2 y tantear buscando que el PEM coincida con introducido en el 
Paso 1. Imprimir únicamente el CALCULO JUSTIFICATIVO.
JUSTIFICACION COSTES INDIRECTOS OBRA
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33. REVISION DE CONTRATOS. 
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Aceptación Rechazo Modificación
DATOS PERSONALES INTERVINIENTES
NOMBRE Y CARGO EN EL QUE ACTÚAN
DATOS ARQUITECTO
DATOS DIRECCIÓN FACULTATIVA
DOCUMENTOS ADJUNTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
PRECIO OBRA + FORMA DE PAGO
SUMINISTRO DE MATERIALES O NO
PLAZO EJECUCIÓN
FECHAS COMIENZO Y FIN OBRA
FECHA RECEPCIÓN OBRA + INTERVINIENTES
EXISTENCIA LICENCIA DE OBRAS
GASTOS ACOMETIDAS + CONSUMOS
Aceptación Rechazo Modificación
CLAÚSULA REVISIÓN PRECIOS
PRECIO AUMENTOS OBRA NO PREVISTOS
LLEVANZA LIBRO DE ÓRDENES
SANCIÓN POR RETRASO ENTREGA
ACCESO OBRA PROMOTRO / REPRESENTANTE
PORCENTAJE RETENCIÓN CERTIFICACIONES
PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO
CLAÚSULA POR RESOLUCIÓN
SUMISIÓN A UN FUERO JURISDICCIONAL 
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
ASPECTOS ELEMENTALES 
ASPECTOS ELEMENTALES 
FICHA REVISIÓN CONTRATOS
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34. REVISION DE PROYECTO ARQUITECTONICO. 
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A Arquitecto
AP Arquitecto paisajista
AT Aquitecto Técnico
I Ingeniero
T Topógrafo
IN Interiorista
D Delineante
Actividad Actor Valor Observaciones A AT I
FASES DEL PROYECTO
CONSECUCION DEL PROYECTO
1 Captación del cliente A/AT 10,00% Variable s/ honorarios x 10,00%
2 Marquetíng del estudio A/AT x 0,00%
3 Gestión del protecto - Coordinación A/AT incluido en cada fase x 0,00%
Total Captación y Gestión 10,00% 0,00% 10,00% 0,00%
ESTUDIO PREVIOS
4 Coordinación: A/AT 0,50% x 0,50%
Selección del equipo de proyecto
Distribución de tareas
Planificación de los trabajos
5 Análisis de la necesidades del cliente A 0,50% x 0,50%
6 Confección del programa: surficies iniciales A 0,50% x 0,50%
7 Búsqueda de referencias: imágenes, ejemeplos constructivos A 0,20% x 0,20%
8 Análisis del solar A 0,10% x 0,10%
9 Levantamiento topográfico T extra honorarios
10 Análisis de las condiciones urbanísticas A 0,20% x 0,20%
11 Reunión con los técnicos municipales A 0,20% x 0,20%
12 Bocetos iniciales A 1,00% x 1,00%
13 Elaboración de alternativas: planta y sección A 2,00% x 2,00%
14 Reuniones de trabajo con el cliente A 0,50% x 0,50%
15 Establecimiento de presupuesto orientativo A/AT 0,10% x 0,10%
16 Primeros conceptos volumétricos: maqueta de trabajo A 1,00% x 1,00%
17 Referencias de materiales: fachadas, cubiertas A/AT 0,30% x 0,30%
18 Tipología estructural: esquemas A/I 0,50% x 0,50%
19 Conceptos iniciales de sostenibilidad A 0,10% x 0,10%
20 Consultas con consultores externos: ingeniería, logistica A/AT 0,10% x 0,10%
21 Presentación de resultados: dossier gráfico, maqueta, multimedia A 2,00% x 2,00%
22 Estudio cumplimiento de CPI A/AT/I 0,20% x 0,20%
Total Estudios Previos 10,00% 9,40% 0,60% 0,00%
ANTEPROYECTO
23 Coordinación A/AT 0,80% x 0,80%
24 Planos a escala de planta, alzados y secciones A 7,00% x 7,00%
25 Esquemas de principio de instalaciones I 0,50% opcional x 0,50%
26 Cálculo de superficies A/AT 0,50% x 0,50%
27 Presentación: copias +encuadernación. A/AT 1,00% variable x 1,00%
28 Facturación + control de tiempos A 0,20% x 0,20%
Total Anteproyecto 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
PROYECTO BASICO
29 Coordinación A/AT 0,80% x 0,80%
30 Elaboración lista planos A 0,10% x 0,10%
31 Situación y emplazamiento D 0,10% x 0,10%
32 Plantas de distribución A 4,00% x 4,00%
33 Plantas de cotas D 0,50% x 0,50%
34 Alzados y secciones A 2,00% x 2,00%
35 Plantas cumplimiento CPI A/I 0,50% x 0,50%
36 Memoria descriptiva A 0,50% x 0,50%
37 Ficha urbanística A/AT 0,10% x 0,10%
38 Anexos A/AT 0,50% x 0,50%
39 Avance de presupuesto AT 0,20% x 0,20%
40 Volumen: perspectiva 3D A 0,00% opcional x 0,00%
41 Consultas consultores externos A 0,50% x 0,50%
42 Esquemas estructurales A/I 0,80% x 0,80%
43 Instalaciones I 0,20% opcional x 0,20%
44 Presentación: copias + encuadernación A/AT 1,00% variable x 1,00%
45 Presentación colegio: visado A 1,00% x 1,00%
46 Presentación Ayuntamiento A/AT 0,50% x 0,50%
47 Seguimiento del expediente A/AT 0,50% x 0,50%
48 Facturación + control de tiempos A 0,20% x 0,20%
Total Proyecto Básico 14,00% 13,80% 0,20% 0,00%
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
FICHA REVISION DE PROYECTO ARQUITECTONICO
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A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
FICHA REVISION DE PROYECTO ARQUITECTONICO
PROYECTO DE EJECUCIÓN
49 Coordinación A/AT 1,50% x 1,50%
50 Planos de acabados y referencias constructivas A 1,00% x 1,00%
51 Alzados interiores A 1,00% x 1,00%
52 Zonas ampliadas (plantas, alzados, secciones) A 0,00% opcional x 0,00%
53 Localización de puntos singulares a resolver A/AT 0,80% X 0,80%
54 Detalles constructivos: análisis de materiales A 0,60% x 0,60%
55 Falsos techos e integración de instalaciones A 1,00% x 1,00%
56 Memoria de carpintería: detalles A/AT 1,00% x 1,00%
57 Memoria de calidades A/AT 0,10% x 0,10%
58 Selección y consulta con industriales: reuniones A 0,10% x 0,10%
59 Planos de escaleras y ascensores A 1,00% x 1,00%
60 Preparación de muestras: presentación al cliente A/IN 0,30% x 0,30%
61 Maqueta de trabjo A 1,00% x 1,00%
62 Memoria constructiva A/AT 1,00% x 1,00%
63 Anexos A/AT 1,50% x 1,50%
Condiciones de protección contra incendios
Cumplimiento de la CTE-HE
Cumplimiento de la NBE-CA-88
Cumplimiento NCSR-02
Cumplimiento del RITE y la ITE
Infraestructuras comunes en los edificiones de telecomunicaciones
Control de calidad
Eleminación de barreras arquitectónicas
64 Pliego de condiciones AT 0,10% x 0,10%
65 Mediciones y presupuesto AT 3,00% x 3,00%
66 Cálculo de estructuras I 4,00% x 4,00%
67 Delineación plantas y detalles I/D 2,00% x 2,00%
68 Memoria de cálculo I 0,50% x 0,50%
69 Medición estructura I/AT 0,50% x 0,50%
70 Estudio geotécnico I 0,00% extra honorarios
71 Cálculo y desarrollo de instalaciones I 1,50% x 1,50%
72 Delineación plantas y detalles I/D 1,00% x 1,00%
73 Memorias de cálculo I 0,50% x 0,50%
74 Medición y presupuesto I/AT 0,50% x 0,50%
75 Proyecto de iluminación I 0,00% opcional x 0,00%
76 Selección e integración de luminarias A/IN 0,50% x 0,50%
77 Urbanización exterior: diseño conceptual A/AP 0,10% x 0,10%
78 Instalaciones: saneamiento, iluminación y riego I 0,50% x 0,50%
79 Jardinería y paisajismo AP 0,50% x 0,50%
80 Elección del mobiliario urbano A/AP 0,10% x 0,10%
81 Vallado AP 0,10% x 0,10%
82 Señalítica exterior A/IN 0,00% extra honorarios x 0,00%
83 Señalitica interior A/IN 0,00% extra honorarios x 0,00%
84 Elección y diseño de mobiliario A/IN 0,00% extra honorarios x 0,00%
85 Chuequeo y comprobación de documentación A/AT 0,50% x 0,50%
86 Corrección de errores A/D 0,50% x 0,50%
87 Presentación: copias + encuadernación A 1,00% variable x 1,00%
88 Presentación colegio: visado y ASEMAS A 1,00% variable x 1,00%
89 Presentación ayuntamiento A/AT 0,50% x 0,50%
90 Facturación + control de tiempos A 0,20% x 0,20%
Total Proyecto de Ejecuión 31,00% 18,10% 4,40% 8,50%
CONTRATACION
91 Selección de empresas constructoras A/AT 0,10% x 0,10%
92 Preparación pliego de adjudicación A/AT 0,50% x 0,50%
93 Análisis de propuestas: comparativo A/AT 0,50% x 0,50%
94 Elaboración de informes a la propiedad A/AT 0,20% x 0,20%
95 Asesoría en la redacción de contratos A/AT 0,20% x 0,20%
96 Selección final: licitación A/AT 0,50% x 0,50%
Total Contratación 2,00% 0,00% 2,00% 0,00%
DIRECCION DE OBRA
97 Visitas programadas a obra A 16,00% x 16,00%
98 Diseño y delineación de alternativas A 2,50% x 2,50%
99 Comprobación de certificaciones mensuales AT 1,00% x 1,00%
100 Reuniones periódicas con industriales A/AT 1,00% x 1,00%
101 Aceptación de prototitos A 0,10% x 0,10%
102 Redacción del libro de ordenes A/AT 0,40% x 0,40%
Total Dirección de Obra 21,00% 19,00% 2,00% 0,00%
LIQUIDACION FINAL
103 Certificado Fin de Obra A 0,50% x 0,50%
104 Revisión final A/AT 0,50% x 0,50%
105 Puesta en marcha de instalaciones I 0,00% opcional x 0,00%
106 Libro del edificio A 0,00% extra honorarios x 0,00%
107 Delineación de planos "as built" A/D 1,00% x 1,00%
Total Liquidación final 2,00% 1,50% 0,50% 0,00%
TOTAL HONORARIOS 100,00% 71,80% 19,70% 8,50%
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35. ACTA DE EVALUACION DE INCIDENCIAS. REVISION DE 
PROYECTO. 
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DOCUMENTO
NO CONFORMIDAD ASOCIADA
INSTRUCCIONES DE OBRA
REVISADO
DESCRIPCIÓN
Firma:
Técnico revisión incidencias:
Project encargado:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
ALCANCE
Dirección:
FASE DE LA INCIDENCIA
Dirección:
Fecha tope:
PROYECTISTA
Tlf:
OBRA
Ténico revisión inicial:
Titulación:
Tlf:
GRAVEDAD
ORIGEN
Fecha: Fecha solución:
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
Titulación:
Dirección:
ACTA DE REVISIÓN DE PROYECTO
Denominación:
Situación: Localidad: 
Tlf:
PROMOTOR
ACTA DE EVALUACIÓN DE INCIDENCIAS. REVISION PROYECTO
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36. PLAN DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE 
ENVERGADURA. 
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Copia del ámbito de trabajo contratado SI NO
Esquema de trabajo SI NO
Lista preliminar de planos SI NO
Lista preliminar de prescripciones técnnicas  SI NO
Diagrama de barras. Programa project 2000 SI NO
Diagrama de objetivos parciales SI NO
Presupuesto de las tareas SI NO
Curva de gastos prevista SI NO
Cuadro de la organización del proyecto SI NO
Responsable de cada tarea SI NO
Necesidades previstas en recursos humanos SI NO
Direcciones y números de teléfono de los participantes claves SI NO
CALENDARIO
PRESUPUESTO
DEFINICION DEL PROYECTO
DEFINICION DEL PROYECTO
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
OBSERVACIONES
PLAN DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE ENVERGADURA
ESQUEMA A UTILIZAR  CUMPLIDO
FICHA ORGANIZATIVA DE PLAN DE TRABAJO
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37. CONTROL DE REPASOS EN VIVIENDAS. 
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Nº VIV. F. PARTE ESTANCIA UBICACIÓN ELEMENTO
REPARAR 
O 
SUSTITUIR
ACEPTACION RECHAZO
A FALTA DE 
TERMINAR 
NUEVA 
INDCIDENCIA
GENERAL Vivienda  interior General
Juntas
Carpinteria exterior Guías persiana
Cajones de persiana
Tapajuntas
Tapajuntas
Sellados
Ajuste
Carpinteria interior Tapajuntas
Tapajuntas
Topes
Herrajes
Marcos
Hojas
Hojas
Vidrios
Puerta cocina
Paramentos verticales Alicatado
Baño habitacion
principal
Rodapié
Cuadro eléctrico
Pintura
Techos Pintura
Falso techo escayola
liso
Tabicas
Falso techo
desmontable
Instalaciones Llaves de paso
Grifería
Mecanismos
Rejillas
Termostato
Pruebas 
funcionamiento
Sanitarios Remates
Mobiliario cocina Sellado
Herrajes abertura
Mueble calentador
Cerrajerías interiores y
exteriores
Barandillas
Barandillas
Barandillas
Barandillas
Barandillas
Rejas (Opcional)
Ocultacion maquinas
A.A.
Cerrajeria interior Barandillas
Pasamanos
Exterior Patios
Fachada
Urbanizacion Toda
RECIBIDOR Instalaciones Rejillas
Carpinterías Puerta acceso
Puerta acceso
ASEO P.B. Carpinterías Puerta
COCINA Techos Falso techo
Carpinterías Puerta exterior
Puerta interior
Mobiliario Armarios 
Paramentos Rejuntado
COMEDOR Instalaciones Rejillas
Carpinterías Tapajuntas
DISTRIBUIDOR P.1. Instalaciones Rejillas
BAÑO P.1. Instalaciones Embellecedores
DORMITORIO 1 Carpinterías Puerta interior
Carpinterías Puerta exterior
Carpinterías Puerta exterior
DORMITORIO 2  Pavimento Terrazo
Instalaciones Mecanismos
Carpinterías Puerta interior
DORMITORIO 3 Carpinterías Puerta interior
Instalaciones Mecanismos
Carpinterías Persiana
BALCÓN Carpinterías Puerta
Instalaciones Luminaria
Instalaciones Aire acondicionado
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
PROMOTOR:
FICHA CONTROL DE REPASOS EN VIVIENDAS
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38. ACTA DE REVISION. 
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DOCUMENTO
Fecha tope: Fecha solución:
Fecha tope: Fecha solución:
Fecha tope: Fecha solución:
Técnico revisión inicial: Fecha: Firma:
Técnico revisión incidencias: Fecha: Firma:
Project encargado: Fecha: Firma:
Carencias detectadas: Soluciones propuestas Documentacion:
Carencias detectadas: Soluciones propuestas Documentacion:
Nº:
ACTA DE REVISIÓN DE XXXXXXXXX
OBRA
Denominación:
Situación: Localidad: 
Documentacion:
Nº:
PROMOTOR
Dirección Tlf:
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
Nº:
REVISADO
PROYECTISTA
Dirección Tlf:
Carencias detectadas: Soluciones propuestas
  ACTA DE REVISION
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39. ACTA DE SUBSANACION DE DEFECTOS. 
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Edificio:
(Indicación de su situación -calle, localidad, polígono, etc.)
Licencia de obra:
(Ayuntamiento, fecha de expedición, nº. De expediente)
Promotor:
Constructor/es:
Proyectista/s:
(Titulación. En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto)
Dirección facultativa:
Director de obra
Director de la ejecución de la obra:
En a de  de ,
REUNIDOS
DON
DON
DON , EN SU CALIDAD DE  (TITULACIÓN) DIRECTOR DE LA OBRA
DON , EN SU CALIDAD DE  (TITULACIÓN)     DIRECTOR      DE   LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA
MANIFIESTAN
1. Que con fecha de                 se otorgó Acta de Recepción con reservas, detallándose los defectos observados y fijándose 
el plazo para la subsanación
2. Que dentro del plazo establecido ha tenido lugar la subsanación completa de dichos defectos
Y HACEN CONSTAR
Primero. El Promotor declara recibir la obra totalmente terminada y a su satisfacción.
Segundo. Los plazos de garantía respecto de los defectos consignados en el Acta de                                   y que han sido
subsanados, empezarán a contar desde la fecha de la presenta acta, según establece la Ley 38/1999, de Ordenación de la
Edificación. 
Tercero. Una copia de la presenta Acta de subsanación de defectos se incorporará a la documentación de la obra ejecutada.
Así lo otorgan por cuadraplicado ejemplar y a un solo efecto, en fecha y lugar al principio consignados
El Constructor El Promotor
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
El Director de la obra El Director de la Ejecución de la obra
DELEGADO, APODERADO, ETC.) DE LA ENTIDAD CONSTRUCTORA DE LA OBRAS TERMINADAS
INTERVIENE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, COMO (PRESIDENTE, CONSEJERO
DELEGADO, APODERADO, ETC.) DE LA ENTIDAD PROMOTORA DEL EDIFICIO
(Para los casos de previa recepción con reservas de edificio terminado)
INTERVIENE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, COMO (PRESIDENTE, CONSEJERO
ACTA DE SUBSANACION DE DEFECTOS
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40. RELACION IDENTIFICATIVA DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES DURANTE EL PROCESO DE EDIFICACION. 
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1.- Constructor/es, además del principal 
2.- Subcontratista/s
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
          RELACION IDENTIFICATIVA DE LOS AGENTES
             INTERVINIENTES DURANTE EL PROCESO 
                                 DE EDIFICACION 
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NOMBRE DE LA OBRA A06-027
          RELACION IDENTIFICATIVA DE LOS AGENTES
             INTERVINIENTES DURANTE EL PROCESO 
                                 DE EDIFICACION 
3.- Suministrador/es de productos
4.- Entidad de control de calidad de la edificación 
5.- Laboratorio de control de calidad
Página 376 de 400MASTER EN EDIFICACION 
 
VALENCIA   2007-2008 
                          ESTRUCTURA EMPRESARIAL BAJO DIRECTRICES DE MANAGEMENT 
Ferran Sapiña Sapiña   
 
E.T.S.G.E.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. ENTREGA Y CIERRE DE OBRA. 
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A06-027
Responsable Fecha Responsabilidad 
Planning general de obra  Oficina Cada 2 Preparación
Project años Análisis y preparación
Elaboración de plannigs específicos de  Oficina Cada 2 Preparación
finalización de obra, segmentado y detallando Project años Análisis y preparación
Certificado Final de Obra Empresa externa Cada 2 Preparación y publicación
Project años Análisis y preparación
Certificados Finales de Instalaciones Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Certificado del cumplimiento del programa Oficina Cada Preparación
de control de calidad Project assistent año Preparación
Certificados Finales de Instalaciones Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Certificados de instalaciones de suministros Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Certificados del programa de control de  Oficina Cada Preparación
calidad Project assistent año Preparación
Garantías Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Reportaje fotográfico de la ejecución de obra Oficina Cada Preparación
por fases Project assistent año Preparación
Acta de recepción provisional Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Municipales Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Compañías suministradoras Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Generalitat Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Actas de visitas con clientes y listas de  Oficina Cada Preparación
repasos Project assistent año Preparación
Control de nomenclatura de entidades Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Ascensores Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Piscinas Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Ventilación de aparcamientos Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Protección contra incendios y su detección Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Comunicación Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Manual de uso y mantenimiento Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Acta de recepción provisional Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Datos básicos del edificio Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
NOMBRE DE LA OBRA
INSPECCIONES
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
LIBRO DEL EDIFICIO
FINALIZACIÓN DE LA OBRA
ETAPAS
PLAZOS DE FINALIZACIÓN 
DOCUMENTOS
FICHA DE ENTREGA Y CIERRE DE OBRA
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42. ENTREGA DE LLAVES. 
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Responsable Fecha Responsabilidad 
Privativas y Comunitarias  Oficina Cada 2 Preparación
Project años Análisis y preparación
Dossier Empresa externa Cada 2 Preparación y publicación
Project años Análisis y preparación
Boletines de contratación Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Cédula de habitabilidad Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Listado de empresas que intervinieron en  Oficina Cada Preparación
la ejecución Project assistent año Preparación
Garantías aparatos Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Copia de la licencia de 1ª ocupación Licencia de uso Oficina Preparación
Project assistent Preparación
Garantías de aparatos comunitarios Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Contratos de mantenimiento y conservación Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Libro del edificio Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Licencia de uso Oficina Cada  Preparación
Project años Preparación
Visita y acta conjunta Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Anotación de los desperfectos observados Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Visita y comprobación de la reparación de los Oficina Cada Preparación
desperfectos Project assistent año Preparación
Formalización de escrituras Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Comunicación entre la parte comercial y Cada Preparación
de post-venta Project assistent año Preparación
Antes o después de la entrega de llaves Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN EDIFICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
VISITAS CLIENTES
ESCRITURAS
CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ETAPAS
LLAVES
DOCUMENTOS A ENTREGAR AL CLIENTE
DOCUMENTOS A ENTREGAR A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
  FICHA DE ENTREGA DE LLAVES 
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43. RECLAMACIONES POST-VENTA. 
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Responsable Fecha Responsabilidad 
Reclamaciones de aspecto Oficina Cada 2 Preparación
Project años Análisis y preparación
Vicios ocultos Oficina Cada 2 Preparación
Superficies Project años Análisis y preparación
Encargado de constructora Empresa externa Cada 2 Preparación y publicación
Project años Análisis y preparación
Técnico de promotora Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Industriales Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Realizar un documento claro y específico Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Plazo de un año por daños causados por Oficina Cada Preparación
vicios o defectos de ejecución Project assistent año Preparación
Tres años por daños materiales al edificio Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
Diez años por los daños materiales al Oficina Cada Preparación
edificio Project assistent año Preparación
Plazo de preinscripción para exigir  Oficina Cada Preparación
responsabilidades es de dos años Project assistent año Preparación
Garantías Oficina Cada Preparación
Project assistent año Preparación
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
RECLAMACIONES POST-VENTA
ETAPAS
TIPOLOGÍAS
EQUIPOS POST-VENTA
DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO
RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
  FICHA RECLAMACIONES POST-VENTA
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44. PRESUPUESTO GASTOS DE OBRA. 
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PRESUPUESTO DE LA PROMOCION: 
TOTAL RESTO
E F M A My J Jl Ag S O N D
Directos de obra
Solar (Importe total)
Preparacion del solar
Acometidas
Cimentación y estructura
Cubierta
Suelos y alicatados
Albañilería
Fontanería
Cerrajería
Electricidad
Carpintería de madera
Carpintería de aluminio
Cristalería
Pinturas
Persianas
Ascensores
Locales Comerciales
Garaje B/Rasante y Sótano
Trasteros B/Rasante y Sótano
Piscina
Urbanización
Otras partidas
Revisión de precios
TOTAL DIRECTOS DE OBRA
Generales de Obra
Seguridad y Salud
Honorarios a Técnic. Y Facult.
Notarías y Registros
Otros legales
Gastos financieros
TOTAL GENERALES DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO
A06-027 NOMBRE DE LA OBRA
GASTOS
(Valores en €)
DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO GASTOS DE OBRA
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45. PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS DE OBRA. 
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PRESUPUESTO DE LA PROMOCION: 
TOTAL RESTO
E F M A My J Jl Ag S O N D
Pagos pendientes de obra
Directos de obra
Solar (Importe total)
Preparacion del solar
Acometidas
Cimentación y estructura
Cubierta
Suelos y alicatados
Albañilería
Fontanería
Cerrajería
Electricidad
Carpintería de madera
Carpintería de aluminio
Cristalería
Pinturas
Persianas
Ascensores
Locales Comerciales
Garaje B/Rasante y Sótano
Trasteros B/Rasante y Sótano
Piscina
Urbanización
Otras partidas
Revisión de precios
TOTAL DIRECTOS DE OBRA
Generales de Obra
Seguridad y Salud
Honorarios a Técnic. Y Facult.
Notarías y Registros
Otros legales
Gastos financieros
TOTAL GENERALES DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO
(Valores en €)
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
GASTOS DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS DE OBRA
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46. PRESUPUESTO DE  COMPRAS. 
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COMPRAS PARA LA PROMOCIÓN
TOTAL RESTO
En € E  F M A My J Jl Ag S O N D
Preparacion del solar
Acometidas
Cimentación y estructura
Cubierta
Suelos y alicatados
Albañilería
Fontanería
Cerrajería
Electricidad
Carpintería de madera
Carpintería de aluminio
Cristalería
Pinturas
Persianas
Ascensores
Locales Comerciales
Garaje B/Rasante y Sótano
Trasteros B/Rasante y Sótano
Piscina
Urbanización
Otras partidas
TOTAL DE COMPRAS
SEGÚN DESTINO
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
MATERIALES A COMPRAR DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO DE COMPRAS
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47. PRESUPUESTO DE PAGOS POR COMPRAS. 
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COMPRAS PARA LA PROMOCIÓN
TOTAL RESTO
En € E  F M A My J Jl Ag S O N D
Pagos por compras debidas
Preparacion del solar
Acometidas
Cimentación y estructura
Cubierta
Suelos y alicatados
Albañilería
Fontanería
Cerrajería
Electricidad
Carpintería de madera
Carpintería de aluminio
Cristalería
Pinturas
Persianas
Ascensores
Locales Comerciales
Garaje B/Rasante y Sótano
Trasteros B/Rasante y Sótano
Piscina
Urbanización
Otras partidas
TOTAL DE PAGOS S/PRESUPUESTO
SEGÚN DESTINO
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
MATERIALES A COMPRAR DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO DE PAGOS POR COMPRAS
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48. PRESUPUESTO DE GASTOS COMERCIALES. 
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PRESUPUESTO COMERCIAL
TOTAL RESTO
En € E  F M A My J Jl Ag S O N D
Gastos comerciales
Personal:
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Comosiones e incentivos
Aportación al Sistema de Pensiones
Otros gastos sociales
Total gastos de personal
Gastos de viaje
Publicidad directa promociones:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Total Publicidad Directa
Publicidad Genérica
Total Gastos de publicidad
Estudios Comerciales
TOTAL DE GASTOS COMERCIALES
COMERCIALES
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
GASTOS  DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO DE GASTOS COMERCIALES
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49. PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS COMERCIALES. 
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PRESUPUESTO COMERCIAL
TOTAL RESTO
En € E  F M A My J Jl Ag S O N D
Pagos por deudas del departamento
Gastos comerciales
Personal:
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Comosiones e incentivos
Aportación al Sistema de Pensiones
Otros gastos sociales
Total gastos de personal
Gastos de viaje
Publicidad directa promociones:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Promocion:
Total Publicidad Directa
Publicidad Genérica
Total Gastos de publicidad
Estudios Comerciales
TOTAL DE GASTOS COMERCIALES
COMERCIALES
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
GASTOS  DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS COMERCIALES
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50. PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
TOTAL RESTO
En € E  F M A My J Jl Ag S O N D
Arrendamientos y cánones
Reparación y Mantenimiento:
Equipos de oficina
Equipos de informática
Inmuebles y otros
Asesorías
Servicios Profesionales Indept.
Transportes
Gastos de viaje
Material de oficina
Teléfonos
Suministros diversos
Gastos financieros:
De créditos bancarios
De movilización de créditos
De comisiones y otros
Tasas y Tributos
Gastos de personal:
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Indemnizaciones 
Aportación Sistema Pensiones
Primas e incentivos
Otros sociales
Gastos de Formación Profesional
Otros Gastos Generales
TOTAL DE GASTOS GENERALES
GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
GASTOS DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
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51. PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS GENERALES. 
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PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS GENERALES
TOTAL RESTO
En € E  F M A My J Jl Ag S O N D
Pagos Pendientes por G.Generales
Arrendamientos y cánones
Reparación y Mantenimiento:
Equipos de oficina
Equipos de informática
Inmuebles y otros
Asesorías
Servicios Profesionales Indept.
Transportes
Gastos de viaje
Material de oficina
Teléfonos
Suministros diversos
Gastos financieros:
De créditos bancarios
De movilización de créditos
De comisiones y otros
Tasas y Tributos
Gastos de personal:
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Indemnizaciones 
Aportación Sistema Pensiones
Primas e incentivos
Otros sociales
Gastos de Formación Profesional
Otros Gastos Generales
TOTAL DE GASTOS GENERALES
GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
GASTOS DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO DE PAGOS POR GASTOS GENERALES
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52. PRESUPUESTO DE TESORERIA. 
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PRESUPUESTO DE TESORERÍA
TOTAL RESTO
En € E  F M A My J Jl Ag S O N D
INGRESOS
Por ventas anteriores
Por nuevas ventas
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN 
Presupuestos de Pagos
Por obras
Por compras
Por Gastos Comerciales
Por Gastos Generales
Por pagos no presupuest.
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 
BALANCE TESORERÍA EXPLOTACIÓN
PAGOS POR INVERSIONES
Por compra de Suelo
Por otras inversiones
TOTAL PAGOS POR INVERSIONES
BALANCE FLUJOS DE TESORERÍA
TESORERÍA INICIAL
POSICIONES DE TESORERÍA
GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA A06-027
GASTOS DISTRIBUCIÓN MENSUAL
  ESTADOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO DE TESORERIA
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